
Operation Number PN-L1165 Chief of Operations Validation Date 03/30/22

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2021 Division Chief Validation Date 04/04/22

Last Update 03/29/22 Country Representative Validation Date 04/26/22

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Global Credit Program for Promoting the Sustainability and Economic 
Recovery of Panama

Loan Number 5251/OC-PN

Executing Agency BANCO NACIONAL DE PANAMA Sector/Subsector FINANCIAL MARKETS-BANKING MARKET DEVELOPMENT

Team Leader SCHNEIDER TALAVERA, CHRISTIAN Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Panama

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DE PANAMA

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B13 Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

PN-L1165 150,000,000 150,000,000 0 0 150,000,000 150,000,000 35,000,000 23.33% 115,000,000

Aggregated 150,000,000 150,000,000 0 0 150,000,000 150,000,000 35,000,000 23.33% 115,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 1: APOYAR LA SOSTENIBILIDAD FRENTE A LA CRISIS DEL COVID-19 DE LAS MIPYME COMO SOSTÉN DEL EMPLEO EN PANAMÁ 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

1.0 Ingreso por ventas en las MIPYME en los sectores apoyados con 
el programa.

US$ miles 324.7 2021 2023 P 324.7

A -

Details

Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo procesada por el Banco Nacional de Panamá (BNP) y datos de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

Observations: La línea de base es igual al ingreso promedio ponderado de las MIPYME en Panamá, calculado en base a la información más reciente (2016) del Directorio Estadístico de 
Empresas y Locales publicado por el INEC. Dado que se espera apoyar, además del sector agrícola a múltiples sectores económicos, la línea de base se calcula sobre el promedio multisectorial. 
En consistencia con el análisis económico, se espera que para las ventas retornen a sus niveles precrisis en un momento posterior al cierre del programa.
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

1.3 Porcentaje del empleo en los sectores apoyados por el programa 
sobre el empleo total de MIPYME en el país.

% 49 2021 2023 P 49

A -

Details

Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo procesada por BNP y datos del mercado laboral recopilados por INEC

Observations: La línea de base corresponde al porcentaje del empleo del país aportado por las MIPYME de los sectores apoyados por el programa. Es de esperar que posterior al cierre del 
programa este porcentaje vuelva a su nivel precrisis. La línea de base, y por tanto la meta se definirán con precisión en base a información del mercado laboral del país.
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  1: Promover la recuperación económica de las MIPYME afectadas por la crisis generada por la pandemia COVID-19, a través del acceso al 
financiamiento productivo 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2023

1.0 Tasa de mora relativa de la cartera relevante apoyada con recursos del 
programa frente a la tasa de mora de créditos a MIPYME del sistema bancario 
nacional

% 0.71 2021 P - .71

A - -

Details

Means of Verification: nformación de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por BNP.
Observations: La línea de base se calculó de la siguiente manera: El numerador corresponde a la tasa de cartera vencida de los créditos a MIPYME colocados en primer piso por BNP (igual a 2,9%). El 
denominador corresponde a la tasa promedio de cartera vencida de créditos a MIPYME del sector bancario nacional, estimado en 4%. Las cifras se calcularon con datos a febrero 2020, y corresponden a un 
escenario previo a la crisis. Se espera que esta proporción retome valores similares a la pre-crisis al final del programa. (Ver Plan de Monitoreo y Evaluación -PME para más detalles).

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2023

1.3 Proporción del crédito de mediano plazo (más de 18 meses) en la cartera 
MIPYME

% 30 2021 P - 32

A - -

Details

Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por BNP.
Observations: Este indicador se calcula como la proporción de crédito de mediano plazo, definido como mayor a 18 meses y menor a 36, sobre la cartera total de créditos de primer piso a MPYME de BNP 
(excluyendo créditos refinanciados debido a la moratoria especial como consecuencia de la crisis del COVID-19). Se espera que por lo menos esta proporción se mantenga en sus niveles similares a la línea 
de base. La línea de base corresponde al valor correspondiente previo a la crisis, con información a febrero de 2020.
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2023

1.4 Apalancamiento total de recursos de financiamiento de mediano plazo 
alcanzado gracias al apoyo del programa

us millones 0 2021 P - 187.5

A - -

Details

Means of Verification: nformación de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por BNP.
Observations: La meta se calcula en base al 20% de cofinanciamiento requerido por BNP para este tipo de financiamiento. Se espera que este requerimiento se mantenga durante la vida del programa y que 
aplique a los subpréstamos otorgados por los bancos de primer piso.
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2023

1.5 Monto total de la cartera relevante para el financiamiento productivo alcanzado 
gracias al apoyo del programa.

us millones 375.4 2021 P - 631.4

A - -

Details

Means of Verification: nformación de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por BNP.
Observations: Línea de base es igual a monto de cartera MIPYME de mediano plazo de BNP (incluye cartera MIPYME de BNP de mediano plazo de primer y segundo piso más el monto otorgado a créditos 
de mediano plazo por el primer programa (5040/OC-PN)). La meta corresponde a al valor esperado de esta cartera a finales del programa considerando una tasa de crecimiento menor a la tendencial previa a 
la crisis. Para más detalles de estos cálculos ver PME. Las cifras se calcularon con datos a enero 2021.
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Apoyo al acceso al financiamiento productivo para la recuperación económica
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2021 EOP 2023 2021 EOP 2023

1.01
Monto otorgado para el financiamiento productivo a empresas MIPYME en sectores identificados como 
vulnerables por el programa.

US millones P 75,000,000 150,000,000 75,000,000 150,000,000

P (a) 35,000,000 150,000,000 35,000,000 150,000,000

A 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Total Cost
Total Cost P 75,000,000 150,000,000

P (a) 35,000,000 150,000,000

A 35,000,000 35,000,000

RESULTS MATRIX

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2023

1.6 Porcentaje de los recursos del programa destinados a financiar a MIPYME de 
mujeres

% 0 2021 P - 32

A - -

Details

Means of Verification: nformación de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por BNP.
Observations: ndicador Pro-Género Este indicador mide el porcentaje de los recursos del programa destinados a financiar a MIPYME de mujeres (la definición de MIPYME de mujeres, reflejando mejores 
prácticas internacionales, quedará establecida en el Reglamento de Crédito del Programa. Se tiene como objetivo alcanzar por lo menos un 32% de asignación de los recursos del programa.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2023

1.7 Porcentaje de los recursos del programa destinados a financiar a operaciones 
que contribuyen a reducción de emisiones de GEI y/o adaptación a impactos 
climáticos

% 0 2021 P - 12

A - -

Details

Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por BNP.
Observations: Este indicador mide el porcentaje de los recursos del programa destinados a financiar operaciones de mitigación y adaptación al cambio climático, reflejando mejores prácticas internacionales 
y la metodología conjunta de Financiamiento Climático de los Bancos Multilaterales. Se tiene como objetivo alcanzar por lo menos un 12% de asignación de los recursos del programa

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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No information available for this section 

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

1.1

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

No Information available for this Section
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