PMR Public Report

Operation Number DR-G0004

Year- PMR Cycle First period Jan-Jun 2022

Last Update 11/11/22

PMR Validation Stage Validated by Chief of Operations

Basic Data
Operation Profile

Operation Name Integrated Tourism and Urban Development Program for the Colonial City  Loan Number

of Santo Domingo

Executing Agency MINISTERIO DE TURISMO DE REPUBLICA DOMINICANA

Sector/Subsector

Team Leader SCHLOETER SOTO, LUIS GUILLERMO Overall Stage

Operation Type Investment Grants Country

Lending Instrument

Borrower

Environmental and Social Safeguards
Impacts Category B
reformulated?

Safeguard Performance
Rating

Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance
Rating - Rationale

Chief of Operations Validation Date

Division Chief Validation Date

Convergence related Operation(s)

11/11/22

Country Representative Validation Date

GRT/ER-19006-DR

URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-URBAN REHABILITATION AND
HERITAGE

Effective/Pending Eligibility

Dominican Republic

Was/Were the objective(s) of this operation NO

Ademas de haber cumplido con los procesos de consulta participativa con las partes interesadas de manera significativa, con la contratacion del especialista social y con la actualizacidn del Plan de
Gestion Ambiental y Social (PGAS), se logré confirmar en la misidn la importancia que ha tenido el proceso continuo de consultas realizadas para las primeras obras a realizarse y la inclusion de los

compromisos socioambientales en los Términos de Referencia (TDR) y los contratos de obras, para asi de manera practica lograr la sostenibilidad social y ambiental de la operacién.

Financial Data

Total Cost and Source

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart  Co-Financing / Country  Total Original Cost
DR-G0004 3,827,762 3,827,762 0 0 3,827,762
Aggregated 3,827,762 3,827,762 0 0 3,827,762

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

No Data Available

Available Funds (USS)

Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount
3,827,762 - 0.00% 3,827,762
3,827,762 - 0.00% 3,827,762

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.



RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Revitalizar la Ciudad Colonial de Santo Domingo (CCSD) en sus aspectos urbanos, econémicos y de turismo cultural

Observation:

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected
Year of
Achievement
1.0 Gasto promedio por turista extranjero en la CCSD US$/persona y dia 84 2018 2026
Details

Means of Verification: Encuesta de Demanda Turistica (Observatorio Turistico CCSD)

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator

EOP 2025

89



RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Componente 1: La recuperacion de espacios publicos y monumentos historicos

Observation:

Indicator

1.0 Promedio anual de ocupacién hotelera en la CCSD

Details
Means of Verification:
Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Indicator
1.3 Visitantes extranjeros a la CCSD

Details
Means of Verification:
Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Indicator

1.3 Mujeres capacitadas en eco-driving, pasajeros con discapacidades y/o

CRF indicator

CRF indicator

movilidad reducida y mantenimiento de vehiculos eléctricos

Details
Means of Verification:
Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Indicator
1.4 Visitantes a los museos

Details
Means of Verification:
Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

CRF indicator

CRF indicator

Unit of Measure
%

Unit of Measure
# de visitantes

Unit of Measure

# de mujeres /total
personas capacitadas

Unit of Measure
# de visitantes

Baseline
38

Baseline
204368

Baseline
0

Baseline
76965

Baseline Year
2020

Baseline Year
2020

Baseline Year
2021

Baseline Year
2020

2021

2021

2021

2021

2022
44

2022
319,325

2022

2022

2023
48

2023
399,156

2023

2023

2024
55

2024
558,819

2024

2024

2025

2025

2025

2025

2026

2026

2026

2026

EOP 2025
76

EOP 2025
604,418

EOP 2025

EOP 2025
284,218



Indicator
14 Pasajeros al mes que utilizan los vehiculos eléctricos para trasladarse

Details
Means of Verification:
Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator

Indicator
15 Numero total de recargas realizadas con los cargadores eléctricos

Details
Means of Verification:
Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator

Indicator
1.6 Reduccion de emisiones relacionada con la circulacion vehicular en la CCSD

Details
Means of Verification:
Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator

Indicator
1.7 Reduccion de emisiones relacionada con la circulacién vehicular en la CCSD

Details
Means of Verification:
Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator

Indicator
1.8 Reduccion de emisiones relacionada con la circulacién vehicular en la CCSD

Details
Means of Verification:
Observations:

Unit of Measure
# de pasajeros

Unit of Measure
# de recargas

Unit of Measure

# Toneladas GEI
(CO2equiv)

Unit of Measure

# de toneladas Gases
Nox, SO2

Unit of Measure

# de toneladas
Material partiiculado
(PM2,5)

Baseline
0

Baseline

0

Baseline

Baseline

Baseline

Baseline Year
2021

Baseline Year
2021

Baseline Year
2021

Baseline Year
2021

Baseline Year
2021

T

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2022

2022

2022

2022

2023

2023

2023

2023

2023

2024

2024

4,800

2024

2024

2024

2025

2025

2025

2025

2025

2026

2026

2026

2026

2026

EOP 2025

EOP 2025
4,800

EOP 2025

EOP 2025

EOP 2025



Evaluation Methodology: -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator
Indicator

1.9 Reduccién de emisiones producto del cambio modal del usuario (combustién a
eléctrico)

Details

Means of Verification:
Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator
Indicator

1.10 Reduccién de emisiones producto del cambio modal del usuario (combustién a
eléctrico)

Details

Means of Verification:
Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator
Indicator

1.11 Reduccién de emisiones producto del cambio modal del usuario (combustién a
eléctrico)

Details

Means of Verification:
Observations:

Evaluation Methodology: -
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator

Unit of Measure Baseline

# Toneladas GEl
(CO2equiv)

Unit of Measure Baseline

# de toneladas Gases
Nox, SO2

Unit of Measure Baseline

# de toneladas
Material partiiculado
(PM2,5)

Specific Development Objectives Nbr. 2: Componente 2: Mejoramiento de condiciones de habitabilidad para los residentes

Observation:

Indicator

2.0 Viviendas inadecuadas en los barrios de la zona norte de la CCSD / Total
viviendas en la zona norte de la CCSD censadas

Details

Means of Verification:
Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator

Unit of Measure Baseline
Porcentage (%)

Baseline Year
2021

Baseline Year
2021

Baseline Year
2021

Baseline Year
2021

2021

2021

2021

2021

2022

2022

2022

2022

2023

2023

2023

2023

2024

2024

2024

2024

2025

2025

2025

2025

2026

2026

2026

2026

EOP 2025

EOP 2025

EOP 2025

EOP 2025



Indicator Unit of Measure
2.3 Instrumentos legales de seguridad de tenencia de viviendas emitidos a hombre # instrumentos
de beneficiarios
Details
Means of Verification:
Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator
Indicator Unit of Measure
2.4 Mujeres jefas de hogar beneficiarias de la clinica de regularizacion legal de # mujeres cabezas de
titulos de propiedad familia/ total de
beneficiarios
Details

Means of Verification:
Observations:

Evaluation Methodology: -
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator

Baseline
0

Baseline
0

Baseline Year
2021

Baseline Year
2021

2021

2021

2022

2022

2023

2023

2024

2024

2025

2025

2026

2026

EOP 2025

EOP 2025



RESULTS MATRIX
OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Piloto de Electro Movilidad

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

Output

Vehiculos eléctricos con disefio de accesibilidad universal

Estaciones de carga eléctrica

Capacitacidn en eco-driving, pasajeros con discapacidades y/o movilidad reducida y mantenimiento de

vehiculos eléctricos con priorizacién de mujeres

Estudio de linea de base sobre la calidad del aire, particularmente de materia particulada y emisiéon de CO2

Modelos de negocios para la masificacion futura de proyectos de electromovilidad

Plan de comunicacion y visibilidad

Component Nbr. 2 Componente 2: Mejoramiento de Vivienda

2.01

2.02

2.03

Total Cost

Output

Viviendas intervenidas con enfoque en cambio climatico

Viviendas intervenidas con jefatura femenina, jefatura de adulto mayor, o algin miembro con

discapacidad

Clinica para la regularizacion legal de titulos de propiedad con priorizacidn titulos de mujeres

Total Cost

Unit of Measure

# de vehiculos eléctricos

# de estaciones de carga

eléctrica

# de capacitaciones

# Estudio

# Estudio

# de planes

Unit of Measure

# de viviendas

# de viviendas

# de clinicas

P (a)

P (a)

PHYSICAL PROGRESS

2022

EOP 2025

PHYSICAL PROGRESS

2022

EOP 2025

60

FINANCIAL PROGRESS

2022

EOP 2025

FINANCIAL PROGRESS

2022

EOP 2025



No information available for this section






Lesson Learned - Categories

Acquisitions and Procurement - Bidding Stage

10



