
Operation Number PR-L1158 Chief of Operations Validation Date 10/14/22

Year- PMR Cycle First period Jan-Jun 2022 Division Chief Validation Date

Last Update 10/12/22 Country Representative Validation Date

PMR Validation Stage Validated by Chief of Operations

Basic Data

Operation Profile
Operation Name Institutional Strengthening of the Pension Systems under the Ministry of 

Finance
Loan Number 4896/OC-PR

Executing Agency MINISTERIO DE HACIENDA Sector/Subsector SOCIAL INVESTMENT-PENSIONS & SOCIAL SECURITY

Team Leader TAPIA TRONCOSO, WALDO ANDRES Overall Stage Approved/Pending Financial System Registration

Operation Type Loan Operation Country Paraguay

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DE PARAGUAY

Environmental and Social Safeguards
Impacts Category C Was/Were the objective(s) of this operation 

reformulated?
NO

Safeguard Performance 
Rating

Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

PR-L1158 20,600,000 20,600,000 0 0 20,600,000 20,600,000 - 0.00% 20,600,000

Aggregated 20,600,000 20,600,000 0 0 20,600,000 20,600,000 - 0.00% 20,600,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 1: Mejorar la eficiencia y eficacia en el otorgamiento de beneficios  

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 0

1.0 Tiempo promedio anual entre radicación de solicitud de jubilación 
y radicación de resolución en CF

Días hábiles entre 
ingreso de solicitud y 

carga de resolución en 
Sistema Mesa Entrada 

(SIME)

50 2019 2026 P 15

A -

Details

Means of Verification: Reporte seguimiento técnico

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 0

1.1 Tiempo promedio anual entre censo de relevamiento y notificación 
al ciudadano del resultado de elegibilidad PNC

Días hábiles entre 
censo y divulgación de 

resultados en SIPEN

21 2019 2026 P 7

A -

Details

Means of Verification: Reporte Sistema Pensiones No Contributivas (SIPEN)

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 0

1.2 Porcentaje anual de población mayor a 65 años en quintil 1 de 
ingreso, recibiendo PNC.

Porcentaje 44.2 2017 2026 P 45.52

A -

Details

Means of Verification: Encuesta Permanente Hogares (EPH)

Observations: Personas con 65 años o más del quintil 1 de ingreso recibiendo PNC / total personas con 65 años o más del quintil 1

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  1: Mejorar la eficiencia de la gestión operativa de la CF 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 0

1.0 Porcentaje anual de solicitudes recibidas en CF que terminan en reprocesos Porcentaje 90 2019 P - - - - - 15 15

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informe SIME-JUPE

Observations: Total solicitudes de jubilación tramitadas más de 1 vez/ total solicitudes de jubilación recibidas

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 0

1.2 Porcentaje anual de beneficiarios atendidos presencialmente con relación al 
total de beneficiarios atendidos

Porcentaje 100 2019 P - - - - - 77 77

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informe seguimiento técnico
Observations: Total beneficiarios atendidos por vía presencial/ total de beneficiarios atendidos5. Se medirá en año 6 del proyecto

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: Mejorar la eficacia de la gestión operativa del esquema de la DPNC 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 0

2.0 Porcentaje anual de beneficiarios PNC detectados recibiendo cobros indebidos 
del total de beneficiarios activos al cierre de 2018

Porcentaje 5.7 2018 P - - - - - 6.3 6.3

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Reporte SIPEN

Observations: Total beneficiarios con cobros indebidos detectados anual / total beneficiarios activos al cierre 2018

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 0

2.2 Porcentaje anual de nuevos solicitantes PNC con riesgo de usurpación de 
identidad detectados con herramientas de control biométrico.

Porcentaje 0 2019 P - - - - - 100 100

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Reporte de gestión
Observations: Total nuevos solicitantes detectados con riesgo de usurpación de identidad/ total nuevos solicitantes. Se medirá desde año 4 del proyecto

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Specific Development Objectives Nbr.  3: Mejorar la eficacia en la gestión estratégica del MH en materia de política pensional 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 0

3.0 Días promedio anual de respuesta DEE sobre proyectos de regulación que 
contienen proyecciones de impacto fiscal empleando modelos actuariales 
desarrollados en el marco del proyecto

Días hábiles entre 
solicitud en sistema y 
emisión concepto con 

informe de impacto 
fiscal

30 2018 P - - - - - 15 15

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Reporte técnico, DEE
Observations: Para identificar proyecciones de impacto fiscal se considerarán sólo respuestas generadas por Unidad de Estudios Actuariales

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 0

3.2 Porcentaje anual de conceptos de respuesta emitidos por DEE que contienen 
un análisis de impacto fiscal basado en modelos actuariales desarrollados en el 
marco del proyecto

Porcentaje 0 2018 P - - - - - 100 100

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Reporte técnico, DEE
Observations: Conceptos de impacto fiscal con modelos actuariales /Conceptos de impacto fiscal emitidos

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Mejorar la eficiencia en la gestión operativa de la CF
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 0 2022 EOP 0

1.01

Nuevos modelos de gestión para CF implementados Informe P 1 3 494,833 2,329,600

P (a) 1 3 494,833 2,247,933

A - - - -

1.02

Marco jurídico revisado Informe P - 1 125,544.44 339,200

P (a) - 1 125,544.44 337,000

A - - - -

1.03

Procesos de gestión de beneficios mejorado Informe P - 1 201,700 440,000

P (a) - 1 201,700 440,000

A - - - -

1.04

Sistema Informático Integrado funcionando en red implementado Software P - 1 213,302 5,631,000

P (a) - 1 213,302 5,631,000

A - - - -

1.05

Normas y estándares internacionales certificados certificación P - 1 - 980,000

P (a) - 1 - 980,000

A - - - -

1.06

Nuevo modelo de Gestión de TIC implementado Informe P - 1 141,880 790,200

P (a) - 1 141,880 790,200

A - - - -

1.07

Mecanismos de atención al usuario mejorados Planes (de Mejora y de 
Comunicación)

P - 2 227,699 1,048,000

P (a) - 2 227,699 1,039,667

A - - - -

1.08

Infraestructura y adecuaciones físicas de la CF mejoradas Acta P - 1 96,086 967,000

P (a) - 1 96,086 967,000

A - - - -

Component Nbr.  2  Mejorar la eficacia de la gestión operativa del esquema de la DPNC
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 0 2022 EOP 0

2.01

Nuevos modelos de gestión para PNC implementado Informe P - 3 404,841 990,200

P (a) - 3 404,841 966,867

A - - - -

2.02

Procesos de gestión de beneficios de DPNC mejorado Informe P - 1 402,591 1,942,800

P (a) - 1 402,591 1,942,800

A - - - -

2.03

Mecanismos de atención al usuario de PNC mejorados Informe P - 1 89,489 283,000

P (a) - 1 89,489 283,000

A - - - -

2.04

Infraestructura y adecuaciones físicas de la PNC mejorados Acta P - 1 84,962 630,000

P (a) - 1 84,962 630,000

A - - - -

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX
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Component Nbr.  3  Mejorar la eficacia en la gestión estratégica del MH en materia de política pensional
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 0 2022 EOP 0

3.01

Estrategia del sistema de pensiones desarrollada Informe P - 1 417,830 568,000

P (a) - 1 417,830 568,000

A - - - -

3.02

Nuevos modelos de gestión para pensiones mejorado Informe P 2 3 408,774 1,432,000

P (a) 2 3 408,774 1,418,933

A - - - -

Other Cost
Unidad Coordinadora funcionando P 271,341 1,370,000

P (a) 271,341 1,193,500

A 0

Evaluaciones realizadas P 0 200,000

P (a) 0 200,000

A 0

Auditorias Externas del Programa realizadas P 40,000 200,000

P (a) 40,000 200,000

A 0

Imprevistos P 0 459,000

P (a) 0 459,000

A 0

Total Cost
Total Cost P 3,620,872.44 20,600,000

P (a) 3,620,872.44 20,294,900

A 0 0
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No information available for this section 

CHANGES TO THE MATRIX
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RISKS AND PLANNED RESPONSES
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

No Information available for this Section
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