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No Data Available
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Contribuir con el Estado Uruguayo en la promocién de una vida libre de VBG hacia las mujeres para contribuir al logro de la igualdad de género.

Observation:

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected
Year of EOP 2025
Achievement
1.0 Porcentaje de mujeres de 15 afios 0 mas que vivieron situaciones % 195 2019 2024 P 185
de Violencia de Pareja/expareja (VP) en los ultimos 12 meses. A )
Details

Means of Verification: Tercera Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia basada en Género y Generaciones (TENPVBGG), 2024.

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): Yes

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No CRF indicator
Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected
Year of EOP 2025
Achievement
1.3 Porcentaje de mujeres que vivieron situaciones de VP y que % 66.32 2019 2024 P 70
buscaron ayuda en los ultimos 12 meses. A )
Details

Means of Verification: Tercera Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia basada en Género y Generaciones (TENPVBGG), 2024.

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): Yes

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No CRF indicator
Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected
Year of EOP 2025
Achievement
1.4 Porcentaje de mujeres en situaciones de VP que buscaron ayuda, % 73.8 2019 2024 P 77.8
y que reportaron tener trabajo. A )
Details

Means of Verification: Tercera Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia basada en Género y Generaciones (TENPVBGG), 2024.

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): Yes

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No CRF indicator



RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Aumentar la capacidad de respuesta del SRVBG para mujeres adultas, incluyendo migrantes y en situacién de trata.

Observation:

Indicator
1.0 indice de mujeres atendidas por primera vez por el SRVBG.

Details
Means of Verification: Inmujeres. Informe Anual del SRVBG.
Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No CRF indicator
Indicator

1.1 Porcentaje de mujeres atendidas que contindan el proceso de atencion en el
SRVBG.

Details
Means of Verification: Sistema de Registro, Inmujeres.
Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No CRF indicator

Indicator
1.2 indice de mujeres atendidas por los servicios de trata.

Details
Means of Verification: Inmujeres. Informe Anual del SRVBG.
Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No CRF indicator

Indicator

1.3 Porcentaje de mujeres atendidas que estan satisfechas con la calidad de los
servicios en el CAM.

Details

Means of Verification: Encuesta a usuarias

Observations: Encuesta realizada por Inmujeres en CAM antes y despueé de la intervencion

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No CRF indicator

Unit of Measure
Indice

Unit of Measure
%

Unit of Measure
Indice

Unit of Measure
%

Baseline
100

Baseline
62

Baseline
100

Baseline
55

Baseline Year
2020

Baseline Year
2020

Baseline Year
2020

Baseline Year
2022

2021

2021

2021

2021

2022

2022

2022

2022

2023
115

2023
66

2023
120

2023
60

2024

2024

2024

2024
75

2025
126

2025
70

2025
127

2025

EOP 2025
126

EOP 2025
70

EOP 2025
127

EOP 2025
75



Indicator

1.4 Porcentaje de mujeres migrantes atendidas que consideran que estan
satisfechas con la calidad de los servicios del CAM.

Details

Means of Verification: Encuesta a usuarias

Observations: Encuesta realizada por Inmujeres en CAM antes y despueé de la intervencion

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No CRF indicator

Indicator

15 Porcentaje de mujeres derivadas del Programa de Tobilleras que no han sido
atendidas por primera vez (Montevideo).

Details

Means of Verification: Inmujeres. Informe Anual del SRVBG.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr. 2: Promover la igualdad de género y la prevencion de la VBG en jovenes uruguayos/as y migrantes, fortaleciendo el trabajo de Inmujeres en el ambito

educativo
Observation:

Indicator

2.0 indice de jovenes participantes en el programa digital de la Campafa de
Noviazgos Libres de Violencia (NLV) que conocen las manifestaciones de la
violencia digital.

Details
Means of Verification: Informe de evaluacion de impacto
Observations: A ser presentado 2023

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator

Indicator

2.2 Porcentaje de docentes que aprueban los cursos de formacién para la igualdad
de género y prevencion de la VBG.

Details

Means of Verification: Informes del Programa de Formacién, Inmujeres.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator

Indicator

2.3 Porcentaje de centros educativos en Montevideo que tienen una poblacion
migrante mayor al 5% y que participan en la Camparia NLV digital o masiva.

Details

Unit of Measure
%

Unit of Measure
%

Unit of Measure
indice

Unit of Measure
%

Unit of Measure
%

Baseline
60

Baseline
40

Baseline
1

Baseline
46

Baseline
6

Baseline Year
2022

Baseline Year
2021

Baseline Year
2022

Baseline Year
2019

Baseline Year
2021

T

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2022

2022

2022

2022

2023
65

2023

2023
11

2023
55

2023
20

2024
75

2024

2024

2024
60

2024
25

2025

2025
223

2025

2025

2025

EOP 2025
75

EOP 2025
22.3

EOP 2025
11

EOP 2025
60

EOP 2025
25



Means of Verification: Informe con resultados de Camparfa NLV, Inmujeres.
Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr. 3: Impulsar el uso de la informacion sobre VBG, de migrantes y grupos diversos de la poblacién, mejorando su calidad y cantidad.

Observation:

Indicator

3.0 Descargas del informe preliminar de la tercera ENPVBGG con datos de grupos
diversos de mujeres publicado en el sitio web relativo a las descargas del
informe preliminar de la segunda ENPVBGG.

Details
Means of Verification: Informe del OVBG a partir de la TENPVBGG
Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator
Indicator

3.3 Instituciones del Gobierno que reportan avances en la implementacioén del Plan
por una Vida Libre de Violencia utilizando la nueva metdologia de medicion de
VBG.

Details

Means of Verification: Publicacion en sitio web del OVBG
Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator

Indicator
3.4 indice de visitas al sitio web del OVBG incrementado.

Details

Means of Verification: Conteo de visitas web.
Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator

Unit of Measure
indice

Unit of Measure
%

Unit of Measure
indice

Baseline
1

Baseline
0

Baseline
1

Baseline Year
2020

Baseline Year
2020

Baseline Year
2021

T

2021

2021

2021

2022

2022

2022

2023

2023

2023
15

2024

2024
80

2024

2025
1.1

2025
100

2025
1.7

EOP 2025
11

EOP 2025
100

EOP 2025
1.7



RESULTS MATRIX
OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimiento del SRVBG

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

Output Unit of Measure

Infraestructura edilicia expandida y mejorada para atencion en el CAM, incluyendo disefio universal y Mts2
medidas que cumplan con los requerimientos minimos de la certificacién de edificios verdes EDGE.

Horas técnicas de atencion directa (psicosocial-legal) del SRVBG. #
Cupos de atencion de mujeres en situacién de trata. #
Horas técnicas disponibles por semana para la atencidn en el Portal de Ingreso a dispositivos 24 horas. #

Servicio de atencidn telefénica de orientacién a mujeres en situacion de violencia doméstica, disponible 24 #
horas diarias.

Cantidad de funcionarios de atencién del SRVBG capacitados para adecuar los servicios a las necesidades  #
de mujeres migrantes, con discapacidad y LBT.

Curso de actualizacidn técnica en Género y VBG dictado al personal de la Rectoria de Inmujeres disefiado e #
implementado.

P (a)

P (a)

PHYSICAL PROGRESS

2022

2,828

2,828

100

100

228

228

EOP 2025

780

780

2,828

2,828

120

243

243

FINANCIAL PROGRESS

2022

27,727
27,727
342,000
342,000
185,727
185,727
77,727
77,727
81,326

81,326

EOP 2025
919,000
919,000
600,000
600,000

1,332,000
1,332,000
432,000
432,000
782,000
782,000
10,000
10,000
15,000

15,000



Component Nbr. 2 Fortalecimiento de Acciones para Promover la Igualdad de Género y Prevenir la VBG en Jovenes.

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

2.07

2.08

2.09

2.10

Output

Porcentaje de actividades del Plan anual de la Red de Género y Educacion implementadas.

Actividades de transversalidad de género y VBG en la educacién formal y no formal realizadas, desde un
enfoque en poblaciones diversas.

Campanas de NLV en medios digitales con una duracion de 10 dias anualmente.

Estudio de buenas practicas en campafias de prevencion de la VP en jovenes.

Actividades con jovenes de prevencion de VP en centros educativos y comunitarios en el territorio, en el
marco de la Campaiia NLV.

Nuevos cursos de prevencion de VBG disefiados para docentes, incluyendo temas para migrantes, PCD y
LBT.

Cupos para capacitar a docentes del Programa de Formacidn para la Igualdad en Formato de Tutorias.

Cursos para docentes para cursos del Programa de formacion para la Igualdad en Formato Auto
administrado, disponibles en plataformas virtuales.

Documento con propuesta de reglamentacién del articulo 21 de la Ley 19.580 sobre las directrices de
transversalizacion de género en las politicas educativas.

Documento con el disefio y propuesta del curriculo educativo para promover la igualdad de géneroy
prevenir la VBG hacia las nifias y jovenes (con la dimensién migrante, PCD y LBT).

%

Unit of Measure

PHYSICAL PROGRESS

2022

34

34

EOP 2025

100

46

46

102

102

3,600

3,600

24

24

FINANCIAL PROGRESS

2022

10,000

10,000

21,500

21,500

4,800

4,800

4,800

4,800

EOP 2025
63,050
63,050
70,950

70,950

30,000

30,000

8,000

8,000

65,000

65,000

10,000
10,000
157,000
157,000
12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000



Component Nbr. 3 Fortalecimiento del OVBG

PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
Output Unit of Measure 2022 EOP 2025 2022 EOP 2025
Documento metodoldgico para la medicion de la VBG en grupos poblacionales diversos (migrantes, PCD,  # P - 2 - 36,000
LBT, y afrodescendientes).
3.01 P (a) - 2 - 36,000
A - - - -
Informe con instrumentos sistematizados para monitorear el Plan por una Vida Libre de Violencia. # P - 1 - 17,000
3.02 P (a) - 1 - 17,000
A - - - -
Tercera ENPVBGG implementada. # [ - 1 - 160,000
3.03 P (a) - 1 - 160,000
A - - - -
Documento de resultados del procesamiento de la Encuesta, incluyendo las dimensiones de PCD, # [ - 1 - 32,000
migrantes y LBT.
3.04 P (a) - 1 - 32,000
A - - - -
Other Cost
Gestidn, Evaluacion, Auditoria P 33,609 325,000
P (a) 33,609 325,000
A 0
Total Cost
Total Cost P 789,216 5,100,000
P (a) 789,216 5,100,000
A 0 0



No information available for this section



RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID
Response Actions
1
1.0
Risk ID
Response Actions
2
2.0
Risk ID
Response Actions
3
3.0
Risk ID
Response Actions
4
4.0
Risk ID
Response Actions
5
5.0

Risk Status
Inactive
Management Strategy
Risk Status
Inactive
Management Strategy
Risk Status
Inactive
Management Strategy
Risk Status
Inactive
Management Strategy
Risk Status
Inactive
Management Strategy

Risk Taxonomy

Internal Processes

Status

Risk Taxonomy

Human Resources

Status

Risk Taxonomy

Human Resources

Status

Risk Taxonomy

Human Resources

Status

Risk Taxonomy

Economic and Financial Environment

Status
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Risk ID

Response Actions

6
6.0
Risk ID
Response Actions
7
7.0
Risk ID
Response Actions
8
8.0
Risk ID
Response Actions
9
9.0
Risk ID
Response Actions
10
10.0
Risk ID
Response Actions
11
11.0

Risk Status
Inactive
Management Strategy
Risk Status
Inactive
Management Strategy
Risk Status
Active
Management Strategy
Risk Status
Active
Management Strategy
Risk Status
Active
Management Strategy
Risk Status
Active
Management Strategy

Risk Taxonomy

Organizational Structure

Status

Risk Taxonomy

Systems

Status

Risk Taxonomy

Governance Framework

Status

Risk Taxonomy

Planning

Status

Risk Taxonomy

Planning

Status

Risk Taxonomy

Systems

Status
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Risk ID

Response Actions

12
12.0
Risk ID
Response Actions
13
13.0
Risk ID
Response Actions
14

14.0

Risk Status
Active
Management Strategy
Risk Status
Active
Management Strategy
Risk Status
Active
Management Strategy

12

Risk Taxonomy

Goods, and Services

Status

Risk Taxonomy

Goods, and Services

Status

Risk Taxonomy

Goods, and Services

Status



Lesson Learned - Categories

Others - Organizational and Managerial Dimensions

Acquisitions and Procurement - Bidding Stage
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