PMR Operational Report

Operation Number EC-L1155 Chief of Operations Validation Date 03/31/17
Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2016 Division Chief Validation Date 04/20/17
Last Update 03/24/17 Country Representative Validation Date 04/20/17

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name SECTOR SUPPORT FOR QUALITY EDUCATION IN ECUADOR Loan Number 3726/0C-EC

Executing Agency MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO Sector/Subsector ED-EVA - EDUCATION-EDUCATIONAL ASSESSMENT
Team Leader DUARTE,JESUS Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type Loan Operation Country ECUADOR

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DE ECUADOR

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category C Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? NO
Safeguard Performance Rating Date of approval

Safeguard Performance Rating - Rationale

Financial Data

Total Cost and Source Available Funds (US$)
tem Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disb Undisbursed Amount
EC-L1155 160,000,000 160,000,000 37,707,800 0 197,707,800 160,000,000 91,581,507 57.24% 68,418,493
Aggregated 160,000,000 160,000,000 37,707,800 0 197,707,800 160,000,000 91,581,507 57.24% 68,418,493

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

& Disbursed
vlej. conclus. ciclos escolares 01000000 7 [J Undisbursed

Alimentacién escolar 02000000 n

Evaluacion educativa 03000000 7 ‘

Adm, evaluacion, auditoria 04000000 B

I I I I I
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please
also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. O: El objetivo de la operacién es contribuir a consolidar las mejoras obtenidas por el pais en cobertura y calidad educativa. Especificamente, esta operacion contribuira a financiar
intervenciones claves para asegurar acceso a educacion de calidad en el pais.

Observation:

Indicator Unit of Baseline Baseline 2018 2019 EOP 2019
Measure Year
0.0 Porcentaje de estudiantes en niveles de logros de Puntos 24.8 2015 P 20.80 20.80
aprendizaje insuficiente en 4° grado de EGB en porcentuales
Lengua y Literatura. (sin dimension P(a) 20.80 20.80
A
Details

Means of verification: Informes de la prueba Ser Estudiante

Observations: Responsable: INEVAL

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2018 2019 EOP 2019
Measure Year

0.1 Porcentaje de estudiantes en niveles de logros de Puntos 21.6 2015 P 17.60 17.60

aprendizaje insuficiente en 4° grado de EGB en porcentuales
Matematica. (sin P(a) 17.60 17.60

dimension)
A
Details

Means of verification: Informes de la prueba Ser Estudiante

Observations: Responsable: INEVAL

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2018 2019 EOP 2019
Measure Year
0.2 Porcentaje de jovenes de 19-29 afios con Puntos 60.8 2014 P 63.00 63.00
educacion secundaria completa. porcentuales

(sin P(a) 63.00 63.00

dimension)

A
Details

Means of verification: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU
Observations: Responsable: MINEDUC
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: El objetivo de la operacién es contribuir a consolidar las mejoras obtenidas por el pais en cobertura y calidad educativa. Especificamente, esta operacion contribuira a financiar
intervenciones claves para asegurar acceso a educacion de calidad en el pais.

Observation:

Indicator Unit of Baseline Baseline 2016 2017 2018 2019 EOP 2019
Measure Year
0.0 Estudiantes beneficiados por programas de Ciclo Students (#) 4439.0 2015 P 110,000.00 57,500.00 0.00 171,939.00
Basico acelerado
P(a) 57,500.00 65,787.00 0.00 171,939.00
A 44,213.00
Details

Means of verification: Informe semestral de MINEDUC.

Observations: Cada programa se constituye de las clases que corresponden a un nivel del ciclo de Educacion General Basica. Los beneficiarios son las personas que se registran en estos
programas. El beneficio se define como probabilidad de graduarse, medido por la tasa de graduacioén. El programa se focaliza en personas mayores de 15 afios, que no hayan completado Educacién
General Basica y se encuentren fuera del sistema educativo regular. Responsable: MINEDUC.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Girls P 55,000.00 28,750.00 0.00 83,750.00
P(a) 28,750.00 32,893.00 0.00 83,750.00
A 22,107.00 22,107.00
Boys P 55,000.00 28,750.00 0.00 83,750.00
P(a) 28,750.00 32,894.00 0.00 83,750.00
A 22,106.00 22,106.00
Indicator Unit of Baseline Baseline 2016 2017 2018 2019 EOP 2019
Measure Year
0.1 Estudiantes beneficiados por programas de Students (#) 186.0 2015 P 30,000.00 54,250.00 0.00 84,436.00
finalizacion de Bachillerato P(a) 54,250.00 6,024.00 0.00 84,436.00
A 23,976.00
Details
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Girls P 15,000.00 27,125.00 0.00 42,125.00
P(a) 27,125.00 3,012.00 0.00 42,125.00
A 11,988.00 11,988.00
Boys P 15,000.00 27,125.00 0.00 42,125.00
P(a) 27,125.00 3,012.00 42,125.00
A 11,988.00 11,988.00
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OUTCOMES
Indicator Unit of Baseline Baseline 2016 2017 2018 2019 EOP 2019
Measure Year
0.2 Tasa de graduacion de los estudiantes del ciclo de | Puntos 88.0 2015 P 90.00 90.00 90.00
educacion general basica acelerada porcentuales
(sin P(a) 90.00 0.00 0.00
dimension)
A 62.20
Details
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2016 2017 2018 2019 EOP 2019
Measure Year
0.3 Tasa de graduacion de los estudiantes graduados Puntos 86.4 2015 P 88.00 88.00 88.00
de Bachillerato porcentuales
(sin P(a) 88.00 0.00 0.00
dimension)
A 65.50
Details
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2016 2017 2018 2019 EOP 2019
Measure Year
0.5 Docentes capacitados en buenas practicas en aula | Personas 0.0 2015 P 0.00 666.00 0.00 666.00
P(a) 0.00 666.00 0.00 0.00 666.00
A 0.00
Details
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2016 2017 2018 2019 EOP 2019
Measure Year
0.6 Mentores capacitados en ensefianza efectiva Personas 0.0 2015 P 0.00 151.00 0.00 151.00
P(a) 151.00 0.00 0.00 151.00
A
Details
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2016 2017 2018 2019 EOP 2019
Measure Year
0.7 Estudiantes de educacion inicial beneficiados por Students (#) 0.0 2015 P 0.00 291,204.00 369,758.00 369,758.00
alimentacion escolar
P(a) 291,294.00 369,758.00 0.00
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OUTCOMES
0.7 Estudiantes de educacién inicial beneficiados por Students (#) 0.0 2015 A 0.00
alimentacion escolar
Details
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Girls P 0.00 142,690.00 181,181.00 323,871.00
P(a) 142,690.00 181,181.00 0.00 323,871.00
A 0.00 0.00
Boys P 0.00 148,514.00 188,577.00 337,091.00
P(a) 148,514.00 148,514.00 0.00 297,028.00
A 0.00 0.00
Indicator Unit of Baseline Baseline 2016 2017 2018 2019 EOP 2019
Measure Year
0.8 Estudiantes de educacién general basica Students (#) 0.0 2015 P 0.00 2,528,984.00 2,848,329.00 2,848,329.00
beneficiados por alimentacion escolar
P(a) 2,528,984.00 2,848,329.00 0.00
A 0.00
Details
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Girls P 0.00 1,239,202.00 1,395,681.00 2,634,883.00
P(a) 1,239,202.00 1,395,681.00 0.00 2,634,883.00
A 0.00 0.00
Boys P 0.00 1,289,782.00 1,452,648.00 2,742,430.00
P(a) 1,289,782.00 1,452,648.00 0.00 2,742,430.00
A 0.00 0.00
Indicator Unit of Baseline Baseline 2016 2017 2018 2019 EOP 2019
Measure Year
0.4 Docentes capacitados en formacion disciplinar Personas 0.0 2015 P 2,934.00 1,257.00 4,191.00
EGB
P(a) 2,934.00 1,257.00 0.00 4,191.00
A 0.00
Details
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Indicator Unit of Baseline Baseline 2016 2017 2018 2019 EOP 2019
Measure Year
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0.9 Estudiantes de Bachillerato de las Unidades Students (#) 0.0 2015 P 19,385.00 46,317.00 46,317.00
Educativas del Milenio beneficiados por
alimentacioén Escolar P(a) 19,385.00 46,317.00 0.00
A 0.00
Details
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
Girls P 9,449.00 22,695.00 32,144.00
P(a) 9,449.00 22,695.00 32,144.00
A 0.00 0.00
Boys P 9,886.00 23,622.00 33,508.00
P(a) 9,886.00 23,622.00 33,508.00
A 0.00 0.00
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OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Mejora de la conclusion de ciclos escolares y de la calidad educativa ¢ MINEDUC
PHYSICAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2016 EOP 2019
11 Programas ofertados de Bachillerato intensivo Programas P 250 590
P(a) 250 573
A 233 233
1.2 Programas ofertados de Ciclo Basico acelerado Programas P 1,500 1,980
P(a) 1,500 1,980
A 1,443 1,443
1.3 Curso de formacion disciplinar de docentes de EGB, en areas de Matematica, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Lengua y Literatura Curso P 0 1
implementado P(a) 0 p
A 0 0
1.4 Médulo transversal de formacién docente en buenas practicas en aula Programas P 0 1
P(a) 0 1
A 0 0
1.5 Curso de formacién de mentores Programas P 0 1
P(a) 0 1
A 0 0
1.6 Reportes de Resultado de Evaluacién de impacto Reporte P 0 1
P(a) 0 1
A 0 0
Component Nbr. 2 Componente 2: Alimentacion escolar ; UNA-EP
PHYSICAL PROGRESS
Output Unit of Measure 2016 EOP 2019
21 Raciones alimenticias entregadas en las escuelas Raciones alimenticias P 93,705,000 357,574,000
P(a) 93,705,000 357,574,000
A 93,615,648 93,615,648
Component Nbr. 3 Componente 3: Evaluacion educativa - INEVAL
PHYSICAL PROGRESS
Output Unit of Measure 2016 EOP 2019
3.1 Aplicacion individual de pruebas para evaluaciones de aprendizaje y desempefio docente aplicadas Pruebas P 448,131 1,117,131
P(a) 448,131 1,117,131
A 436,075 436,075
Other Cost
Apoyos Tecnicos P
P(a)
A
Auditorias P
P(a)
A
Evaluaciones P
P(a)
A
Total Cost
Total Cost P
P(a)

FINANCIAL PROGRESS

2016
10,271,620
10,271,620

4,437,441.49
12,157,550
12,157,550

8,280,952.62

o 0o ©o o o oo o o o

EOP 2019
20,543,240
16,247,825.58
4,437,441.49
24,315,099
27,544,174.42
8,280,952.62
0

5,950,000

0

2,486,483
100,000

0

2,363,178
150,000

0

684,000
400,000

0

FINANCIAL PROGRESS

2016
34,156,101.61
34,156,101.61
30,893,163.84

EOP 2019
130,337,500
130,337,500

30,893,163.84

FINANCIAL PROGRESS

2016
5,142,970
5,142,970

3,377,935.19

335,000
335,000
0
290,620
290,620
0

0
0
0

62,353,861.61
62,353,861.61

EOP 2019
15,268,300
15,268,300

3,377,935.19

570,000
570,000
0
570,000
570,000
0
570,000
570,000
0

197,707,800
197,707,800
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OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

| | Total Cost | A | | | 46,989,493.14 | 46,989,493.14 |




PMR Operational Report
CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section



