
Id Nombre de tarea

1 ESTUDIOS DE ACTUALIZACIÓN MOCOA - SAN FRANCISCO
2 OBTENCION Y ANALISIS DE INFORMACION EXISTENTE
3 OBTENCION Y ANALISIS DE INFORMACION EXISTENTE

4 ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO 
5 TRABAJOS DE CAMPO 

6 ESTUDIO DE TRÁNSITO 

7 INFORME FINAL

8 ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO 
9 DESCRIPCION Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

10 PLANOS E INFORME FINAL

11 ESTUDIO DE GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA Y GEOTÉCNIA 
12 ESTUDIO DE ANTECEDENTES

13 ESTUDIOS DE CAMPO

14 INFORME FINAL

15 ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUE
16 TRABAJOS DE CAMPO

17 ESTUDIO DE SUELOS

18 INFORME FINAL

19 ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES 
20 LOCALIZACION Y DESCRIPCION DEL PROYECTO

21 DIAGNOSTICO GEOTÉCNICO

22 PROPUESTAS DE SOLUCION

23 INFORME FINAL

24 ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO 
25 LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

26 TRABAJOS DE CAMPO

27 DISEÑO DEL PAVIMENTO

28 INFORME FINAL

29 ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION 
30 ESTUDIOS HIDROLOGICOS

31 ESTUDIOS HIDRÁULICOS

32 ESTUDIOS DE SOCAVACIÓN

33 INFORME FINAL

34 ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA DISEÑO DE PUENTES 
35 ESTUDIOS PRELIMINARES

36 PROYECTO ESTRUCTURAL DE LOS PUENTES

37 PLANOS DE CONSTRUCCIÓN E INFORME FINAL

38 COMPONENTE AMBIENTAL 
39 DESCRIPCION DEL PROYECTO

40 CARACTERIZACION AMBIENTAL

41 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

42 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

43 PLAN DE CONTINGENCIA

44 ESTUDIO DE SEÑALIZACION 
45 ESTUDIO DE SEÑALIZACION 

46 ESTUDIO PARA PLIEGO DE CONDICIONES, CANTIDADES DE OBRA
47 CANTIDADES DE OBRA

48 ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
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