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|. RESUMEN EJECUTIVO

El drea abarcada por el Proyecto Multipropésito Baba estd localizada en la provincia de Los
Rios, en los cantones de Buena Fé y Valencia en Ecuador.

El Proyecto afectard 1.184,37 ha. El cantero de obra ocupard 7,6 ha. y comprenderd un embalse de
93 hm?®. La implantacién del proyecto requerird el reasentamiento compulsorio de un nUmero
limitado de personas como se especifica a continuacion.

El Plan Preliminar, objeto de este documento, se refiere a la indemnizacién por expropiacién de
tierras y de otros bienes (construcciones y culturas) de los propietarios y residentes y al
Reasentamiento de la poblacién afectada. Contempla también un capitulo especifico para las ocho
familias que son afectadas en el drea de la obra, y que tienen que dejar el drea en el primer
momento.

La implementacién del Proyecto afectard setenta y dos (72) propiedades, de las cuales 36 estén
ocupadas por propietarios no residentes, siendo que 3 de ellos tienen mds de una propiedad dentro
del drea afectada; 30 estdn ocupadas por propietarios residentes y existen 5 empresas y una escuela
Américo Vespucio, con capacidad de atencién para 25 alumnos. Dentro de los 72 predios hay ain
26 viviendas ocupadas por 30 familias. Ninguna de estas localizada en érea de proteccion
ambiental.

Ademas del Proyecto, estd prevista la construccion de la Ruta Entre Lagos para garantizar que ningn
sitio o poblacién quede aislado por el embalse.

Deberdn ser atendidas las familias y propiedades identificadas y cadastradas en el drea abarcada por el
Proyecto en el periodo del 16 de junio al 02 de agosto de 2006. La fecha de corte de elegibilidad para el
Plan de Indemnizacién y Reasentamiento, 02 de Agosto de 2006, fue acordada con el emprendedor y
comunicada a los afectados el 05 de septiembre de 2006.

El Plan fue concebido de modo que propicie las condiciones necesarias para la reproduccién de las
condiciones preexistentes de la poblacién afectada y la recomposiciéon de las actividades
econdmicas, lo que presupone el acceso a los medios de produccién y a una nueva vivienda; asi
como la recomposicién del tejido social. En esta perspectiva, se previé la indemnizaciéon de los
propietarios y el reasentamiento de los residentes no propietarios y de determinados grupos
vulnerables de propietarios residentes.

El numero de propietarios no residentes es 36, que en su mayoria viven en otras ciudades y en
algunos casos en ofros paises. Poseen propiedades entre 3,36 hasta 450 ha. y se caracterizan por la
diversidad en cuanto al tamafo de la propiedad asi como al tipo de cultivo que mantienen. La
produccién de ciclo perenne con mayor incidencia es el cacao, banano, palma africana y el caucho.
La de ciclo corto es el maiz. El nivel de afectacién es diferenciado pues, algunos tienen una pequefa
parte de la propiedad afectada y otros la tienen afectada en su totalidad. La expectativa de atencién
en general es la indemnizacién de la tierra, del cultivo y de las mejorias, o la reposicién de tierras.

Los propietarios residentes estan compuestos por 30 familias que adquirieron la tierra por herencia.
El ingreso mensual del jefe de familia estd entre los US$ 51,00 y US$ 100,00 ddlares y la renta
media familiar es de U$ 300,00 délares. Predomina la produccién de ciclo perenne, como el cacao
y la maracuyd; la comercializacién de la produccién se lleva a cabo a través de intermediarios. La
expectativa de atencién es la indemnizacién por la tierra, el cultivo y las construcciones existentes. Las
viviendas de los propietarios residentes, se caracterizan por coincidir con el prototipo local: dos
plantas, estructura de madera, paredes en madera y cafia, no cuentan con alcantarillado sanitario, el
tipo de alumbrado mas utilizado es el candil, los bafios se localizan en la parte externa de la vivienda
y el agua viene directamente del rfo.

Los propietarios serdn indemnizados por sus bienes, al precio de mercado vigente en la regién: tierra,
vivienda, ofros mejoramientos y activos (ej. ganado, plantacién permanente). También se les ofrece
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asesoria técnica y apoyo en la mudanza. Igualmente se prevé la indemnizacién acompafada. A los
propietarios en situacién de vulnerabilidad se les propone la indemnizacién o el reasentamiento.

Las familias no propietarias estdn todas localizadas en la zona rural y totalizan veinticinco (25)
personas; tienen una media de 3 miembros y residen en las viviendas cedidas por sus patrones. Se
trata de una poblacién predominantemente joven de bajo nivel educativo que vive en condiciones
precarias y dispone de un ingreso medio familiar mensual de US$ 250,00 délares. Las casas se
caracterizan por tener en su mayoria dos plantas, la estructura de madera y la pared de mamposteria
de ladrillo y cafia. El piso es de madera y la cobertura de Zinc. Una minoria cuenta con pozo séptico,
sin alcantarillado sanitdrio. Los bafios se localizan en la parte externa de la casa, el tipo de
alumbrado predominante es la vela, el agua proviene del rio y es alamacenada en recipientes. La
basura es quemada en la misma propiedad.

A las familias de no propietarios, les serd garantizado el acceso a una propiedad de 1 hectérea,
dotada de una vivienda de 60m?, de dos o tres habitaciones, adecuada a la demanda familiar y a
las caracteristicas regionales.

Las compensaciones adoptadas, en resumen, abarcan el reasentamiento, la indemnizacién,
programas de capacitacién técnica y laboral, asesoria técnica y apoyo en la mudanza.

En la fase de transicién se propone un presupuesto para los desplazados econémicamente.

La divulgacion del proyecto se realizé mediante visitas individuales a cada vivienda afectada, ocasién
en la que se pudo aclarar la naturaleza del proyecto y las alternativas de atencién propuestas. Se
realizé un taller con la presencia del 90% de los ocupantes invitados el dia 05 de septiembre. El dia
06 de septiembre se llevé a cabo la Consulta Pdblica del EIA, en la cual participaron organizaciones
sociales, érganos gubernamentales y autoridades locales. En esta oportunidad, se presentaron los
resultados del EIA y sus programas, entre ellos el Plan de Indemnizacién y Reasentamiento

Se prevé el monitoreo (seguimiento) y la evaluacién en dos momentos:
1. Monitoreo durante el proceso de reasentamiento (14 meses)

Se trata del proceso de seguimiento en el que se observa si las acciones del Plan estdn siendo
realizadas de acuerdo a lo propuesto, al cronograma y a los costos previstos. Cuando se identifican
dificultades o se observan inconformidades, este proceso de monitoreo permite que se busquen
soluciones y se propongan correcciones. También se evaltan los efectos inmediatos en la poblacién -
si se vio afectada en relacién al restablecimiento de su situacién econdémica, de acceso a la
infraestructura, a la educacién, a la salud y otras metas.

2. Evaluacién Post-reasentamiento (a los ocho meses de iniciada la ejecucién del Proyecto y un afio
después de concluido)

Sobre la base de los datos primarios (Estudio de Linea de Base) se aplicard una encuesta a las familias
reasentadas para identificar la eficiencia de las inversiones, el grado de satisfaccién de los reasentados
con la alternativa ofrecida y su efecto en la mejoria de las condiciones de vida de las familias.

Este trabajo debe ser desarrollado por un equipo multidisciplinario que tenga como foco la mejoria
de las condiciones de vida integral de las familias reasentadas.

Los érganos involucrados en el proceso de Indemnizacién y Reasentamiento y sus responsabilidades son:

e CEDEGE: Organo Estadual responsable por: la negociacién, adquisicién y liberacién de las
dreas infervenidas por el Proyecto, reasentamiento de las viviendas, asi como en la identificacion
de las dreas anfitrionas;

e DINAC: Organo Oficial del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda responsable de realizar
avalbos para adquisicién de inmuebles por parte de otfras entidades del sector publico;
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e FIDEICOMISO PROYECTO MULTIPROPOSITO BABA: Patrimonio Auténomo constituido por
Hidronacion y CEDEGE es responsable de suministrar los recursos para la ejecucién de la obra y
todo lo relacionado con ella;

e CONSORCIO HIDROENERGETICO DEL LITORAL: Grupo de empresas privadas responsable
por: recibir y entregar al constructor el aporte inicial para la obra, coordinacién interinstitucional,
asf como supervisar, evaluar y monitorear el Plan de Reasentamiento;

e CONSTRUCTOR: Compania Norberto Odebrecht responsable por: recibir y emplear el aporte
del Consorcio, la construcciéon de la obra y del reasentamiento;

En el mes de octubre se procedié a la eleccién de las dreas para el reasentamiento, cuando también
si dio inicio a la construccién de las viviendas/adecuacién para uso de la propiedad. En diciembre se
iniciard el traslado de las familias para liberacién de las dreas e iniciar de las obras.



II. INTRODUCCION

1. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO MULTIPROPOSITO BABA
1.1 El proyecto original

El proyecto originalmente consistia en un embalse de 3.760 ha. con capacidad total de 600 hm3,
que, por su tamafo, conllevaria fuertes impactos en términos socioeconémicos, afectando
directamente 6 escuelas, 2 iglesias y 6 puentes; provocaria el desplazamiento de cientos de personas
ubicadas en 240 viviendas; causaria el aislamiento de comunidades, la inundacién de la Reserva Rio
Palenque y la eutrofizacién de las aguas del embalse.

1.2 El proyecto actual

El proyecto actual es el resultado de la reformulacién del proyecto original, reduciendo
significativamente los impactos ambientales y socioeconémicos. Afecta un érea total de 1.184,37 ha
donde se localizard un embalse de 1.091 ha con capacidad de 93 hm3 y un érea de obras de 7.6
ha., lo que reduce en un 77% el drea de expropiaciones con respecto al proyecto original. De las
4.420 ha. originalmente previstas solo serd necesario expropiar 1.150,86 ha. y una sola escuela.

Area de Embalse 3.760 ha. 1.099 ha. (70,8% menor)
Volumen del Embalse 600 hm3 93 hm3 (84,5% menor)
Viviendas afectadas 240 un 43 un (?0% menor)
Permanencia de las aguas Acumulacién Vertido Constante

Puente Patricia Pilar Afectado No Afecta

Bosque Palenque Afectado No Afecta

Ademds, el proyecto prevé la construccién de una “Ruta Entrelagos” para garantizar que ningén sitio
o poblacién esté aislada por el embalse. Contempla una inversién estimada de US$ 8.800.000 en
una carretera de 22 Km. que, ademds de conectar todos los elementos del Proyecto, posibilitaré una
mayor integraciéon regional y, adicionalmente, atraerd inversiones turisticas, valorizando las
excepcionales condiciones paisajisticas de la regién.
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2. HISTORIA DEL PROYECTO EN LA LINEA DEL TIEMPO

1960 - 1970 — Creacién de la Comisién de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Rio
Guayas - CEDEGE e inicio de los estudios para la regulacién de la cuenca del Rio Baba (Proyecto
Jaime Roldés Aguilera).

1977 — Proyecto del embalse Daule-Peripa.
1980 — Desarrollo y aprovechamiento del embalse Daule-Peripa, construcciéon del trasvase del Rio Daule.

1987 — Construcciéon de la Represa Daule-Peripa y puesta en servicio de la central hidroeléctrica, la
mds grande de la vertiente occidental del pafs.

1994 — La CEDEGE encarga al consorcio TAMS-GEA la elaboracién de un estudio de factibilidad
para la regulacién del tramo superior del Rio Baba.

1998 — Revisién del estudio de TAMS-GEA con el objetivo de optimizar las capacidades de trasvase y
de la potencia de la Central Hidroeléctrica Baba.

1999 — La Secretaria General de la Presidencia de la Repuiblica otorga prioridad para el Proyecto
Hidroeléctrico Presa Baba.

2002 - La CEDEGE solicita al Ministerio del Ambiente la Licencia Ambiental para el Proyecto
“Propésito Multiple Quevedo-Vinces” y recibe observaciones determinando que era necesario
reformular el Estudio de Impacto Ambiental, considerando sus recomendaciones.

2004 — Se desarrollan nuevos estudios técnicos del proyecto hidroeléctrico Baba, en el marco del
futuro Proyecto Multipropésito Quevedo-Vinces.

2005 — Se finaliza el nuevo Proyecto Multipropésito Presa Baba apoyados en novedosos conceptos.
El nuevo disefio, reduce al mdximo el desalojo y el desplazamiento de personas.

2006 — Se programa el inicio de la obra para el mes de noviembre.

2008 — La prevision es que se produzca la inundacién del embalse en el mes de diciembre.

3. INSERCION GEOGRAFICA

La Cordillera de los Andes cruza el Ecuador de Norte a Sur y lo divide en tres regiones bien definidas:
Costa, Sierra y Amazonia. El proyecto estd situado en la macro-regién de la Costa, en las dreas rurales
de los cantones de Buena Fé y Valencia, localizados en la Provincia de Los Rios. El embalse afecta la
periferia de la parroquia Rural de Patricia Pilar perteneciente al Canton de Buena Fé. La ciudad mds
proxima del proyecto es San Jacinto de Buena Fé, perteneciente al Cantén Buena Fé.
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Oceano Pacifico

Oceano Atlantico

AMERICA DEL SUR

Republica del Ecuador

Localizacion: América Latina, América del Sur. Limita al norte
con Colombia, al sur con Peru y al oeste con el Océano Pacifico
Poblacién: 12.156.608 de habitantes (Fuente: INEC, 2001)
Tasa de urbanizacion: 61% (Fuente: INEC, 2001)

Tasa de aumento poblacional: 2,1% (Fuente: INEC, 2001)
Poblacion Econémicamente Activa: 4.553.746 de habitantes
(Fuente: INEC, 2001)

Densidad Poblacional: 47,4 hab/Km? (Fuente: INEC, 2001)
Area: 256.369,7 Km? (Fuente: INEC, 2001)

Nacionalidad: Ecuatoriana

Capital de la Republica: Quito - Poblacién: 1.839.853 de
habitantes (Fuente: INEC, 2001)

Ciudades principales: Quito, Guayaquil y Cuenca
Provincias de la Republica: Azuay, Bolivar, Cafar, Carchi,
Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Galapagos,
Guayas, Imbabura, Loja, Los Rios, Manabi, Morona Santiago,
Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Sucumbios, Tungurahua,
Zamora Chinchipe

Fecha Nacional: 10 de Agosto (Independencia)

Idiomas Oficiales: Espariol. También se habla kichwa,shuar y
otros dialectos indigenas

Analfabetismo: 8,4% (INEC, 2001)

Principal Religién: Catélica

Forma de gobierno: Republica Presidencialista

Moneda: U.S. Doélar (desde el afio 2000)

PIB Nacional: US$ 27,2 millones (Fuente: PNUD, 2003)

PIB per capita: US$ 2,091 (Fuente: PNUD, 2003)

IDH: 0,75 (IDH Medio) (Fuente: PNUD, 2005)

Recursos Naturales: Petroleo, pesca, madera y minerales
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11
4., CARACTERISTICAS GENERALES DEL ECUADOR

4.1. Aspectos sociales

Ecuador tiene, segin el censo de 2001, una poblacién de 12.156.608 habitantes y estan,de
acuerdo con las proyecciones realizadas por el INEC en el 2006, distribuidos territorialmente de la
siguiente forma: 50% en la Costa; 45% en la Sierra, 4,8% en la regién amazénica y 0,2% en la isla
de Galdpagos.

La pobreza en las zonas urbanas se incrementé del 19% (1995) al 54% (2000), es decir sufrid un
incremento de 184% en este quinquenio. Actualmente, la pobreza afecta al 69% de la poblacién, pero

en las dreas rurales ese porcentaje puede llegar a 80%. La incidencia de la extrema pobreza de
consumo afecté al 21.5% de la poblacién. (SISE, 2001)

Hoy, el 20% mds pobre de la poblacién recibe el 25% de los ingresos nacionales y gana 23 veces
menos que el 10% mds rico de la poblacién, mientras que el 20% mds rico percibe el 58% de los
ingresos nacionales. El 45% de los ecuatorianos vive con ingresos por debajo de la linea de pobreza.
Cuatro de cada diez personas tienen ingresos diarios inferiores a 2 délares y dos de cada diez
personas tienen ingresos inferiores a un délar (SISE, 2001).

El empleo informal en el 2000 llegé al 57% de la PEA y la tasa de desocupacién actual es del 11.1%
(INEC, 2001).

4.2. Aspectos econémicos

El pais presenta un PIB de aproximadamente 27 millones de délares y la estructura econdmica se
distribuye de la siguiente forma: el comercio y los servicios representan el 47% del PIB, el sector industrial
y la construccién el 19%, el sector agropecuario y la pesca el 18% del PIB y el petréleo y la mineria el
16% del PIB. El peso social de la agricultura es sumamente importante ya que aporta aproximadamente
el 30% del empleo nacional y representa aproximadamente un 26% de las exportaciones.

El petréleo ha sido la principal fuente de entrada de divisas para el pais. Otros productos importantes
para la economia son el banano, el café, el cacao, el camarédn, la madera, el atin y las flores.
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5. CARACTERISTICAS DE LA PROVINCIA DE LOS RiOS (4rea de insercién del Proyecto)

La Provincia de Los Rios comprende 13 Cantones: Baba, Babahoyo, Buena Fe, Calvas, Mocache,
Montalvo, Palenque, Pueblo Viejo, Quevedo, Urdaneta, Valencia, Ventanas y Vinces. La extension del
territorio de la provincia es de 7.150,9 Km? y la densidad es de 90,9 habitantes por Km?. El proyecto
estd inserto en los cantones de Buena Fé y Valencia.

La poblacién total de la provincia, de acuerdo al censo de 2001, era de 650.178 habitantes y la
poblacién econémicamente activa corresponde aproximadamente al 40% de ese total. Los Cantones
donde se sitta el proyecto tienen una poblacién de 47.361 y 32.870 habitantes respectivamente,
con densidades de 83,2 hab./km? el primero y 33,5 hab./km? el segundo.

Total de Ia Populacion La provincia de Los Rios pertenece a la zona climdtica
denominada tropical monzénica (cdlida y homeda) con
temperatura en un promedio de 25 grados centigrados.
Durante el verano (de junio a diciembre) el clima es seco y la
temperatura fresca. El invierno (de diciembre a junio) es muy
lluvioso y caluroso con precipitaciones de 1.867 mms.

La agricultura es la principal fuente de produccién. En las
llanuras existen cultivos de arroz, cafa de azlcar, maiz, palma
africana, maracuyd, papaya, efc. y en las partes mds altas hay
condiciones excelentes para los cultivos de exportacién: café, cacao, pldtano, entre otros. La
provincia ocupa el primer lugar de la repiblica en la produccién de cacao y es la segunda en la
costa en la produccién de café. Los Rios es la segunda provincia a escala nacional en la produccién
de arroz y la primera entre las provincias de la costa en la produccién de frijol seco. Ocupa, ademds,
el primer puesto a escala nacional en la produccién de maiz seco. Con respecto a la produccién de
palma africana, Los Rios ocupa el segundo lugar en la costa después de Esmeraldas. En el émbito
nacional es la primera en la produccién de soya. Como se puede constatar, esta provincia es una de
las mas privilegiadas del Ecuador desde el punto de vista agricola, en la regién de implantacién del
proyecto fueron identificadas los cultivos de banano, cacao, maiz seco, palma africana y maracuyd.

Fuente: Censo INEC, 2001

También gracias a su extensa red fluvial abundan diferentes variedades de peces que se pescan
durante todo el afo y son destinados al consumo humano. Las labores de pesca se realizan en forma
artesanal mediante la utilizacién de pequefias embarcaciones y el manejo de anzuelos, redes,
atarrayas y bajios. Se ha sefialado que el uso de sustancias y métodos inapropiados e ilicitos
desafortunadamente destruye grandes cantidades de peces y limitan un recurso alimenticio al alcance
de la poblacién asentada a orillas de los rios.

La provincia de Los Rios mantiene un intenso comercio con las provincias de la costa y de la sierra.
En la costa, la provincia del Guayas es la que mayor flujo comercial tiene con Los Rios. Hacia alla
van principalmente los productos agricolas fluminenses, especialmente los de exportacién. De las
provincias de la Sierra se abastece de cereales, legumbres, hortalizas y harinas. De Manabi ingresan
frutas (sandias, melones, tamarindo) y tejidos de paja toquilla y de algodén.

Su red fluvial le permite tener pequefos puertos que se asientan en el curso de los dos rios
principales. Estos puertos se encuentran en Babahoyo, Quevedo, Vinces, Ventanas, Catarama,
Ricaurte. El puerto de Babahoyo estd en el centro de la convergencia de la costa con la sierra y se
encuentra rodeado de extensas zonas de buena produccién agricola. Quevedo se ubica en una zona
de gran produccién agricola, especialmente bananera y es el centro de actividad comercial més
importante de Los Rios.

La industria manufacturera de la provincia se concentra bdsicamente en los cantones Babahoyo y
Quevedo. Por el valor de la produccién y su valor agregado, la rama industrial mds importante puede
ser la de fabricacién de papel y sus productos derivados. Otras industrias importantes son las de
produccién de concentrado de maracuyd, las industrias madereras y los molinos de arroz y de café. La
provincia tiene exuberantes selvas y bosques que proporcionan maderas de diferentes especies que son
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utilizadas en la construccién, la ebanisteria, la muebleria, y la construcciéon de botes y canoas. La
explotacién forestal en la provincia es intensa. La artesania ocupa un lugar importante en la
manufactura, pues brinda ocupacién a numerosos trabajadores especialmente en la produccién de
canastas, redes, atarrayas, objetos de madera, de cafia guadia, de balsa, zapatos, etc.

Aln con todas estas condiciones, la provincia presenta un altisimo nivel de pobreza. El 79% de la
poblacién vive en situacién de pobreza, con graves problemas en las dreas de salud y educacién y
una baja cobertura de programas sociales.

Provincia de los Rios - Poblacién Econémicamente Activa de 5 afios y més de Edad, por Sectores Econémicos, Segin Cantones.

Cantones Total | Sector Sector Sector No Trabaj.
Primario Secundario Terciario Especifica Nuevo

Provincia 225.875 100,0 113.860 19.775 72.511 18.509 1.220
Babahoyo 47.330 21,0 19.316 5.127 18.393 4.205 289
Baba 12.156 5,4 9.848 340 1.521 420 27
Montalvo 7.126 3,2 4.099 569 2.003 423 32
Pueblo viejo 10.128 4,5 6.624 608 2.209 649 38
Quevedo 48.390 21,4 11.234 6.848 24.403 5.529 376
Urdaneta 8.951 4,0 6.065 534 1.939 372 4]
Ventanas 24.412 10,8 14.071 1.750 6.743 1.729 119
Vinces 21.241 9,4 13.070 1.315 5.376 1.404 76
Palenque 7.012 3,1 5217 247 924 594 30
Buena Fé 15.684 6,9 7.997 1.185 4.687 1.690 125
Valencia 11.943 5,3 7.679 768 2.624 829 43
Mocache 11.502 5,1 8.640 484 1.689 665 24
Z"rjvf'nl‘l’;“' dela 00,0 50,4 8,8 32,1 8,2 0,5

Fuente: CENSO INEC, 2001
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lll. ESTUDIO DE BASE

El drea total requerida para construir y operar el proyecto afectard 72 propiedades rurales y 30
familias. Los afectados estén asi divididos: 36 propiedades de propietarios no residentes (3 propietarios
tienen mdés de una propiedad en el drea afectada); 30 propriedades de propietarios residentes, 30
viviendas ocupadas por empleados de propietarios, 5 propiedades son empresas y hay 1 escuela.
Ninguna de estas estd localizada en drea de proteccién ambiental.

Cuadro Sintesis de la Afectacién por el Proyecto Multipropésito Baba

Propietarios residentes 30
Propietari Resident I
Propiedades ropietarios no .e5|den es (solo 33 66
1 propiedad)
No residentes (més de 1 03
propiedad)
Empleados de propietarios 30
Escuela 1
Empresas 5
Total General 102

La demanda estd dividida en grupos que se diferencian entre si por su condicién social y econémica, desde
grandes propiefarios que mantienen alli amplias extensiones de tierras y producciones agricolas, hasta
medianos y pequefios productores que viven del comercio de sus cultivos e inclusive de jornaleros que no
producen en fierras propias sino que viven de su trabajo para los propietarios.

Entre los predios afectados se encuentra la Escuela Américo Vespucio, que ocupa 1,19 hectéreas de
tierra y afiende actualmente 25 alumnos en el periodo matutino. Tiene un Unico profesor y ofrece
solamente ensefianza primaria. Se encuentra en buen estado de conservacién y su tipologia
constructiva es de hormigén armado, techo de zinc y correas de hierro.

3.1 Aspectos Socioeconémicos

Los propietarios no residentes son 32 y en su mayoria viven en otras ciudades y, en algunos casos, en
ofros paises. Tienen propiedades entre 3,36 y 450 ha. La diferenciacién entre ellos se basa en el
tamano de la propiedad o en el cultivo que mantienen.
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Todas las propiedades son productivas, con cultivos de ciclo perenne - como la palma africana, el
caucho, el cacao, el banano y la maracuyé y de ciclo corto, como el maiz.

Auque no residan en las propiedades, la mayoria mantiene empleados que ocupan, con sus familias,
viviendas localizadas en la misma propiedad. Estos trabajan en la produccién y se ocupan de la
seguridad del local.

El nivel de afectacion de las propiedades es diferenciado. Algunas tienen una pequefa parte de la
propiedad afectada y ofras estdn afectadas en su totalidad. La expectativa de atencién en general es
la indemnizacién por la tierra, el cultivo y las mejorias, o la reposicién de tierras.

Hay 30 propietarios residentes en el drea. La mayoria de las familias viven en la zona hace mds de
40 afios y son propietarios de la tierra, que adquirieron por herencia. Hay casos de herederos que
dividen la misma propiedad. El tamafio medio de las familias es de 5 miembros. Se trata de una
poblacién joven con predominio de analfabetos. El ingreso mensual del jefe de familia estd entre los
US$51,00 y US$ 100,00 y la renta media familiar mensual es de U$300,00. Predomina la
producciéon de ciclo perenne, como el cacao y la maracuyé; la comercializaciéon de la producciéon se
lleva a cabo por intermediarios. La expectativa de atencién es la indemnizacién por la tierra, el
cultivo y las edificaciones existentes.

Los residentes no propietarios totalizan 30 familias. Estas ocupan 26 viviendas, ya que algunas de
ellas comparten la misma casa.

La mayoria de las familias reside en la zona hace més de 4 afios; 4 de ellas declaran ser duefos de
la casa aunque no del terreno; y se caracterizan por ser una poblacién de mediana edad, con
predominancia del sexo masculino.

Los jefes de familia tienen un bajo nivel de escolaridad, generalmente la primaria incompleta, y son
solteros viviendo en concubinato. Provienen en su mayoria del Departamento de Manabi. El ingreso per
cdpita estd entre US$ 50,00 y US$ 100,00 y la renta media familiar entre US$ 201,00 y US$ 300,00
délares, algunos empleados trabajan con sus parejas e hijos para el duefio de la propiedad donde viven,
donde se cultiva, maracuyé, banano, chiringa, palma africana, maiz y cacao.

La produccién de subsistencia de estos residentes no propietarios se caracteriza por animales de
corral (gallinas, patos, pavos) y frutas de la regién. Tres familias de este grupo venden en pequefia
escala lo que producen para complementar la renta familiar (frutas, animales y huevos); uno vende
en el mercado y los otros dos directamente para los vecinos. Cuatro de las familias declaran ser
duefias de la vivienda y una de ellas cultiva maracuyd en 1 ha. que es propiedad de su patrén. La
expectativa de atencién es la asignacién de una vivienda, ya que no tienen para donde ir.

Casi la totalidad de la poblacién no propietaria residente no participa en organizaciones sociales o
colectivas. Aunque no se caracterizan como comunidad, por la ubicacién de las viviendas, fueron
identificados grupos familiares (padres e hijos) o de vecinos que desean mantener la vecindad cuando
se efectle la reubicacién.

El medio de comunicacién mas utilizado es la radio. La mayoria es de la religién catélica y usan el
tiempo libre para la prdctica religiosa y para paseos por la ciudad. El medio de locomociéon més
utilizado es el dmnibus.

3.2 Aspectos fisicos

Las viviendas de los propietarios residentes, siguen el prototipo local: dos plantas con estructura de
madera; pared en madera y cafia; dos o tres habitaciones; no cuentan con alcantarillado sanitario; el
tipo de alumbrado mds utilizado es el candil; los bafios se localizan en la parte externa de la vivienda; el
agua se obtiene directamente del rio y su almacenamiento se realiza en tanques u otros contenedores.
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Las familias de empleados residentes se presentan en dos situaciones: aquellos que trabajan para
empresas o grandes propietarios y, por lo tanto, ocupan los inmuebles que ofrecen mdés
infraestructura, como energia, y aquellos que trabajan para los pequefnos productores, que viven en
condiciones de extrema carencia, principalmente en lo que se refiere a la infraestructura.

Las casas donde residen los empleados también siguen la tipologia de la regién: dos plantas con
estructura de madera y la pared de mamposteria de ladrillo. El piso es de madera y la cobertura de
zinc. Pocas viviendas cuentan con pozo séptico. pero la mayoria no tiene ningin tipo de
alcantarillado sanitario. Los bafos se localizan en la parte externa de la casa, el tipo de alumbrado
predominante es la vela, el agua proviene del rio y es alamacenada en recipientes. La basura es
quemada en la misma propiedad.

Foto 03: 'v/eno’e una planta . S Foto 04: Vivienda Planta baia libre

Foto 05: Baro 1

Foto 06: Bario 2
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[V. DEFINICIONES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
El presente Plan adopta las siguientes directrices generales:

e Asegurar a todas las familias afectadas el acceso de una solucién digna independientemente de
la condicién en que se encuentren, de su situacién de origen y del valor de su inmueble actual.
Esto se concretard brindando soluciones de buena calidad e indemnizando correctamente;

e Garantizar la recomposicién de las actividades econémicas actualmente desarrolladas por la
poblacién, sea de aquellos que viven de la explotaciéon del ambiente local en la agricultura y
pecuaria, como los pequenos agricultores y los pequefos criadores, o los que sobreviven de
actividades extractivas, efc.;

e Atender a todas las familias catastradas, actualmente residentes en el drea de influencia directa,
incluyendo aquellas no propietarias, familias cohabitantes y las que viven en viviendas cedidas.
Los propietarios de inmuebles vacios también tendrdn su situacién evaluada.

Garantizar la sostenibilidad de los nuevos asentamientos: (i) resarciendo a la poblacién afectada
de sus bienes materiales anteriores; (ii) creando condiciones para la reconstruccién del tejido
social de la poblacién afectada en el(los) local(es) de reasentamiento, transfiriendo siempre que
sea posible, bienes simbdlicos importantes para las comunidades (ej: reubicar cementerios,
capillas); (i) respetando las relaciones preexistentes entre vecinos y/o familiares en la fase de
adjudicacién de los lotes y viviendas en éreas de reasentamiento, (iv) asegurando a los afectados
(sean estos propietarios o no propietarios) la asistencia técnica, social y financiera (capital de giro
y de inversion);

Suministrar la infraestructura social requerida en las dreas anfitrionas, si fuera necesario, para atender
las demandas de educacién, salud y recreacion; este suministro podrd ser asegurado a través de la
ampliacién de los equipamientos ya existentes, o mediante la implantacién de nuevos equipamientos.

Serdn consideradas elegibles para los mecanismos de compensaciéon establecidos en el PAR:

- las familias y las propiedades identificadas en la zona directamente afectada y catastradas en
el perfodo del 16 de Junio hasta el 02 de Agosto de 2006.

- Los desplazados econémicamente como consecuencia de la implantacién del Proyecto, sean
de propiedades familiares o de empresas.

- Las familias catastradas que comparten la misma vivienda de manera independiente tienen
derecho a atencién individual.

A continuacién se presenta un cuadro resumen que especifica los criterios condicionantes de
elegibilidad o exclusién de familias:

. . .z .z

Cuadro resumen de criterios de atencién y exclusién

o Ser propietario o residente de propiedades o inmuebles dentro e Ocupar en fecha posterior al congelamiento del drea, la
de la zona directamente afectada, incluidos los que comparten zona de afectacién;
una misma vivienda; e Adquirir o vender propiedad en fecha posterior al
e Haber sido catastrado antes del congelamiento del darea, congelamiento del drea;
o sea en el periodo de 16 de junio hasta el 02 de agosto; e Nuevos miembros familiares en la misma vivienda no
e Haber comprobadamente perdido el empleo, sea en serdn contemplados.
propiedades familiares o en empresas afectadas por el
proyecto.
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4.1 Ciriterios Especiificos de Atencién:

El proceso de andlisis, discusién y atencién de la comunidad se realiza estratégicamente a través de
la conformacién de “Grupos de Interés”. La formacién de los grupos se apoya fundamentalmente en
dos critérios principales: a) el andlisis de los bienes y necesidades que condicionam el conjunto de
motivaciones y de intereses de las familias y b) la necesidad de realizar una planificacién participativa
y focalizada. Esto posibilita la caracterizacién y estructuracién de grupos de familias con situaciones
similares (que serdn trabajados a partir de sus especificidades y agregando discusiones, consensos y
decisiones particulares) y la racionalizacién de las acciones, inversiones y costos.

En el tercer censo agropecuario de 2000, del INEC (Instituto Nacional de Estadistica y Censos de
Ecuador), se utilizaron los siguientes rangos, en hectdreas de los resultados nacionales y provinciales:

Menos de Tha. —de 1 a 2 hec.- de 2 a 3hec.- 3 a 5 hec.- de 5 a 10 hec. —de 10 a 20 hec — de 20
a 50 hec. —de 50 a 100 hec. — de 100 a 200 hec y Mdas de 200 hec.

Utilizando los rangos oficiales y analizando la demanda afectada se opté por agrupar los rangos y
dividilos en fajas:

- Propiedades muy pequefias, aquellas de menos de 1 hasta 5 hectéreas;
- Propiedades pequenas, aquellas de 5,01 hasta 20 hectdreas;

- Propiedades medianas, aquellas de 20,01 hasta 50 hectdreas;

- Propiedades grandes, aquellas de 50,01 hasta 200 hectéreas;

- Propiedades muy grandes, aquellas con mas de 200,01 hectdreas;

Dentro de la poblacién elegible para atencién y segin las definiciones acima mencionadas, fueron
conformados los siguientes grupos de interés:

i. Grupo Empresas: Empresas localizadas dentro del drea de afectacién.

i. Grupo de propietarios muy pequefios: con drea de la propiedad hasta 5 hec.

iii. Grupo de pequefios propietarios: con drea de la propiedad hasta 20 hec.

iv. Grupo de medianos propietarios: con drea de la propiedad hasta 50 hec

v. Grupo de grandes propietarios: con drea de la propiedad hasta 200 hec

vi. Grupo de muy grandes propietarios: con drea de la propiedad mayor que 200 hec

vii. Grupo de familias propietarias que no pierden la capacidad productiva: Que tienen hasta el 15%
de la propiedad afectada.

viii. Grupos de familias propietarias que pierden la capacidad productiva: Que tienen mas del 15%
de la propiedad afectada.

a) Indemninizados con valor acima de U$ 30.000,00 délares: tienen condicién de hacer
inversiones con el valor indenizatorio recibido.

b) Indemnizados con valor debajo de U$ 30.000,00 délares: tienen mds dificultad en hacer
inverciones con el valor indenizatorio recibido

c) Indemnizados con valor abajo de U$ 15.000,00 ddlares y propiedades con menos de 5
hectdreas: estdn en situacién de mayor vulnerabilidad para hacer inverciones con el valor
indenizatorio recibido

ix. Grupo de familias no propietarias residentes: Las familias que trabajan y residen en propiedades
ajenas propietarias o no de la vivienda que ocupan.

EM@’E'JNM Eﬂmrﬂ.l‘h-muﬂﬂlm
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x. Grupo de desplazados econémicamente: Empleados de empresas o de propiedades familiares
localizadas dentro del area de afectacién.

Es importante destacar que aun no siendo posible identificar el drea total de 24 propiedades (aunque
se sepa la condicién de ocupacién del propietario, si es residente o no residente). Estos casos son
relacionados como “sin informacién”, pero serdn encuadrados dentro de los criterios
correspondientes cuando se obtenga la informacién y se defina su situacién

Cuadro resumen de la demanda segin categorias y rangos de los criterios especificos de atencién

Categoria

Propietarios

(@]
~N

Muy pequenos

Pequenios 15
Medianos 12
Grandes

Muy grandes

Sin Informacién

05
03
24

Empleados de Propietarios 30

Equipamiento 01

Empresas

05
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V. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

5.1 LEGISLACION APLICABLE AL PROYECTO

26

El Plan de reasentamiento, como parte del Proyecto Multipropésito Baba se rige por las disposiciones de
la Constitucién Federal del Ecuador, por la Ley de Gestién Ambiental (Ley N°® 37. RO/ 245 de 30 de julio
de 1999), la Ley de Modernizacién del Estado y la Ley de Descentralizacién y Participacién Ciudadana.

Abajo estdn relacionadas algunas de las disposiciones directamente vinculadas a la expropiacién e

indemnizacién de bienes:

Constitucién Politica de la Repiblica del

Ecuador it S
Ley de Contratacién Pblica
Codificacién — Titulo IV de los At 36

procedimientos especiales — Cap. | — de
la adquisicion de bienes inmuebles

Reglamento General de la Ley de
contratacién publica — Cap IV — de los Art. 42
procedimientos especiales

Reglamento General de la Ley de
contratacién publica — Cap IV — de los Art 43
procedimientos especiales

Reglamento General de la Ley de
contratacién poblica — Cap IV — de los Art 47
procedimientos especiales

%)

Resumen

Para los fines del orden social determinados en la ley, las

instituciones del Estado, mediante el procedimiento y en los plazos

que sefalen las normas procesales, podran expropiar, previa justa
valoracién, pago e indemnizacién, los bienes que pertenezcan al
sector privado. Se prohibe toda confiscacion.

Procedimiento: Cuando la mds alta autoridad del respectivo

organismo o entidad del sector publico haya resuelto adquirir un

determinado bien inmueble procederd a la declaratoria de
utilidad piblica o de interés social de acuerdo con la ley.

Perfeccionada la declaratoria de utilidad piblica o de interés

social, se buscard un acuerdo directo entre las partes, por el plazo

méximo de noventa dias.

Requisitos para la declaratoria de utilidad publica — Para proceder

a la declaratoria de utilidad pdblica de un bien inmueble, la

entidad u organismo que la requiere deberd contar con los

siguientes documentos:

1- Avalto practicado por el DINAC

2-  Certificado que a vale la existencia suficiente de fondos para
pagar el inmueble por el precio de avalto, con la
indemnizacién del ndmero de la partida presupuestaria a la
cual se aplicard el egreso, expedido por el correspondiente
funcionario de la entidad;

3- Informe técnico que justifique que la indemnizacién del
inmueble satisfard el propésito para el cual se le destinard;

4-  Certificado actualizado, conferido por el respectivo
Registrador de la indemnizacién, en el que conste la
ubicacién del inmueble, la indemnizacién del dominio y sus
limitaciones, las indemnizaciones de enajenar, servidumbres,
gravdmenes e historia del dominio por quince afos;

5-  La aprobacién a la que se refiere el segundo inciso del
articulo anterior, cuando fuere el caso;

6- Informe de la asesoria juridica de la entidad u organismo en
el cual conste que se ha cumplido con los requisitos previstos
en la ley y en este reglamento.

Avalto por la DINAC dentro del término de quince dias contados

a partir de la recepcién de la solicitud, acompariada de los

documentos de soporte correspondientes, evaluard el inmueble,

con indemnizacién de acuerdo con las normas expedidas por la
propia direccién.

Requisito para la indemnizacién urgente — Si la indemnizacién de

utilidad publica o de interés social con fines de indemnizacién

fuera calificada de urgente y de indemnizacién inmediata, el
organismo o entidad adquiriente deberd contar, en aquella fecha,
con los fondos para pagar la totalidad del precio de la
compraventa, en caso de acuerdo con el propietario; o para
consignar el valor del avalto establecido por la DINAC, en el
evento del que deba iniciarse el juicio de indemnizacién o para el
caso de las obras de infraestructura, el avalto determinado en
base a la Ley de Caminos u otras aplicables.
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En el Apéndice N° 3 se transcribié un resumen elaborado por Efficcitas conteniendo las leyes
ecuatorianas relativas a la protecciéon ambiental y a otras leyes aplicables al proyecto.

Aunque no hay en el pais una exigencia legal para el reasentamiento de poblaciones afectadas por
obras de infraestructura, especialmente para familias no propietarias, considerando el interés del
emprendedor en financiar parte del Proyecto con recursos directos de (o intermediados por)
organismos internacionales, se entiende que se aplicard a este PAR las directrices que rigen el tema
de reasentamiento involuntario en estos organismos.

El Consorcio Hidroenergético del Litoral — CHL, ejecutor y promotor del proyecto, conforme las
disposiciones del Sistema Unico de Manejo Ambiental — SUMA' y del Reglamento Ambiental para las
Actividades Eléctricas?, realizard en coordinacién con el Ministerio del Ambiente y el CONELEC los
mecanismos necesarios para garantizar la participacién ciudadana para la implementacién del Plan
de Reasentamiento, este proceso infegra las consultas ciudadanas que serdn realizadas para la
aprobacién del EIA y se encuentran garantizadas en la Constitucién Politica de la RepUblica® y en la
Ley de Gestién Ambiental vigente®.

El EIA tendrd en cuenta la incorporacién de los criterios de la ciudadania (Ley 7161 — Articulo 21.
Participacion Ciudadana) en cumplimiento del Art. 88 de la Constitucién Politica de la Republica y el
Art. 28 de la Ley de Gestion Ambiental, especialmente considerando la poblacién que podria ser
directamente afectada o beneficiada.

Ademads de la legislacion local se identificaron las mejores técnicas de legislacién internacional para
apoyar en la elaboracién de este plan:

e Environmental and Safeguard Compliance Policy, IDB, 2006.

e OP - 710 on Involuntary resettlement, IDB, 1998.

e OP - 102 on Disclosure of Information, IDB, 1994.

e Guideline for Public Participation in Environmental Impact Assessments, IDB, 2001.

e |FC’s Perfomance Standards, 2006:
- PS 1 Social and Environmental Assessment and Management Systems;
- PS 5 Land Acquisition and Invonluntary Resettlement.

5.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

En la matriz abajo se pueden visualizar las responsabilidades atribuidas a cada una de las entidades
involucradas en el Proyecto.

! Titulo | Sistema Unico de Manejo Ambiental Libro VI De la Calidad Ambiental. Texto Unificado de Legislacién Secundaria del Ministerio
del Ambiente. D.E. 3399 R.O. 725, Diciembre 16 del 2002 & D.E. 3516 R.O. Edicién Especial N° 2, Marzo 31 de 2003

2D.E. 1761 - R.O. 396, Agosto 23, 2001

3 Art. 88.- Toda decision estatal que pueda afectar al medio ambiente deberd contar previamente con los criterios de la
comunidad, para lo cual ésta serd debidamente informada. La Ley garantizard su participacién.

* Art.28.- Toda persona natural o juridica fiene derecho a participar en la gestién ambiental, a través de los mecanismos
que para el efecto establezca el Reglamento (léase SUMA), entre los cudles se incluirdn consultas, audiencias publicas,
iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociacién entre el sector piblico y el privado. Se concede accién popular para
denunciar a quienes violen esta garantia (es decir cualquiera con interés o no en el proyecto puede realizar la denuncia),
sin perjuicios de la responsabilidad civil y penal por acusaciones maliciosamente formuladas.

El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el articulo 88 de la Constitucién Politica de la RepUblica tornaré
inejecutable la actividad de que se trate y serd causal de nulidad de los contratos respectivos (Effic4citas, 2004).
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MATRIZ DE DEFINICION DE RESPONSABILIDAD

INFORMACIONES ADICIONALES

ORGANO

CEDEGE — Comisién de Estudios para
el Desarrollo de la Cuenca del Rio
Guayas

DINAC - Direccién General de
Avaltos y Catastros

REGISTRO DE PROPIEDAD

MUNICIPALIDAD

NOTARIO PUBLICO

FIDEICOMISO PROYECTO
MULTIPROPOSITO BABA

CONSORCIO HIDROENERGETICO
DEL LITORAL

CONSTRUCTOR

EMPRESAS CONTRATADAS

%)

DIAGONAL

RESPONSABILIDAD

- Responsable por la Negociacién,
Adquisicién y Liberacién de las dreas
intervenidas por el Proyecto (responsabilidad
contractual)

- Responsable por el reasentamiento de
viviendas y, previamente, la identificacion de
las dreas para reasentamiento

- Organismo del Estado facultado para
realizar avaltos para la adquisicién de un
determinado bien inmueble por parte de
otras entidades del sector publico, de
acuerdo con la ley

- Registro de propiedades y titulos de
propiedades de las tierras, aplicable en el
caso de desapropiacion y de titulacion de la
dreas adquiridas para reposicion de tierras
de los propietarios y/o para fin de
reasentamiento

- Catastro (de que inmuebles ¢Los encima
citados 2) y cobro de impuestos de
inmuebles (urbanos y rurales)

- Elaborar el texto de titulos de las
propiedades adquiridas

- Patrimonio auténomo constituido por
Hidronacién, empresa de CEDEGE
encargada de desarrollar el Proyecto. El
Fideicomiso suministra los recursos (en forma
de un aporte inicial y doce aportes
posteriores, en los plazos especificados en el
cronograma) de que dispone para la
ejecucion de las Obras, incluyendo las
indemnizaciones y reasentamientos.

- Recibir el aporte inicial y entregarlo al
Constructor para que este lo emplee, entre
otros fines, para indemnizaciones y costos
asociados al reasentamiento, a cargo del
Fideicomiso y/o sus constituyentes

- Escoger las opciones presentadas por la
empresa contratada para la implantacién del
proceso de reasentamiento

- Ejercer la Coordinacién inferinstitucional

- Supervisar, monitorear y evaluar el PAR

- Recibir el aporte inicial del Consorcio (a
cargo del Fideicomiso y/o sus constituyentes)
para emplearlo, entre ofros fines, a las
indemnizaciones y reasentamientos por
cuenta — Preparacién del sitio y construccion
de infraestructura

- Construir las viviendas

- Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental

- Elaborar el Plan Preliminar y Definitivo de
Indemnizacién y Reasentamiento

H-—u'nlll'h-——rﬂﬂmuul_lﬂ

Organo Estatal

Organo Oficial del Ministerio de
Desarrollo Urbano y Vivienda

Organo Oficial

Buena Fe — Valencia — Quevedo
Buena Fe — Valencia — Quevedo
Patrimonio Auténomo cuyos

constituyentes son Hidronacién y

CEDEGE (constituyente
adherente)

Grupo de Empresas Privadas
(Emprendedor)

Odebrecht

Efficacitas
Diagonal Urbana
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VI. INDEMNIZACION Y COMPENSACION

Un proyecto como éste acarrea impactos de diferentes naturalezas. El desplazamiento de sus hogares
constituye el principal impacto para las familias afectadas. La pérdida de su vivienda y la necesidad de
su reubicacién y adaptacién a un nuevo lugar generan incertidumbre y miedos. En algunos casos, ofro
impacto importante serd la pérdida de los activos o del acceso a los activos y de las fuentes de
ingresos. Es decir, algunas familias se verdn afectadas por la desaparicion de sus medios de
subsistencia (tierras de cultivo, fuentes de trabajo, fuente de alimentos, etc).

Con el objetivo de minimizar tales impactos, se incluyen en el Proyecto Multipropésito Baba, una
serie de medidas para compensar las pérdidas y hacer que las familias recuperen su autonomia.
Ademés del Plan de Reasentamiento y de las indemnizaciones, estd prevista por el consorcio
promotor del proyecto, la implementacién de diversos programas que aportardn beneficios para la
regién y sus habitantes. Se destacan entre ellos el desarrollo de programas de piscicultura, el apoyo
para el desarrollo de convenios turisticos, el aporte para el mantenimiento y mejora de escuelas en el
drea del Proyecto, la preservacién del bosque Rio Palenque, la implementacién de un programa de
desarrollo agricola y el empleo de un vertedero de Idmina libre en la presa Baba que mantendré el
agua siempre en movimiento y evitaré la presencia de mosquitos y plagas.

El objetivo fundamental de este plan, y que orienta todas las acciones previstas para el reasentamiento, es
devolver a la poblacién, que se verd afectada por la implantacién del Proyecto Multipropésito Baba, su
condicién de vida previa a la implantacién de la obra y, en la medida de lo posible, mejorarla.

6.1 ALTERNATIVAS PROPUESTAS

A confinuacién se presentan las alternativas de compensaciéon  propuestas y su  definicidn
conceptualmente cada una de ellas:

6.1.1 Reasentamiento

El modelo de reasentamiento estd estrucurado para atender familias que provienen de una
experiencia de vida rural, por lo tanto el valor de la compensacién, el modelo de la vivienda, su
infraestructura y su localizacién fueron especialmente pensadas para atender las demandas y ofrecer
posibilidades de mejoras en las condiciones de vida familiar.

La vivienda de 60m? fue disefiada con opcién de dos o tres dormitorios, segin lo que decida la familia.
El disefio prevé ademds la posibilidad de afadir una planta alta, duplicando el drea Util de la vivienda
hasta 120 m?, si la familia necesita un espacio mayor o asi lo desea. El material constructivo también
podrd ser escogido por la familia, pudiendo ser utilizado la madera (existente en la regién), la mezcla
de madera con mamposteria de ladrillo en las partes htmedas (bafio y cocina). Sintetizando, se deja a
las familias la opcién de escoger el nimero de dormitorios y el tipo de material constructivo.

Se previé que la infraestructura del drea de reasentamiento esté dotada de agua potdvel, pozo
céptico, vias de acceso. El tamafio del drea destinada a cada familia es de una (1) hectdrea, para
que ademas de la vivienda tenga un espacio destinado al cultivo de subsistencia que les garantiza el
complemento alimentario. Se prevé que la adquisicion del (o de las) drea(s) destinada(s) al
reasentamiento sea negociada con algunos propietarios de las tierras afectadas para garantizar que
las familias permanezcan en la misma regién donde ya viven. Todas las dreas de reasentamiento
serdn evaluadas con un estudio agrondémico previo vy, existiendo la necesidad, se procederd a las
correcciones necesarias del suelo.

Al definir adquisiciéon de drea para el reasentamiento, hay que considerar que el lazo familiar y de
vecindad deben ser preservados.
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Para que las familias identificadas como de mayor vulnerabilidad puedan recuperar la situacion de
vida por el valor compensatorio recibido y por el tamafio de la propiedad, se propone el
reasentamiento en drea del mismo tamafo de la propiedad afectada (tierra por tfierra).

Para todas las familias del grupo de propietarios de muy pequefas propiedades(mayor
vulnerabilidad), para las familias residentes del grupo de pequefias y medianas propiedades que
quedardn con érea remanente inferior a 10 ha, y que, como se supone, tendrdn mas dificultad en
recuperar la situacién de vida por el valor compensatorio recibido, se propone el reasentamiento en
area del mismo tamafo de la propiedad afectada (tierra por tierra). Se incluird toda la infraestructura
mencionada anteriormente para el grupo de no propietarios, pero el tamafo de la tierra variard.

6.1.2 Indemnizacién

En este Plan estd involucrado un proceso de compensacién en el que la familia es indemnizada por
el valor de su propiedad, mejora y negocio (tierras, viviendas y cultivos), ubicados en el perimetro
abarcado por el embalse y su drea de influencia directa.

En el caso de las 4 familias no propietarias que se declararon duefas de la vivienda, y que opten por
la indemnizacién y no por el reasentamiento, se propone una indemnizacién por un valor igual al de
la casa que serd ofrecida para las familias que serdn reasentadas.

La indemnizacién acompafada estd destinada a los propietarios que pierden su capacidad
productiva y el acompafamiento tienen como objetivo trabajar con las familias para garantizar que
se atienda su demanda de una nueva propiedad (incluyendo vivienda y otras mejoras) de forma
definitiva, utilizando criterios consensuados que minimicen el riesgo de que la indemnizacién recibida
sea utilizada inadecuadamente o para otros fines que no sean los previstos.

Se efectiva en el momento en que la familia encuentra una nueva propiedad, dentro de sus condiciones
patrimoniales de adquisicién y de los patrones de la nueva vivienda establecidos a continuacién:

i. La propiedad a ser adquirida por la familia debe estar registrada en el notariado de bienes
raices. En este caso, la identificacién de inmuebles disponibles en el mercado deberd restringirse
a los que estén en situaciéon regular en el municipio.

ii. La propiedad deberd encuadrarse dentro de los moldes requeridos de productividad en la regién
(extensién de tierras, tipo de suelo, mejoras disponibles, etc.) y disponer de una vivienda que
presente calidad constructiva, insolacién, ventilacién y dimensiéon compatible con el nimero de
miembros de la familia, garantizando condiciones de salubridad necesarias a la salud fisica y al
bienestar ambiental de sus habitantes;

iii. La localizacion de la propiedad, aunque resultante de una decisién de la familia afectada, debe ser
orientada, tomando en consideraciéon la disponibilidad de dreas que posean de la infraestructura
minima requerida y cuenten con los servicios puUblicos necesarios para la atenciéon de las
necesidades bdsicas de las familias (salud, educacién, transporte, acceso al mercado, etc.).

La indemnizacién acompafiada serd implementada para todos los propietarios del grupo de muy
pequefa, pequeia y mediana propiedad. Las familias propietarias que opten por reasentamiento dentro
de los criterios definidos, serdn indemnizadas por las culturas existentes en la propiedad afectada.
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Evaluacién de los inmuebles

En lo que se refiere a los avaltos para la tasacién de los inmuebles que serdn adquiridos, la clausula
Sexta del Fideicomiso Mercantil “Fideicomiso Proyecto Multipropésito Baba”, establece que CEDEGE,
debe cumplir de forma previa al inicio de la construccién de las obras una serie de condiciones. En el
Numeral Seis-Uno de dicha cldusula se cita la obtenciéon por parte de CEDEGE de todos los
permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, derechos de via, servidumbres, etc., para la
construccion del Proyecto.

La adquisicién de propiedades se realiza de acuerdo con la aplicacién de la Ley de Contratacién Péblica
Art. 36 (Derecho Piblico) y el Art. 41 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de
Contratacién Publica (Adquisicién de bienes inmuebles por declaratoria de utilidad publica).

La ley estipula que los avaltos deberén ser realizados por la Direccién Nacional de Avaltos vy
Catastro, érgano del MIDUVI (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda), que considera los precios
comerciales de la zona.

El avalto es basado en el levantamiento fisico del inmueble, a través de:
e Catastro Topogrdfico.

e Tipos de Estructuras.

e Tipos de Infraestructuras.

e Plantacién y forestales.

Estas son las etapas a ser cumplidas antes del proceso de negociacién e Indemnizacién de los
inmuebles que serdn adquiridos:

1. La CEDEGE informa la necesidad de adquirir el inmueble para la construccién del proyecto y
solicita al Director de la DINAC que sea realizado el trabajo de avalto previo.

2. Llos técnicos designados por la DINAC, acuden a las dreas del proyecto previamente
identificadas, e informados por la CEDEGE, proceden al correspondiente andlisis de mercado,
que servird de base para la evaluacién de las propiedades, sembrados, frutales, etc.

3. La CEDEGE envia al la DINAC, los levantamientos topogrdficos de las propiedades afectadas,
con sus respectivos linderos, cultivos, estructuras, infraestructuras y otfros bienes valuables que se
encuentran en la propiedad.

4. ElI Director Nacional de Avaltos y Catastro requiere de los técnicos una inspeccién y
comprobacién previas del inmueble objeto de la solicitud.

5. Inmediatamente después del trabajo de campo, la informacién es procesada en las oficinas de la
DINAC en Quito, y posteriormente enviada al departamento de supervisiéon, que aprueba y emite el
informe de los avalGos correspondientes, para la firma del Director Nacional de Avaltos y Catastro.

6. El cuerpo Juridico de la CEDEGE, revisa la documentacién de la propiedad, en el Registro de
Propiedad, verificando si hay alguna limitacién al derecho de dominio por gravamenes,
servidumbres o prohibiciones de enajenar.

7. Elinforme final de avalto contempla por separado, la evaluacién del Area Afectada: del Terreno,
Plantaciones, Frutales, Cultivos Forestales Naturales y Plantados, Pastos Naturales o Plantados,
obras de infraestructura, Construcciones e instalaciones.

8. Los criterios generales de evaluacién, llevan en consideracién los siguientes factores:
e Zona de ubicacién del Terreno — Rural o Urbana

e Tipo de vias de acceso — Asfaltadas, lastradas o de tierra.
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Distancias a las vias de comunicacién — Muy distante, distante o cerca

Tipo y edad de los sembrados

Clases de tierra

Superficie del terreno

Investigaciones relativas al valor de mercado de compra y venta de propiedades y tierra en la zona
Cdlculo de factores

Servicios bdsicos (entorno)

La CEDEGE se responsabiliza por comunicar a los propietarios el resultado del avalto de las
dreas afectadas y en proceder a la respectiva negociacién (hasta 10% mds de dicho avalto).

El pago de la indemnizacién debe ser efectuado inmediatamente después de confirmar la
documentacién necesaria para el registro de la propiedad en nombre de la CEDEGE (escritura,
Certificado del registro de propiedad, pago de impuestos, etc.)

El Cédigo de Procedimiento Civil Articulo 799, prevé “ que si al hacerse la expropiacién parcial
de un inmueble, resulta que solo queda para el duefio una parte inferior al quince por ciento de
toda la propiedad, por extensién o precio, tiene el duefo del inmueble derecho de requerir que
la compra se extienda a la totalidad del predio”.

La Ley de Contratacién Publica en su Articulo 47, prevé la expropiacién urgente y ocupacién
inmediata en caso de que no sea posible llegar a un acuerdo directo entre la entidad adquiriente
y los duefos del inmueble. En estos casos, la CEDEGE, deberd iniciar el juicio de expropiaciéon vy
deberd contar en la fecha, con los fondos para pagar el valor del avalto establecido por la
Direccién Nacional de Avalto y Catastro — DINAC.

6.1.3 Reposicién de Tierra

La reposicién de tierras consiste en la indemnizacién de la familia afectada a través de la otorga de
propiedad de un terreno y no de la indemnizacién en moneda. La familia que opte por esta
alternativa podré obtener su pedazo de tierra buscéndolo por cuenta propia, indicdndole al
consorcio promotor del proyecto para donde le gustaria ser removida; o el propio consorcio puede
proponer algunas alternativas de localizacién. Hay apenas que llevar en cuenta que los terrenos
sugeridos tendrédn que ser analizados previamente a cualquier decisién de reubicacién pues serd
preciso evaluar su adecuacién social, econémica vy juridica.

Ademds de las alternativas presentadas se prevé el apoyo a las familias afectadas a través de
p p Y
programas a través de convenios con universidades y escuelas tecnicas.
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Programa de capacitacién profesional para los desplazados econémicamente como apoyo para
la inclusién al mercado de trabajo como mano de obra capacitada.

La asistencia técnica:

e Juridica en el caso de adquisicién de nuevas propiedades, apoyo en el registro de nos
inmuebles adquiridos;

e Agricola como la limpieza de nuevas propiedades adquiridas, el apoyo con la topografia y si
fuera necesario, la aplicacién de correctivos de acidez del suelo para ampliar la capacidad
productiva. La distribucién de semillas para la primera recogida, estando la cantidad
evaluada por el tamafio del terreno y de las caracteristicas actuales de produccién.

e Social cuando sea necesario para casos especificos.
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Apoyo a la mudanza para todas las familias que tengan que ser desplazadas, con sus
indemnizaciones recibirdn apoyo a la mudanza, para el traslado de sus bienes muebles.

Aln asf la demanda de este Plan también seré atendida por el Plan de Manejo Ambiental — Programa de
Compensacién y Desarrollo Econémico el Plan de Buenas Précticas Agricolas que propone a la
diseminacién de buenas précticas agricolas como el manejo eficiente del agua, manejo de plaguicidas,
manejo de envases de plaguicidas, puesta en préctica de buenas prdcticas agricolas y la rotacién de
cultivos, prevencién de la erosién entre ofras; a los propietarios y trabajadores agricolas.

El constructor, dentro de su politica, mantiene un programa de participacién comunitaria; que surge
con el propésito de brindar alternativas paralelas a las actividades constructivas de los Proyectos con
el fin de preservar adecuadamente el ambiente en que viven las comunidades que se ubican en el
drea de influencia del mismo y de esta manera mejorar el nivel de vida de sus habitantes. Brindando
un flujo constante de informacién durante el desarrollo de las actividades. Este programa esté abierto
a todo tipo de organizacién de barrio, centro educativo, autoridades competentes y a la poblacién
en general. La propuesta es buscar soluciones adecuadas para los problemas surgidos de manera
conjunta y participativa.

Cuadro Resumen

Alternativas de atencién segin Grupo de Interés

ST—— R ——
5
1
7

Empresas Indemnizacién

Reubicacién en el local indicado por el

Escuela . -
6rgano municipal

Indemnizaciéon Acompanada
Reasentamiento
Reposicion de Tierra
Accesoria Técnica
Apoyo a la mudanza

Propietarios de muy pequefias
propiedades

Indemnizacién Acompafada
Reasentamiento (para los residentes
con remanescente menor a 10 hec.)

Propietarios de pequefias propiedades Reposicién de Tierra 15
Accesoria Técnica
Apoyo a la mudanza
Propietarios de medianas propiedades Indemnizaciéon Acompanada 12
Propietarios de grandes propiedades Indemnizacién 5
Propietarios (?Je muy grandes Indemnizacion 3
propiedades
Propietarios sin informacién del ) S

Analise segln criterios propuestos 24

tamafo de las propiedades

Reasentamiento
Familias no propietarias residentes Indemnizacién (por la casa) 30
Apoyo a la mudanza

Programa de Capacitacién y

L Sin informacién
presupuesto de transicion

Desplazados Econémicamente
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La Escuela seré reubicada en el local indicado por el érgano del sistema municipal responsable por
la educacién local.

Dentro de los grupos antes mencionados existen familias que por su propria condicion se encuentran en
situaciones de vulnerabilidade, pudiendo sufrir en formas desproporcionadas los efectos del proyecto, ain
cuando sean atendidos com una o varias de las alternativas presentadas. Tal es el caso de personas de la
tercera edad, mujeres jefas de familia, personas con necesidad especiales. Estos merecen mayor
atencién, apoyo y acompafiamiento para garantizar que no desmejovaran sus condiciones de vida.
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VII. ACUERDOS TEMPORALES PARA LA TRANSICION

La fase de transicién consiste en el acompafiamiento de las familias que serdn indemnizadas o
reasentadas, desde el inicio del proceso hasta concluir la construccién de las nuevas viviendas y
proceder a la completa reubicacién de todas las familias. Esta fase tiene que ser precedida por una
amplia discusién, considerando las mds diversas posibilidades de solucién durante ese periodo.

La implementacién de acciones especificas tiene lugar por etapas, pues debe acompanar el cronograma
de obras, suponiendo asf la planificacién de actividades para cada situacién que se presente.

Para todas las familias que serdn reasentadas, se propone la permanencia en el mismo local donde viven
hasta que las viviendas donde serdn reasentadas estén concluidas, evitando asi la ruptura de la dindmica
familiar. Se daré especial atencién a las familias en esta situacién con un monitoreo constante evaluando
conjuntamente las necesidades que puedan surgir y atendiéndolas siempre que sea necesario.

El tema de las etapas y plazos de transferencia impacta inmediatamente la actividad cotidiana de las
familias y, por eso, el equipo tiene que tomar cuidado al divulgarlo. La orientacién sistemdtica tiene
propésito de lograr que la poblacién mantenga la normalidad de sus vidas, que los hijos sigan
frecuentando la escuela y que se mantengan las actividades rurales habituales.

Para mantener a las familias que trabajan para empresas o para propietarios de las casas y tierras
donde viven ya bien sea con el corte, mantenimiento y empaquetamiento de la produccién en
condiciones semejantes a las actuales, el Plan prevé en esta etapa que:

e Para las familias no propietarias que serdn reasentadas y pierdan su fuente de renta se propone
la auxilio mensual por el valor de US$ 160,00 por un periodo de tres meses, con posibilidad de
renovacién por otros tres meses.

e Para las familias propietarias indemnizadas con un valor por debajo de los US$ 15.000,00
délares que perdieron la capacidad productiva y que tenian propiedades menores de 5
hectdreas, se propone un auxilio mensual por el valor de US$ 160,00 ddlares por un periodo de
tres meses, con posibilidad de renovacién por otros tres meses.

e Para los desplozados economicamente como consecuencia de la afectacién se propone un
auxilio mensual de US$ 160,00 délares (Remuneracién Unificada del pafs) hasta que vuelvan a
ser absorbidos por el mercado de trabajo o por un periodo no superior a los 6 meses.
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VIII. IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES DEL REASENTAMIENTO Y PROPUESTA DE MITIGACION

Aunque se conozca la necesidad de indicar dreas de implantacién para el reasentamiento, sea para
prevenir los impactos en la poblaciéon anfitriona, o sea para definir la implantacién del proyecto,
hasta el momento solamente es posible indicar alternativas para las 7 familias que serdn reasentadas
por el inicio de las obras.

Es posible afirmar que las dreas para reasentamiento deberdn ser escogidas en el proceso de
negociacién de propiedades afectadas y localizadas en la proximidades de la obra y si fuera
necesario serdn adquiridas otfras propiedades disponibles en las cercanias.

Con el objetivo de minimizar impactos, independientemente del drea que se defina para la implantacién
de las viviendas, el constructor tomard todos los cuidados necesarios en relacién con la cuestién bidtica,
preservando la vegetacién arbérea nativa asi como los nacientes en las propiedades. En términos de
explotaciéon agropecuaria, se tomardn las providencias bdsicas necesarias para que el uso de la tierra no
cause erosién; ademds, se diseminardn buenas prdcticas agricolas

Las dreas destinadas a la reubicacién de las familias, deberdn ser objeto de una caracterizacién
socioeconémica de forma que aseguren la adopcién de todas las medidas necesarias con relacién a
las familias anfitrionas y a los equipamientos de infraestructura existentes, adecudndolos a un mayor
contingente poblacional.

Se incluyen en el Proyecto Multipropésito Baba, una serie de medidas para compensar y hacer que las
familias recuperen su autonomia. Ademds del Plan de Indemnizacién y Reasentamiento, estén previstas
por el consorcio promotor del proyecto previé la implementacién de diversos programas que aportarén
beneficios para la regién y sus habitantes. Se destacan entre ellos, el apoyo para el desarrollo de
convenios turisticos, el aporte para el mantenimiento y mejoras de escuelas en el drea del Proyecto.

)
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IX. CONSULTA PUBLICA

Los procedimientos para la implementacién del Plan de Reasentamiento exigen primeramente la
realizacion en la consulta pdblica para la aprobacién del EIA de acuerdo con la legislacién del pais.
En la consulta publica las comunidades serd informadas acerca del Proyecto Multipropésito Baba, de
los dimensiones del drea que serd afectada y de la propuesta de mecanismos para mitigar,
compensar e indemnizar a los afectados por la pérdida de sus viviendas, tierras, cosechas, negocios,
y/o fuentes de ingreso, que serén consolidados en un Plan de Reasentamiento y Compensasiones.

La implementacién del Plan, después de cumplida esa etapa, prevé un importante proceso de
negociacién con las familias apoyado por una metodologia participativa.

Al comprender mejor la naturaleza del emprendimiento y de las alternativas de indemnizacion o de
reasentamiento propuestas, la poblacién tendrd elementos para optar por la alternativa que mejor le convenga.
Sin embargo, el hecho de disponer de un mayor volumen de informaciones no elimina las pérdidas y las
inseguridades originadas por los cambios sociales asociados a la implantacién del emprendimiento.

El proceso de adaptacién de la poblacién a los nuevos ambientes fisico-espaciales y socio-comunitarios,
como consecuencia de las opciones tomadas realizadas entre las diferentes alternativas de atencién,
exigirdn que los agentes publicos, privados y de la comunidad desencadenen acciones integradas

En este contexto identificado, la estrategia previa a la negociacién consistird en (i) oir de la poblacién
lo que sabe del proyecto y los comentarios que circulan a su respecto a él; (ii) identificar las dudas
que permanecen vy, en funcién de la naturaleza de estas, llevar a cabo reuniones con las familias con
la siguiente pauta de discusion:

Explicar el proyecto de forma que asegure que todos los participantes entiendan su naturaleza vy el
carécter obligatorio del reasentamiento;

e Aclarar los criterios adoptados para la el reasentamiento y la compensacion;
e Presentar el cronograma de obras y de traslados,
e Explicar lo relacionado al acceso a la asistencia en la fase de transicién.

Ademds de las reuniones colectivas, serdn realizados abordajes de forma individual para elucidar las
dudas, cuestionamientos y aspectos especificos relativos a cada grupo familiar.

De ese proceso de negociacién deberd resultar el establecimiento de acuerdos con cada grupo
familiar y, cuando sea aplicable, con grupos especificos de familias. Estos acuerdos deberdn
ser debidamente formalizados en instrumentos especificos que indiquen las opciones ofrecidas
y la elegida por la familia afectada.

9.1 La Etapa de Consulta Pdblica:

El proceso de Consulta Piblica realizado que se llevo a cabo, se inicié en el dia 28 de Agosto de 2006 con
la apertura de la oficina de informacién del Proyecto, posteriormente se organizaron seguida de eventos con
la comunidad y falleres con las autoridades, en los cuales se presentaron los resultados del EIA y los
programas en él considerados, dentre ellos el Plan de Indemnizacién y Reasentamiento.

Para la presentaciéon del Plan de Indemnizacién y Reasentamiento a los grupos de afectados que
serdn reasentados, se organizé un taller.

Las familias fueron visitadas una a una en los dias 02 y 03 de septiembre cuando nuevamente se les
aclaré el proceso y se les ofrecié movilizacién para que todos pudieran participar con facilidad y
exponer sus dudas o inquietudes.
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El taller se realizé el dia 05 de septiembre con el objetivo de presentar el Plan de Indemnizacién y
Reasentamiento, sus critérios de atencién, las alternativas propuestas, asi como las alternativas del
modelo de casa a ser contruido.

La presentacién incluyé en lineas generales un resumen de la situacién de la energia en el pafs, su
déficit y la justificacién para la construcciéon del Proyecto BABA. Se presenté también la modalidad de
implantacién del Proyecto de manera interactiva.

El taller conté con la presencia del 90% de los ocupantes invitados. De las 29 familias, 27 estuvieron
presentes; transcurrié con la participacién activa de las familias, permitié identificar las siguientes
dudas sobre el proceso:

Fecha aproximada para el traslado;
Local de implantacién de las viviendas;
Tipologia constructiva;

Dénde y a quién acudir en caso de nuevas dudas;

Cudl serd el costo de la vivienda para la familia y para el propietario de la vivienda que él ocupa.

Foto 09: Presentacién de la vista en vlanta de la casa Foto 10: Particioacién de la comunidaa




Foto 11: Presentacién de la aaenda del dia

Foto 13: Participacién del resultado del EIA

Foto 14: Participacién del medio de comunicacién
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El implantacion y desarrollo de las actividades previstas en este plan se encuentra anexo.
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Xl. COSTOS

La planilla de costos para el plan preliminar fue elaborada teniendo como premisa que:
Todos los no propietarios ocupantes van a ser reasentados;

Todos los propietarios de propiedades muy pequefias van a ser reasentados y serdn indemnizados
por las construcciones y culturas. No se incluirdn en el reasentamiento los demas grupos que pueden
venir a optar por esta alternativa.

Sigue adjunto la palnilla detallada para inplementacién de este programa que suma el valor de
6.347.303,28
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XIl. ESTIMATIVAS DE COSTOS

1. Tierra para el Reasentamiento

1.1. Area para Reasentamiento Familia 30 1,5 45 2.650,00 2.650,00 119.250,00
Familia 07 27,4 2.650,00 72.610,00
Sub-total 2.650,00 2.650,00 191.860,00
_
2. Laudos Técnicos de Evaluacién (Avaliios) Predio 15.000.00
3. Construccién de las Viviendas Familia 30 60 60,00 1.800 3.600,00 108.000,00
4. Construccién de pozos sépticos Familia 30 - - - 511,63 15.348,90
5. Infraestructura (Red de agua potable) Presupuesto - 10.000 (1 ha) 2,156 300.000 (30 ha) 21.560,00 646.800,00
Sub-total 785.148,90

T e | | s | wpress | | oo

6. Indemnizaciones de los Propietarios

6.1. Tierra Proprietario 72 - 1256,50 - - 1.640.177,70

6.2.Construcciones 908.177,72

6.3.Culturas 2.068.011,82

Sub-total 4.616.367,24
e o s | wow

7. Apoyo y capacitacion Presupuesto

7.1. Programa de Capacitacién Presupuesto 30.000,00

7.2. Apoyo Técnico
Sub-total 30.000,00

8. Transicion

8.1. Apoyo financiera a los reasentados Presupuesto 30 250,00 45.000,00
8.2. Apoyo financiero a los vulnerables Presupuesto 06 300,00 10.800,00
8.3. Presupuesto para desplazados econémicamente. Presupuesto 129 160,00 123.840,00
Sub-total 276.840,00
9. Acompariamiento Social Presupuesto

9.1. Acompafiamiento de transicién e Implantacién

del reasentamiento Presupuesto

9.2. Monitoreo y Evaluacion del proceso Presupuesto 432.087,14

9.3. Monitoreo y Evaluacion pos-reasentamiento Presupuesto

10. Plan de Comunicacién Presupuesto 15.000,00
Subtotal 447.087,14

* Este valor es una estimativa, pues ain no estan disponibles todos los valores de las propiedades evaluadas.

—
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XIl. MONITOREO Y EVALUACION

El seguimiento del Plan esta dirigido a acompanfar las acciones implantadas, identificando se fuere el
caso, los problemas de ejecucién, efectos inmediatos, riesgos y oportunidades, errores y aciertos de
la implantacién del PAR. El seguimiento permite también mensurar el desempefo en los diferentes
procesos, durante la implantacién del Plan y permite proponer ajustes a eventuales fallas en su
ejecucion. El seguimiento posibilitard el andlisis cuantitativo y cualitativo de las actividades previstas
en base al plan propuesto.

En el proceso de seguimiento se miden el cumplimiento de los plazos, y la consecucién de las metas
relacionadas con la aplicaciéon de los recursos y la adecuacién de los resultados alcanzados a las
metas programadas. Requiere la adopcién de indicadores mensurables, constituidos por variables
objetivamente verificables y compatibles con el plan y sus diferentes acciones.

Se entiende como un proceso continuo de andlisis de las informaciones existentes y resultantes del
proceso de indemnizacién y de reasentamiento, en el dia a dia de su ejecucién. Se manifiesta en la
produccién de un conocimiento efectivo de la constante evolucién de las acciones implementadas

La aplicaciéon de una encuesta para caracterizar la situacién de las familias antes, durante e después
del reasentamiento, permitird evaluar los impactos producidos por el reasentamiento en sus
condiciones de vida, a partir de la comparacién del comportamiento de los indicadores durante y
después de la ejecucién del PAR con los del Estudio del Linea de Base.

Acompanar las acciones implementadas y apuntar indicadores que permitan evaluar el desempefo y
la eficacia de las acciones para la mejoria del proceso es el objetivo del monitoreo.

El seguimiento se vale de dos instrumentos:
- Andlisis de las informaciones disponibles;
- Andlisis del comportamiento de los indicadores seleccionados

Es un importante instrumento de gestiéon que posibilita acompanar las acciones desarrolladas, el uso
de los recursos destinados y los resultados inmediatos de la ejecucién del Plan.

A su vez, la evaluacion mide los efectos, resultados y los impactos como consecuencia de la ejecucién del
PAR en una perspectiva de medio y largo plazo y distanciada de la implementacién inmediata;

- Evaluar los efectos de las acciones desarrolladas con vistas a reorientar su planificacion y
acciones futuras;

- Evaluar la eficacia de las inversiones realizadas en relaciéon a los objetivos declarados, de
manera que se pueda rendir cuentas social y publicamente de los resultados obtenidos.

12.1 Etapa 1: Andlisis de las informaciones disponibles:
Rescatar los indicadores que fueron construidos para definir el objeto de intervencién;

El resultado de las encuestas posibilita identificar un conjunto de datos acerca de la situacién
econdémica, de habitabilidad y de infraestructura de las familias. Estos datos constituyen el elemento
base para la evaluaciéon del reasentamiento.

Listar las acciones desarrolladas;

Para cada etapa propuesta listar su implementacién dentro del tiempo previsto y del costo propuesto.
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12.2 Etapa 2: Andlisis de los indicadores seleccionados:
La etapa de andlisis contempla:
- Andlisis de los indicadores obtenidos;
- Colecta de informaciones complementarias;
- Andlisis de las metas propuestas vs las metas obtenidas;
- Identificacién de los elementos que facilitan o dificultan el alcance de las metas propuestas;
- Ajuste de la planificacién de actividades que presentan resultados insatisfactorios;
- Formulacién de nuevas metas para los préximos 6 meses;
- Elaboracién de informes de seguimiento

La evaluacién encierra una etapa pero no un proceso. Sus resultados serdn utilizados para la
planificacién de acciones futuras, de insumo para intervenciones en otras localidades y como
indicador del proceso de los reasentados hacia su desarrollo.

A continuacién se presentan algunas referencias que deben ser consideradas en esta evaluacion:
Con relacién al reasentamiento:

- Objetivos;

- Impactos positivos y negativos

- Resultados esperados y obtenidos

- Puntos dificultadores y movilizadores

Con relacién a los reasentados:

- ldentidad: Percepcién de relacién con el nuevo hébitat, inversién en la propiedad, relacién de vecindad;
- Conciencia Social: Nocién de derechos y deberes;

- Capacidad Critica: Percepcion de las acciones o de los servicios ofrecidos por los agentes externos;
- Autonomia: Iniciativa para proponer soluciones y/o resolver problemas;

- Capacidad de autocritica: Percepcién de las propias fragilidades y disponibilidad para invertir en
lo superacién de las mismas.

La evaluacién participativa tiene como objetivo ofrecer un espacio de participaciéon para los
reasentados, invitados a involucrarse en la reflexién, decisién y direccién de acciones desarrolladas;
su opinién acerca de los efectos del proceso es un elemento clave como sujetos y objetos del
proceso de cambio.

En este tipo de evaluacién los evaluadores y los evaluados son sujetos del mismo trabajo aunque en
situaciones y con tareas distintas

Se prevé el monitoreo y la evaluacién en dos momentos:
1. Monitoreo durante el proceso de reasentamiento (14 meses)

Se trata del proceso de seguimiento en el que se observa si las acciones del Plan estdn siendo
realizadas conforme a lo propuesto, al cronograma y a los costos previstos. Cuando se
identifican dificultades o se observan inconformidades, este proceso de monitoreo permite que se
busquen soluciones y se propongan correcciones. También se evaltan los efectos inmediatos en

]

L
-

Q
@



44

la poblacién, si estd se vio afectada en relacién al restablecimiento de sus condiciones
econémicas, de acceso a la infraestructura, a la educacién, a la salud, etc.

Evaluacién Post-reasentamiento (a los ocho meses de iniciada la ejecucién del PAR y un afio
después de concluido)

Sobre la base de los datos iniciales (Estudio de linea de Base) se aplicard una encuesta a las familias
reasentadas para identificar la eficiencia de las inversiones, el grado de satisfacciéon de los reasentados
con la alternativa ofrecida y su efecto en la mejoria de sus condiciones de vida.

Este trabajo debe ser desarrollado por un equipo multidisciplinario que pueda evaluar como foco
la mejorfa de las condiciones de vida de las familias reasentadas desde una perspectiva integral.
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13.1 INTRODUCCION

Este Capitulo tiene como objetivo presentar el Plan Definitivo de Indemnizacién y Reasentamiento
para las 11 familias afectadas por el Proyecto, ubicadas en el drea que deberd ser desocupada para
el inicio de las obras. El Plan fue concebido de modo que propicie las condiciones necesarias para la
reproduccién de los vinculos sociales pre-existentes, a la recomposicién de las actividades
econdémicas y que garantice a la poblacién afectada una nueva vivienda. La escuela localizada en el
drea del proyecto afectado por el embalse y no por el inicio de las obras.

El proyecto afectard 1.184,37 ha; el cantero de obra ocupard 7.6 ha. Comprenderd un embalse
de 93 hm3. La construccién de la UHE requerird el reasentamiento compulsorio de un ndmero
limitado de personas como se especifica a continuaciéon. También estd prevista la construccion de
la Ruta Entrelagos para garantizar que ningdn sitio o poblacién este aislado por el embalse. El
Plan aqui propuesto comtempla once (11) familias y propiedades, asi divididas: 03 propiedades
que estdn ocupados por propietarios no residentes, 01 propriedade ocupada por propietario
residente, Q7 viviendas ocupadas por no propietarios residentes. Ninguna de estas localizada en
drea de proteccién ambiental.

Las familias que serdn reubicadas residen en la zona hace bastante tiempo, la mayoria se emplea en las
propiedades de los grandes productores y por lo tanto no son propietarios de la tierra, estdn compuestas
en promedio por 3 miembros y ocupan las viviendas ofrecidas por sus patrones. Es una poblacién joven
con nivel educativo bajo y que viven precariomente. El ingreso familiar promedio es de US$ 250,00
délares, se encuentran en zona rural y totalizan un ndmero de 27 personas.

Las viviendas en general se componen de dos plantas, estdn hechas de materiales rUsticos que provienen
de la naturaleza con predominio de madera para la estructura y de cafa para la estructura de las
paredes. Los servicios de infraestructura son de extirema carencia y fragilidad, los bafios se encuentran en
la parte externa de las viviendas y cuentan solamente con un hueco en el suelo. Para el alumbrado se
utiliza vela o candil, el agua viene directamente del rio y su almacenamiento es en tacho y baldes.

Deberdn ser atendidas las familias y propiedades identificadas y catastradas en el érea abarcada por la
UHE durante en el periodo del 16 de junio hasta el 02 de agosto de 2006. La fecha de corte de
elegibilidad al PAR, 02 de Agosto de 2006, fue acordada con el emprendedor y comunicada a los
afectados el 05 de septiembre de 2006.

El Plan fue concebido de modo que propicie las condiciones necesarias para la reproduccién de las
condiciones preexistentes de la poblaciéon afectada y la recomposicién de las actividades
econdémicas, lo que presupone el acceso a los medios de produccién, a una nueva vivienda; asf
como la recomposicién del tejido social. En esta perspectiva, se previé la indemnizacién, el
reasentamiento, el programa de capacitacién laboral, la asesoria tecnica el apoyo a la mudanza
ademas de un presupuesto de transicién para los desplazados econémicos.

La divulgacién del proyecto se realizé mediante visitas individuales a cada una de las viviendas
afectadas, cuando se informé acerca del proyecto y de las alternativas de atencién.

iyl [ A\ r}_}'.l_
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13.2 BASE DE DATOS

En el area requerida para el inicio de las obras del proyecto se encuentran once (11) familias y
propiedades, asi divididas: 03 propiedades que estédn ocupados por propietarios no residentes, 01
propriedade ocupada por propietario residente, 07 viviendas ocupadas por no propietarios
residentes. Ninguna de estas localizada en drea de proteccién ambiental.

A continuacién se presenta el cuadro resumen de todos los afectados contemplados en este Plan.

Cuadro resumen de la Afectacién por el Proyecto Multiproposito Baba

Propietarios

Residentes 01
No Residentes 03
Sub-total 04

No Propietarios

Empleados de propietarios

Sub-total

07
07

En el grupo de propietarios se encuentran dos subgrupos: los propietarios residentes y los no residentes.
Los no residentes aunque tienen como caracteristica comdn, mantener empleados en sus propiedades, se
diferencian por el tamafo de sus propriedades. El propietario residente vive de su cultivo familiar.

El grupo de no propietarios se compone de empleados de propietarios que ocupan las viviendas distribuidas
en las propiedades que serdn afectadas por el proyecto. Hay 2 de ellos que declaran tener posesion la pose

de la casa pero no de la propiedad y los demdés (3) ocupan las viviendas con permiso del propietario.

Abaijo se presenta la caracterizacién de cada una de las familias de no propietarios:

Ocupantes No

Datos de la familia

Datos de la vivienda

Propietarios

Es de la misma zona, ocupa la vivienda, hace 03 meses. Vive
con el marido, es analfabeta, tiene 60 afios y el marido 38,
ella no trabajo y él trabajo para el propietario de la vivienda
en la produccién de banano. Viven solamente los dos en la
casa. No tienen produccién de subsistencia, contando

Casa cedida por el patrén no tiene energia
y el tipo de alumbrado es vela, el agua
viene directamente del rio, su
almacenamiento es en balde. El bafio se

N° 1 ) o : localiza en la parte externa de la casa, con
solamente con dos gallinas. Utilizan la red de salud privada, ) enfap !
- AP o . pozo séptico y la basura se bota cerca de
no participan en ningln tipo de organizacién social. No . . )
. , la vivienda. El material predominante es
conoce detalles del Proyecto y su expectativa es que el patrén y e o
N . . . mamposteria de ladrillo, tiene una planta y
les indique donde vivir ya que no tienen para donde ir. El .
. - P dos ambientes.
medio de transporte que utilizan es el dmnibus.
Vive en la zona hace 40 afios y ocupa la vivienda, hace 30. La casa fue construida por su fallecido
Vive con dos hijos, nuera y 2 nietos, no completé la primaria, marido con permiso del propietario.
tiene 65 afios, no tiene renta fija y sus hijos trabajan para el Cuenta con energia eléctrica y el agua
propietario de la tierra, en la produccién de banano. La viene de un pozo; no cuentan con bafio en
N° 2 produccién de subsistencia consiste solamente en algunas la propiedad teniendo que acceder a la
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gallinas y un poco de platano. Utilizan la red de salud privada,
no participan en ningln tipo de organizacién social. No
conoce detalles del Proyecto y su expectativa es recibir una
vivienda. El medio de transporte que utilizan es el dmnibus.
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finca de al lado. La basura se entierra en la
misma propiedad. Es de material mixto,
cafa y pequena parte de mamposteria de
ladrillo, tiene dos plantas y 03 ambientes.



Ocupantes No
Propietarios

Datos de la familia Datos de la vivienda

Vive en la zona hace 15 afios y ocupa la vivienda, hace 10; Casa cedida por el patrén, no tiene energia
que en realidad es la casa de la bomba de la propiedad. Vive vy el tipo de alumbrado es vela, el agua
con dos hijos, ademds de cuidar de la bomba, trabaja para el  viene directamente del rio, su

Ne 3 propietario de la tierra, en la produccién de banano. No tiene  almacenamiento es en balde. No cuentan
produccién de subsistencia Utilizan la red de salud privada, no con bafo. La basura se quema cerca de la
participan en ningun tipo de organizacién social. No conoce  vivienda. El material predominante es
detalles del Proyecto y su expectativa es mantener el empleo.  mamposteria de ladrillo, tiene dos plantas y
El medio de transporte que utilizan es el 6mnibus. 01 ambiente.

Vive en la zona y ocupa la vivienda desde hace 08 meses. Vive
con la esposa y un hijo, trabaja para el propietario de la tierra,
en la produccién de maracuyé y cacao. La produccién de
subsistencia consiste en un par de gallinas. Estudié hasta el

N° 4 nivel primario incompleto. Utilizan la red de salud privada, no
participan en ningun tipo de organizacién social. No conoce
detalles del Proyecto y su expectativa es quizd volver para el
lugar de donde vino ya que no tiene donde vivir. El medio de
transporte que utilizan es el émnibus.

Casa cedida por el patrén no tiene energia
y el tipo de alumbrado es vela, el agua
viene de un estero, y no la almacenan. El
bafio se encuentra en la parte externa de la
casa sin ningun tipo de tratamiento. La
basura se quema cerca de la vivienda. El
material predominante es madera y cafa,
tiene una planta y 02 ambientes.

Casa cedida por el patrén no tiene energia
eléctrica y el tipo de alumbrado es por
motor a gasolina, el agua viene
directamente del rio, su almacenamiento es
en tacho. El bafio se encuentra en la parte
externa de la casa sin ningn tipo de
tratamiento. La basura se bota cerca de la
vivienda. El material predominante es
madera y cafa, tiene dos plantas y 05
ambientes.

Vive en la zona hace 13 afios y ocupa la vivienda, hace 10.
Vive con la esposa y dos hijos, trabaja para el propietario de
la tierra, cuidando de la produccién y de la propiedad. La
produccién de subsistencia consiste en algunos pies de

N° 5 maracuyd. Estudié hasta el nivel primario incompleto. Utilizan
la red de salud privada, no participan en ningdn tipo de
organizacién social. No conoce detalles del Proyecto y su
expectativa es recibir una vivienda. El medio de transporte que
utilizan es el mnibus.

Casa cedida por el patrén no tiene energia
y el tipo de alumbrado es vela, el agua
viene de un pozo y su almacenamiento es
en facho. El bafio se encuentra en la parte
interna de la casa con pozo séptico y
atiende a dos familias. La basura se bota
cerca de la vivienda. El material
predominante es mixto de madera y cafa
ademdés de parte de mamposteria de
ladrillo, tiene dos plantas y 05 ambientes.

Vive en la zona hace 2 ocupando la vivienda hace 1 afo. Vive la
esposa, un hijo y una cufiada. Trabaja para el propietario de la
tierra, cuidando de la produccién y de la propiedad. La
produccién de subsistencia consiste en algunas gallinas y huevos.

N° 6 Estudi6 hasta el nivel primario incompleto. Utilizan la red de salud
privada, no participan en ningdn tipo de organizacién social. No
conocen defalles del Proyecto y su expectativa es quizé volver al
lugar de aonde vino ya que no tiene donde vivir. El medio de
transporte que utilizan es el émnibus.

Casa construida por él con permiso del
propietario, no tiene energia y el tipo de
alumbrado es vela, el agua viene del pozo,
y no la almacena. El bafio es compartido
con la vivienda de al lado. La basura se
quema cerca de la vivienda. El material
predominante es madera y cafa; tiene dos
plantas y 01 ambiente.

Vive en la zona hace 37afios y ocupa la vivienda, hace 25.
Vive solo, y trabaja en una empacadora cerca de la
propiedad. No tiene produccién de subsistencia. Utiliza la red

N° 7 de salud privada, no participa en ningdn tipo de organizacién
social. Estudié hasta el nivel primario incompleto. No conoce
detalles del Proyecto y su expectativa es recibir una vivienda. El
medio de tfransporte que utiliza es el émnibus.

No fue posible caracterizar con detalles los propietarios no ocupantes, por eso la caracterizacién
socioeconémica y de las viviendas abajo presentadas se refiere especificamente al grupo de las 08
familias ocupantes, propietaria o no; no se hizo distincién entre la situacién de residentes no
propietarios o de empleados una vez que todos ocupan la tierra con permiso del propietario.

% e,
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13.2.1 Aspectos Socioeconémicos

La mayorfa de las familias residen en la zona hace bastante tiempo, la mayoria se emplea en las
propiedades de los grandes productores y por lo tanto no son propietarios de la tierra. Las familias
estdén compuestas, como promedio, de 3 miembros y ocupan las viviendas ofrecidas por sus
patronos. Se trata de una poblacién bastante joven, con un nivel de escolaridad bajo y que vive
precariamente. Sus ingresos mensuales son, en promedio, de US$ 250,00 délares y, por tanto,
enfrentan serias situaciones de pobreza. Predomina la produccién de subsistencia y en los dias de
descanso salen de paseo por la ciudad.

Las familias afectadas se encuentran en su totalidad en la Zona Rural: 07 viviendas estén situadas en
la Parroquia de Buena Fe, reuniendo 87,5% de las viviendas y, aproximadamente 22 personas
afectadas; 1 vivienda esta ubicada en la Parroquia de Valencia, constituyendo 12,5% de las
viviendas y aproximadamente 05 personas afectadas. Esto totaliza un nimero de 08 viviendas, 08
familias y una poblacién de 27 personas.

NOmero de Viviendas, Familias y de poblacién afectada

Parroquia Estimativa de % Estimativa de Estimativa de Caracterfstica
a Vivienda ° Familias Habitantes Predominante
7 7 22

Buena Fe 87,5
Valencia 1 12,5 1 5 Rural
Total 8 100,0 8 27

Fuente: Diagonal Urbana/2006

13.2.1.1 Identificacién de los encuestados

De las 08 encuestas aplicadas, 01 fue aplicada directamente al propietario, y las 07 restantes fueron
a los empleados de propietarios, ocupantes de las viviendas afectadas. Una de las caracteristicas
identificada en el grupo de familias es que todas viven de manera independiente no compartiendo la
casa con otras familias.
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13.2.1.2 Situacién de propiedad

De los encuestados, solamente uno es propietario, este tfiene titulo de propiedad, un drea
aproximada de 20 ha. La propiedad es una herencia familiar. Los demds son ocupantes, que
trabajan para grandes propietarios y, por lo tanto, ocupan los inmuebles que ofrecen mds
infraestructura y aquellos que trabajan para los pequefos productores, viven en condiciones de
extrema carencia, principalmente en lo que se refiere a la infraestructura.

Entre los ocupantes, uno, ademds del propietario dice ser propietario de la casa. Esto estd justificado
porque algunos propietarios autorizan la construccién de viviendas en su terreno.

Los demds no cuentan con la seguridad de una casa y son dependientes del “beneficio vivienda” que sus
patronos les brindan para acoger a su familia. La vivienda representa para la mayoria de las familias, su
hogar pero para el propietario, ademds de hogar, significa también una fuente de ingresos.

13.2.1.3 Titularidad de la propiedad

Titularidad de la propiedad Modo de adquisicién del inmueble

Titular Abs. Adquirié el inmueble Abs.
Si 01 12,5 De herencia 01 12,5
No 07 87,5 No se aplica 07 87,5
Total 08 100 Total 08 100
Base: Familias encuestadas Base Familias encuestadas
Fuente: Diagonal Urbana/2006 Fuente: Diagonal Urbana/2006

Documentacién del Inmueble Significado de la viviendo

Titulo de propiedad 01 12,5 Hogar 7 87,5
No se aplica 07 87,5 Hogar/Fuente de renta 1 12,5
Total 08 100 Total 08 100,0
Base Familias encuestadas Base: Familias encuestadas
Fuente: Diagonal Urbana/2006 Fuente: Diagonal Urbana/2006

13.2.1.4 Area total de la propiedad Titular
Area total de la propiedad Titularidad de la casa
Hasta 20 hectdreas 01 12,5 Si 02 25
No se aplica 07 87,5 No 06 75
Total 08 100 Total 08 100,0
Base Familias encuestadas Base Familias encuestadas
Fuente: Diagonal Urbana/2006 Fuente: Diagonal Urbana/2006

13.1.2.5 Situacién de las Familias

Las familias presentan, en promedio, 3 miembros. Predomina el jefe de familia de sexo masculino y
la poblacién con edad de O a 14 afos, seguidos por los de 30 a 49 afos. Esto indica que se trata
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de una poblacién preponderantemente joven. El 29,6% del universo poblacional afectado esté en el
intervalo de 0 a 14 afos de edad, seguidos del 22,2% que estd entre los 30 y 49 afios.

La mayor parte de los jefes de familia son empleados con rol y ejercen su actividad en la misma drea
donde viven. Con relacién al estado civil, predominan los solteros en concubinato, el 62,5% de los
iefes de familias viven en esta situacién con su pareja.

En relacién al origen de las familias se constatéd que la mayoria proviene de la Provincia de Manabi,
pero aun los que tienen origen en Manabi llevan afios en la regién. Eso de cierta forma justifica el
fuerte “arraigo” con la tierra, la propiedad y la cultura local. El 75% de los jefes de familia llevan
viviendo en la regién mas de 11 afios.

Estado Civil
Condicién
Soltero 1 12,5
Soltero que vive en concubinato 5 62,5
Viudo 1 12,5
Sin informacién 1 12,5
Total 8 100,0

Base: Jefes de Familia
Fuente: Diagonal Urbana/2006

Rangos de edades (afios)

DeOab 4 14,8
De7al4 4 14,8
De 15a 17 1 3,7
De 18 a 21 3 11,1
De 22 a 29 2 7,4
De 30 a 49 6 22,2
De 50 a 65 3 11,1
Més de 65 afos 2 7,4
Sin informacién 2 7,4
Total 27 100,0

Base: Familias encuestadas
Fuente: Diagonal Urbana/2006



52

1

Manabi 12,5
Quevedo 2 25,0
Calceta 2 25,0
Guayaquil 1 12,5
Porto Viejo 1 12,5
Sin informacién 1 12,5
Total 8 100,0

Base: Jefes de Familia

Rangos de Renta Per capita

Hasta US$50,00 2
De US$50,00 a US$ 100,00 4
Sin Informacién 2
Total 08

Fuente: Diagonal Urbana/2006

Tiempo que vive en la zona

Tiempo

25,0
50,0
25,0
100,0

Hasta 3 afos
De 11 a 20 afos

> de 30 afios

2
2
4
8

Numero de miembros por familia

Total

Base: Jefes de Familia
Fuente: Diagonal Urbana/2006

25,0
25,0
50,0
100,0

Miembros
1 persona 1
2 personas 1
3 personas 3
4 personas 1
5 personas 1
6 personas 1

Base: Familias encuestadas
Fuente: Diagonal Urbana/2006

13.2.1.6 Ingresos

12,5
12,5
37,5
12,5
12,5
12,5

El 50% de las familias encuestadas obtienen ingresos per capita mensuales entre los US$51,00 y
US$300,00 délares. El 25% de las familias encuestadas declaran recibir un ingreso familiar mensual

%)
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entre los US$ 201,00 y US$ 300,00 délares. La actividad laboral de los jefes de familias es la

agricultura. Los trabajadores ejercen sus funciones 6 dias a la semana en la miesma drea donde viven.

13.2.1.7 Produccién

Entre los cultivos del propietario, estd el maracuyd con mayor importancia. En igual medida siembra
cultura de ciclo perenne y la del ciclo corto, con 50% cada uno de ellos. Los demds productos se
destinan para el consumo y/o subsistencia como, por ejemplo, la gallina y algunas frutas. Para la
seguridad alimentaria, lo que mds se cria es la gallina, representando el 38,5% de la produccién.

La comercializaciéon de los productos se realiza en la Parroquia de Buena Fe. Los productos destinados al
comercio se enfregan a los intermediarios y a los mercados. Hay que considerar que la produccién de
pequena escala es para consumo propio, justificando el 60% que declararan no vender la produccién.

Modo de explotacién de la propiedad

Cultura de ciclo perene 01 50,0
Cultura de ciclo corto 01 50,0
Total 02 -
Base de Respondientes 01 -

Base — inmuebles con explotacién — Respuesta Miltiple
Fuente: Diagonal Urbana/2006

Destino de la produccién

Destino

Abs.

Intermediario 01 20,0
Mercado 01 20,0
No vende 03 60,0
Total 05 100,0

Base: Familias con produccién
Fuente: Diagonal Urbana/2006

Produccién para subsistencia

Gallina 2 25
Huevo 2 25
Pollo 2 25
Frutas 3 37,5
Cerdo 1 12,5
No cultiva 1 12,5
Sin informacién 1 12,5
Total 12 -
Base de Respondientes =
Base Familias con cultivo de subsistencia
Fuente: Diagonal Urbana/2006
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13.2.1.8 Educacién

El nivel de escolaridad de los jefes de familia es bajo. La mayoria (62,5%) cuenta solamente con la

primaria incompleta. De las 9 personas con edades entre O y 17 afos, 6 de ellas acuden a la
escuela (66,6%).

Las escuelas que atienden la zona, estdn destinadas a la ensefianza primaria. Para la ensefanza
secundaria y ofros cursos las personas tienen que acudir a las ciudades cercanes. El 33,3% de los
escuelas estdn ubicadas en un barrio cercano a la vivienda del encuestado, pero hay que tener en cuenta
el tiempo de traslado, ya que todos van caminando y tardan como minimo 30 minutos para llegar.

Nivel de escolaridad del jefe

Analfabeto 1 12,5
Primaria incompleta 5 62,5
Superior incompleto 1 12,5
Sin informacién 1 12,5
Total 8 100,0

Base — Familias encuestadas
Fuente: Diagonal Urbana/2006

Asiduidad actual a la escuela

Abs.
0 a 6 afos 2 22,2 0 0 2 22,2 4 44,4
De 7 a 14 anos 4 44,4 0 0 0 0 4 44,4
De 15 a 17 afos 0 0 1 11,1 0 0 1 11,1
Total 6 66,66 1 11,1 2 22,2 9 100,0

Base - Nifios/ adolescentes de 0 a 17 afios
Fuente: Diagonal Urbana/2006

Lugar de la escuela

Ubicacién Abs.
En el drea 2 33,33
Barrio lejano 1 16,67
Otro lugar 1 16,67
Sin informacién 2 33,33

Total 6 100,00

Base - Nifios/adolescentes de 0 a 17 afios que acuden a la escuela
Fuente: Diagonal Urbana/2006

13.2.1.9 Salud

La cuestiéon de la salud es extremadamente delicada. Sea por la inexistencia de servicios de salud en
los cercanias, sea por la dificultad de acceso a los servicios publicos el tema de la salud merece
atencién. Todas las familias encuestadas, sin excepcién pagan por las consultas médicas. El
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Sanatorio de Salud mds utilizado estd ubicado a 30 Km de la zona del embalse. Como se puede
observar, el 100% de los encuestados recurren a la atencién privada.

Atencién Privada de la Salud

Privada 8 100,0

Total 8 100,0

Base: Familias encuestadas
Fuente: Diagonal Urbana/2006

13.2.1.10 Necesidades apuntadas por las familias
La mayor necesidad indicada por las familias es la energia.

Los servicios bdsicos existentes son muy precarios y estdn detallados en un ftem especifico.

Mayor Necesidad de la familia

Necesidad Abs.
Energia 6 75,0
Sin informacién 2 25,0
Total 8 100,0

Base: Familias encuestadas
Fuente: Diagonal Urbana/2006

13.2.1.11 Dindmica social

Solamente una de las familias participa en alguna organizacién colectiva en este caso es una asociacién
familiar. El 87,5% de las familias no parficipa en ningin tipo de organizacién social. Una importante
caracteristica de la dindmica social local estd relacionada a los vinculos entre vecinos, se pudo
evidenciar esa relacién por dos aspectos principales: uno, por el tiempo de residencia en el lugar,
que justifica el establecimiento de lazos afectivos; otro, porque, en algunos casos, los vecinos son los
propios familiares. Al ser abordados sobre si mantuviese la vecindad si tuvieran que cambiarse de
localidad, el 75% contesté que si mantendrian los mismos vecinos.

El medio de comunicacién mds utilizado es la radio, debido a la dificultad de acceso a la energia. El
televisor fue nombrado por una familia que tiene energia o generador de gasolina. Las radios més
escuchadas por la poblacién local son la Radio Viva y la Quevedena. El 62,5% de los encuestados
escuchan la radio.

La religion mds practicada es la catélica, aunque fue identificada una familia de evangélicos. El 75%
de los encuestados declararon ser catélicos y el 12,5% declararon ser evangélicos.

La manera como las familias pasan el tiempo cuando no estdn trabajando estd mds relacionada a paseos
por la ciudad. El 50% de las familias declararon salir de paseo por la ciudad en los dias que no trabajan.

13.2.1.12 Movilidad

El servicio de transporte pUblico (6mnibus) atiende a casi toda la regién: 50% de los encuestados
declararon utilizar este servicio. Muchas personas camina como una hora y media o dos, hasta las
vias principales para tomar el dmnibus. El 37,5% utilizan el animal como transporte.
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Participacién en Organizaciones

Participacién en Organizaciones

o | ros
Asociacion 1 12,5 Asociacion 1 12,5
No participa 7 87,5 No participa 7 87,5
Total 8 100,0 Total 8 100,0

Base — Familias encuestadas Base Propietarios e hijos de propietarios

Fuente: Diagonal Urbana Fuente: Diagonal Urbana/2006

Medio de Comunicacién mas utilizado Mantener la vecindad

Radio 5 62,5 Si 6 75,0
Televisién 1 12,5 Sin informacién 2 25,0
Sin informacién 2 25,0 Total 8 100
Total 8 100,0 Base — Familias encuestadas

i Fuente: Diagonal Urbana
Base — Familias encuestadas

Fuente: Diagonal Urbana

Diversién en dias de no trabajo Medio de transporte utilizado

Cantar 1 12,5 Animal 3 37,5
Pasear por la ciudad 4 50,0 Omnibus 4 50,0
Descansar 3 37,5 Sin informacién 1 12,5
Total 8 100,0 Total 8 100,0
Base de Respondientes 8 - Base: Familias encuestadas

Base — Familias encuestadas Fuente: Diagonal Urbana/2006
Fuente: Diagonal Urbana

13.2.2 Aspectos fisicos

Fueron caracterizadas 08 viviendas: 7 pertenecientes a la Parroquia de Buena Fe y 1 a la parroquia
de Valencia.

Ubicacién por Parroquia

7

Buena Fe 87,5
Valencia 1 12,5
Total 8 100,0

Fuente: Diagonal Urbana/2006

El 75% de las viviendas se caracterizan por poseer dos plantas. Muchas tienen la planta baja libre,
con estructura aparente, y utilizan la primera planta para la vivienda. Este tipo de construccién
predomina por dos factores principales: las frecuentes inundaciones y la necesidad de proteccién
para evitar accidentes con animales.
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Total de Plantas

1 2 25
2 6 75
Total 8 100,0

Base: Viviendas caracterizadas
Fuente: Diagonal Urbana/2006
13.2.2.1 Materiales constructivos

La mayoria de los materiales utilizados en la construccién provienen de la misma regién/naturaleza.
Predominando los materiales risticos en la construccion.

El 66,7% de la estructura de las viviendas esté consfruida en madera y 33,3% en hormigdn armado. La mayoria de
las viviendas edificadas de cemento son de propiedad de los grandes propietarios y ocupadas por sus empleados.

El 50% de las viviendas utilizan la cafa para la estructura de las paredes y el 16,7% la mamposteria
de ladrillo y en la mixma proporcién ladrillo y cafia.

El piso sigue el patrén de la regién, el 83,3% es de madera. El material mas utilizado para la cobertura de
las casas es el Zinc con 66,7%, seguidos del Cade con 33,3% (material ofrecido por la naturaleza)

Veda de las paredes

T e |
3

Tipo de Escuadra

T ebness |

S.
Cafa 50,0 Madera 8 100,0
Mamposteria de ladrillo 2 16,7 Total 8 100
Mamposterfa de ladrillo y cafia 2 16,7 Base viviendas caracterizadas

Fuente: Diagonal Urbana/2006
Tablones de madera y cafia 1 16,7
Total 8 100

Base viviendas caracterizadas
Fuente: Diagonal Urbana/2006

Tipo de Piso Interno Tipo de Cobertura
Cimentado 2 16,7 Cade 2 33,3
Madera 6 83,3 Zinc 6 66,7
Total 8 100 Total 8 100
Base viviendas caracterizadas Base viviendas caracterizadas

Fuente: Diagonal Urbana/2006 Fuente: Diagonal Urbana/2006

Tipo de Estructura de la casa Numero de Habitaciones por vivenda
1 4

Hormigén armado 3 33,3 50,00
Madera 5 66,7 2 1 12,50
Total 8 100 3 2 25,00
Base viviendas caracterizadas S (Infsmmmedan 1 12,50

Fuente: Diagonal Urbana/2006
Total 8 100,00

Base viviendas caracterizadas
Fuente: Diagonal Urbana/2006



Foto 17: Material tradicional Foto 18: Mamposteria de ladrillo

13.2.2.2 Infraestructura y servicios

En lo que se refiere a los servicios de infraestructura, la situacién puede ser caracterizada como de
extrema carencia y fragilidad. No existe red de alcantarillado. Algunas casas tienen pozo séptico; el
50% de las viviendas, no cuentan con ningun tipo de servicio.

Pocas son las casas que cuentan con equipamientos sanitarios. El 50%, de las viviendas caracterizadas,
tienen sus bafos situados en la parte externa de la casa y la mayoria cuenta solamente con un hueco en
el suelo. Hay que considerar esa situacién como un problema por la contaminaciéon que genera. Muchas
viviendas estdn cerca del rio y las familias utilizan sus aguas para el bafio o el consumo.

Con relacién a la energia eléctrica, el 88% de las viviendas no cuentan con este servicio, o sea, la
mayor parte de las casas. Solamente una familia, el 12,5%, tiene energia eléctrica. El tipo de
alumbrado mds utilizado es la vela o el candil. El 75% de las viviendas usan velas o candil. Una tiene
energia y la otra utiliza motor.

El 62,5% de los encuestados utilizan el agua del rio/vertiente/estero seguidos de 37,5% que utilizan
la del pozo. Con relacién al tipo de acondicionamiento del agua, en igual medida, en el 37,5% de
las viviendas la almacena en tachos o no almacena y las demds utilizan el balde.

Con respecto al destino de la basura, el 50% quema la basura en su propiedad y otro 37,5% la
botan cerca.

Alcantarillodo Tipo de Alumbrado

No tiene 4 50,0 Eléctrica 1 12,5
Pozo Séptico 3 37,5 Vela o candil 6 75,0
No dentificado 1 12,5 Motor de Gasolina 1 12,5
Total 8 100,0 Total 8 100,0
Base: Viviendas caracterizadas Base: Viviendas caracterizadas

Fuente: Diagonal Urbana/2006

Instalaciones Sanitarias

Fuente: Diagonal Urbana/2006

Destino de la basura

Colectivo 2 25,0 Bota en la cercania 3 37,5
Individual Interno 1 12,5 Sttt 1 12,5
Individual Externo 4 50,0 Quema en su propiedad 4 50,0
No tiene 1 12,5 Total 8 100,0
Total 8 100,0 Base: Viviendas caracterizadas

Base: Viviendas caracterizadas Fuente: Diagonal Urbana/2006

Fuente: Diagonal Urbana/2006

%)
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Obtencién de Agua Acondicionamiento de agua

Pozo 3 37,5 No almacena 3 37,5
Rio 4 50,0 Tacho 3 37,5
Estero 1 12,5 Baldes 2 25,0
Total 8 100,0 Total 8 100,0
Base: Viviendas caracterizadas Base: Viviendas caracterizadas

Fuente: Diagonal Urbana/2006 Fuente: Diagonal Urbana/2006
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Foto 19: Acondicionamiento del aaua 1

Foto 20: Acondicionamiento de aaua 2
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13.3 DEFINICIONES Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
El presente Plan adopta las siguientes directrices generales:

e Segurar a todas las familias afectadas el acceso a una solucién digna independientemente de la
condicién en que se encuentren, de su situacién de origen y del valor de su inmueble actual. Eso
se concretizard otorgando soluciones de buena calidad e indemnizando correctamente;

e Garantizar la recomposicién de las actividades econémicas actualmente desarrolladas por la
poblacién, sea de aquellos que viven de la explotacién del ambiente local en la agricultura y
pecuaria, como los pequefnos agricultores y los pequefos criadores, o los que sobreviven de
actividades extractivas, efc.;

e Atender a todas las familias catastradas, actualmente residentes en el drea de influencia directa,
incluyendo aquellas no propietarias, familias cohabitantes y las que viven en viviendas cedidas.
Los propietarios de inmuebles vacios también tendrdn su situacién evaluada.

Garantizar la sostenibilidad de los nuevos asentamientos: (i) resarciendo a la poblacién afectada
de sus bienes materiales anteriores; (ii) creando condiciones para la reconstruccién del tejido
social de la poblacién afectada en el(los) local(es) de reasentamiento, transfiriendo siempre que
sea posible, bienes simbdlicos importantes para las comunidades (ej: reubicar cementerios,
capillas); (i) respetando las relaciones preexistentes entre vecinos y/o familiares en la fase de
adjudicacién de los lotes y viviendas en éreas de reasentamiento, (iv) asegurando a los afectados
(sean estos propietarios o no propietarios) la asistencia técnica, social y financiera (capital de giro
y de inversion);

Suministrar la infraestructura social requerida en las dreas anfitrionas, si fuera necesario, para
atender las demandas de educacién, salud y recreacién; éste podré asegurarse através de la
ampliacién de los equipos ya existentes, o la implantacién de nuevos equipos.

Serdn consideradas elegibles para los mecanismos de compensaciéon establecidos en el PAR:

- las familias y las propiedades identificadas en la zona directamente afectada y catastradas en
el perfodo del 16 de Junio hasta el 02 de Agosto de 2006.

- Los desplazados econémicamente como consecuencia de la implantacién del Proyecto, sean
de propiedades familiares o de empresas.

- Las familias catastradas que comparten la misma vivienda de manera independiente tienen
derecho a atencién individual.

A continuacién se presenta un cuadro resumen de los criterios condicionantes de elegibilidad o
exclusién de familias:

. . .z .z

Cuadro resumen de criterios de atencién y exclusién

o Ser propietario o residente de propiedades o inmuebles dentro e Ocupar en fecha posterior al congelamiento del drea, la
de la zona directamente afectada, incluso los que comparten zona de afectacién;
una misma vivienda; e Adquirir o vender propiedad en fecha posterior al
e Haber sido catastrado antes del congelamiento del darea, congelamiento del drea;
o sea en el periodo de 16 de junio hasta el 02 de Agosto; e Nuevos miembros familiares en la misma vivienda no
e Haber comprobadamente perdido el empleo, sea en serdn contemplados.
propiedades familiares o en empresas afectadas por el
proyecto.
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13.3.1 Ciriterios Especificos de Atencién:
El proceso de andlisis, discusién y atencién de la comunidad se realiza estratégicamente a través de
la conformacién de “Grupos de Interés”. La formacién de los grupos se apoya fundamentalmente en
dos criterios principales: a) el andlisis de los bienes y necesidades que condicionan las motivaciones y
los intereses de las familias y b) la necesidad de planificacién participativa y focalizada. Eso posibilita
lo caracterizacién y estructuraciéon de grupos de familias con cacarteristicas similares (que serdn

trabajados a partir de sus especificidades y agregando discusiones, consensos y decisiones
particulares) y la racionalizacién de las acciones, inversiones y costos.

En el tercer censo agropecuario de 2000, del INEC (Instituto Nacional de Estadistica y Censos de
Ecuador), se utilizaron los siguientes rangos, en hectéreas de los resultados nacionales y provinciales:

Menos de Tha. —de 1 a2 hec.- de 2 a 3hec.- 3a 5 hec.-de 5a 10 hec. —de 10 a 20 hec — de 20
a 50 hec. —de 50 a 100 hec. — de 100 a 200 hec y Mé&s de 200 hec.

Utilizando los rangos oficiales y analizando la demanda afectada se optd por agrupar los rangos
y dividilos en fajas:

- Propiedades muy pequefias, aquellas de menos de 1 hasta 5 hectéreas;

- Propiedades pequenas, aquellas de 5,01 hasta 20 hectdreas;

- Propiedades medianas, aquellas de 20,01 hasta 50 hectdreas;

- Propiedades grandes, aquellas de 50,01 hasta 200 hectéreas;

- Propiedades muy grandes, aquellas con mas de 200,01 hectdreas;

Dentro de la poblacién elegible de atencién y segin las definiciones acima mencionadas, fueron
conformados los siguientes grupos de interés:

Grupo Empresas: Empresas localizadas dentro del drea de afectacion.

ii. Grupo de propietarios muy pequefios: con drea de la propiedad hasta 5 hec.

iii. Grupo de pequefios propietarios: con drea de la propiedad hasta 20 hec.

iv. Grupo de medianos propietarios: con érea de la propiedad hasta 50 hec

v. Grupo de grandes propietarios: con drea de la propiedad hasta 200 hec

vi. Grupo de muy grandes propietarios: con drea de la propiedad mayor que 200 hec

vii. Grupo de familias no propietarias residentes: las familias que trabajan y residen en propiedades
ajenas propietarias o no de la vivienda que ocupan.

viii. Grupo de desplazados econémicamente: empleados de empresas o de propiedades familiares
localizadas dentro del area de afectacién.

s s - o g .z

Cuadro resumen de la demanda segin categorias y rangos de los criterios especificos de atencién

Pequefios

Medianos
Muy grandes
Sin Informacién

/

Empleados de Propietarios 07
1

I
1
1
02
24
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13.4 INDEMNIZACION Y COMPENSACION

Un proyecto como éste acarrea impactos de diferentes naturalezas. El desplazamiento de sus hogares
constituye el principal impacto para las familias afectadas. La pérdida de su vivienda y la necesidad de
su reubicacién y adaptacién a un nuevo lugar generan incertidumbre y miedos. En algunos casos, ofro
impacto importante serd la pérdida de los activos o del acceso a los activos y de las fuentes de
ingresos. O sea, algunas familias se verdn afectadas por la desaparicién de sus medios de subsistencia
(tierras de cultivo, fuentes de trabajo, fuente de alimentos, etc).

Con el objetivo de minimizar tales impactos, se incluyen en el Proyecto Multipropésito Baba, una
serie de medidas para compensar las pérdidas y hacer que las familias recuperen su autonomia.
Ademdés del Plan de Reasentamiento y de las indemnizaciones, estd prevista por el consorcio
promotor del proyecto, la implementacién de diversos programas que aportardn beneficios para la
region y sus habitantes. Se destacan entre ellos el desarrollo de programas de piscicultura, el apoyo
para el desarrollo de convenios turisticos, el aporte para el mantenimiento y mejoras de escuelas en
el drea del Proyecto, la preservacién del bosque Rio Palenque, la implementacién de un programa
de desarrollo agricola y el empleo de un vertedero de Idmina libre en la presa Baba que mantendré
el agua siempre en movimiento y evitard la presencia de mosquitos y plagas.

El objetivo fundamental de este plan, y que orienta todas las acciones previstas para el
reasentamiento, es devolver a la poblacién, que se verd afectada por la implantacién del Proyecto
Multipropésito Baba, su condicién de vida previa a la implantacién de la obra y, en la medida de lo
posible, mejorarla.

13.4.1 ALTERNATIVAS PROPUESTAS

Aqui se presentan las alternativas de compensacién propuestas estableciendo conceptualmente cada
una de ellas:

13.4.1.1 Reasentamiento

El disefio propuesto de reasentamiento estd estructurado para atender familias que provienen de una
experiencia de vida rural, por lo tanto el tamafo de la propiedad, el modelo de la vivienda, su
infraestructura y su localizacién fueron especialmente pensadas para atender a las necesidades y
ofrecer posibilidades de mejorias en la condicién de vida familiar.

La vivienda de 60m? fue disefiada con opcién de dos o tres habitaciones, segin lo que decida la familia.
El disefio prevé aun la posibilidad de ampliaciéon en planta alta, duplicando el drea ¢til de la vivienda
hasta 120 m2. En caso de que la familia necesite un espacio mayor o que asi lo desee. El material
constructivo también podré ser escogido por la familia, pudiendo ser utilizada la madera (tradicional en la
regién), la mezcla de madera con mamposteria de ladrillo en las partes himedas (bafio y cocina), o
considerar apenas la construccién de viviendas en mamposteria de ladrillo. Sintetizando, se deja a las
familias la opcién de escoger el nimero de habitaciones y el tipo de material constructivo.

Se previé que la infraestructura del drea de reasentamiento esté dotada de red de agua, sistema de
alcantarillado, carreteras (interna y de acceso),ademds, la propiedad puede ser cercada, si alguen
asi lo desee. El tamafio del érea destinada a cada familia es de una (1) hectérea, para que ademas
de la vivienda tenga un espacio destinado al cultivo de subsistencia que les garantiza el
complemento alimentario.

Se presenta en el apéndice un informe detallado de las alternativas de tierras adquiridas entre los
afectados para la posibilidad de implantaciéon de familias en reasentamiento. Totalizan 14,34
hectdreas. Divididas en 3 propiedades. Ninguna con cultivo nativo afectado y dos de ellas tienen
cultivos ya implantados los cuales pueden seguir siendo explotados; la que no tiene cultivo retne
todas las condiciones para ello.
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Las familias ya eligieran las propiedades donde serdn reasentadas y la tipologia constructiva y del
modelo de la casa.

13.4.1.2 Indemnizacién

En este Plan estd involucrado un proceso de compensacién, en el que la familia es indemnizada por
el valor de su propiedad, mejora y negocio(tierras, viviendas y cultivos), ubicados en el perimetro
abarcado por el embalse y su drea de influencia directa.

En el caso de las 2 familias no propietarias que se declararon duefas de la vivienda, se propone
indemnizacién en igual valor al de la casa que serd ofrecida para las familias que serdn reasentadas.

La indemnizacién acompaiada esta destinada a los propietarios que pierden su capacidad
productiva y tiene como objetivo trabajar con las familias para garantizar que se concrete en
ecuaciéon su demanda de nueva propiedad (incluyendo vivienda y otras mejoras) de forma definitiva,
utilizando criterios consensuados que minimicen el riesgo de que la indemnizacién recibida sea
utilizada inadecuadamente o para ofros fines que no sean los previstos.

Se hace efectiva en el momento en que la familia encuentra una nueva propiedad, dentro de sus condiciones
patrimoniales de adquisicion y de los estdndares de la nueva vivienda, establecidos a continuacién:

i. La propiedad a ser adquirida por la familia debe estar registrada en el notariado de bienes
raices. En este caso, la identificacién de inmuebles disponibles en el mercado deberd restringirse
a los que estén en situacién regular en el municipio.

ii. La propiedad deberd encuadrarse dentro de los moldes requeridos de productividad en la regién
(extensién de tierras, tipo de suelo, mejoras disponibles, etc.) y disponer de una vivienda que
presente calidad constructiva, insolacién, ventilacién y dimensiéon compatible con el nimero de
miembros de la familia, garantizando condiciones de salubridad necesarias a la salud fisica y al
confort ambiental de sus habitantes;

iii. La localizacién de la propiedad, aunque resultante de una opcién de la familia afectada, debe
ser orientada, tomando en consideraciéon la disponibilidad de dreas que posean de la
infraestructura minima requerida y cuenten con los servicios pUblicos necesarios a la atencién de
las necesidades bdsicas de las familias (salud, educacién, transporte, acceso al mercado, etc.).

Evaluacién de los inmuebles

En lo que se refiere a los avaltos de las propiedades para la tasacién de los inmuebles que serdn
adquiridos, la cldusula Sexta del Fideicomiso Mercantil “Fideicomiso Proyecto Multipropésito Baba”,
establece que CEDEGE, debe cumplir de forma previa al inicio de la construccién de las obras una
serie de condiciones. En el Numeral Seis-Uno de dicha cldusula se cita la obtencién por parte de
CEDEGE de todos los permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, derechos de vig,
servidumbres, efc., para la construccién del Proyecto.

La adquisicién de propiedades se realiza de acuerdo a la aplicacién de la Ley de Contratacién Publica
Art. 36 (Derecho Publico) y el Art. 41 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de
Contratacién Publica (Adquisiciéon de bienes inmuebles por declaratoria de utilidad pdblica).

La ley estipula que los avaltos deberdn ser realizados por la Direccién Nacional de Avaltos y
Catastro, érgano del MIDUVI (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda), que considerard los
precios comerciales de la zona.

El avalto estd basado en el levantamiento fisico del inmueble, a través de:
e Catastro Topogrdfico.
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Tipos de Estructuras.

Tipos de Infraestructuras.

Plantacién y forestales.

Estas son las etapas a ser cumplidas antes del proceso de negociacién e indemnizacién de los
inmuebles que serdn adquiridos:

1.

10.
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La CEDEGE informa la necesidad de adquirir el inmueble para la construccién del proyecto y
solicita al Director de la DINAC que sea realizado el trabajo de avalto previo.

Los técnicos designados por la DINAC, acuden a las dreas del proyecto previamente
identificadas, e informados por la CEDEGE, proceden al correspondiente andlisis de mercado,
que servird de base para la evaluacién de las propiedades, sembrados, frutales, etc.

La CEDEGE envia al DINAC, los levantamientos topogréficos de las propiedades afectadas, con
sus respectivos linderos, cultivos, estructuras, infraestructuras y ofros bienes valuables que se
encuentre en la propiedad.

El Director Nacional de Avaltos y Catastro requiere de los técnicos una inspeccion y
comprobacién previas del inmueble objeto de la solicitud.

Inmediatamente después del trabajo de campo, la informacién serd procesada en las oficinas de la
DINAC en Quito, y posteriormente enviada al departamento de supervisién, que aprueba y emite el
informe de los avalGos correspondientes, para la firma del Director Nacional de Avaltos y Catastro.

El cuerpo Juridico de la CEDEGE, revisa la documentacién de la propiedad, en el Registro de
Propiedad, verificando si hay alguna limitacién al derecho de dominio por gravamenes,
servidumbres o prohibiciones de enajenar.

El informe final de avalto contempla por separado, la evaluacién del Area Afectada: del Terreno,
Plantaciones, Frutales, Cultivos Forestales Naturales y Plantados, Pastos Naturales o Plantados,
obras de infraestructuras, Construcciones e instalaciones.

Los criterios generales de evaluacién, llevan en consideracién los siguientes factores:

Zona de ubicacién del Terreno — Rural o Urbana

Tipo de vias de acceso — Asfaltadas, lastradas o de tierra.

Distancias a las vias de comunicacién — Muy distante, distante o cerca

Tipo y edad de los sembrados

Clases de tierra

Superficie del terreno

Investigaciones relativas al valor de mercado de compra y ventas de propiedades y tierra en la zona
Cdlculo de factores

Servicios bdsicos (entorno)

La CEDEGE se responsabiliza por comunicar a los propietarios el resultado del avalto de las
dreas afectadas y en proceder a la respectiva negociaciéon (hasta el 10% a mas de dicho avalto).

El pago de la indemnizaciéon debe ser efectuado inmediatamente después de confirmar la
documentacién necesaria para el registro de la propiedad en nombre de la CEDEGE (escritura,
Certificado del registro de propiedad, pago de impuestos, etc.)
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11. El Cédigo de Procedimiento Civil Articulo 799, prevé “que si al hacerse la expropiacién parcial
de un inmueble, resulta que solo queda para el duefio una parte inferior al quince por ciento de
toda la propiedad, por extensién o precio, tiene el dueio del inmueble derecho de requerir que
la compra se extienda a la totalidad del predio”.

12.La Ley de Contratacién Publica en su Articulo 47, prevé la expropiacién urgente y ocupacién
inmediata, en caso de que no sea posible llegar a un acuerdo directo entre la entidad
adquiriente y los duefios del inmueble. En estos casos, la CEDEGE, deberd iniciar el juicio de
expropiacién y deberd contar en la fecha, con los fondos para pagar el valor del avalto
establecido por la Direccién Nacional de Avalto y Catastro — DINAC.

Es importante mencionar que el Pequeiio propietario residente opté pela indenizacéo da parte
afetada do terreno, a construtura reubicou a casa na parte da propriedade que néo se afetou e
com a indenizacéo o proprietdrio estd adquirindo uma propriedade na mesma zona sendo
acompanhado durante as etapas. As outras propriedades estdo em processo de aquisicdo.

13.4.1.3 Reposicién de Tierra

La reposicion de tierras consiste en la indemnizacién de la familia afectada a través de la otorga de
propiedad de un terreno y no de la indemnizacién en moneda. La familia que opte por esta
alternativa podré obtener su pedazo de tierra buscéndolo por cuenta propia, indicdndole al
consorcio promotor del proyecto para donde le gustaria ser removida; o el propio consorcio puede
proponer algunas alternativas de localizacion. Hay apenas que llevar en cuenta que los terrenos
sugeridos tendrdn que ser analizados previamente a cualquier decisién de reubicaciéon pues seré
preciso evaluar su adecuacién social, econémica vy juridica.

Ademdés de las alternativas presentadas se prevé el apoyo a las familias afectadas a través de
programas a través de convenios con universidades y escuelas tecnicas.

- Programa de capacitacién profesional para los desplazados econémicamente como apoyo para
la inclusién al mercado de trabajo como mano de obra capacitada.

- La asistencia técnica:

e Juridica en el caso de adquisicidon de nuevas propiedades, apoyo en el registro de nos
inmuebles adquiridos;

e Agricola como la limpieza de nuevas propiedades adquiridas, el apoyo con la topografia vy si
fuera necesario, la aplicacién de correctivos de acidez del suelo para ampliar la capacidad
productiva. La distribucién de semillas para la primera recogida, estando la cantidad
evaluada por el tamafio del terreno y de las caracteristicas actuales de produccién.

e Social cuando sea necesario para casos especificos.

- Apoyo a la mudanza para todas las familias que tengan que ser desplazadas, con sus
indemnizaciones recibirdn apoyo a la mudanza, para el traslado de sus bienes muebles.

Aln asi la demanda de este Plan también serd atendida por el Plan de Manejo Ambiental —
Programa de Compensaciéon y Desarrollo Econémico el Plan de Buenas Practicas Agricolas que
propone a la diseminacién de buenas prdcticas agricolas como el manejo eficiente del agua, manejo
de plaguicidas, manejo de envases de plaguicidas, puesta en prdactica de buenas prdcticas agricolas
y la rotacién de cultivos, prevencién de la erosién entre otras; a los propietarios y trabajadores
agricolas.

El constructor, dentro de su politica, mantiene un programa de participacién comunitaria; que surge
con el propésito de brindar alternativas paralelas a las actividades constructivas de los Proyectos a fin
de preservar adecuadamente el ambiente en que viven las comunidades que se ubican en el drea de
influencia del mismo y de esta manera mejorar el nivel de vida de sus habitantes. Brindando un flujo
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constante de informacién durante el desarrollo de las actividades. Este programa esta abierto a todo
tipo de organizacién de barrio, centro educativo, autoridades competentes y a la poblacién en
general. La propuesta es buscar soluciones adecuadas para los problemas surgidos de manera
conjunta y participativa.

Cuadro Resumen

Alternativas de Atencién segon Grupo de Interés

1
1
2
7

Indeminizacién Acompaiiada
Reposicion de Tierra
Asesoria Técnica
Apoyo a la mudanza

Propietarios de pequefias propiedades

Propietarios de medianas propiedades Indemnizaciéon Acompanada

Propietarios de muy grandes

I~ Indemnizacién

Reasentamiento
Familias no propietarias residentes Indemnizaciéon Acompanada
Apoyo a la mudanza

Desplazados Economicamente Programa de Capacitacién Sin informacién

Dentro de estos grupos existen familias que por su propia condicién se encuentran en situacién
vulnerable, pudiendo sufrir en forma desproporcionada los efectos de los proyectos aun siendo
atendidos con una o mas de las alternativas presentadas. Dentro de esta demanda, son los casos de
personas de la tercera edad.
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13.5 ACUERDOS TEMPORALES PARA LA TRANSICION

La fase de transicién consiste en el acompafiamiento de las familias que serdn indemnizadas o
reasentadas, desde el inicio del proceso hasta concluir la construccién de las nuevas viviendas y
proceder a la completa reubicacién de todas las familias. Esta fase tiene que ser precedida por una
amplia discusién, considerando las mds diversas posibilidades de solucién durante ese periodo.

La implementacién de acciones especificas tiene lugar en efapas, pues debe acompanar el cronograma
de obras, suponiendo asf la planificacién de actividades para cada situacién que se presente.

Para todas las familias que serdn reasentadas, se propone la permanencia en el mismo local donde
viven hasta que las viviendas para las cuales serdn reasentadas, estén concluidas, evitando asi la
ruptura de la dindmica familiar. Se dard especial atenciéon a las familias en esta situacién con un
monitoreo constante evaluando conjuntamente las necesidades que puedan surgir y atendiéndolas
siempre que sea necesario..

El tema de las etapas y plazos de transferencia impacta inmediatamente la vida cotidiana de las
familias y, por eso, el equipo tiene que tomar cuidado al divulgarlo. La orientacién sistemdtica, tiene
en el sentido de permitir que la poblacién mantenga la normalidad de sus vidas, que los hijos sigan
frecuentando la escuela y que se mantengan las actividades rurales habituales.

Para mantener a las familias que trabajan para empresas o para propietarios de las casas y tierras
donde viven ya bien sea con el corte, mantenimiento y empaquetamiento de la produccién en
condiciones semejante a la actuales, el Plan prevé para esta etapa que:

e Para las familias no propietarias que serdn reasentadas y pierdan su fuente de renta se proponga
la reposiciéon de sueldo por un valor de US$ 160,00 por un periodo de tres meses, con
posibilidad de renovacién por otfros tres meses.

e Para los desplozados econémicamente como consecuencia de la afectacién se propone un
auxilio mensual de US$ 160,00 délares (Remuneraién Unificada del Pais) hasta que vuelvan a
ser absorbidos por el mercado de trabajo o por un periodo de tres meses, con posibilidad de
renovacién por otros tres meses.

o DADA
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13.7 COSTOS

Sigue adjunto la palnilla detallada para inplementacién de este programa que suma el valor de
2.052.227,93.

QJ
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XIl. ESTIMATIVAS DE COSTOS

1. Tierra para el Reasentamiento

Area para Reasentamiento Familia 07 1,5 10.5 2.650,00 2.650,00 27.825,00

Sub-total 10,5 2.650,00 2.650,00 27.825,00
O B = O ™ S TS T T S N T
2. Proyecto Presupuesto

3. Laudos Técnicos de Evaluacién (Avaltios) Predio 04 - - - 821,91

4, Construccién de las Viviendas Familia 07 60 60,00 3.600 3.600,00 25.200,00

4.1. Construccién de pozos sépticos Familia - - - 511,63 3.581,41

5. Infraestructura (agua) Presupuesto - 10.000 (1 ha) 2,156 70.000 (7 ha) 21.557,00 150.899,00

Sub-total 180.502,32

I v s I = B B 7 s N v

6. Indemnizaciones de los Propietarios

6.1. Tierra Proprietario 04 - - - 565.180,38
6.2 Construcciones 603.027,85
6.3 Culturas 337.052,38
Sub-total 1.505.260,61

7. Apoyo y Capacitacion

7.1. Programa de Capacitacion Presupuesto = = 30.000,00

7.2 Apoyo Técnico Presupuesto

Sub-total 30.000,00
. /' /|
8. Transicién

8.1. Apoyo financiero a los reasentados Familia 07 - - 1.750,00 10,500,00

2;'[] 'g‘r‘;l‘i’zgr::;’;dem 7 (25 Bl RS Presupuesto 129 960,00 123.840,00

Subtotal 134.340,00
ow ]
D - Acompafiamiento Social Presupuesto

Acompafiamiento de transicién e implantacion del

reasentamiento Presupuesto

Monitoreo y Evaluacién del proceso Presupuesto 158.400,00

Monitoreo y Evaluacion pos reasentamiento Presupuesto

Plan de Comunicacién 15.000,00

Subtotal 447.987,14

% 7 . RYAARY
DIAGONAL El-lsm- Hidroenergétics del Lasral ! e _r,}'f— ‘E}’—\
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13.8 MONITOREO Y EVALUACION

El seguimiento del Plan esta dirigido a acompanar las acciones implantadas, identificando se fuere el
caso, los problemas de ejecucién, efectos inmediatos, riesgos y oportunidades, errores y aciertos de
la implantacién del PAR. El seguimiento permite también mensurar el desempefo en los diferentes
procesos, durante la implantacién del Plan y permite proponer ajustes a eventuales fallas en su
ejecucion. El seguimiento posibilitard el andlisis cuantitativo y cualitativo de las actividades previstas
en base al plan propuesto.

En el proceso de seguimiento se miden el cumplimiento de los plazos, y la consecucién de las metas
relacionadas con la aplicaciéon de los recursos y la adecuacién de los resultados alcanzados a las
metas programadas. Requiere la adopcién de indicadores mensurables, constituidos por variables
objetivamente verificables y compatibles con el plan y sus diferentes acciones.

Se entiende como un proceso continuo de andlisis de las informaciones existentes y resultantes del
proceso de indemnizacién y de reasentamiento, en el dia a dia de su ejecucién. Se manifiesta en la
produccién de un conocimiento efectivo de la constante evolucién de las acciones implementadas

La aplicaciéon de una encuesta para caracterizar la situacién de las familias antes, durante e después
del reasentamiento, permitird evaluar los impactos producidos por el reasentamiento en sus
condiciones de vida, a partir de la comparacién del comportamiento de los indicadores durante y
después de la ejecucién del PAR con los del Estudio del Linea de Base.

Acompanar las acciones implementadas y apuntar indicadores que permitan evaluar el desempefo y
la eficacia de las acciones para la mejoria del proceso es el objetivo del monitoreo.

El seguimiento se vale de dos instrumentos:
- Andlisis de las informaciones disponibles;
- Andlisis del comportamiento de los indicadores seleccionados

Es un importante instrumento de gestiéon que posibilita acompanar las acciones desarrolladas, el uso
de los recursos destinados y los resultados inmediatos de la ejecucién del Plan.

A su vez, la evaluacion mide los efectos, resultados y los impactos como consecuencia de la ejecucién del
PAR en una perspectiva de medio y largo plazo y distanciada de la implementacién inmediata;

- Evaluar los efectos de las acciones desarrolladas con vistas a reorientar su planificacion y
acciones futuras;

- Evaluar la eficacia de las inversiones realizadas en relaciéon a los objetivos declarados, de
manera que se pueda rendir cuentas social y publicamente de los resultados obtenidos.

13.1 Etapa 1: Andlisis de las informaciones disponibles:
Rescatar los indicadores que fueron construidos para definir el objeto de intervencién;

El resultado de las encuestas posibilita identificar un conjunto de datos acerca de la situacién
econdémica, de habitabilidad y de infraestructura de las familias. Estos datos constituyen el elemento
base para la evaluacién del reasentamiento.

Listar las acciones desarrolladas;

Para cada etapa propuesta listar su implementacién dentro del tiempo previsto y del costo propuesto.

g [ 1! r}_}'.l_
DLAGOMNAL n H . AN A



72
13.2 Etapa 2: Andlisis de los indicadores seleccionados:
La etapa de andlisis contempla:
- Andlisis de los indicadores obtenidos;
- Colecta de informaciones complementarias;
- Andlisis de las metas propuestas vs las metas obtenidas;
- Identificacién de los elementos que facilitan o dificultan el alcance de las metas propuestas;
- Ajuste de la planificacién de actividades que presentan resultados insatisfactorios;
- Formulacién de nuevas metas para los préximos 6 meses;
- Elaboracién de informes de seguimiento

La evaluacién encierra una etapa pero no un proceso. Sus resultados serdn utilizados para la
planificacién de acciones futuras, de insumo para intervenciones en otras localidades y como
indicador del proceso de los reasentados hacia su desarrollo.

A continuacién se presentan algunas referencias que deben ser consideradas en esta evaluacion:
Con relacién al reasentamiento:

- Objetivos;

- Impactos positivos y negativos

- Resultados esperados y obtenidos

- Puntos dificultadores y movilizadores

Con relacién a los reasentados:

- ldentidad: Percepcién de relacién con el nuevo hébitat, inversién en la propiedad, relacién de vecindad;
- Conciencia Social: Nocién de derechos y deberes;

- Capacidad Critica: Percepcion de las acciones o de los servicios ofrecidos por los agentes externos;
- Autonomia: Iniciativa para proponer soluciones y/o resolver problemas;

- Capacidad de autocritica: Percepcién de las propias fragilidades y disponibilidad para invertir en
lo superacién de las mismas.

La evaluacién participativa tiene como objetivo ofrecer un espacio de participaciéon para los
reasentados, invitados a involucrarse en la reflexién, decisién y direccién de acciones desarrolladas;
su opinién acerca de los efectos del proceso es un elemento clave como sujetos y objetos del
proceso de cambio.

En este tipo de evaluacién los evaluadores y los evaluados son sujetos del mismo trabajo aunque en
situaciones y con tareas distintas

Se prevé el monitoreo y la evaluacién en dos momentos:
3. Monitoreo durante el proceso de reasentamiento (14 meses)

Se trata del proceso de seguimiento en el que se observa si las acciones del Plan estdn siendo
realizadas conforme a lo propuesto, al cronograma y a los costos previstos. Cuando se
identifican dificultades o se observan inconformidades, este proceso de monitoreo permite que se
busquen soluciones y se propongan correcciones. También se evaltan los efectos inmediatos en
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la poblacién, si estd se vio afectada en relacién al restablecimiento de sus condiciones
econémicas, de acceso a la infraestructura, a la educacién, a la salud, etc.

Evaluacién Post-reasentamiento (a los ocho meses de iniciada la ejecucién del PAR y un afio
después de concluido)

Sobre la base de los datos iniciales (Estudio de linea de Base) se aplicard una encuesta a las familias
reasentadas para identificar la eficiencia de las inversiones, el grado de satisfacciéon de los reasentados
con la alternativa ofrecida y su efecto en la mejoria de sus condiciones de vida.

Este trabajo debe ser desarrollado por un equipo multidisciplinario que pueda evaluar como foco
la mejorfa de las condiciones de vida de las familias reasentadas desde una perspectiva integral.

DLAGOMAL ' H ool -'r—';—q'—'—E“';,r-'r_"j—
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Apéndice I - Fichas Técnicas




TutaSyI0

|ejuoJ} BISIA ‘epusIAIn

-1
BPUSIAIA B| 8P co_omN__moo._“ ® |
[E— |

90104 Od1SI93d

M

02ldyd

7

NOQIOVZITVOOT 3d VdvVIN

SBIIU29 | SeyIl-| - OJUBILIRIUSSEIY] 3P UB|d]

| NOIOVZINWIANI AVANIIAIA| o b xeaedxs

‘egeg o0j09koud e
i NOIOVANO0Tdd) (o1o8 0100 O @

vavd 0103A0dd 13 34490S SVAILVLO3AdX3 A svdnd

:owixoud sew

| OSNVOS3a 13| WX o | OSNYOS3a 13| K
| OSNVOS3@ 13| *Hgg s | EENNENE] onios oL seu
S092I79Nd SOLNIINVJIND3
| VIONILSISENS | U91onPoid ap odiL
VAILONAO¥d AVAIAILOV
:opezijn
7 aldv 7 auodsueln o_ovo_vws_
avarigisinov
‘einseq :enbe |ap
7 adva3idodd NS N3 <_>_m_307 €| 8p UoIDEUNSA] 7 OIO<._.7 OJUSWEUOIDIPUOIY
‘selejiues :enbe
| OAILOFT0D| souooeferstl op 05 | AINIILEIA | jop uouaao
:olejues .

| aN3IL ON| opeleNEory | VAEN ‘ejbiou3
SO)JUB)SIXD SOIISB( SOIDIAISS

! :sajualquie ap sepaied se| op epan g| U3 | VYNVO
WOZ< L .m_ocmn_mw.._ ap odwsal] einjonyise e| ug 7 YH43IAvin 7 [eHsleN

VANIIAIA V1 3d NOIDVII4ILNAAI

| Orld OrvEVYL/ V|OHINT |SePepisedsu sojediulid

ossalbul ap sjusn4 _H_
EPUBIAIA H :9|genwiul |ap osn

7 MERINZ) 7 :aor |op UsblLQO
0aia3ad 7

VdIDILYYd ON 7 :ssuojoeziueblio us ugoednled

VLI TdINOONI VIV Uo1oonAsul 9p 0pei

!”m___Emh B| US SOIqUIBIW 9p oJownN 7

7 SONV 0€ 7“m:ON e| U elouapisal ap odwal] 7

:pepaidoid ap uQIdIpuo)

34 vN3Ngd fm_:do._._mn_
7 VIVS vdvgdvd 7_o_uSw_>m:cw |op @iqWioN
VITINV4 V1 3d NOIDVIIdILN3AI

, OVHVYD

SVANZIAIA SV 3A A SVITINVA SV 3d NOIOVZIH3L




wHODYI] I 190 oon3fJaud0IpIg) OI3J0SUS \ £ IM\U oysodoidyinig

[EJUOJ} B]SIA ‘BPUSIAIA
*_ag e TR, ree

-1
BPUSIAIA B| 8P co_omN__moo._“ ® |
[E— |

90104 Od1SI93d

M

02ldyd

7

NOQIOVZITVOOT 3d VdvVIN

SBIIU29 | SeyIl-| - OJUBILIRIUSSEIY] 3P UB|d]

:ojusiWipus)e

| NOIOVZINWIANI O VANIIAIA| o koo
‘eqeg oUm>oE e

| NOIOVANO0IYd| johens us sepn
vavd 0L23A0¥d 13 J¥F0S SVAILYLO3dX3 A Svanad

:owixoud sew

| OSNYOS3q 13| g e | OSNYOS3a 13| K
‘ewixoud sew :owixoud sew
| OSNv0Os3a 13| =G s | F4YNING | pnies op opseng
S02I79Nd SOLN3IINVdIND3
7 3JN3IIL ON 7 :uo19onpoud ap odip
VAILONAO¥d avdaiAlLOVv
:opez|nn
SNEINWO | 51 0dsues op oipoN
avaingisaoov
‘einseq :enbe |op
| ava3idoyd NSNIVWAND| g op uopeinsey | SINONVL| opueweuomiptiooy
‘selejues :enbe
7 OAILDO310D 7 SauoloB[BISUl 8P 0S 7 JIN3ILA3A 7 [9p UoU3qO
| aN3IL ON| ope|EN ey | VAEIN teybiouz
S9)JUB)SIXd SO02ISEq SOIDIAIOG

! %_N«HW_MEN ap sapaled se| 9p EpoA | UT | VANVO]
. . einpaqod | ug 7 m0<07 :@jueulwopald

:8|ganwiul |8 us

SONV 0} m_%_mc_wm.‘__mv odwsal | eanjonAise e u3 | vaaavi| [elslely

VANZ3IAIA V1 3d NOIDVIIdILNEAI
7 anvs /v|o¥aNa 7 :sapepisadau sajedidulld

ossaibul ap sjuan4 _H_
EPUBIAIA H :9|ganwiul |ap osn

IAVNVIN 7 :aj8r |9p usbLO

7 vdIDILyVd ON 7 :sauoloeziueblo us ugoedpiled

| VLTTdWOO VIMVINId [UoroonAsul ap opesD

!“m___EE B| US SOIquialw ap oJownN 7

7 SONV 0€ fmCON e| Us erouapisal ap odwal] 7

0dia3io 7 :pepaidoid ap ugIoIpUOD

34 vN3Ng fm_:co‘:mn_
7 d001 INOIYUNT 7_oumuw_>m:cm |op 8IQUION
VITIANV4 V1 3a NOIOVOIdILNAaI

¢ OVHVYD

SVANZIAIA SV 3A A SVITINVA SV 3d NOIOVZIH3L




B L St oo SBIIU29 | SeyIl-| - OJUBILIRIUSSEIY] 3P UB|d]

:ojusiwipuale
| VANTIAIA| S WapUSIE
7 NOIOVINHOANI <h_<n_immwm_%ww>wmﬁzm

vavd O0103A0¥d 13 34490S SVAILVLO3AdX3 A svdnd

X . .
m | OSNVOS3a 13| BuIOI So | OSNVOS3a 13| oo e
2N Joll 3] UL JAvNENE| ouresses O
)
3 S00I18Nd SOLNAINVINDI =
Tl .
Q | VIONILSISENS| UoRonpoid ep odit i
)
% VAILONAO¥d AVdIAILDV u—dv
N opezipn | O
m | SNEINNO | gyi0dsuen ap PN | O
e Z
e avaingisaddv g
m
‘einse :enbe |o
7 VINVOH3O VINI VLOd 7 el ap co_omc:wmm 7 OHOVL 7 oEwEmco_o_uco_o,,mw W
‘sele)iues cenfe @
| ONY3LNITVNAIAIONI | souopeiesur oposn | 0Z0d|  |op uonue0, T
| 00I1d3S 0Z0d | ope|ieNEDry | YAEN eppiouy IS
BPUSIAIA B] 8P UQIOBZI|EJ0T “ ° .“ S9)Ud)SIXd S0JIseq SOIJIAIBS W
L—— -Ssjusiguie sp sopaied se| op epan e u3 [YNVO / OT1IdAVT 3 VIIILSOINVIN
\ G0 N I
) I Om.__wn““”r—“c_ o us einuaqod e| ug 7 OZ_Ni umucmc_r:ovm._a m
qu ONV L0 | giouspisal op odwsl] einjons ey ug | OQVINEY NOSINSOH] [EHIBN
0 —
> VAN3IAIA V1 3d NOIDVOIdILNAAI nu\vu
@]
H | aN1vS / V13N0S3 / VIOHING | ‘SePepiseoau safediulid M
(@) ossalbul ap ajusn4 _H_ m
O :sauoloeziuebio us Co_oma_o_tm EPUSIAIA 9|ganuwiul |sp 0s Z
= VdIDILMVd ON | ‘Soucrez oloedioed [XJelenutiep osn - g
m ?E._n__\,_ooz_ VIdVINIEd To_ooéwc_ ap opeio 7 Vv1301vO 7 ‘8jar op usblO w
@ !“m___ss 1 U9 SOIquIBIL 8P oleWNN | 0QIq30 | Pepeidod p ugopuod
O,
Z 7 ONV 10 ﬁm:ON e| U elouapisal ap odwal] 7 34 vNang fm_:cotmn_

7 NOTAVYE O19vd 7“OU®«W_>®‘;C® |9p ®IqUION
VITIAV4 V1 3d NOIDVOI4ILNAAdI




" sy ien samon.cuse.wuy o eeuen) " St e SBIIU29 | SeyIl-| - OJUBILIRIUSSEIY] 3P UB|d]

:ojusiwipusle
| VANTIAIA|  op egeroadxg

‘eqeg o0joahoud |e
7 J00NOO ON 7co_om_9 us sepnQ

vavd 0103A0¥d 13 34490S SVAILVLO3AdX3 A Svadnd

Py
:ewixoid sew :owixold sew
1L | OSNvOs3a 13| PHXeg oo | OSNVOS3d 13| NS
e ‘ewixoud sew :owixold sew
nlb_ 7 OSNVOS3a 13 " elonosy 7 F4VYN3INE 7 pnjes ap ojsend A.VN
A
% S02I179Nd SOLN3INVdIND3 W
M 3IN3IL ON 7 :uoloonpoud ap odij ﬂ
Py
% VAILONAO¥d avdiAlLOVY u_dv
N .opezipn - ©
m | TYWINY | 5p10dsues op opbiy e}
(@)
e avaigisaddv _.G_._
‘einse :enbe |9
| ava3ido¥d NSNAVWAND | g ep uopeunseg | YNIOVINTY ON| oueweucmipuooy | &
‘sele)jues -ene | @
| ONY3LX3 WNAIAIONI | sauopeieisur oposn | O¥3LS3|  jop uopuen 3
:ouejues .
| 3aN3IL ON| opElIeNEDly | V13A| efous IS
BPUSIAIA B] 8P UQIOBZI|EJ0T “ ° .“ S9}Ud)SIXd sodiseq SOIDJIAISS W
L ‘sejuaiquie ap sapased
: 20 paled se| ap epan g| ug| VNVO |
\ I MMMMW_E_ o uo einpeqoo e| ug| ONIZ | :@jueuiwopaid M
; M S3S3N 80| gouspises ap odwsl| BINjoNIISe e ug| Va3avA| |eHee H
> VAN3IAIA V1 3d NOIDVIIdILN3Al nu\vU
@)
m 7 VNOV / VIOYANI 7 :sopepisadau sajedidulld M
— v/ V]
ﬂOu ossalbul ap ajusn4 _H_ m
_N 7 VdIDILY¥Vd ON 7 :sauoloeziuebio us ugoeddiued EPUSIAIA H_w_nw:Ec_ [9p osn qu
_W ?E._n_s_ooz_ VINVINIYd 7“5_822_ p opei9 7 Vv1301vO 7 :ejer [9p usBLUO |
m !”m__._EE B| US SOIqUIBIL 8P 0JoWNN 7 oaig3an 7 :pepaidoid ap ugIdIpuo)
Z :BUOZ B| US E1ouapIsal ap odwsal :einbouse
| S3S3AN 80| | US BlouBpISa) 9p oduidlL | 34 YN3ng |embosed

7 YANVYYa3an ANNIC 7”O_Umum_>®._u_.\_® 9P @IqUWION
VIMIAV4d V1 3d NOIOVOIIdILNAAI




TehOavIa -.rljﬂ_n:- SOnBIIUICIPIRY e_u.--u...E \I

SepusIAIA A eijopeoedw]

SEPUBIAIA SET

-1
BPUSIAIA B| 8P co_omN__moo._“ °o |
[E— |

M

0314dYd9O0104 0d1SI93Y

7

NOQIOVZITVOOT 3d VdVIN

SBIIU29 | SeyIl-| - OJUBILIRIUSSEIY] 3P UB|d]

:ojusliWipusle
VANTIAIA|  op earerpadxs

VAN3IANIA VYT 3A valdd3d / ZO_O<n_DOOm_m_n; mewm__mwmuwmwﬁzﬁ

vavd 0103A0dd 13 3H90S SVAILVLO3AdX3 A svadnd

‘ewixoud sew :owixoud sew
SI1FONV SO | =P =g | VSINNS | P ouooa)
‘ewixold sew :owixoid sew
CERERINVAIO ] e evie | F4YNING|  pnies op orsong
S02I79Nd SOLN3IINVdIND3
JNIILON 7 :uQ19oNpoud ap odi|
VAILONAO¥d avdadiAlLOVY
-opez|n
7 SNAINWO 7 ayodsuely ap oIpajy
avaingisaoov
‘einse :enbe |9
| 3r003WVSIMAWI V] o ep uopeigsey | VNIOVINTY ON| opusweusmiptooy
Selejlues :enbe
| ONILOFTI0D|  sauoperersur op osn | OM3LS3|  jop ugnLoia0
| 0011d3S 0Z0d)| opelEIBon | vOI10313| ‘e|Biou3
S9JU)SIXD SOIISE] SOIJIAIDS
7 moi ‘ssjusiquie ap sapaied se| op epan e u3 [OT11HAVYT 3A VIHILSOINVI]

OJSWNN BINMBQOD B| U JNIZeweulwopalid
:8|genwiul |9 ud 90281 U3 | | ST

7 S3STN 90 A SONV moi elouspisal op odwsal] eanjonusa e ug | OQVINYV NOSINHOH] :
VANZ3IAIA V1 3d NOIDVIIdILNAAI
| Zvd /Of14 OrvavaL /YSVO YN | ‘SePepiseoau sajediould

ossaibul ap syuang H

7 vdIDILYVYd ON 7 :sauoloeziueblo us uoloedionied EPUSIAIA H”m_nm:Ec_ 1op osn
| V1T1dINOD VIMVINIYd UoRnIsul ap opels | VIVHOVIA| 49r 1P usbLo
!_m___E& B| US SoJquialw ap oJawnN 7 oaiain 7 :pepaidoid ap ugIdIpuo)
7 SONV S0 7”mc0N e| us elouapisal ap odwal] 7 HVld VIOIYLYd fm_:_ootmn_

7 S3Y3d ZIHONVYS YNIAVYO VIATT 7“8%_\,2% 1op IquioN
VITINVS V1 3d NOIDVOI4ILNAAI

0

7

SVANZIAIA SV 3d A SVITINVL SV 3Ad NOIOVZIH31OVYHY




] 12D 03 2 OI3JOSUS) w.‘ £k L] ousodo
O resmaton sonesoue gy orosmeneg) L i) oo SBIUI3 | SeYIi- - OjuUdILIBIUBSEDY] AP Ul

:ojusiwipusle
VANTIAIA|  op enjerpedxs

7 VAN3IIAIA V1 3a valay3d / zo_o<n_aoom_mn; mem_%wwmwm:_m

vavd 0103A0¥d 13 34490S SVAILVLO3AdX3 A svdnd

BPUSIAIA B 8P JOLIBIU|

A . :
m SITIONV SO1| g e | SITFONVSOT|  Ougie e
e ‘ewixoid sew :owixoid sew
Zh SOT1ILSYD SO1| PR E At | 34YNING|  pnis by orsony | S
Py
nu,uu S02I179Nd SOLN3INVdIND3 W
M_U._ 7 3IN3IL ON 7 :U0199NpoId 8p odi| _.I_.__
g Y
% VAILONAO¥d avdiAlLOVY m
N .opezipn |~ O
% 7 SNAINWO 7 spodsuely mvco_cws_ m
S avargisaoov o
m
‘einseq :enBe |ap
| 3ro03MVSIUWNAVT g ep uoneanseq | YNIOVINTY ON| quoweucmipuooy | 5
‘seuejues enpe | &P
7 OAILD310D 7 sauoloe|ejsul ap osN 7 Oyd1sd 7 [9p uoldu31q0 W
‘ouejues . <
- | 0211d3S 0Z0d | opElIeNEDry | VOIRILOTT3 | ebious I
BPUSIAIA B] 8P UQIOBZI|EJ0T “ ° J_ S9})Ud)SIXd Sodiseq SOIDJIAISG W
- .sajuaiquie ap sopaled se| op epaA e| ug
Z0 ! 7 O111™¥AvY1 3d VIY3LSOdNVIA
I M_M_MMHE oo einpaqoo | u3 | ONIZ| :ejueuiwopald m
S |SONVYO | ol hseiop oduey  Emomsesua) oaviNdv NoowdoH MW
) C
> VAN3IAIA V1 3d NOIDVIIdILN3Al nu\vu
@)
il UVIINY4 AVARINDIS /VSYO YN | SePePISaoau sajedioulid M
ﬁOu ossalbul ap ajusn4 _H_ m
:sauojoeziueflo us uoioedoue EBPUBIAIA :9|ganwiu] |ap 0s Z
- | VdIOIL¥Vd ON] d [X @1 lep osn S
N OLIgVTVNY [ueronsul ep opeid | IBYNYI| 48 9P UsBlO G5
m !”m__._EE B| US SOIqUIBIL 8P 0JoWNN 7 oaia3an 7 :pepaidouid ap ugidIpuo)
Z 7 SONV 20 7“mcoN e| Ud elouapisal ap odwsal| 7 HVId VIOIYL1Yd fm_scotmn_

7 VvI1319VNId VZH0T0S 1730VHY VINEON 7”oumum_>ohgcm 9P SIquIoN
VITINVY4 V1 3d NOIDVOI4ILNAAl




.E,.Qws_u x
ju- 2P '-Hs.-u-n--l.--— --H--“—-.E w tl_ .,,,ﬂw _myl—

SBIIU29 | SeyIl-| - OJUBILIRIUSSEIY] 3P UB|d]

:0JUBIWIpUS)E
mvco_>_> el ov oned o 7 <n_2m__>_>7 op EANEIPRdS

| VONZIAIA V130 VaIQY3d / NOIOVAND0Tdd| ;5328 01otorc Ie

vavd 0103A0dd 13 3H490S SVAILVLO3AdX3 A svdnd

Py
‘ewixoid sew :owixold sew
m | OSNvOS3@ 13| B ogsel | SI13ONV SOT| " ouojsil
n ‘ewixoid sew :owixold sew
mu_ 7 NVd 713 V.LNY4 " elonosg 7 34 VN3ang 7 pnjes ap ojsend W
A
% S02I179Nd SOLN3INVdIND3 nuw
M .
O | VIONALSISENS | “UoRonpoid opodiL i
Py
% VAILONAO¥d avdiAlLOV u_dv
5 .opezipn |+ O
m | SNEINNO | gyy0dsuen ap opsIN | O
O Pz
S avargisaoov g
m
:einseq :enbe |ap
7 advasidodd NS N3 VININO 7 €| 9p UOIDBUNSA] 7 OIO<._.7 OJUSWIEBUOIDIPUODY W
‘sele)jues -enbe | @
7 OAILDO310D 7 sauoIoB[BISUI 9P 0S 7 0z0d 7 [op UoUBIIO W
:ouejues . <
- | 3N3ILON| opeljuerBony | Y13AAVNITOSYO HOQVNINTD | oo IS
BPUSIAIA B] 8P UQIORZI|Ed0T “ ° .“ S9})Ud)SIXd SoJIseq SOIJIAISS W
L— ‘sejusiquie ep sopaled se| op epon gl u3 [VNVO / OTTIHAVT IA VISILSOINVIN
\ 70 = :
I ﬂ.u%“”_m_:c_ 0 uo eneqoo e ug | ONIZ] :@jueuiwopaid M
qu SONV €0 poiopisas op odway, ~ &monisselug | VYIavIA| IBUSIEN
T .
> VAN3IAIA V1 3d NOIOVOIIdILN3aI nu\vu
_.ﬂ_ 7 VSYD VNN fmvmv_mmomc |ediouud M
—
ﬂOu ossalbul ap ayusn4 _H_ m
> 7 VdIDILYVd ON 7 :sauoloeziuebio us ugioedpiued EPUSIAIA H_w_gm:Ec_ [9p osn m
=
W O._.m_m_<u_._<z<7”co_oo:bwc_ ap opels I9YNYIN 7 :9)or |19p uabLp W
o !”m__._EE | Ud solquisiwl 8p 0J8WNN 7 oaia3an 7 :pepaidolid ap ugipuo)
O
Z 7 SONV 0} 7”mcoN e| Ud elouapisal ap odwsal| 7 HVId VIOIYLVd 7“m_:co.__mn_

7 ON3A3D ONVYZHO10S SNS3r 1aNNYIN 7”8%\,9&@ 9P SIquioN
VITINVY4 V1 3d NOIDVOI4ILNAAl




" sy ien sapon.cusemuy o eeuen) " St oo SBIIU29 | SeyIl-| - OJUBILIRIUSSEIY] 3P UB|d]

:ojusjwipusle
m e . = o i : 7 <n_Zm__>_>7 ap eAnejoadx3

| 0103A0¥d 13 IDONOD ON/ NQIOVANOOIud| ;2328 o1ator Ie

vavd 0103A0¥d 13 34808 SVAILVLI3dX3 A svand

A ) :
‘ewixoud sew :owixoud sew
u | SI1FONV SO | O =g | S313ONV SO1| Y Suooa)
n ‘ewixoud sew :owixoud sew
2 | NVd 13 vInyd | =0 as | 34VYNINE | pniss op orsony | B
Py
3 S00I18Nd SOLNIINVdINDI =
M .
O | VION3LSISaNS | Uoponpoid opodiL | o
)
% VAILONAO¥™d AVdIAILDVY u—dv
. :opezipn QO
JW_ 7 SNEINWNO 7 spodsuel) 8p oIpalN | O
o) zZ
S avargisanoy g
m
‘elnse :enbe |o
7 avasidodd NS N3 VININO 7 e| ap co_om:_«wmn_n OIO<L oEmEm:o_o_vco_o,,ww W
selejues -enpe | P
| ONILOFTI0D|  souoperersur ap osn | 0Z0d|  jap uoruala0 3
| aN3IL ON| opefubisony | Y13 AVNIIOSY ¥OQVHINT© | e)6iou3 _M
EPUSIAIA B 9P UOIDEZI[EO0T “ ° .“ S9JUd)SIXd S0IISeq SOIJIAIS W
e .
: Z0 |'Sewsique ep sopased se| op eponejuz  WNVO / O111HAVT 3A VIHILSOANVI|
1 I mum._mrMM”__c_ o uo einpaqoo Bl U3 | OZ_Ninwucmc_EOUw._Q m
qu SONV €0 m_%hmv_wm..__mn odwal]. einonyss g ug | vd3aavin| [ELSIEN m
) -
> VANZ3IAIA V1 34 NOIDVIIdILNAAI nu.\vU
@)
m 7 VNOV/VYSVYD VNN 7 :sapepisadau sajedioulid M
—
(@) ossaibul ap sjusn _H_ m
m 7 HV1090S3 ZO_O<_OOW< 7 “wOCO_ONN_Cmm._O us CO_ONQ_O_th_ EPUSIAIA H 9|ganwiul [ap osn m
m | O13TdINOONI OIMVINII [uoIRnAISUl 3p 0peID | IYNVIA | 2¥r 18P usbLo 7
m !”m__._EE B| US SOIquIBIW 9p 0JawnN 7 oaiaan 7 :pepaidoid ap uoIdIpuo)
Z 7 SONV 0} 7“mcoN B| Ud elouaplsal ap odwsal| 7 HVld VIDIY1Vd fm_scotmn_

7 ONVYZH0O10S ZIN1 7“0Umuw_>®.=:® |9P ®IqWION
VIMIAV4 V1 3d NOIDVOIdILNAAI




rosonr 1om oanpnseucemeyy orosvenegy . /] o Sea(Uu29 | Seyal- - ojudllieIudsSeay] ap uejd

of 8 L TBA0

ojusiwipusie
7 VANTINIA| o5 eaneroads

| VANIIAIA V130 YAIQY3d / NOIOVANO03Md| mewm%mw@%:_m

vavd 0103A0¥d T3 344908 SVAILVLI3dX3 A svdnd

A ‘ewixoud sew :owixoud sew
m 7 J4VN3Ng 7 " eiself) 7 34 <Zm_3m7 “ouoplal
@ EERLEINL] <= FAVNING| g S oond | S
3 S02I19Nd SOLNIINVdINDT | $
O
M 7 3IN3TIL ON 7 :uoloonpold ap odil _.I_.__
Py
% VAILONAO¥d avdalAlLOVY W
5 .opeziin | O
m | SNEINIO | 5y 0dsues op 0N | O
) Pz
e avargisaddv g
m
:einseq :enbe |ap
7 vHY3ILNT 7 e| 8p UoEURSaq 7 o_._o<L OJUSWBUOIDIPUODY W
‘selejues enbe | @
| INTILON| souopepersur op osn | OM3LS3|  pop uowumao )
‘olelues . <
- | aN3IL ON| opelueeony | V13A| otiouy
BPUSIAIA B] 8P UQIORZI|E00T “ ° .“ S9)JUd)SIXd sSOdIseq SOIJIAIDS W
b— ‘SOJUSIQUIE 8P sopaied se|op epan | U | VNVO /VH3IAVIN 30 SINOTEVL ]
20 A
I MNMMHE o o eanpeqoo ejug | ONIZ]:ejueuiwopaid M
qu SONV 0} m_ocwv_ww._ ap odwal] einoniyse el Uz | VI3IavIA | [BUSIEN m
U —
> VANZ3IAIA V1 3d NOIDVII4ILNAAI Au\vu
@)
m | V13N0S3 / YANTIAIA [SSPePIsacau sajedioulid M
(@) ossalbul ap ayusn4 _H_ m
nuw vdIDIL8VYd ON 7 :sauoloezjueblio us ugoedioied mvcm_>_>H”m_nm:Ec_ [9p osN m
=
= i : >
W 7<._.m_|_n__>_OOZ_ VINVINING 7.co_oo:.;mc_ ap opelo) 7 OAOHVYav4 7 ‘8yer |gp usbUO | ¢n
n.mu !”m__._EE B| US SOIqUIBIW Sp 0JaWnNN 7 oaigan 7 :pepaidoid ap ugdIpuo)
Z 7 SONV ¥ 7”mcow e| Ud elouapisal ap odwsal| 7 Uvid VIO 1vd fm_:cotmn_

7 Z31IN39 INOIYNT ONVHOW X134 7 ‘OPEJSIABLUS 9P BIqUION
VITINVYS V1 3d NOIDVOI4ILNIAl




#quwa | oimadosiun SBIIUI3 | SeyIdl- - ojudIUIBIUdSEIY Sp U]

:ojuslWipus)le
VANTIAIA|  op ennepedxs

'SYANA NIN3IL ON A OLOTAOMd 13 FDONOD | j2de8 o0oforc Ie

vavd 0103A0dd 13 3H90S SVAILVLO3AdX3 A sSvadnd

X
:ewixoid sew :owixoid sew
u | ST1FONV SO | “HOL 286 | SI13ONV SO1|  SUojeia)
n : d :
@ SOTILSYD 501 PGS ~ed | UV VIORILYA|  poiss erasony | S
Py
% S02I79Nd SOLN3INVdIND3 W
m._u 7 3IN3IL ON 7 :uoloonpoud ap odij _.I_.__
g Y
% VAILONAO¥d AvdalAlLOV W
N .opeziin - O
JW_ 7 NOINVD 7 auodsuen mvvo_nw_\,_ O
) Zz
e avargisaddv g
m
‘einseq :enbe |ap
7 avasidodd NS N3 VININO 7 €] 9p UOIDBUNSA] 7 wm_DOZ/.\.L OJUSWIEBUOIDIPUODY W
‘seuejues enpe | &P
| OAILOFT0D|  sauoperersur op osn OR|  jopugnieo | 3
| 0211d3S 0Z0d | opElIeNEDry | VOIRYLOTT3 | reyiou3 _m
BPUSIAIA B] 8P UQIOBZI|EJ0T “ ° J_ S9})Ud)SIXd sodiseq SOIDJIAIBS W
- ‘ssjusiquie ap sopaled se| op epan e| ug 7 OT111Yav1 3Ad VIY3LSOdNVIN
\ 70 !
\ I muwgwr“”_.—“c_ oo eANYaqoO B U3 | ONIZ]@euiwopaid m
qu SONV 80 .m_%ng_mmu_wu odwsal) BInonAss e ug | OQVINYY NOSINYOH] IBHOIEN
T .
> VANZ3IAIA V1 3d NOIDVIIdILNEAI nu\vu
O
m | O¥NOIS Orvavyl /¥SyO YN | ‘SePepiseosu sajedoulid M
ﬂOu ossalbul ap ajusn4 _H_ m
:sauoloeziuebio us ugioeddiue BPUBIAIA :9|genwul |ap 0s Z
W 7 VdIOILdvd ON 7 d H 1q I8P osN qu
W 7 VLI1dINOD VIdVYINIEd 7 ‘8J8f |9p UOIONIISUI 8P opel 7 IGYNYIN 7 ‘8yer |8p usblUO | tpn
@) !”m__._EE | US solquisiw op 0JaWnN 7 oaiaan 7 :pepaidoid ap ugiIpuo)
O
Z 7 SONV 80 7”mcoN e| Ud elouapisal ap odwsal| 7 HV1d VIOIYLVd 7“m_sco.__mn_

INOT1 1IONVY 7”0_Umam_>®.;c® |9p ®IqUION
VITIAV4 V1 3d NOIODVOIdILNAAdI




- i SeIIU2d | Seyal- - opusiuwieIuasSeay] ap uejd

.ojusiwipusle
| VANIIAIA|  op banernac

| S$VaNd 3NFIL ON A OLOFAO¥ 13 JOONOD| 29°8 oofor Ie

vavd 0103A0dd 13 3¥490S SVAILLYLO3AdX3 A svand

A . .

m | SITIONV SO1| g e | SITFONVSOT|  Ouold sew
z SOTIILSVO SO W9 *eu | UV VIORILYA|  poiss erasony | S
nu.uu S02I79Nd SOLN3IINVJIND3 M
M 7 INIIL Ozi :uo1oonpold ap odi _.I_.__
Py
% VAILONAO¥d AVAdIAILDY u—dv
N :opeziyn | O
M | ONVINYIH 130 O88YO| opy0dsues op opon o)
I®) zZ
le) avaingisiddv m

‘einseq :enbe |op
7 adva3idodd NS N3 <_>_m507 €| ap uoioeunsaq 7 OIO<._.7 OJUSWIEBUOIDIPUODY W
‘seliejues enpe | @
| ONY3LX3 WWNAIAIONI| souopeiesur oposn | Ol jop uonusaG T
| 3N3IL ON| opE|EN ey | VORILOTFT3| tejbiou3 _m
BPUSIAIA B] 8P UQIOBZI|EJ0T “ ° .“ S9)Ud)SIXd soJIseq SOIJIAIBG W

e— -s8jusiquie ep sepased sejep epane|u3 [ VYIAVIN 30 SINOTIVL /VNVO]

\ ! M_M_HMW_E_ o uo einpagoo e ug | ONIZ] :ejueujwopald M
m SONV €0 | eiouspisas op odwal] BINoNLSe B ug | va3aving| IeHoIEN H
> VAN3IAIA V1 3d NOIDVOIdILNAAI nu\vu
@)

i | O¥NOIS Orvavl ¥SyO YN | SePepisaoau sajediouiid M
ﬂOu ossalbul ap ajuan4 _H_ m
_N 7 VvdIDILYVd ON 7 :sauoloeziuebio us ugpeddied EPUBIAIA H”m_nm:Ec_ 1op osn umv
W 7<._.m_|_n__>_OOZ_ VIdVNIEd 7”:0_8:‘_5:_ ap opelo I9YNVYIN 7 ‘yer |9p usbUO | tpn
Q !“m__._E& Bl US S0IUIBILI 9P 0JOWINN | 00130 | Pepaidoid ap uorIpUOD

O

Z 7 SON\E0 fmCON e| ua erouapisal ap odwal] 7 HVld VIOIYLvd fm_:cotmn_

7 S3INOIT 1NNV 7“0Umuw_>®._ur_® |9p ®JqUION
VITIAV4 V1 3d NOIODVOIHILNAAI




" s ien samon.suse. sy o eeuen) " St e SBIIU29 | SeyIl-| - OJUBILIRIUSSEIY] 3P UB|d]

:Ojus|WIpUSIE
BPUBSIAIA B] B 0S820E 8p BIA . 7 VANIIAIA 7 op EAgepadxy

| VANIIAIA V130 YAIQH3d / NOIOVANOO3Nd | mewm%mwmwms_m

vavd 0103A0vd 13 3490S SVAILYLO3AdX3 A svand

A ‘ewixoud sew :owixoud sew
f | ST1IONY SO Bued e | SITIONV SO | " ouogieL
=2 ‘ewixosd sew :owixoid sew
nlb_ 7 VId4 VNOV " gjenosg 7 34 VN3Ng 7 pnjes ap ojsand n.VN
% S02I79Nd SOLNIINVJIND3 w
O
M .
O | VION3LSISENS | UoRonpoid op odit | o
Py
% VAILONAO¥d AVdIAILDY m
N .opezipn - O
% 7 SNEINWNO 7 auodsuen onuo_vws_ m
O
e avaingisaddv _.G_._
‘einseq :enbBe |ap
7 VINVOH3O VNI VL0d 7 €| 8p UOIDEUNSA] 7 OHOVL 7 OJUSWEUOIDIPUODY W
‘seLiejues cenbe | P
| ONILOFI0D|  sauoperersur ap osn | OM3LS3|  op uowiai0 u
| 02113dS 0Z0d| opeleNEory | VI13A| oo IS
BPUSIAIA B] 8P UQIOBZI|EJ0T “ ° J_ S9)Ud)SIXd S0JIseq SOIJIAIBS W
e .
Z0 | ‘seuaique sp sepaled se| op epan e U3 | vd3avIAN 3d SINOTEVL |
R Mw_w_m_nc_ oo einyeqoo g ug | ONIZ|:e)ueuiwopaid M
- UWV SONW0 .m_n_uﬁm\_mu_mo..__wb odwar | einonysa ejuz | Vd3avin | [eusiEN m
T C
> VAN3IAIA V1 3d NOIDVOIHILNAAI nu.\vv
@)
m 7 VYAN3IAIA / dN1vs 3d Om_._.Zm_Oinww_umn_mmomc sslediound <
—
ﬁOu ossalbul ap ajusn _H_ m
_N VdIDILYVd ON 7 :sauoloeziueblio us ugioedidied EPUSIAIA H :8|genwul |ap osn W
m ?E._ms_ooz_ VIdVINIEd 7“6_822_ ap opeio 7 SOJ¥ SO 7 ‘8jar [9p usblO W
m !”m___EE B| US SOIqUIBIW 9p OJawnN 7 oaia3an 7 :pepaidoid ap ugioIpuo)
Z 7 SONYSE 7“mc0N e| U elouapisal ap odwsal| 7 dvid VIOIYLvd 7”m_:co_hmn_

7 SANONIND _Zm_n_i :0pejSsIABIIuS [9p SJqWON
VITIANV4 V1 3d NOIDVOIdILNEdI




TeODYIa -.r..j|.£. 0ININIUICIPIJ] OIIJOSUS \ cllmuF

7 1 H E S 1 o

BPUSIAIA B B 0S80 8p BIA BPUSIAIA B] 8p BI8|eos]
< v .

[

oJauljles

-1
BPUSIAIA B| 8P co_omN__moo._“ ® |
[E— |

90104 Od1SI93d

M

02ldyd

7

NOQIOVZITVOOT 3d VdvVIN

SBIIU29 | SeyIl-| - OJUBILIRIUSSEIY] 3P UB|d]

:ojusiwipusle
ap eanejoadx3

VANTIAIA]
‘eqeg ojoa/oud |e

NOIOVINJOLNI IN3IL Ozi
uoloe|al Us sepnQ
vavd OL03A0¥d 13 FH90S SVAILVLO3dX3 A svana

:owixoud sew

| s3130NV SO PSS SITIONV SOT| SuoselaL
| SOTILSYD 507 P29 el [ uvlId VIORIIVA B4 YNNG | pnice ooy
S092179Nd SOLNIINVIND3

| VIONILSISENS| uooonpoid ap odiy
VAILONAO¥d AVAIAILOV

7 SNAINNO 7 ayuodsuen m”.w_u%_w_%_\,_:

avarigisaoov

7 S EIRR\E 7 el ap co_o“m.ﬂ_m_wwm 7 OIO<._.7 oﬁcmEmcqume_w@
| ONMALXI VNAINIANI] souopepeisuroposy | 043153 op uonuay
| 3NEIL ON| uemeory | YNITOSYD 30 MOLOW| ‘eyBiauz

Ope||LEUEd)Y

S9)UB)SIXD SOJISB( SOIJIAIDG

OT11Yav1 3A VIHY3LSOdNVIN |
ONIZ] :®jueulwopaud

OQVINEY NOSINHOH | |BLSIeN
VAN3IAIA V1 3d NOIDVOIHILNAAI

sopaled se| ap epan e| uj 7

‘sajusIque ap
50 gl

:8|genwiu [ ud
SONYB0 | epuspisal ap odwal)

eINpaGoo Bj U7 |

einjonise e uj 7

| NOIOVLNIWITY / VIOHINS | ‘SePepiseoau sajedioud

ossalbul ep sjusn4 _H_
EPUBIAIA H :9|ganwiul |ap oSN

IGVNVIA | 94r 18P uebLo

7 vdIDILYVYd ON 7 :sauoloeziuehlio us ugpedpied

| VLITdWOONI VIMVINId [Uo1on AUl 8p opeID |

!”m_:EE B| US SOIquialw ap oJownN 7

7 SONV 0 fchN e| ua ejouapisal ap odwsal| 7

0daia3ad 7 :pepaidoid ap ugwIpUOY

HVId VIOId1vd 7“m_3coh__mn_

7 VIFIWN ONVZHO10S 3SOr ANHOr Tnmmsﬁcm I9p S1qUION
VITINVYS V1 3d NOIDVII4ILNIAl

, OVHVYD

SVANZIAIA SV 3A A SVITINVA SV 3d NOIOVZIH3L




-1
BPUSIAIA B| 8P co_omN__moo._“ ® |
[E— |

90104 Od1SI93d

M

02ldyd

7

NOQIOVZITVOOT 3d VdvVIN

SBIIU29 | SeyIl-| - OJUBILIRIUSSEIY] 3P UB|d]

:oJusiwWipua)e
<ozu_>_>7 op EANERBt

NOIOVINHOANI 3NIIL ON| 2328 00ofo.c 1o

vavd 0103A0dd 13 3¥490S SVAILLVLO3dX3 A svdnd

| SITIONV SO1| g e | SITFONVSOT|  Ougie e
‘ewixoid sew :owixold sew
| FHOIHOAd | PGS s | 34VYNINA|  pojos sporsony | S
A
S02I79Nd SOLNIINVJIND3 nu.vV
VIONILSISENS | U9ronPoid ap odiL =
Py
VAILONAO¥dd AvdIAILDY u—dv
:opeziin O
| SNEINWO| 51 0dsues op oIpBIN | O
zZ
avaingisaddv g
m
‘elnse :enbe |9
| VSVOV13aVOMIONVYIL g op uopeinseqd YNIOVINTY ON| quoweucmrpuosy 5
‘selejues ene = P
| ONY3LX3 WNAIAIONI | sauopeeisur oposn | Ol pop uowuao 3
| 3N3IL ON| opElIeNEDry | ANV reyBiou3 _M
S9)JUd)SIXd SO0JISeq SOIdIAIBS T
! %wﬁw__msm op sopased seep epar el U3 [ vYIAVIN 3d SINOTEVL/ VNVO M\Au
.m_gomEc_ o o einueqoo e ug | ONIZ] :ejueuiwopaud o
SONV 0¢ | epuspisal op odwal) eanjonss ejuz | Vy3aving IBUSIEN -
—
VAN3IAIA V1 3d NOIDVYOIdILNAAI nu\vu
| aNTVS / OLIGHD / V)DHING |:SOPepiseosu saedioud M
ossalbul ap ayusn4 _H_ w
7 vdI0ILdVYd ON 7 :sauoloeziuebio us ugioeddiued EPUSIAIA H”m_gm:EE [ap osn qu
| OL3EV-TVNy UoR2NAsU! 9p 0peID | IGVNYI | 94°r 19P UeBLO. | g
!”m__._EE B| US SOIqUIBIW 8P 0JawWnNN 7 oaigan 7 :pepaidouid ap ugidIpuo)
7 SONV 02 7”mcoN e| Ud elouapisal ap odwsal| 7 HVId VIOIYLVd fm_:cotmn_

7 OY3IYY3IH SNsar 7”0U9m_>mbcw |op 8IqWION
VITIANV4 V1 3d NOIDVIIdILNEAal




PRI ] 19 canafa S L] _ousodo
E ju- 130 0J) u-u-l.--_- --n---“-.E : n tl— .,,,,»w _le— -

ofode ap epusIAIp

vmum_aoa-m_ ap [eJouab ejsipn

BPUSIAIA B| B 0S800E 8p BIA

-1
BPUSIAIA B| 8P UQIOBZI|E20 “ P
[ |

M

0314dYd9O0104 0d1SI93Y

7

NOQIOVZITVOOT 3d VdVIN

SBIIU29 | SeyIl-| - OJUBILIRIUSSEIY] 3P UB|d]

:ojusiwipus)e

VANTIAIA|  op enjerpedxs

: Aoud
NOIOVIWHOANI ANTLL ON| topebs v sepna

vavd 0103A0dd 13 3H90S SVAILLVLO3AdX3 A svdnd

:owixoid sew

‘ewixoud sew
| 34 VNang | THOg SRS | OHOWVLVN| SuolB)
;ewixold sew :owixoud sew
7 AVINQ 7 " ejonosg 7 F4VN3INd 7 pnjes ap ojsend

SO2I749Nd SOLN3INVdIND3

VION3LSISENS 7 :UgI0oNpoId p odiL

VAILONAO¥d aVvalAlLDV

‘opezijpn
7 SNEINWO 7 apodsuel) ap olpa|y

avaingisadov

‘einseq :enbe |ap
| VINVOMIOVINAVIOD| g op uopeinsey | OHOVL| qusweuomipiooy
‘selejiues :enbe
| ONY3LX3 WNAIAIONI | souopeiesur oposn | Ol pop uowUaIG
| aN3IL ON| opeleNEDry | VNITOSVD HOLOW| reyiou3
S9JUd)SIXd S0IISE( SOIJIAISS

 SOGRuwny o SePedeesEeereiua VNVO
) it eiNeqoo e U | 3avD] :@eulwopaid

9|ganwiul |8 us

SONV 0 m_n_m._mv_ww.__mv odwal| BanjONASS € U3 | VH3IavA | [BSIEn

VANIIAIA V1 3d NOIDVOIILLNAA
| VSVD / OrvavdL / vVIOYIN3 | ‘SePepiseoau sajediould

sossalbul ep sjueny _H_
EPUSIAIA H :8|genwul [ap osN

Or3IA OLH0d 7 ‘0o [op UsBLO
0daia3io 7 :pepaidoid ap ugIvIpUOD

7 vdIDILdvd ON 7 :ssuoloeziueblio us ugpedonied

VLI TdWOONI VIV [UOIoon AUl 8P 0peID

!”m___EE B| US SOIqUIBIW 9P 0JownNN 7

7 SONV € 7“mcow e| Ud elouaplsal ap odwsal| 7

VIONITVA |einboLed

7 SOLNVS INOIYNT zo_>_<m; ‘OPESIABAUS 9P SIGWION
VITINVY4 V1 3d NOIDVOI4ILNAAl

0

7

SVANZIAIA SV 3d A SVITINVL SV 3Ad NOIOVZIH31OVYHY




#quwa | oimadosiun SBIIUI3 | SeyIdl- - ojudIUIBIUdSEIY Sp U]

| NOIOVZINWIANI A V1L 30 NOIOISOdTY|  op bagerondrs

‘eqeg ojoa/houd |e
7 3N3IL ON 7 uoioejal ua sepng

vavd 0103A0¥d 13 3H490S SVAILVLO3AdX3 A svand

_.“m_ | AV Id VIO LV | “ms_xem_mm_% | AV Id VIOIILYd | “os_x%umh%%
m | VN4 VNOV | “ms_xmﬂmswmm | 34 YN3Ng| n:_”m%ﬂwwowwwwwu o
nu.uu S02I79Nd SOLN3IINVdIND3 wm
ml__._v | VIONALSISENS | U91°oNPoid op odiL m
% VAILONAO¥d avdalAlLOV u_dv
%, 7 SNEINNO 7 apodsuel) mwu%_w_hﬁ m
S avanigisaooY g
VINVONIO VINIVLO8| g op uoreunsen SINONVL| Qcmemcmﬂmmo_wm C
| ONMILXI WNAINGNI| souopeestr pp oy | OM31S3|  jop ooumed m
| aN3IL ON| opE|IenEDry | AN | ‘ejbiou3 _m
BPUSIAIA B] 8P UQIORZI|Ed0T “IoIL.“ S9)Ud)SIXd S0JIseq SOIJIAIBS W
r__I ! %Mﬁw_m&m op sopaled wM M”L MMM“ M ”M ” o111¥av1 3a <_w_m_._.mon_MM__\M” oyueuLOpasd <
qu | SONV 80 | o eou'op oduwisr eimonase e ug | OQVINEY NOSINHOH] teusieny |
W VAN3IAIA V1 3d NOIDVOIdILNAAI W
N | VYILIHYYO / VIOHIN | ‘SePepiseoau sajediould M
nOu | ossaiBul ap sjusny H W
W 7 vdIDILYVYd ON 7 :sauoioeziuebio us ugoedidiied BPUSINA [ Y |:8|ganwil [ap 0sN qu
W 7<._.m_|_n__>_OOZ_ VIdVINIYEd 7 19JO |9p UOIddNJISU| Bp Opels) 7 m_._.Zm__moi ‘8)er |sp UsbUO | p
m, !”m___EE B| US SOIquIBIW 9p oJawnN 7 oaig3an 7 :pepaidoid ap ugioipuo)
Z 7 SONV 80 fm:ﬁ e| U elouapisal ap odwsal] 7 HVYId VIOIYLVd 7”m_:co_._mn_

7 SAVAYMVYN OANVNOVHOIHD ¥VS3D 7_8%_\,2% |9p SquwoN
VITINVA V1 3d NOIDVII4ILNEAl




R e N " St e SBIIU29 | SeyIl-| - OJUBILIRIUSSEIY] 3P UB|d]

enbe ap elen :ojusiwipus)e
oS | VANTIAIA| o Ennerseds

‘egeg ojoakoud |e
| vana 3aN3IL ON| UoBios U SepnG)

vavd O103A0dd 13 J¥90S SVAILLVLIO3AdX3 A Svdnd

Py
‘ewixold sew :owixold sew
B | 34vNang) T % | vSINN4| “ouojsieL
) :ewixo.d sew :owixoud sew = O
1 AVBING | Bjonoe3 | VSIUAWAV13A 0IAIN|  prjes op ojseng wm
% S0217dNd SOLNIINVJIND3A W
Al —
EPUSIAIA B] B 0S820E 8p BIA m 7 VION3LSISENS 7 :uQI0oNpoud ap odi) E
4 7 : e O 7
QWW VAILONAOYd avdaiAlLDdVY u7v_
O
§ opeziin | =
T 7 SNAaINWO 7 apodsues m_ouo_u_ws_ m
(@)
@) avairgisadov m
‘einse :enbe |9 —
| 3r00FMVSTUANAVT| 4 op uonbuneny | VNYILSIO | qusweuompipiosy >
selejues :enbe
| ONYALINIVNAIAIONT] souopeieiser op ooy | OR|  jopugnualo |2
: <
== | 02I1dSs 0Z0d| ope(uEEDny | V13| eibiouz | =
EPUSIAIA B| 8P UQIOBZIIEO0T | @ |_ SOJUI)SIXd SO0IISk( SOIJIAIDS nu\vu
|
! %wﬁw_nem °p sepaied se| op epan e| u3 | OT11dav1 3d VIHILSOdNVIN | <
= .m_nomr—“c_ o us ein}eqoo e ug | ONIZ] :@jueulwopald o
> S3S3IN0 elouapIsal op odwal| eanjonuse e| ug | OQVINYV NODIWHOH | IBUSIBN T m
U -
qu VAN3IAIA V1 3d NOIDVOIdILNAAI nu\vu
m 7 VIOY3IANT /V13NOS3 7 :Sopepisadau ww_mQ_OC_._n_ M
— !
ﬂOu ossalbul ap ayuan4 _H_ m
_N 7 vdIDILYVd ON 7 :sauoloeziueblo us ugedioied EPUBIAIA Hnm_nm:c_c_ |1op osn m
= >
_W | VLI TAWOONI VIIYINRId [U910oNASUl 8P OpeiD | VAVNO V1| 24Rr 18P usbLo
m !“m___EE B| US SoJquialw ap oJawnN 7 oaiaan 7 :pepaidoid ap ugIpuo)
Z :BUOZ B| Ud ejouapisal ap odwsal] :einbouied
| SONV 0¢ | | VIONITVA |

7 S3YVNL OTVZNOD OINISHY 7_8%_5:5 19p IqUION
VITINV4 V1 3d NOIDVOI4ILN3Al




TwNoowId i —— A £ B £ ] ousado

E o,

|eJa1e| BISIA ‘“ePUBIAIA

BInjonJise e| ap ajeleq

-1
BPUSIAIA B| 8P UQIOBZI|E20 “ P
[ |

M

0314dYd9O0104 0d1SI93Y

7

NOQIOVZITVOOT 3d VdVIN

SBIIU29 | SeyIl-| - OJUBILIRIUSSEIY] 3P UB|d]

:ojusiwipusle
ap eanejoadx3

VANIIAIA |
: Koud
VN9V 130 NOIOVNINVLNOD / NOIOVANOO0THd | ugwerbs us sepna

vavda 0103A0dd 13 3490S SVAILVLO3AdX3 A Svadnd

‘ewixoud sew :owixoud sew
VINILY | o seu | VSINN4 | " uosarel
OIS OOY | ST | SHVNING| e
S02I79Nd SOLNIINVIIND3A
3IN3IL ON 7 :uo10onpold ap odi
VAILONAO¥d avdalAlLOV
:opezin
7 SNAINWNO Ttoawcmb o_ouo_bws_
avaigisaddv
:einseq :enbe |op
(QYQIIdO¥d NS NIVWINO| 5 o yoorminsed | OHOVL| opusweucmiptooy
‘selejues :enbe
7 3N3IL ON 7 SauoIoB[BISUl 8P 0S 7 Ol 7 [9p uoldusIqO
| aN3IL ON| opelElEony | TIANVO | ‘eBiou3
S9JUD)SIXd S0IISB( SOIJIAIBS

! %M«RW_QEN ap soapaled se| ap epaA e| ug 7 VYNVYD 7
.m_nmmr_“c_ o o einpeqoo ejug | 3av0| :ejueuiwopald
SON | gouapisas op odwol] eimpniso el ug | VNVD / VEIavi | [ELBIEN

VANZ3IAIA V1 3d NOIDVOIdILNAAI
7 VYILIYNYYD / VSVYD 7 :sopepisadau sajediodulld

ossalbul ap sjusn4 _H_
EPUSIAIA H :8|genwiul |ap osN

vavy3Ins3 7 a9 [op uablLO
0dia3ad 7 :pepaidoud ap uoIpuo)

7 VdIDILYVd ON 7 :sauoloeziueblio us ugioeddiied
?E._m_\,_ooz_ VIdVINIEd To_ooamc_ ap opel9 7

!”m___EE B| US SOIqUIBIW 9p oJawnN 7

7 SONW fNCON e| us ejouspisal ap odwal] 7

VIONIIVA 7”m_:co_hmn_
7 0d32IvO NOSNIY 7 :0pBISIABIIUS [9p BIGUION
VININV4 V1 3d NOIDVOIdILNTAaI

0

7

SVANZIAIA SV 3d A SVITINVL SV 3Ad NOIOVZIH31OVYHY




#qum_.a o SBIIUI3 | Seydl- - ojudIuUIBIUdSEIY Sp Ue|d

:ojusiwipusie
| OMVaVYHL| oo baieioads

‘eqeg ojoakoud |e
7 ONOANVaY | o o ong

vavd 0103A0dd 13 3490S SVAILVLO3AdX3 A svdnd

Py
‘ewixold sew :owixo.id sew
i | OsSNvos3a 13| s | OSNvOs3a 13|  uoie)
n ‘ewixold sew :owixo.id sew
nlb_ 7 OSNVOS3a 13 7 " Ejanosy 7 - 7 pnjes ap ojsend A.VN
A
Au.Uu S02I179Nd SOLN3INVIND3 nuw
m 7 _ 7 :uo199NpoId ap odi] _.I__._
p= Y
% VAILONAO¥d avdiAlLOVY u_dv
5 opezipn | O
M 7 O"dvO 7 ayodsuel ovuo_vws_ O
a Pz
S avarigisasov g
m
‘einseq :enbe |op
[ava3idodd NS NIVNIND| g ep uopeunsey | S3ATVE | ousweuopIpuosy c
‘selejues enbe | &P
7 IN3ILON 7 souoIoB[RISUI 9P 0S 7 ol 7 |op uouslqO W
:oleyjues .
| AN3IL ON] opeleNEDry | YAEN ooy IS
BPUSIAIA B| 8P UQIOBZIE20T “ ° .“ S9)ud)sIXd sodiseq SOIdIAIRS >
r.IL D -sejusiquie ep sopa.ed se| op epan e| ug | OT1T11dav1 3A VIYILSOdNVIN e
qu SONV 0| gpuspisas ep odwsal) eanjonsse e ug | OQVINEV NOOIWHOH | [EUSIEN g
T .
> VAN3IAIA V1 3d NOIDVOIdILNEAI nu\vu
@)
H 7 v13N0S3 /V|OUaNT fwmvmu_mwomc salediould M
ﬂOu ossalbul ap ajusn4 _H_ m
. . Z
_N 7 vdIDILYVd ON 7 :sauoloeziueblio us ugloedionied EPUBIAIA H :9|genwiul |ap osn o
m 7 _ 7”co_oo::wc_ ap opelo) 7 _ 7 :9)8r [9p uabup W
n.|u !”m___Emh B| US SOIqUIBIW 9p oJawnN 7 oaia3an 7 :pepaidoid ap ugioipuo)
O
Z 7 SONE 7“m:ON e| U elouapisal ap odwal| 7 34 VYN3Ng 7”m_:co_._mn_

7 V3N T3ONY 7_ovm“w_>m:cw 18P 8JqWON
VITIAV4 V1 3d NOIOVOIdILNAAdI




whODId I 190 oINANJaUI0APIR) 01910818 \ .\ll\n.u oysodoidying

BPUSIAIA B 8P BUIDOD

-1
BPUSIAIA B| 8P co_omN__moo._“ ® |
[E— |

90104 Od1SI93d

M

02ldyd

7

NOQIOVZITVOOT 3d VdvVIN

SBIIU29 | SeyIl-| - OJUBILIRIUSSEIY] 3P UB|d]

:ojusjWipusle
ap eAnejoadxy

VANTIAIA]
NOIOVINHOANI VL TVA| mem_%wwmw%:ﬁ

vavd 0103A0udd 13 3¥490S SVAILLYLO3AdX3 A svand

:owixoud sew

| VONOHVZOd] PSS oNOINTEA]  Cwg s
| S3TIEVH SOT| TGS = | JAYNING| i aad sew
S02I19Nd SOLNIINVJINDI

VION3LSISENS| Uoronpoid ap odit

VAILONAO¥d AVAIAILOVY

7 SNEINNO 7 apodsuel mﬂv%_w_mﬁ
avanigisaoov

| VSVOV13aVOHIONVYIL] g op uopeipsey | OHOVL| Qcmemcmﬂwmo_w@
| ONYALX3 WNAIAIGNI]  souomeeicur pposn | o¥alsal  ep S_su_mﬂ%w
| AN3IL ON| nerasony | ANV | ‘eiBiouz

opey|Lejuesy

S9}JUd)SIXd SO0JISeq SOIJIAIBS

OT1IYAV1 3d VIYILSOdNVYI |
ONIZ| :ejueujwopaid

OavINgy ZOO__\/_N_OIi leusie
VANSIAIA V1 3d NQIOVOIHILNAal

sopaied se| ap epan | ug 7

:sejusIquie ap
BLCR e e
SONVY €0 ‘8|ganwiul [ us

elouspisal ap odwal|

einuagod e ug 7

Binjoniise e| ug 7

| VIOY3ANE / V13NOST / ANTTVS| SePepIseosu sajedoulid

ossalbul ap sjusn4 _H_
BPUSIAIA H :9|ganwiul |ap osN

VONVO O | “®¥er 1P uebLO
0QIq3D | Pepeidosd op ugnpuoo

7 vdIDILYVd ON 7 :sauoloeziuehio us ugoedidiied

7 0L3gV4IVNY T..Qoo:bmc_ ap opelio 7

D:&:EE B| US soJquialw ap oJawnnN 7

7 SONV 8¢ 7”mc0N e| Us elouspisal ep odwsal] 7

dvid VIOId1lvd fm_:co%n_
7 H¥O01 019113 7“onmum_>mbcm |op ©4qWION
VITINV4 V1 3d NOIOVOI4ILNAAI

, OVHVYD

SVANZIAIA SV 3A A SVITINVA SV 3d NOIOVZIH3L




" sy ien sapon.cuse sy o eeueg) " St e SBIIU29 | SeyIl-| - OJUBILIRIUSSEIY] 3P UB|d]

:o)usiWIpus)e

SEpUBIAIA 9P oé:_.coo | VANIIANIA| o earersadu

| VONSIAIA V1 30 A OrvEVHL 130 VaIQY3d / NOIOVANOOTd | (S8 opefoxt 12

vavd 0103A0dd 13 34908 SVAILVLI3dX3 A svand

Y ‘ewixoud sew :owixoud sew
% | S313ONV SO1| =9 L 5, | OSNVOS3a 13| ol
= : d : d
2 | S3TIONV SO1| *HH et | UV VIORILYA | pnigs ap ojsong W
% S02I79Nd SOLNIINVdINDT | L
O
o | VIONZLSISENS | uoronpoid ap odiy m
EBPUSIAIA B| B 0S829E 8p BIA nlu_ Py,
o VAILONAO¥d avdaiAlLOVv u7v_
5 opezipn O
% 7 SNAINWNO 7 auodsueln o_ouo_bws_ m
(@)
e avaingisadoov m
‘einseq :enBe |op
V3N A VINVOXIO V1 N3 VLOS| £| op UoIEUNSEy | OHOVL| oeweuopipUooy | 5
‘sele)ues enbe | P
7 OAILDT10D 7 sauojoe|ejsul ap 0sn 7 Ol 7 [op uQIUBIJO W
‘ole}lues .
| AN3IL ON] ope|eNEDry | VI13A| LN
BPUSIAIA B] 8P UQIORZI|Ed0T “ ° .“ S9)Ud)SIXd S0JIseq SOIJIAIBS W
[E— | .
' eQ | -Sejusique sp sepased se|sp epane| U3 YNVYO / OT1114AVT 3A VIHILSOANYIN]
- I MNMMH_E_ o uo eanpeqoo g ug | 0OILSV1d / ONIZ] ”Ecmc_wc_o%mma M
> SONV 20 | epuspises ap odwsly BINONISS Bl UT | OdVINYY NOOINHOH] IBUSIBN
U —
> VANS3IAIA V1 3d NOIDVIIdILNAAI nu\vu
&)
m 7 ONVE NOD VYSVD 7 pepisasau |ediduld <
—
AOJ ossalbul ap ajusn4 _H_ m
_N 7 vdIDILYVd ON 7 :sauoloeziueblio us ugioedidiied EPUBIAIA H :9|genwiul |ap osn m
N [VL31dWOONI VIdVRIG[U9oonSU! &P 0peio IGVNYIN| 49 19P USBLO 7
)] !”m___Em% B| US SOJquIBiW 8p 0JBWNN 7 oaig3an 7 :pepaidoid ap ugioipuo)
O
Z 7 SONV 20 fm:ﬁ e| U elouapisal ap odwsal] 7 dvid VIOIYLvd 7”m_:co_hmn_

7 SVIOVIAN SANO3 m_:o_mzmi ‘OPESIABIUS 9P SIGUION
VITINVYS V1 3d NOIDVOI4ILNIAI




TenEomd R AL i L] ousodo

pepaidoid e| ap |esauab eisip

vm_om_aoam_wc_mhmcmmmﬁw_>

-1
BPUSIAIA B| 8P UQIOBZI|E20 “ P
[ |

M

0314dYd9O0104 0d1SI93Y

7

NOQIOVZITVOOT 3d VdVIN

SBIIU29 | SeyIl-| - OJUBILIRIUSSEIY] 3P UB|d]

:ojusiwIpus)e
VANIIAIA| o eareroads

NQIOVINHOANI INIIL ON| meﬂ_%wwww%:_m

vavd 0103A0vd 13 3¥90S SVAILLYLO3dX3 A svand

:owixoud sew

‘ewixoud sew
| (VTIdvD) VILLYH | =S | VSINNA| i
: d : d
| 2dSIND JINTOIA| B onveg | VSTHdNAV13A 0DIATN|  pnjes op oysony
S02179Nd SOLN3INVdIND3
| VIONILSISENS | U9PNPoid op odiL
VAILONAO¥d AvdIAILDY
:opezjn
7 SNEINNO 7 ayodsuely ap OIpay
avaingisiddv
einse :enbe |9
7 Aro03d VS3ddiNg V' 7 e| op co_omczmwn_n 7 VNY31SIO 7 oEmEmco_o_vco_o@
:seuejlues :enbe
| ONY3LINIVNAIAIONI | souopeieisur oposn | Ol |op uonumao
| 0011d3s 0Z0d)| opelubiusony | YNITOSYO 30 HOLOW| ‘ejBiouz
S9JUd)SIXd S02ISB( SOIJIAISS
! Soplelque op sapaled se| 8p PO B U3 | O0111¥AV1 3A VIYILSOdNYIN
“m_QmmH:_ 0 uo eaN}eqoo e ug | ONIZ] HQHCNC_N%%NLQ
SONV Cl eiouapisal ep odwsal] eanjonyse e| ug | OQVvNYVY NOOINHOH | IBUSIEN

VANZIAIA V1 3d NOIDVOI4ILNAAI

| VIdO¥d YSVO / VIOHIN3 | Sepepiseosu sajediound

ossalbul ep sjusn4 _H_
BpUBIAIA H :9|ganwiul |ap osN

I9VNVIN 7 :9Jor |9p UabLQO

7 VALLYY3I4O0D 7 :sauoioez|uehio us ugedioied

| VLITAWOONI VIR [UPR2nIsul op opelo

!”m___EmuF B| US SoJquualul 8p 0JownN 7

7 SONV Gl fm:ow e| us elouspisal ap odwal| 7

oaliaan 7 :pepaidoid ap ugidipuo)

VIONT VA |inbosied

7 ONVYZH0T10S STHVOS INOIYNT 7”oumum_>§=m 19p IquION
VITINVYS V1 3d NQIDVOI4ILNAAI

0

7

SVANZIAIA SV 3d A SVITINVL SV 3Ad NOIOVZIH31OVYHY




Trioswid milep sonpns A £ i £ ] ousodo

BPUSIAIA B| 8p JoLIBlU| 7

.Oojusiwipuale
VANTIAIA| o Ereraedds

‘egeg o0j0akoud e
NOIOVANO0Tdd) (o1o8 0100 O @

vavd 0103A0dd 13 3490S SVAILVLO3AdX3 A svdnd

ope||LEUEd)Y

-
BPUSIAIA B] 8P co_omN__moo._“ ® |

Py . :
n | OSNvos3aa 13| P g e | ¥V Id VIOILYd | .oe_x%uwv,%%
175} ‘ewixold sew :owixo.id sew
N | OSNVOS3A 13|~ ejenos3 | ¥VId VIOIALYd | prjes sp ojsend
% S02179Nd SOLNIINVdIND3I
ml__._v | VIONILSISENS| U9ronPoid ap odi
% VAILONAO¥d AVAaIAILOVY
: :opezijin
JW_ 7 SNEINWNO 7 apodsuen o_ono_vws_
S avarigisanov
‘einse :enbe |9
[ava31dodd NS NIVNIND| g op uoneunseq VNIOVINTY ON | opusweusmiptiooy
‘selejues enbe
| ONYALNIVNAIAIONI | sauopeieisur op osn 0Z0d|  |op uonuel0,
| 0211d3S 0Z0d| E1IBony VAEIN ‘ejbiou3

S9)JUB)SIXD SOIISB( SOIDJIAISS

L— sepaled se| ap epaA e| ug 7

:sejusIqe ap
_ v0loiuwny

OT111dAav1 3d VI3 LSOdANVIN

BINpagoo ej ug |

ONIZ | :@9jueujwopald

:8|ganwUl |8 us
S3S3N 20 g 15uepisas op odwal)

elnjonuse e| ug 7

OQVINYY NOOIWHOH | leusley

VANIIAIA V1 3d NOIDVII4ILNAAI

v13nos3 fwmumn_mwooc sejediould

| V1T1dINOD VIMVINIYd [UO1onAsul 9p 0peiD

7 VdIDILYYd ON 7 :ssuojoeziueblio us ugoednled

ossalbul ap ajusn4 _H_
EPUBIAIA H :9|genwiul |ap osn

OONINOG OLNVS | 2¥r 1P uablo

!”m___Emh B| US SOIqUIBIW 9p oJawnN 7

7

0dalaao 7 :pepaidoud 8p UQIPUOY

NOQIOVZITVOOT 3d VdVIN

7 SONV € fmcﬁ e| U elouapisal ap odwal| 7

34 VvN3Ng fm_sdo._._mn_

ONaNdg09 O1SNv4 7_0U6«w_>®._ucm |9p ®IqUION

VITIAV4 V1 3d NOIOVOIdILNAAdI

SBIIU29 | SeyIl-| - OJUBILIRIUSSEIY] 3P UBd]

o)

7

SVYANZIAIA SV 3d A SVITIANVL SV 3Ad NOIOVZIH31OVHY




...%ﬁu.s_u |1 \ Y
..r..j.- .u..l_-ﬂr.gu...!.- ...u..eu=-E ;.m(_n

epaidoud e| ap ejsIn

-1
BPUSIAIA B| 8P co_omN__moo._“ ® |
[E— |

©0104 Od1SI93d

M

02ldyd

7

NQIOVZITVOOT 3d VdvVIN

SBIIU29 | SeyIl-| - OJUBILIRIUSSEIY] 3P UB|d]

:ojusjwipuale

ap eanejoadxy
‘eqeg ojoa/Aoud |e
7 HIAIA 3ANOA 3INFIL ON / NOIDVdNOO03dd 7 uoioe[as ua sepng

7 <azu_>_>7

vavd O0103A0¥d 13 34490S SVAILVLO3AdX3 A svadnd

rewixoud sew :owixoud sew
| 34 yNang| FPOE S, | 34 YNang|  Suojera)
rewixold sew :owixolud sew
7 <._O|; " elonosy 7 EE <Zm_3m7 pnjes ap ojsend n.Vw
S02I79Nd SOLN3IINVdIND3 W
O
| VIONILSISENS | U912onpoid 8p odit
VAILONAO¥d AVvdIAILDV
:opezin
| SNEINWO | oy0dsuen op oo 6.
avaingisioov
‘einseq :enbe |ap
[ava3idodd NS NIVNIND| g op uopeinsey | OHOVL| opueweuomiptiosy
‘seuejlues :enbe
| ONY3LX3 WNAIAIONI| souopeiesur oposn | oy3als3| O UOUAI0

:oLejues 7

ope|juejued|y :elbioug

YOLOW / TIANYO |
S9}JUB)SIXd SOJISE( SOIDIAISG

OT1IYAV1 3d VI¥ILSOdNVAA
ONIZ]
OT114aVv1 3d VIYILSOdNVA|

VANZIAIA V1 3d NOIDVOI4ILNAAI

:sepepiseosu ssjedioulid

]

sapaled se| ap epana e| ug 7

:9jueujwopald

eJnPaqod | ug 7
|eusley

:9|genwiul [9 ud
ejouapisal ap odwal|

einonnse e uj 7

| avarNo3s /Vsvo |

ossalbul ap sjusn4 _H_
EPUSIAIA H :9|ganwiul |ap oSN

0Q3AIND | Pkr 1P uebuo
00Ia30 | :pepaidoud op ugIPUOY

7 VdIolLEvYd Ozi :sauojoeziueblio us ugpedonied

SVANZIAIA SV 3A A SVITINVA SV 3d NOIOVZIH3L

?E._m_\,_ooz_ VIdVINIEd To_ooawc_ ap opelo 7

!”m___c_ﬁ B| US SOIqUIBIW 9p 0JawnN 7

7 SONV 22 7“mcow e| Us elouapisal ap odwsal| 7

dVId VIOId1vd ?_scean_

7 OTNONY Z3T13A AQQ3dA 7“88_\,@:8 |9p @iquwioN
VITINVY4 V1 3d NOIDVOI4ILNAAl




#§sn -.r..j.- 13P COpafJIuICIPIRY ...u..eu=-E ‘,IlL-lnLF

SBIIU29 | SeyIl-| - OJUBILIRIUSSEIY] 3P UBd]

. :ojusiWIpUS)e
ewoody ! IAl | VANTIAIA| o Ereraedds

7 NOIOVINYOANI V1Tv4 7 cmmwm%ww@%:_m

vavd 0103A0dd 13 3490S SVAILVLO3AdX3 A svdnd

A . .
o OSNvOs3a 13| “Wregse | OSNvos3a1a|  OWge s
N 7 OSNYOS3d 13 7 ‘ewixold sew :ownxoud sew - O
3 glonosg 7 TINDVAVND 7 pnjes ap o)send Wm
% S02I179Nd SOLN3INVIND3 W
Y .
S | VIONZLSISENS)| “UoRonpoid op odit
Py
% VAILONAO¥d avdiAlLOVY m
N opezipn | O
% 7 SNgINNO 7 ayodsuel o_ovo_vws_ m
O
e avaingisadodv _.G_._
‘einse enbe |9
7 \sEINRNE! 7 e| ap co_omc:won_n 7 VN3OV ON 7 chEmco_o_uco_o,,mw W
‘selejues enbe | &P
7 OAILDO310D 7 souoloe|ejsul 9p 0sN 7 0z0d 7 [9p uoloua1qO W
| aN3IL ON| opeleNEDry | VORILOFT3| ‘ejbiou3 _M
BPUSIAIA B] 8P UQIORZI|Ed0T “ old_ S9)Ud)SIXd S0JIseq SOIDJIAIBS W
L :sojuaIquie ap
€0
I MMMMHE o us BINpagoo ej ug | ONIZ | :@yueuiwopaud M
UWV WOZ< (01 .m_ocmn_mm.._ ap odwsal| einjonlse e| ug 7 Yd3dAavin 7 [eHsleN m
U —
> VAN3IAIA V1 3d NOIDVOIdILNEAI nu\vU
@)
H 7 anivs 3d OY.1N3ID ﬁwvmv%wom: salediould M
O ossalbul ap ajusn4 _H_ m
ﬁ_ulw VvdIDILYVYd ON 7 :seuoloeziueblo us ugioedonied epusInA [ X |:@|q@nwul [9p 0sn W
< . : >
N VLI 1dINOONI VINYIHd [ UORoN IS 8P 0peid | INDVAVNS | 340 9P UeBLO |
D !”m___EE B| US SOIqUIBIW 9p oJawnN 7 oaia3an 7 :pepaidoid ap ugioipuo)
(@}
Z 7 SONV 0¥ 7“mc0N e| us eiouaplisal ap odwal] 7 34vNang fm_:cotmn_

| SOTIVAZO VIMVIN ZN [OPEIsineAUe [op 2iquioN
VITINV4 V1 3a NOIOVOI4ILNTAl




TSR maamrr s WaWapem
E !iI-J.- 19P 033 u-n--.--_- B-HEH—-'E n ;:I_ ,» _nyl— =

SBIIU29 | SeyIl-| - OJUBILIRIUSSEIY] 3P UBd]

:ojuslwipusle
7 VANTIAIA| o Ereraedds

‘eqeg ojoakoud |e
7 ANIIL ON| e o oo

vavd 0103A0dd 13 3490S SVAILVLO3AdX3 A svdnd

_mm_ _ ‘ewixold sew _ :owixo.id sew
®) 7 eiss|b| 7 7 ouoj9|aL
n ‘ewixold sew :owixo.id sew
@ | OSNVOS3a 13| G52y | OG3AIND | pnigs p orsond | o
A
nu.uu S02I79Nd SOLNIINVJIND3 W
M .
Q | VIONZLSISENS | Uowonpoid op odiL o
Py
% VAILONAOYd avdalAlLDdVY u—dv
N opezipn | O
M 7 SNAINWNO 7 auodsuen ovuo__ows_ O
O =z
S avarigisasov g
m
‘einseq :enbe |ep
| VINVOMIOVINAVIOH, g epuoneinsey | $30WV8 | queweuoppuooy | &
‘seliejues enbe | &P
| ONY3LX3 WNAIAIONI| souopeiesur oposn | Ol pop uowuaIG T
| 00I1d3S 0Z0d | opeleNEDry | VI3A| epfiouy IS
BPUBIAIA B] 8P UQIOBZI|EJ0T “ ° J_ S9)Ud)SIXd S0JIseq SOIDJIAIBS W
- -Sojusiquie ap sopa.ed se| op epan e| ug | OT11"Hav1 3d VIH3LSOdNVIN
\ 20 :
.. I M_MM”HE o uo eINJ8qod B U3 | ONIZ | :e)ueuiwopaud M
qu |S3530 £0| N h 10 ap oduwiar) eimonse e ug | OQVINEY NOOIWNHOH | BN g
T C
> VAN3IAIA V1 3d NOIDVOIdILNAAI nu\vu
_.G_._ 7 VIOY3N3 fwovmn_mwooc sojedipuld | <
— !
ﬂOu ossalbul ap ajusn4 _H_ m
_N 7 vdIDILYVd ON 7 :sauoloeziueblio us ugloedionied EPUBIAIA H :9|genwiul |ap osn m
m V.38V TYNY [ UPRoNISUL 8P 0peID Od3AIND | ¥4er 9P usbLo 7
Q !“m___eﬁ Bl US S0IGUIBILI 9P 0JOWNN | 00130 | Pepaidoid ap ugioipuod
O
Z 7 SONV 09 fmcﬁ e| U elouapisal ap odwal| 7 34 VYN3Ng 7”m_:co_._mn_

7 SYOYVA VINVIN 7“O_U®ww_>®.:_c_® |9p ®IqUION
VITIAV4 V1 3d NOIOVOIdILNAAdI




TohaOavid -.rljﬂ_n:- SOnHBIUICIPIRY e_u.--u...E \I

enbe [ap 0JUSWEUOIDIPUODY

pepaidoid e| ap |esauab eisip

-1
BPUSIAIA B| 8P co_omN__moo._“ ® |
[E— |

©0104 Od1SI93d

M

02ldyd

7

NQIOVZITVOOT 3d VdvVIN

SBIIU29 | SeyIl-| - OJUBILIRIUSSEIY] 3P UB|d]

:ojusjwipusie
ap eaiejoadxy

VANTIAIA]
VNOY 130 NQIOVNINVLINOD / NQIOYdNO0T¥d| meww%wwmwms_m

vavd 0103A0dd 13 3¥90S SVAILVLO3dX3 A Svdnd

‘ewixold sew 7 VINILY 7 :owixoid sew

7 VINILYAH

elsa|bj ouoeiaL
‘ewixoud sew :owixoud sew
7 - 7 " ejonosy 7 34 VN3INg 7 pnjes ap o}send
S02I79Nd SOLNIINVJIND3
VIONILSISENS | “UPPoNPoid ap odiL
VAILONAOYJd AVAIAILDY
:opezin
| SNEINWO | 51 0dsues op oipo
avanigisaoov
‘einseq :enbe |op
[ava3idodd NS NIVNIND| g ep uopeunsey | OHOVL | qusweuomiptooy
'selejues :enbe
| ONY3LX3 WNAIAIONI| souopeiesur oposn | JINTILHIA| o uoruaag
| aN3IL ON| opE|IeIEDry | V13A| teyiou3
S9JUS)SIXd SOISE( SOIJIAISS
.sajuaique ap sopaled se| ap epaA e| ug 7 VNVD 7
| 20] e o
ajgenuuLI |6 Us einuagoo e| ug 7 3avo 7 .mucmc_wh_.n_%w._
7 OId3N 3 ONV roi elouapisal op odwal| BINjONSS B U | VHIAvIN| [EHoIEN

VANZIAIA V1 3d NOIDVOI4ILNAAdI

| VIdO¥d VS | ‘Pepiseosu [ediound

ossalbul ap sjusn4 _H_
EPUSIAIA H :8|genwul |ap osN

0Q3A3ND | Okr 1P uebuo
Oldv13Idoyd 7 :pepaidoud ap UoPIPUOD
VIONI VA ?_saean_

7 OIYONIL ONIXVYIN 7“Ovmuw_>®.;c® |9p ®IqUWION
VITIAV4 V1 3d NOIDVOI4ILNAAdI

7 VdIDILYVd ON 7 :ssuojoeziueblio us ugpedonied

| VLT TdNOD VINVINIYd| “O2r 19P UoIooniisul ap opeis |

!”m___c_ﬁ B| US SOIqUIBIW 9p 0JawnN 7

7 SONV 92 7“mcoN e| U elouapisal ap odwsal| 7

, OVHVYD

SVANZIAIA SV 3A A SVITINVA SV 3d NOIOVZIH3L




Trioswid milep sonpns A B £ ] ousodo

SBIIU29 | SeyIl-| - OJUBILIRIUSSEIY] 3P UBd]

:ojusiwipusle
7 VANIINIA| - oo

‘eqeg oj08Aoud |e
7 ANIIL ON ioeios us sepna

vavd O0103A0¥d 13 34490S SVAILVLO3AdX3 A Svdnd

[e1UO.} BISIA ‘BPUBIAIA

A . .
m | OSNVOS3d 13| *H*ogsh | OSNVOS3aT3|  ougic e
n ‘ewixoud sew :owixoud sew
@ | ENCITRE R e | 34YNINE|  priossporseny | o
A
3 S00I18Nd SOLNIINVINDT | =
mw 7 - 7 :uo1oonpoud ap odil _.I__._
p= )
% VAILONAO¥d avdiAlLOVY u_dv
N opezipn | O
% 7 SNEINNO 7 ayodsuel ovuo_vws_ m
(@)
le) avaigisaddv _.G_._
einse :enbe |
| ava3idoy¥d NSNIVWAND| g op uopeinsey | YNIOVTY ON| guoweucmipuosy | &
‘seuejues enbe | &P
| ONILOFI0D|  sauoperersur ap osn | 0Z0d|  jap uoruala0 3
olejues . <
- | 0211d3S 0Z0d| ope|ieNEDry | VAEIN wfieus
BPUBIAIA B] 8P UQIOBZI|EJ0T “ ° J_ S9)Ud)SIXd S0JIseq SOIJIAIBS W
e :sejualquie ap sepaied se| op epoA | U7 | VNVO
\ 10 =
.. I Om.__wm““”r—“c_ o us einuaqod e| ug 7 m_h_<07 umucmc_r:ovm._a m
. qu SONV SZ | eipuspisas op odwsar| eInjonuse | ug | va3avin] IBHRIEN
T .
> VAN3IAIA V1 3d NOIDVOIdILNAAI nu\vu
_.G_._ 7 VIOY3INT 7 :sapepisadau sajedioulld <
— !
(@) ossalbul ap ajusn4 _H_ m
o . . Z
_N 7 vdIDILYVYd ON 7 :sauoloezjuebio us ugedidnied EPUBIAIA H :8|genwiul |ap osn qu
_W ?E._n__\,_ooz_ VIMVINIYC To_ooéwc_ 8p opei9 7 IGVNVIN 7 :8jor [9p usbLUO |
@) ‘BljJWe} B| US SOIQISIW dp OJBWNN :pepaidoid ap ugiipuo)
N | 0aig|
Z {BUOZ B| Ud e1ouapisal ap odwsal :einbolie
| SONV L€ | | US BIoUBPISaI 8P odwialL | 34 vNang |emboued

| ONVHEINYZ SOLNVS [OPEIsinenUa [9p 2iquioN
VITINV4 V1 3d NQIOVOIILNIaI




B e | ﬂ&fﬂﬁiﬁ SBIIU29 | SeyIl-| - OJUBILIRIUSSEIY] 3P UB|d]

.ojusiwipuale
MITVS VIdIOV ON|  op eaneroaca

‘egeg o0109koud |e
| NOIOVANDO0TNd| operbs b sopng

vavd 0103A0¥d 13 34490S SVAILVLO3AdX3 A Svadnd

| V13dVO VNN INTIL| o st | veing g

;ewixoud sew :owixoud sew
| OIONdSIA ODIANY | “ 30 Tas | 34VYN3NE|  pnjes sp ojsend

S02I749Nd SOLN3INVdIND3

0

VAN3IAIAVT3d
NOIOVZIH310VdVI V'
Vdvd NOQISINGEd NIS

INIH3d A OLH0D 01010 3a <m_3._.._307 ugoonpoid 8p odiL
VAILONAO¥d AVvalAILDVY

:opezinn
SNAINWO A 31 Y/ o) 0dsues op opo

M
7

0314dYd9O0104 0d1SI93Y

avarngisadov

:enbe |ap

-elnseq
| OHOVL| ouoweuopiptony

[ava3idodd NS NIVNIND | g op uopeanseq

:enbe
Op| |op UQIOUBIAD
:olejues 7

| 3N3IL ON| OpElEIED]Y VNITOSVD / VLNV ‘eyBiau3
=1

EPUSIAIA B| 8D UQIOBZ|[eo0T | @ | S9JUIJSIXd sOdiseq SOoIdINIBS
e S0 :sajusique ap sapaled se| ap epaA e| ug 7 - 7
_ | ownN |
BINpeqod B ug | - 7 :9jueulwopald

9|ganwul |9 us
7 woz< 6V 7 m_n_uncmv_wm..__wt odwal] eJnjonlisae e| ug 7 - 7 [BlBIeN

VAN3IAIA V1 3a NQIOVOI4ILNAaI
OrvavyL | ‘Pepissosu fediound

ossalbul ap ajusn4 H

7 VvdIDILYVYd ON 7 :sauoloeziuebio us ugoeddied EPUBIAIA H :9|ganwiul |ap osn

‘selejues
| ONY3LX3 WNAIAIONI | sauopeeisur oposn |

SVANZIAIA SV 3d A SVITINVL SV 3Ad NOIOVZIH31OVYHY

VLI TINOONI VINVIN I d [U91PonasUl 8P opeis | ¥VON1 13 NI | 24°r 9P uebuio

!”m__._EE B| US SOIqUIBIL 8P 0JoWNN 7 OIYV.L3IIdO¥d 7 :pepaidoid ap ugdIpuo)

7 SONY 6V fmcou e| Ua eiouapIsal ap odwal] 7 VIONTTYA fm_:co.:mn_

7

NOQIOVZITVOOT 3d VdVIN

| ZIHINVY OAOYHYY SINT [OPEISINSAUS [9p SiquioN
VIV V13d NQIOVOI4ILNAAl




B e | ﬂ&@&ﬁ SBIIU29 | SeyIl-| - OJUBILIRIUSSEIY] 3P UB|d]

:ojualWiIpusle
| NOIOVZINWIANI | op enneroadrs
‘eqeg o0joakoud e
| NOIOVANO03dd | ;odee Do o e
vavd 0123A0dd 13 3490S SVAILVLO3dX3 A svdnad
A ‘ewixold sew _ :owixo.id sew
m 7 - 7 eisa|b| 7 7 ouoglaL
B ‘ewixoud sew - :owixoud sew
nlb_ 7 - 7 e[anosg 7 7 pnjes ap ojsand n.Vw
A
YaN3IIAIA V1 3a w S02179Nd SOLN3INVdIND3 w
M .
NOIOVZId310VdVvO VI S 3NIL ON| uetoonpoid op odiy |
Py
Vdvd Zo_w_ Wd3d NIS % VAILONAO¥d avdalAlLOVY _u/v_
opezpn - O
JW_, 7 SNAINNO 7 ayodsue.} mvvo_ck\,_ Nm
) Pz
m avaingisidodv o
m
‘elnse :enbe |9
7 dvda31dodd NS N3 YIN3NO 7 e| op co_omc:mmn_g 7 wm_DOZ/.\.L oEmEmco_o_vco_o@ N
‘seuejiues -ene &P
| ONY3LX3 WNAIAIONI | sauopejeisur oposn | Ol  pop uowuao 3
== | 0211d3S 0Z0d | opElIENEDly | V13A| N
EPUSIAIA €] 8p UgIoezleoo | e | S9)USJSIXd SOISE( SOIDIAIRS T
‘sajuaique ap sapaled se| ap epaA e| ug 7 _ 7 2]
= 7 0 7 OMNM”HC_ o uo eINP8qod B| ug 7 _ 7 :9jueulwopaid m
W 7 moz< mo 7 .N_OCQU_WQ.;_ ®U OQCt_w_n_r eJnjonliss ej ug 7 _ 7 _N_._QMNE _|_|_
> —
o VAN3IAIA V1 3d NOIOVIIdILN3Al nu\vu
_.__I._ 7 7 ‘pepisadau |ediduld M
) <
(@) ossalbul ap ajusn4 _H_ m
m 7 vdIDIL4Yvd ON 7 :sauoloeziuebio us ugoedpiued EPUSIAIA H_w_nw:Ec_ [9p osn m
nuw 7 V.LI1dWOD VINVNING 7”co_oo:bwc_ ap opelo) 7 SOIY SO 7 ;881 [9p uabuQ W
w, !”m__._EE B| US soJquiaiw ap oJawnnN 7 OI¥VYL3IdO¥d 3a OrIH 7 :pepaidoid ap ugipIpuo)
7 SONV €€ 7”mcoN e| Ud elouaplsal ap odwsal| 7 HV1Id VIOIYLYd 7“m_:co.__mn_

7 SANONIND OWIXYIN 7”oum“m_>o.:cm |op 8IqWION
VITIANV4 V1 3d NOIDVOIdILNEdI




@n rsmu 108 eonol.rewse-my erasenecy) m,«,\um_ﬂ\»ﬂ__ opsodosdmnyy

elous)sisgns eied onue|d

|elale| BisIA ‘BpuUsIAIn

-1
BPUSIAIA B| 8P co_omN__moo._“ ® |
[E— |

90104 Od1SI93d

M

02ldyd

7

NOQIOVZITVOOT 3d VdvVIN

SBIIU29 | SeyIl-| - OJUBILIRIUSSEIY] 3P UB|d]

:ojusjwipuale
ap eaneyoadxy

VANTIAIA |
VSYD V130 vaIQy3d / NOIOYdNO03d | meww%mw@%:_m

vavd 0123A0vd 13 34490S SVAILYLO3AdX3 A Svand

| OSNYOS3a 13 | g e | OSNvOS3Q 13|  ‘owoud seu
| SOTIILSYD SO | “ms_xw_m:%m | VS3¥dNE v13a 00Ia3N | n:_“mﬁwo%m%m
S092I79Nd SOLNIINVdIND3I
7 VIONILSISENS 7 ugoonpoid op odiL
VAILONAO¥d AVaIAILOVY
:opeziin
| SNEINNO | gy10dsues op oo
avargis3oov
‘eJnse :enbe |
[ava31doyd NS NIVNAND| g ep uoweupseq | VNIOVINTY ON| opusweuomiptiooy
‘selejues :enbe
| ONY3LX3 WNAIAIONI | souopeesur oposn | 0Z0d|  jop uonuelan
| aN3IL ON| opElIeNEDry | ANV | tejiou3
S9JUd)SIXd S0IISE( SOIJIAISS
:se)juaiquie ap

:9|ganwul |8 us BANHSGoo Bl U3 ’ F

SONV S0 m__owmn_wm.h_mv odwal| enponjseejuz | va3aviN| IeHSIBN

VAN3IAIA V1 3d NOIDVIIdILNEAal

7 NIPRENE] 7 pepisadsau |edidulyd
ossaibul ep sjueny D

BPUBIAIA H :9|genwiul [ap osn

oa3anand 7 :a)er |ap uabuo

oaia3an 7 :pepaidoid ap ugIdIpuo)

7 vdIolLavd Ozi :sauojoeziueblio us ugpedonied

7 0L139V4TVYNY 7”co_oo:.zwc_ ap opelo) 7

!”m___EE B| US SOIqUIBIW 9p 0JawnN 7

7 SONV V.2 7“mcow e| Us elouapisal ap odwsal| 7

dVId VIOId1vd ?_sco%n_
7 VL102IN o__\,_m_E,i :OPBISINGIIUS [Op BIGUION
VITINV4 V1 3d NQIDVOIdILNAAI

, OVHVYD

SVANZIAIA SV 3A A SVITINVA SV 3d NOIOVZIH3L




@n ] Ll | m,«,\um_ﬂ\»ﬂ__ opsodosdnyy

oueg

BPUSIAIA B B 0S80 8p BIA [BIUOJ} BISIA ‘BPUBIAIA

— F LT

-1
BPUSIAIA B| 8P co_omN__moo._“ ® |
[E— |

90104 Od1SI93d

M

02ldyd

7

NOQIOVZITVOOT 3d VdvVIN

SBIIU29 | SeyIl-| - OJUBILIRIUSSEIY] 3P UB|d]

:o)uslwipus)e
| MITVSVLJIOVON |  op baneriaaces
| ava31dOdd V1 30 VAIQd3d / NOIOVdNOO3d | mew_m%mw%_%:_m

vavd 0103A0¥d 13 348908 SVAILVLI3dX3 A svand

;ewixoud sew :owixoud sew
7 VIILYS Ty 7 VIILYS 7  SUosaia)
;ewixold sew :owixoud sew
7 OIONdS3A OJIHINYV 7 " elenosy 7 ) 7 pnjes ep ojsend

SO2I749Nd SOLN3INVdIND3

| 3NT¥3d A OLYOD OTOIO0 3A YHNLIND | U9onpoid ap odiy
VAILLONAO¥d AVAIAILOY

‘opezipn
7 SNEINWO 7 apodsuel) ap oIpa|y

avaingisadov

‘eunseq :enbe |ap

|Qva3IdO¥d NSNAVNAND| g op uopeunseg | OHOVL| opusweuomiptiooy
‘seuejues :enbe

7 ONd31X3 TVNAIAIANI 7 SaUOIOB[BISUI 9P OSN 7 Ol 7 [op uoIUBIqO
| AN3ILON| o | NANYO| ‘e1Biouz

ope||LEjUED)Y

S9)UB)SIXd SOJISB( SOIDIAIDS

sepa.ed se| ap epan e u3 7 VNV /vVd3adaviA 3d wm_ZO|_m_<.:
einueqoo e| ug 7 OZ_Ni :9jueulwopald

vyIav| |eHeen
VANIIAIA V1 3d NOIDVOIILLNAQ
| VHIALTHAYO / VNOV / VIOYINT | ‘Sepepiseoau sajediouiid

ossalbul ep sjusn4 H
EPUSIAIA H :9|genwiul |ap oSN

VLI TdWOONI VIIYINIYd [U91Ponasul &b opei | 0Q3A3ND | BRr 2P usbLO

!”m__._EE B| US SOIqUIBIW 8P OJoWNN 7 OI¥V.LIIdO¥d 3d OrIH 7 :pepaidouid ap ugidIpuo)

7 SONVY ¥ fmcow e| Ua eIouapIsal ap odwal] 7 VIONTTYA 7”m_:co.__mn_

7 SIYINYYE OAOYYY OITININ 7”oumum_>w_ucm Iop IquioN
VITINVL V1 3d NOIDVOI4ILNEAl

:sajuBIqUIE Bp
Y0 [SeunN

:a|genwul (8 us
SONV LY |epuspisas op odwsl

einjoni)se e uj 7

7 vdIDILdVd ON 7 :ssuoloeziuehlio us ugpedied

, OVHVYD

SVANZIAIA SV 3A A SVITINVA SV 3d NOIOVZIH3L




ézwﬂwa rosuu ] 1op ool mse. g erasesmecyy w%mﬁu__rst.mﬂ SBIIU29 | SeyIl-| - OJUBILIRIUSSEIY] 3P UB|d]

| NOIOVZINWIANI A V1L 30 NOIDISOdTY|  op enyeyoning

‘eqeg ojo9/koud e
NQIOVdNO0I¥d| JoPeby s SopN

vavd O0103A0¥d 13 34490S SVAILVLO3AdX3 A svadnd

|ejuou} BlSIA ‘epuaIAIn

Py ;ewixold sew :owixoud sew
fm | EERNEN] Ramaaiviss | VSINNS| e
= ;ewixoud sew :owixoud sew
g | OIONJSIA OOIFNY | P9 e | - | pries op oisong O
% S02I18Nd SOLNIINVdINDT |
0
M .
o | ANTY3d A OLY0D 071010 3A VANLIND | Uoonpoid op odit
[B1UO.} BISIA ‘BPUBIAIA pepaidoid e| ap [essusb ejsip nlu_
. 8 VAILONAO¥d AVaIAILOVY
. :opezinn
JW_ 7 IVININY Ttoawcmb ap oIpaN 5
S avarigisanov
‘einseq :enbe |ap
7 adva3aidodd NS N3 <_>_m_307 €| ap uoioeunsaq 7 wm_30<._.7 OJUSWIEBUOIDIPUODY
‘sele)ues :enbe
| ONY3LX3 WWNAIAIONI| souopeiesur oposn | 0ZO0d|  1op uopueIn
| 3N3IL ON| opelEIBon | ANYO | ‘e)biou3
EPUSIAIA B| 9 UOIOBZI[EO0T] “ ° .“ S9JUd)SIXd SOJISR( SOIDIAIS

VNVO /VY3IAVIN 30 SINOTEVL ]
3avD] :eeuiwopaid

e S0 .sajuaiquie ap sapaled se| ap epaA e| ug
oJawnN

einpeqoo el ug

SVANZIAIA SV 3A A SVITINVA SV 3d NOIOVZIH3L

‘s|genwiul |8 us
UWV WOZ< 1514 m_n_uﬂmu_mw..__wv odwsal] einjonise e| ug 7 vaIavin 7 |eusle|n
T

> VAN3IAIA V1 3d NOIDVII4ILN3adI
O

H | VIOHINT / ANTVS 30 OLSOd | $SePepIseoau salediound
o ossalbul ep sjusn4

nuw 7 vdIDILMVYd ON 7 :sauoloeziuehio us uopedidied BpUSIAIA “”m_nm:Ec_ jop osn
—

N VLITdWOONI VIbVINId UoRonsu! 8P 0peio | 00 13| r 9P UsBLIO
n.mu !“m_:EE | US SOIqUIBIW 8P OJBWNN 7 OlYVv131dOYd 7 :pepaidoid ap uoIpUO)
pzd 7 SONVY 8¥ fmcoN e| us ejpuspisal ap odwal] 7 VIONT VA 7“m_:coh._mn_

7 OTTI™NN ZAANIW OLYIFNNH 7“8%_\,25 19p S1quoN
VITINVYS V1 3d NOIDVII4ILNAAl




ﬁ_msa e L R )| m%mﬁu_rﬁﬂ SBIIUID | SBYII-| - OJUBILIBIUBSEIY 3P UBd]

:0JUBIWIPUS)E
| NOIOVZINWIANI| o ohetibiol

| NOIOVZINWIANI V1V NOIOVT3 N3 VaNA / NOIOVNHOANI| (2428 olookord Ie

vavda 0103A0dd 13 3¥490S SVAILLYLO3AdX3 A svand

oAode ap epualAlp

Py
:ewixoid sew :owixoid sew
u | 34 vNang | PR, | VSINNA|  Suoa)
n ‘ewixoud sew :owixoid sew
2 7 AVAIMNOM ¥ Benos3 7 F4VYN3INg 7 pnjes ap 0jsand W
)
3 S02I79Nd SOLNIINVINDI >
M .
Q | VHIAYIN A 0100 07010 3A VANLIND | UoR°NPoid &b odiy
% VAILONAO¥d AVAIAILOY
5 :opezijn
JW_ IXVL1 ?toawcm: wcvo_vws_ 5
S avargisanov
‘einseq :enbe |op
7 adva3idodd NS N3 <_>_m507 €| 8p uoIeUlSaq 7 mm_DOZ<._.7 OJUSWIEBUOIDIPUODY
‘selejiues :enbe
| ONY3LX3 WWNAIAIONI| souopeiesur oposn | AINIILIFA|  jop uonumag
| aN3IL ON| ope|EN ey | ANV | tejbiou3
EPUSIAIA B| 8P UOIDEZI|E20T “ ° .“ S9)JUB)SIXD SOJISE( SOIJIAIOG

e L 0] oo e P soposed sejep epeneiuz [ YNVO /VEIAVIN 30 SINOTEVL ]
oo N einyaqoo ej u3 | DNIZ ejueuiwopaid

SVANZIAIA SV 3A A SVITINVA SV 3d NOIOVZIH3L

‘s|genwiul |8 Us
W mOZ< (01 elouapisal ap odwsal] einjonyse e ugj 7 va3avin 7 leuale|y
T

> VANZ3IAIA V1 3d NOIDVIIdILNEAI
O

| NOIOVLNIWITY / dNTV'S | ‘SePepiseoau sajediauid
o ossaibul ap sjusn4 l

ﬁuw 7 vdIDILYVd ON 7 :sauoloeziuebio us ugoeddiied epUBIAIA “”m_nm:EE |op osn
—

N | VLI 1NOONI YIYANNO3S[UoIooNASU! 8p 0peID | |BVNVI | 9r 9P U0
n.mu !HEEE | US SoJqUIBIW Bp OJBWNN 7 OIYVv131dOYyd 7 :pepaidoid ap uoIpu0)
pzd 7 SONV 0¥ fmCON e| us ejouspisal ap odwal] 7 VIONI A fm_:cotmn_

| VYIW LNIOIA SO [OPRISINIAUS [9p BIGUION
VITINY4 V1 3d NQIOVOIHILNIaI




TN e on sonotowse.amyy er>-eemegy) W%Mw\iﬁ SBIIUID | SBYII-| - OJUBILIBIUBSEIY 3P UBd]

eqgeg oy

| NOIOVZINNIANI AVANIIAIA o8 S dadus

| NOIOVINHOANI 30 VLTV ol Ootor 1o

vavda 0103A0¥d 13 34490S SVAILVLO3dX3 A Svdnd

Y
:ewixold sew :owixo.id sew
% | 34 yNang | PO SRS, | VOH3D SVANIIOVH SV173 |  Suosia)
n ‘ewixoud sew :owixoud sew
B 7 AVAMNOM ’ W_ODOWM 7 WH_ VN3INg 7 pnjes O—u\ OquTn_ Q
% S092I79Nd SOLNIINVdIND3
M .
S | VIONALSISENS A OLH0D 01010 30 YHNLIND | UoR2NPoid &p odit
% VAILONAO¥d AValAILOV
3 :opezi|in
% 7 SNEINWO 7 allodsuen mvbo_cw_\,_ 5
S avargisanov
‘einseq :enbe |op
7 VINVOH3D VIN3 VLOd 7 €] 8p UOIDBUNSA] 7 OIO<._.7 OJUSWIEBUOIDIPUODY
‘sellejues :enbe
| ANFILON | souopereisur op osn | OR|  jop uopumiao
| 3N3ILON| opelEIIBon | ANV | eBioug

-1
BPUSIAIA B| 8P UQIOBZI|E20 “ P
[ |

S9)JUB)SIXD SOJISE( SOIDIAIDS

! -sdjusiquie ap sepaied se|epepenelul [ YNVO /VHIAVIN 3d SINOT1GVL
oJawnN

BINUSGOO B| UT | ONIZ | :e)ueuiwopaud

SVANZIAIA SV 3d A SVITINVL SV 3Ad NOIOVZIH31OVYHY

a|ganwul |8 ua

qu SONV 9. m_%__mv_wm___% odwsal| einjonyse ej ug | vd3avin| [eusje
=

> VAN3IAIA V1 3d NOIDVOIdILNAAI
O

H 7 NOIOVLNANITY / ANTVS 3d OLSOd 7 :sepep|seosu sejedioutid
O ossalbul ap ayuang

ﬁuw 7 VdIDILYVd ON 7 :sauoloeziuebio us uooeddied BPUSIAIA “”m_nm:EC_ |op osn
—

N V.38V TYNY [Uoronasu 8p opeid | 0QIAIND | ¥er 9P UsbuO
m !“m__._c_ﬁ B| U SOIquIialwi 8P 0JaWNN 7 VI¥YL3IdOYd 7 :pepaidoid ep uoIpUo)
pd 7 SONV 9/ 7”mcow | Ud elouapisal ap odwsal] 7 VIONTIVA fm_:cotmn_

7 SANONIND VL0134 7”oumﬁm_>§cm 9P SIquioN
VITINVY4 V1 3d NOIDVOI4ILNAAl




VIOV owesou

ﬁ_msa e Ll D | [N AR SBIIUID | SBYII-| - OJUBILIBIUBSEIY 3P UBd]

:oJusIWIpUS)E
NOIOVZINWIANI| o Phoipuoe

:eqeg o0jo9/houd e
NOIOVAND0TYd| oes e sopne

vavda 0103A0dd 13 3H90S SVAILVLO3dX3 A Svdnd

©19}.1180 B| US OPB)SBNOUS JOPEIOJ BINJONJISO B| 9p 9||e1eQ

X
‘ewixoud sew :owixoud sew
% OSNVYOS3d 13 " eisoB| OSNVOS3d 13 7 ouoselal
) ‘ewixoid sew :owixold sew
& | OSNvOs3a 13| ** 3o 0ag | 34YN3NE|  pnjes op ojsend m
% S02I179Nd SOLN3INVdIND3 nu.vV
M .
O | VION3LSISENS | Uowanpoid ep odit o
X
% VAILONAO¥d avdiAlLOVY u—dv
5 opezipn |~ O
m | IAITT FINIINO | 5p0dsuen op opdIN | O
e z
e avaigisadoov m
‘eINSEq :enbe |sp
7 VINVOH3O VIN3 VL0d 7 €] 9p UOIDBUNSA] 7 S3INONVL 7 OJUSWIEBUOIDIPUODY W
‘seuejues enpe | &P
| ONY3LX3 WNAIAIONI | souopeieisur oposn | Ol pop uowuao 3
‘ole)ues :
| 3aN3IL ON| opElIeNEDry | V13A| N
BPUSIAIA B] 8P UQIORZI|E00T “ ° .“ S9)JUd)SIXd sodIseq SOIJIAIDS n.uw
e— :sajusIquie ap sepaJed se| op epon | U7 | VNVO]
S0 y >
I M.MMmH:. o Uo BInpeqoo | ug | 3av9) :ewueujwopaid M
m SONV ¢y w_"_u:m_o_wm.h_mv odwer| BINONSS B UF | V43avi| IPLEIEN H
> VANZ3IAIA V1 3d NOIDVIIdILN3AI nu\vu
@)
i | VIO¥3NT / OLIAFHO / YOINOIL VIONALSISY | ‘SePepsaoau sajediouid M
ﬂOu ossalbul ap ajusn4 H m
> 7 avidyHog ZO_O<_OOw<7 :seuojoezjueblio us ugoedolied EPUSIAIA H_w_nw:Ec_ [op osn Z
= . g
W 7 V131dINOD VIdVINIEd 7“co_oo:bwc_ 8p opel 7 19YNVYIN 7 8jor |op usbLO tn
n.mu !”m__._EE B| US SOIqUIBIL 8P 0JaWNN 7 OI9V.L3IIdO¥d 7 :pepaidoid ap ugidIpuo)
Z :BUOZ B| Ud e1ouapisal ap odwsal :einbouse
| SONV G| | UB BI0UBPISaI 3P OduidlL | 34 YNang |emboued

V1INV OO I OITINS [OPEISIeAUS 9p SiquioN
VIINV4 V1 30 NOIOVOIHILNAal




B e | Jﬁfﬂ% SBIIU29 | SeyIl-| - OJUBILIRIUSSEIY] 3P UB|d]

| NOQIOVZINWIANI A SYHH3IL 30 NOIOISOdTY | op bagerondrs
‘egeg o01oakoud |e
| NOIOVANO03Yd | ;298 o0ofot 1o
vava 0123A0¥d 13 3490S SVAILYLO3AdX3 A Svana
Py ‘ewixoud sew :owixoud sew
m | 34 YNang BI85, | 34 YNaNng| SuoseL
) ‘ewixold sew :owixold sew
mv_ 7 OI1oNdS3A OJIdIANY 2|onosy 7 34 YN3IN4g 7 pnjes ep o}send n.Vw
Py S0JI79Nd SOLNIINVJIND3 &
VAN3IANIA VT 3d o =
M .
NOIOVZIHd31OVdVvYO V'l S | VAILYN A OH3MVEOS OLSVd | Uowonpoid epodi
Py
<N_<n_ ZO_W_ _\/_N_Mn_ Z_m % VAILONAO¥d AVdIAILDY u—dv
N .opezipn - O
% 7 SNAINWO 7 auodsuelny mv_oo__o_m_\,_ m
S avarigisIooy g
‘einse :enbe |9
[ava3idodd NS NIVWAND| ¢ ap uoneuseq | OHOVL | ueweuompipuooy | &
:selelues enbe | P
| ONY3LX3 WNAIAIONI | souopeieisur oposn | Ol pop uooUmG T
| 3N3IL ON| opElIEmEDly | AN | ‘eyiou3 _M
(epewixoidy) BPUSIAIA B] 8P UQIOBZI[BO0] “ o | S3JUd)SIXd SOJISEQ SOIAIS >
e :sajusique ap sopaled se| ap epaA e| ug _ 2]
| 7 #oi olown | | <
.m_nmmr—”__c_ o o eINpeqoo B ug | _ 7 :9jueulwopald o
qu SONV €0 7 elouapisal op odwal| BINjoNLSS B U | - IBUeIEN g
T C
> VAN3IAIA V1 3d NOIDVOIdILNAAI nu\vu
@)
H | 011030 / VHALTHUVYD / V|OYINT | SePepIsaoau sajedioulid M
(@) ossalbul ap ajusn4 _H_ m
ﬁuw 7 VdIDILdVd ON 7 :sauoloeziuebio us ugioeddied EPUSIAIA H_m_nm:E:_ [9p osn m
=
= . ) >
N VLITdWOONI VIMVINII [UoRonsu! 2P 0peio | AVONT T3 NI | 9ler 19p ueblio | &
D !”m___EE B| US SOJqUIBILI 8P 0JWNN 7 OIYVvL131dOYd 3a OrIH 7 :pepaidoid ap ugloipuo)
O
Z 7 SONV 92 7”mc0N e| Ud elouapisal ap odwsal| 7 VIONI VA 7“m_:co.__mn_

7 OAONYY OSNIY 7“ou9m_>mbcm |9p 8IqWION
VITIANV4 V1 3d NOIDVOIdILNEdI




VIOV owerou

TN o sonotowe.amyy x> eemery) \ A A omocowamn SBIIUID | SBYII-| - OJUBILIBIUBSEIY 3P UBd]

eleq ejue|d ‘epusIAIp

SEPUSIAIA 9P ojunfuo)

| NOIOVZINWIANI A VHH3IL 30 NOIDISOdIY|  PRCuin e

| JINIWHORILNY OSVd 3ND O ¥Od / NOIOVANOOTd| ;228 oeford 12

vavd 0103A0dd 13 3H90S SVAILVLO3AdX3 A svand

Py : )
i OSWVOSI ] O | 0SNvosIaT3| G
@ OSNv0S3a 13| *H Qg et 0Q3AINO / OONINOG OLS|  prige moac o o
3 S02I19Nd SOLNIINVAINDT %
O
T .
Q | AN3H3d A OLY0O 07010 3a YHNLIND | U91oNPoid &p odiL m
Py
% VAILONAO¥™d AVdaIAILDVY _u/v_
N opezipn | O
M | SNEINWO A 31V | gpodsues op opon | -
®) zZ
@) avainigisaddv _.G_._
‘einseq :enbe |ap
| vQ3Idodd NS NIVWAND| g op uopeinsey | OHOVL | gueweucmipuooy | 5
‘seuejlues -enpe = @
7 ONY3LX3 TVNAIAIONI 7 sauoloe|elsul ap osn 7 Ol 7 [op ugUsqO W
aN3IL ON| OpE|IEIIED Ny AN | reybiou3 _M
BPUSIAIA B] 8P UOIOBZI|200" “ ° J_ S9)U3)SIXd SOJISB( SOIJIAIDS W
- -SSjusIquie sp sepeied se|jep eporeiul [ YNVO /VYIAVIN 30 SINOTEVL
G0 N
I O@.__wnp\“”_.—uc_ o ue einuegoo e ug 7 OZ_Ni :9jueujwopaud m
m SONV 02 m_o:mv_mm.g ap odwsal| einjonAse ejuz | Vy3aving [ELSEN H
> VAN3IAIA V1 3d NOIDVOIdILNAAI nu\vu
o
H 7 0L1d3y¥d / aNIvs 3a OY1INID / VIOHIANT 7 sepepisedeu sejediould M
w ossalbul ap ajusn4 H m
_N 7 VdIOILYVd ON 7 :seuoloeziueblio us ugioediied BPUSIAIA H”m_nw:EE |op osn W
m | V138V TYNY [U910onAsUl 3p 0peID | OQIAIND | ‘9ler 1ep ueblio &
m !”m___EE B| US SOIquialw ap oJawnN 7 VIY¥VYL3IIdOYd 7 :pepaido.id ap ugioipuo)
Z SONV 78 7“mc0N e| Us ejouapisal ap odwal] 7 34 vN3INg fm_sdotmn_

| OQVHOVIN VNDIS ONVIMOLOIA ISOF [OPRISIeAUS [P 8IqUIoN
VITIANVL V1 3a NOIDVOIHILNIAl




VIV owomeu

TN g on sonotowse.amyy er>-eemegy) \ A A omocowamn SBIIUID | SBYII-| - OJUBILIBIUBSEIY 3P UBd]

:0JusIWIpUS)E
NOIOVZINWIANI]  op Bnnernodng

NOIOVINHOANI <h_<“; mew_m%ww@%:_m

vavd 0103A0dd 13 H90S SVAILLVLO3dX3 A svdnd

|EJUOJ} BISIA ‘“BPUBIAIA

% | 34 YNang| PHog e | vSINng| - owomd sew
= ‘ewixoud sew :owixoud sew
mv_ 7 AVAXNOM 7 " gjonosg 7 EE <Zm_Dm_7 pnjes ap ojsend W
3 SO2179Nd SOLNIINVdINDT L
O
M .
O | INTH3d A OL¥OD 07010 30 VAENLINO | :U910oNPOId 3p ody m
|eJaje| elSIA ‘epualnlp | Y
% VAILONAO™d avdaiAlLdVv m
N .opezipn |+ O
JW_ 7 SNAINNO A JId V 7 auodsuen mvbo_v.n_.v_\,_ O
o) zZ
S avargisanoy g
m
‘einseq :enbe |op
7 ava3idodd NS N3 <_>_m507 €| 8p UoIDBUNSA] 7 OIO<._.7 OJUSWIEBUOIDIPUODY W
‘seuejues enbe | P
| INTILON| souoperersur op osn | OM3LS3|  pop uoumao u
‘ouejues .
| 3IN3IL ON] opelEIENy | V13| efieus | &
EPUSIAIA B] 9P UQIDBZI[EO0T “ o | S9)UB)SIXD SOJISB( SOIDIAIDS W
- ‘sajuaique ap sepaled se| ap epaA e| ug 7 VNVYD
L0 . N
I “‘_QMMF—H_E_ o U eaneqoo | u3 | 3avO | :ejueujwopaud m
UWV SONV €l .m_\,_uo__._mv_ww.‘__on odwal] einjoniss | ug 7 vY3avin 7 [eusieN m
) -
> VANZ3IAIA V1 3d NOIDVIIdILNAAI nuwu
@)
i | 0S300V 3a VIA ¥Or3W / VIOYIN3 | ‘ePeiunde pepissosu jediouid M
(@) ossalbul ap ajusn4 H m
m 7 vdIDILyVd ON 7 :ssuoloeziueblio us ugpedoied epuINA [ ) |:81qenwul [ap oS W
= : ) >
N VLI TdWOONI VIMVINId [UoRonsu! 8P opeso | 34 YN3Ng | &Rrep usbuo g
m !”m__._EE B| US SOIqUIBIW 8P 0JoWNN 7 OIYV.L3IIdO¥d 3d OrIH 7 :pepaidouid ap ugidIpuo)
Z 7 SONV €2 fmcoN e| Ud elouapisal ap odwsal| 7 VIONIIVA fm_:co.:mn_

HYIVINOL SANDIYA0Y 0a3d41v oIINe 7”89&5_&@ 18P 8JqUION
VITIANVH V1 3d NQIDVOIdILNAAI




Apéndice II - Intrumental




%]

DIAGONAL

Entrevistador:
Fecha: ]
|- IDENTIFICACION:

Entrevistado Nombre Como le gusta ser llamado:

Comunidad [Nombre

Direccion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Documentacion
Tipo: | | | | | | N.°

Origen del jefe

T L L]

|Te|éfono | | | | | | | | | 1 |Residencial | 2 |Celu|ar | 3 |Comercia| | 4 | Recado | 5 |No Tiene

Il - DATOS REFERENTES DEL DOMICILIO:

|I| Propietario E| Administrador E| Posecion |Z| Cedido |E| Otros/espec.

1. Condicién del dominio o Uso de
la Tierra

Caso no sea el propietario cite su Nombre o del Responsable

Que significa esta propiedad para Ud. Y su familia?

| () Hogar | () Descanso | () Fuente de renta | () Alimentacién

A - Caracteristicas del Inmueble:

| 1. Este inmueble esta localizado en area |1 | Publica |2 | Privada | 3 | No sabe
2. Paga Impuestos Cual Institucion:
1 | Si 2 | No
| 3. Eres el titular (dueiio) de la propiedad? |1 | Si |2 [ No
| 4. Eres titular (dueiio) de la casa? [1 |si [2 [ No

(las cuestiones 7, 8 y 9 deben ser aplicadas solamente para quien contesto que es el titular de la propiedad)

7. Adquirié (compro o recibio

por donacién/concesion) el 1 | del 2 | de terceros (de otra 3 | del poder 4 | de 5 | Otros.Esp
inmueble loteador pessoa) publico herencia

8. Posee Si,Titulo de Si. Derecho de Posesion Si. Escritura Hipote Si.
documentacion del 1 | No 2 | Propiedad 3 4 ca 6. | Otros/especif.___
inmueble?

|.9. Esta pagado? | 1 |si | 2 |No




N° de plantas Material predominante Total de
ambientes
5.
Cemento Madera Mlxto 4. Cana Otros/espec.

Salén  ( ) Habitaciones ( Cocina () bano Area total de la vivienda:

Otros:

N° de Familias em Familia s Tiempo que vive 1.Anos | 2. Meses Tiempo de 1. An ﬁn
el Domicilio inci en la zona Residencia en el nAnes esee

| | Principal? N | inmueble
lll- SERVICIOS BASICOS:
1. Energia
1 Electrica 2 | Diesel 3 | Hidraulica 4 | Otrosl/especif. 5 | Solar
Monofasica Bifasica Trifasica No Sabe
2. Obtencion del agua
1 |Red 2 | Pozo T' Entubada 4 | Rio 5 | Manantial 6 | Tanquero
7 | Represa 8 |Estero 9 | Otros/especif. 10 | No Tiene
Permite irrigacion? ( )Si ( )No Consumo actual de litros diario
3. Acondicionamento de agua
De la red (no armazena) |Z| Cisterna |I| Tanques |I| Tacho II| Baldes
IIl No armazena No Sabe 8  Otros/especif.
4. Alcantarillado Sanitario
1 | Red 2 | Letrina 3 s":;gco 4 |NoTiene (abierto) | 5 |Otroslespecif._ | & | o sape

5. Uso de instalaciones sanitarias

[ 1 ] Individualinterno | 2 | Individual externo

El Colectivo |I| No Tiene

[1 ]si

6. Equipamientos Sanitarios
URINARIO

|Z|No

| LAvABO

[1 ]si

|Z|No

DUCHA

[1 ]si

|Z|No

Recoleccion

7. Destinacion de la basura

|Z| Pozo (enterrar)

|I| Bota en la cercania Outro/Esp.

Quebradas E Quemar en su propiedad

No sabe

|I| Reciclado

IV— BIENES DE CONSUMO (Cantidad):

cocina I:| VHS :l Telefono Celular :l
Refrigerador I:l CD Player I:l Telefono convencional I:l
Television |:| Carro |:| Bicicleta |:|
Radio [ ] Moto [ ]
Otros:
Meio de transporte utilizado para movilizacion:
1 [Camo | 2 [Moto | 3 [21%°"® | 4 |camisn 5 | Animal 6 T“'Es"ec' 7 | No utiliza

Cual son las principales vias de acceso

Condiciones de acceso hasta la ciudad:( ) Mala ( ) Regular ( ) Buena ( ) Muy buena

Distancia

()Km




V - DATOS RURALES DEL INMUEBLE ( deben ser aplicadas solamente para quien contesto ser el titular de la propiedad)

1. Area Total da Propiedad |

hectarea

2. Posee Inscripcion en el INDA? 1

Si

3 | No Sabe

3. Pertenece a algun Sindicato?

1 |si,

cual?

2 | No

3 | No Sabe

4. Pertenece a alguna
Cooperativa?

Si,
cual?

3 | No Sabe

5.Pertenece a alguna Asociacion 1
Rural?

Si,
cual?

2 | No

VI - Utilizacion de la propiedad ( deben ser aplicadas solamente para quien contesto que es el titular de la propiedad)

3 | No Sabe

A-COMO EXPLOTA SU PROPIEDAD

CULTURA

AREA
HA

% DE USO
DE LA AREA

INGRESO
BRUTO ANUAL ($)

Cultura de ciclo corto —cereales-( maiz, Yuca, papa, olericultura, etc..)

Cultura de ciclo perene (cacao, banana ,platano, naranja, mango ...)

Pasto Forrajero

Pasto nativa

palma, caia

Mata en recuperacion

Mata

Pateo (al rededor de la casa)

Area no utilizable en la propiedad

Hay alguna area de proteccién ambiental en su propiedad

Otros:

B- Tiene pecuaria ( )Si

( ) No - Ej. huevo, pollo, cerdo, leche, vaca, etc

ESPECIE

CANTIDAD PRODUCCION

ANUAL

VENTA
ANUAL

Vacuno - leche
-becerros

Buey

Gallina - huevo
- pollo

Pavo

Pato
Chancho

Ovino/Caprino

TOTAL DE LA RECETA BRUTA ANUAL DE LA PECUARIA-UR$

C-Vehiculos Carro, Moto, bicicleta, carroza, maquinas, herramientas, aparatos y equipamientos

TIPO

MARCA

MODELO QUANT.

VALOR
UNITARIO*

Carro

Moto

Tractor

Si(_)

Bicicleta

Si( )

Carroza

Si(_)

Maquinas

Si( )

Herramientas

Si( )

Aparatos

Si(_)

Equipamientos

Si( )

TOTAL — u$

* Valor en la condicién actual




D-Tiene productos almacenados de productos (considerar los productos que tienen almacenado en casa o en otro sitio)
Maiz Si( ) No( ) CANTIDAD VALOR
Soya Si( ) No( )

Frejol Si( ) No( )

Arroz Si( ) No( )

Cafe Si( ) No( )

Cacao Si( ) No( )

Pollo Si( ) No( )

Frutas Si( ) No( )

Hortaliza Si( ) No( )

Otros especif.

OBS:

Debe ser aplicada para todos los encuestados

Que produce en su propiedad para su alimentacién: (ej. Gallina, chancho, maiz, yuca, banana, papaya)

ESPECIES CUANTIDAD CUAL ES EL VALOR
Huevo Si( ) No( )
Leche Si( ) No( )
Chancho Si( ) No( )
Pavo Si( ) No( )
Gallina Si(_) No( )
Pato Si( ) No( )
Pollo Si( ) No( )
Frutas Si( ) No( )
Hortaliza Si( ) No( )

VII. Cual destino de la produccion en la venta:

() Intermediario ( )Mercado ( ) Feria ( ) Industria ( ) Venta Directa ( ) Puesto de Venta ( )
Otros
OBS:
IX- FAMILIA
Cuales son las mayores necesidades actualmente? Enumere por orden de importancia.1°, 2°, 3°.....
Carretera () Agua () Escuela ()
Energia () Crédito () Hobbie: ()
Assisténcia técnica () Organizacién social () Otro:
Cual el medio de comunicaciéon que mas utiliza?
Radio () Horario: Programa:
Programa:
Television () Horario: Programa:
Programa:
Prensa () | Reuniones () Internet () | Otro:

Salud: Alguen en la Familia sufre de algun problema de salud ( )Si ( ) No Cual:

La familia recurre a que tipo de atendimiento de salud?

Publica () Privada ( ) Costo

Donde esta la escuela mas cerca?

Donde esta el teléfono mas cerca?

Donde esta la Iglesia mas cerca?

X- Organizacion Social

Participacion Social - (poner um “x”)

Cooperativa () [ Associacion () | Sindicato () [ Gremio ()

Como: Sécio( ) Director( ) Presidente( ) Otro

Participa de algun movimiento social ( )Si ( )No Otros cual:

Filiacidn: Partido Politico No( )Si () Cual?

Cargo publico No( )Si () Cual?

Religién: Catélico ( ) Evangélico () Espirita ( ) Otros:

Hobbie: ( ) Viajar ( ) Fiestas ( ) Jugar futbol ( ) Pescar ( )Iraum

bar (_)Jugar cartas () Leer ( ) Asistir tele ( ) Oir radio
(_)artes manuales ( ) Iralalglesia ( ) Visita amigos y la familia () Bailar () Oftros:

En caso de traslado te gustaria mantener los mismos vecinos?

Xl — REIVINDICACIONES Y EXPECTATIVAS:

Cuales las dudas o dificultates que UD. Siente en relacién al Proyecto BABA:

( ) Apoyo del Gobierno ( ) Adaptacion de las familias ( ) Preocupaciéon ( ) Nueva Vecindad ( ) Organizacién Social ( ) Abandono

(_) Falta de crédito ( ) Falta de Asistencia Técnica ( ) Falta de apoyo para el desarrollo () Arraigo () Noconoce ( )Noes




| importante

Si le toca ser trasladado, cual es su expectativa de atendimiento para su desocupacion?
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PROYECTO MULTIPROPOSITO BABA

EDHSIII"I:HI

()

DIAGONAL

PLANILLA DE CARACTERIZACION EN CAMPO

FECHA:

1. IDENTIFICACION

1.1 - Nombre del Propietario

PUNTO GPS:

1.2 - Nombre del Ocupante

1.3 - Direccidn (Nombre Comunidad)

2. CARACTERIZACION DE LAS BENFEITORIAS EXISTENTES

2.1 - Descripcion y/o division interna de la benfeitoria 1

2.2 - Descripcion y/o division interna de la benfeitoria 2

Fotos§):

Foto§):

2.3 - Descripcion y/o division interna de la benfeitoria 3

2.4 - Descripcion y/o division interna de la benfeitoria 4

Foto§):

Foto§):

2.5 - Descripcion y/o division interna de la benfeitoria 5

2.6 - Descripcion y/o division interna de la benfeitoria 6

Foto§):

Foto§):

2.7 - Descripcion y/o divisién interna de la benfeitoria 7

2.8 - Descripcion y/o division interna de la benfeitoria 8

Fotos§):

Fotos§):

2.9 - Descripcion y/o divisién interna de la benfeitoria 9

2.10 - Descripcion y/o division interna de la benfeitoria 10

Fotos§):

Fotoé):




PROYECTO MULTIPROPOSITO BABA

%]

[Bonsorcio Hinroenergetico vel Litoral  DAGONAL

3.0 - CARACTERISTICAS DEL INMOVIL PRINCIPAL

3.1- Estructura

3.2 - Veda de las Pareds

1. Concreto

1. Albafiileria

2. Metdlica

2. Madera

3. Albafiileria

3. Mixto

4. Madera

4. Otros

5. Otros

3.4 - Cobertura

3.5 - Cobertura (Estrutura)

1. Tejas de barro

1. Concreto

2. Tejas de fibrocimento

2. Metdlica

3. Tejas metalicas

3. Albafiileria

4. Laja

4. Madera

5. Otros

5. Otros

3.8 - Instalaciones Elétricas

3.9 - Instalaciones Hidraulicas

1. Embutidas

1. Embutidas

2. Aparente

2. Aparente

3. Inexistente

3. Inexistente

3.3 - Revestimientos

Interno: Externo:

1. Pintura 1. Pintura

2. Caiagéo 2. Caiagédo

3. Ladrillo a vista 3. Ladrillo a vista
4. Revoque 4. Revoque
5. Inexistente 5. Inexistente
6. Otros 6. Otros

3.6 - Forro 3.7 - Escuadrias
1. Laja 1. Metélicas
2. Estuco 2. Madera

3. Madera 3.PVC
4.Yeso 4. Aluminio

5. Inexistente 5. Otros

6. Otros

3.10 - Descripcion de los Pisos

Interno: Externo:

1. Cimientado 1. Cimientado
2. Moqueta 2. Cerémico
3. Cerémico 3. Otros

4. Madera (ripas)

5. Otros

4.0 - INFORMACIONES DE LA ENCUESTA SOCIOECONOMICA

Numero de plantas

(Para Propietario)
Area total de la Propiedad:

Material predominante:

I:I Numero de ambientes I:I

1.8aln [ | 2. Habitaciones [ |

3. Cocina |:|

4. Bafio |:| 5. Otros |:|

ha

(Para Ocupante)

Avea total de la vivienda:

m2

1. Cemento |:| 2. Madera :| 3. Mixto |:| 4. Cafia |:| 5. Otros |:|
Uso y Ocupacion:

1. Residencial 2. Comercial 3. Servicios 4. Serv. UC 5. Industrial

6. Vacio 7. Enobra 8. Sin constr. 9. Ausente 10. Recusa

11. Otros




PROYECTO MULTIPROPOSITO BABA
%)

[Gonsorcio e
4.1 - SERVICIOS BASICOS
4.1.1 - Energia 4.1.2 - Obtencion del 4gua
1. Electrica S6 para electrica 1. Red 7. Represa
2. Diesel Monofasica 2. Pozo 8. No tiene
3. Hidraulica Bifasica 3. Entubada 9. Otros
4. Solar Trifasica 4. Rio
5. No tiene 5. Manantial
6. Otros 6. Tanquero
4.1.3 - Acondicionamento agua 4.1.4 - Alcantarillado Sanitatio 4.1.5 - Uso instalaciones sanitarias 4.1.6 - Equipamientos Sanitarios
1. De la red (no amazena) 1. Red 1. Individual interno Sim Nao
2. Cisterna 2. Letrina 2. Individual externo 1. Urinario
3. Tanques 3. Pozo septico 3. Colectivo 2. Lavabo
4. Botella 4. No tiene (abierto) 4. No tiene 3. Ducha
5. Baldes 5. Otros 6. Otros 6. Otros
5. Otros
4.1.7 - Destinacion de la basura 4.1.8 - Mejorias existentes (silo, corral, pocilga, gallinero, cobertizo, cisterna, deposito de agua):

1. Recoleccion

2. Pozo (enterrar)

3. Quebradas

4. Quemar en su propiedad

5. Reciclado

5. Otros

5.0 Observaciones relevantes
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Apendice III - Listado de las Leyes
Aplicables al Proyecto




Leyes Ambientales
Aplicables al Proyecto Multipropésito Baba

Instrumento

Constitucién Politica de la Repiblica del Ecuador

Ley Reformatoria al Cédigo Penal
Ley de Descentralizacién y Participacion Pablica
Ley del Régimen del Sector Eléctrico

Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas

Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley
de REGIMEN del Sector Eléctrico

Reférmase el Reglamento Sustitutivo del Reglamento
General de la Ley del Régimen del sector Eléctrico

Ley Reformatoria a la Ley del Régimen del Sector Eléctrico.

Reglamento de concesiones, permisos y licencias para la
prestacién del servicio de energia elécirica

Se reforma el Reglamento Constitutivo del Consejo de
Modernizaciéon del Sector Eléctrico, COMOSEL 337

Ley de Gravédmenes y Derechos tendientes a obras de
electrificacién (imposicién de servidumbre para obras de
electrificacion).

Ley de Prevencién y Control de la Contaminacién
Ambiental

Ley de Gestién Ambiental
Legislacion Ambiental Secundaria del Ministerio del
Ambiente

Reglamento a la Ley de Gestion Ambiental para la
Prevenciéon y Control de la Contaminacién Ambiental

Sistema Unico de Legislacién Ambiental

Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes:
recurso agua

Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios
de Remediacién para Suelos Contaminados

Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de
Combustion

Norma de Calidad Aire Ambiente;

Limites Mdximos Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente
para Fuentes Fijas y para Vibraciones

Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y
Disposicién Final de Desechos Sélidos No- peligrosos
Reglamento para la Prevencién y Control de la
Contaminacién por Desechos Peligrosos

Listados Nacionales de Productos Quimicos Prohibidos,
peligrosos y de uso severamente restringido que se utilicen
en el Ecuador

Régimen Nacional para la Gestiéon de Productos Quimicos
Peligrosos

Ley de Aguas

Reglamento de Aplicaciéon de la Ley de Aguas

Ley de Patrimonio Cultural

Convencién para la Proteccion del Patrimonio Mundial,
Cultural y Natural.

Convenio para la Proteccién del Patrimonio Cultural y
Recuperacion de Bienes Arqueolégicos, Artisticos e Historicos.

Cédigo de Salud

Cédigo de Policia Maritima

%)

DIAGONAL

Documento

Articulo 23 Numeral (6).
Articulos 86, 87, 88, 89, 90,91. Junio 5 de 1998

R.O. No. 2 - Enero 24 del 2000
R.O. No.169 Octubre del 1997
R.O. No. 43 — Octubre 10 del 1996
R.O. 396 — 23 Agosto del 2001

Suplemento R.O. No. 182 - Octubre 28 de 1997

R.O. No. 202 - Noviembre 26 de 1997. Suplemento R.O.
No. 191 - Noviembre 11 del 1997.

Suplemento RO No. 227 - Enero 2 del 1998.

Suplemento R.O. No. 261 - Febrero 19 del 1998.

Suplemento R.O. No. 290 - Abril 3 del 1998.

Suplemento R.O. No. 376 - Agosto 5 del 1998.
R.O. No. 472 - Noviembre 28 del 1977.

R. O. No. 97 - Mayo 31 del 1976.
R. O. 245 - 30 Julio del 1999.

R.O. 725 — 16 Diciembre de 2002

R.O. 725 — 16 Diciembre de 2002

Legislaciéon Ambiental Secundaria Libro VI (Titulo |)
R.O. 725 — 16 Diciembre de 2002

Legislaciéon Ambiental Secundaria Libro VI (Titulo V)
R.O. 725 — 16 Diciembre de 2002

Legislaciéon Ambiental Secundaria Libro VI (Anexo 1)
R.O. 725 — 16 Diciembre de 2002

Legislacion Ambiental Secundaria Libro VI (Anexo 2)
R.O. 725 — 16 Diciembre de 2002

Legislacion Ambiental Secundaria Libro VI (Anexo 3)
R.O. 725 — 16 Diciembre de 2002

Legislacion Ambiental Secundaria Libro VI (Anexo 4)
R.O. 725 — 16 Diciembre de 2002

Legislaciéon Ambiental Secundaria Libro VI (Anexo 5)
R.O. 725 — 16 Diciembre de 2002

Legislacion Ambiental Secundaria Libro VI (Anexo 6)
R.O. 725 — 16 Diciembre de 2002

Legislaciéon Ambiental Secundaria Libro VI (Titulo V)

R.O. 725 — 16 Diciembre de 2002
Legislacion Ambiental Secundaria Libro VI (Anexo 7)

R.O. 725 — 16 Diciembre de 2002

Legislacién Ambiental Secundaria Libro VI (Titulo VI)

R. O. No. 69, Mayo 30 de 1972

R. O. No. 233 - Enero 26 de 1973

RO 865, 2 de Julio de 1979. DS 3501. Ley de Patrimonio
Cultural

RO 749 del 31 de Julio de 1995.

RO 125 del 7 de Febrero de 1997.

R. O. No. 158 - Febrero 8 del 1971.

Suplemento del RO. 1202 del 20 de Agosto de 1960;
REFORMA: D. 945. Se modifica el Cédigo de Policia

royecis ) AT A



Leyes Ambientales

Aplicables al Proyecto Multipropésito Baba

Instrumento Documento

Maritima. RO. 643 del 20 de Septiembre de 1974;
REFORMA: D. 482. Reformas al Cédigo de Policia
Maritima. RO. 831 del 24 de Junio de 1975.

R. O. No. 758 - Agosto 14 de 1995
R.O. No. 497, Febrero 19 de 1974, reformado R.O. No.

Resolucién # 416/95 emitida por la Direcciéon General de
Marina Mercante y del Litoral,

Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero. 252 Agosto 19 de 1985.

L. Codificacién de la Ley de Desarrollo Agrario. RO 55 del
Ley de Desarrollo Agrario 30 de Abril de 1997.

DE. 2099.

Reglamento General de la Ley de Desarrollo. Segundo

suplemento

Texto Unificado de Legislacién Secundaria de la Comisién

de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Rio R.O. No. 10 — Enero 23, 2003. Decreto Ejecutivo 3615

Guayas - CEDEGE.

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo
Elaboracién: Efficacitas, 2004

RO 524 del 12 de Septiembre de 1994.

R. O. No. 565 - Noviembre 17del 1986.

OTRAS LEYES APLICABLES AL PROYECTO MULTIPROPOSITO BABA

Instrumento Documento

Constitucién Politica de la Republica del Ecuador Art. 33

Ley de Desarrollo Agrario

Art. 45.- Expropiaciones y Concesiones Para Oftros Fines
Ley de Contratacién Publica

Titulo IV - De Los Procedimientos Especiales

Capftulo | - De La Adquisicién De Bienes Inmuebles Art.
36.- Procedimiento

Decreto Ejecutivo 2822,

Reglamento General de la Ley de Contratacién Publica
Capitulo IV - De Los Procedimientos Especiales - Seccién
Primera De La Adquisicién De Bienes Inmuebles Por
Declaratoria De Utilidad Pdblica Art. 41 A 60

Decreto Supremo 126,

Ingresos De La Direccién De Avaltos y Catastros, DINAC
Decreto Ejecutivo 3411,

Texto Unificado De Legislacién Secundaria Del MIDUVI
Libro lll - De La Direccién Nacional De Avaluos y Catastros  Decreto Ejecutivo 3411,

Titulo X - De Las Normas Para El Procedimiento De Avalto Registro Oficial 1, 16/Ene/2003
de Bienes Para El Sector Pdblico

Art. 206 A 212

Codificacién 11, Cédigo de Procedimiento  Civil,
Cosificacién

Seccién 19a. - Del Juicio De Expropiacion

Art.781 A 806

Fuente: Efficdcitas, 2004

Codificacién 2, R. O. Suplemento 315, 16/Abr/2004

Codificacién S/N, R.O. 272, 22/Feb/2001

Decreto Ejecutivo 2822,
Registro Oficial Suplemento 622, 19/Jul/2002

Decreto Supremo 126, R. O. 20 De 26 De Abril de 1966.

Registro Oficial Suplemento 58, 12/Jul/2005

DIAGONAL ¢ H i —.—_J—D.—



Apéndice IV - Lista de Assistencia
en los Talleres y Consulta Publica
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Apendice V - Aceptacion del
Reasentamiento para las 7 Familias
del Definitivo




Pmye-c to

DAD 'f\
Mulliproposito -E‘/\_Tr"y_

=

Buena Fe, 02 de septiembre de 2006.

Yol D@ d cal-¥2 € recibi explicaciones a
cerca del contenido del Plan de Indemnizacion y Reasentamiento del Proyecto
Baba, sus criterios de eleccién y altemativas propuestas para atender la poblacion
directamente afectada con las obras del Proyecto.

Estoy de acuerdo con la propuesta de recibir una vivienda de 60 mts2 en un
terreno de 1ha sin que yo y mi familia tengamos ningun tipo de costo para eso.

Me comprometo a ocuparla para que la empresa constructora cuente con el area
libre para iniciar las obras.

3\ i o ) -
Firma f b1 i 27-€ ) /L{L Le -2 £

Proyecio ™ _f\ .|_‘j__j
Mulfipropesito [ 8 )

Buena Fe, 02 de septiembre de 2006.

Yo I/?ca‘ hks Bougl o recibi explicaciones a
cerca del contenido\ del Plan de Indemnizacion y Reasentamiento del Proyecto
Baba, sus criterios de eleccion y altemativas propuestas para atender la poblacion
directamente afectada con las obras del Proyecto.

Estoy de acuerdo con la propuesta de recibir una vivienda de 60 mts2 en un
terreno de 1ha sin que yo y mi familia tengamos ningun tipo de costo para eso.

Me comprometo a ocuparla para que la empresa constructora cuente con el area
libre para iniciar las obras.

Fima L Pe LAy B Mﬁm
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Apendice VI - Vista en Planta de la
Vivienda de los Reasentados




ALTERNATIVAS DE VIVIENDA
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Ingenieria y Construccion

ELABORADO: VISTO:
sz

PROYECTO BABA

DISENO: AAPROBADO:

VERIFICADO: FECHA:

DISENO: ESCALA:

CAMPAMENTO BABA
VIVIENDA TIPO "ALTERNATIVA 1"

INDICADAS

ESTRUCTURA METALICA FECHA

PLANTA-SECCION Y DETALLLES 08-2006

No. DOCUMENTO/DISERIO ORIGEN:

No. DOCUMENTO/DISENO: HOJA: [ REV:
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Apéendice VII - Evaluacion de
Terrenos para Reasentamiento




INFORME DEL REASENTAMIENTODEL PROYECTO

BABA
Informe Visita 20 de Octubre de 2006.
A.- propiedades adecuadas
1.-Mario Armijos
Area Adquirida : 7.24 Ha.
Area Utilizada : 5.02 Ha.
Area Sobrante 1 : 1.73 Ha.
Area Sobrante 2 : 0.49 Ha.
Captacion de Agua : Pozo Profundo (Acuiferos)
Camino de acceso : Lastrado Existente
Textura de suelo : Franco limoso arcilloso
Topografia : Plana
Cultivos Existentes en el area del proyecto: Especies forestales y Vegetacion de

La zona
Tipos de cultivos a explotar : Todos los existentes de la zona.
Afectacion a cultivos nativo : No

Registro Fotogrdfico.




2.-Herederos Delgados

Area Adquirida :27.17 Ha.

Area Utilizada : 18.30 Ha.

Area Sobrante 1 : 6,78 Ha.

Area Sobrante 2 : 2,09 Ha.

Camino de acceso : Lastrado Existente
Captacion de Agua : Pozo Profundo (Acuiferos)
Textura de suelo : Limoso arenoso
Topografia : Plana Inclinada

Cultivos Existentesen el area del proyecto: Cacao Nacional,

Cacao Ramilla, Frutales, Platano, Maracuya, y especies Forestales.
Cultivos existentes en zona de Reasentamiento: Cacao, Frutales, Cacao, maracuya, y
especies forestales

Afectacion a cultivos Nativos : No

Registro Fotogrifico
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3.-José Mera

Area Adquirida £ 23,48
Area Utilizada : 19.65 Ha.
Area Sobrante : 3.83 Ha.
Camino de acceso : Existente Carretero Lastrado
Textura de Suelo : Franco Limoso Arcilloso
Topografia : Plana Inclinada

Cultivos Existentes en el area del proyecto : Frutales, Cacao, Platano,
Maracuya Y especies forestales.maracuya

Cultivos existentes en la zona de Reasentamiento: Cacao, platano,
Maracuya y Especies Forestales
Afectacion a cultivos Nativos: No




INFORME DE INSPECCION DE LAS POSIBLE AREAS DEL
REASENTAMIENTO DEL PROYECTO BABA

En la inspeccion realizada el dia 20 de octubre del afio en curso al area para
reasentamiento de las familias consideradas en el plan del Proyecto
Multipropésito Baba, superficies que se encuentran ubicada en las
propiedades adquiridas a los sefiores: Mario Armijos, Herederos Delgado y
José Mera, se ha tomado en cuenta varios factores a fin de determinar la
aptitud de los terrenos para desarrollar las actividades cotidianas de los seres
humanos, en tal virtud se ha considerado varios factores basicos que permiten
el desarrollo de una vida productiva, en condiciones que garanticen un nivel
de vida adecuado. Entre los factores mas importante se han apreciado los
siguientes:

1) Condiciones agrondmicas del suelo.

2) Condiciones de la vida.

3
4

5) Y el factor social que esta relacionado con la vecindad y el parentesco.

) Consecucion del agua.
) El impacto que podria ocasionar el reasentamiento al entorno.
En virtud de los factores antes sefialados se obtuvieron detalles resumidos ha

continuacioén

1) En la visita realizada a la propiedad adquirida Mario Arrmijo el area total
comprada fue de 7.24 hectarea, de la cual se utilizara 5.02 hectareas en
la ejecucidn misma del proyecto quedando un remanente 2.22
hectareas.
Dicho terreno presenta un suelo con textura franco limoso arcilloso, este
tipo de suelo es apto para el cultivo de especies perennes tales como
Cacao, platano, etc. O para cultivos de ciclo corto tales como maiz arroz,
soya etc. Actualmente en el terreno del area destinada a reasentamiento
existen estacas vivas que pueden ser utilizadas para el cultivo de

maracuya o pimienta.



El acceso al sitio se lo realiza a través de la carretera lastrada de 4
metros de ancho.

La topografia que presenta el inmueble es de tipo plano, el
abastecimiento de agua se lo realiza a través de pozos artesanales.

Al realizar el reasentamiento no existe dafio a especies forestales

nativas, lo que minimiza el impacto al medio ambiente.

En la segunda propiedad de una superficie 23.48 hectareas, adquirida al
sefior José Mera se utilizara 19.65 hectareas para la ejecucion del
proyecto, quedando un remanente de 3.83 hectareas, en la inspeccion se
pudo constatar que la propiedad tiene una topografia plana inclinada, con
un tipo de suelo de textura franco limoso arcilloso apto para todo tipo de
cultivo, dicha propiedad cuenta con cultivos de Cacao, Maracuya,
Frutales, los mismos que pueden seguir siendo explotados por los nuevos
propietarios, dentro del inmueble se encuentra algunas especies
forestales.

El acceso a dicha finca tiene un carretero lastrado de 4.5 metros de
ancho, lo cual permite el ingreso vehicular a la propiedad, por otra parte el
impacto ambiental es minimo ya que los cultivos predominantes son de
cacao, maracuya y frutales, los mismos que se encuentran en produccion
y formaran parte de la forma de subsistencia de las familias ahi
reasentadas. La obtencion de agua se la realizaria a través de pozos

artesanales.

La propiedad de los herederos Delgados tiene una superficie de 26.68
hectareas, de la cual se utilizaran para el proyecto 17.81 hectareas
quedando un remanente de 8.87 hectareas dividido en dos lotes uno de
6.78 hectareas y el otro de 2.09 hectareas, observando que toda la
propiedad tiene cultivos como: Cacao, Platano, Maracuya, Frutales, y
algunas especies Forestales. En el area posible de reasentamiento
existen los cultivos tales como: Cacao, Platano, Arboles Frutales y
Especies Forestales, su textura de suelo es Limoso Arenoso, teniendo en
cuenta que esta parte de la finca es rica en materia organica de lo cual se

puede aprovechar de diferente forma al suelo.



El acceso a la propiedad es a través de un carretero existente, en lo referente a
la parte ambiental su efecto es minimo por la misma explotacion de especies
forestales, para la captacion del liquido vital se lo realiza a través de pozos
artesanales.

En lo referente al comportamiento y entorno social se prioriza que este con el

comportamiento de la zona

Ing. Agrp. Maximo Cedefio
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