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HONDURAS 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS (HO-T1082) 

PLAN DE ADQUISICIONES 

 
Información General 
País: Honduras 

Beneficiarios: Secretaría de Finanzas (SEFIN), Unidad de Apoyo 
Técnico (UNAT), Unidades de Planeamiento y 
Evaluación de la Gestión (UPEGs) de las Secretarías 
de Estado e Instituciones Desconcentradas, Unidades 
Ejecutoras 

Ejecutor: SEFIN a través de su Unidad Administradora de 
Proyectos (UAP) 

Nombre del Proyecto: Programa de Capacitación en Gerencia de Proyectos 

Número del Proyecto: HO-T1082 

Breve descripción de los 
objetivos y componentes del 
Proyecto: 

El objetivo general de esta CT es contribuir a mejorar 
la efectividad de la inversión pública en Honduras.  El 
objetivo específico es de fortalecer la capacidad de 
áreas prioritarias del sector público para mejor 
gerenciar la inversión pública.  La CT espera lograr sus 
objetivos a través de un programa de capacitación 
(Diplomado) y asesorías.  

Fecha estimada de 
aprobación del Proyecto: 

15 de septiembre de 2008 

Fecha estimada de firma del 
Convenio: 

15 de octubre de 2008 

Fecha estimada para el 
último desembolso: 

15 de abril de 2011 

A. Introducción 

1.1 Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con 
las “Políticas para la Adquisición Bienes y Obras Financiados por el Banco 

Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-7), de julio de 2006, y con las 
“Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el 
Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-7) de julio de 2006, y con lo 
establecido en el Convenio y el presente Plan de Adquisiciones. 
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B. Capacidad del Ejecutor y Supervisión de las Adquisiciones por Parte del 
Banco 

1.2 El organismo ejecutor de esta Cooperación Técnica, es la Subsecretaria de Crédito 
e Inversiones Públicas de la SEFIN, a través de la Dirección General de Inversión 
y Crédito Público (DGIP) para asuntos técnicos y la Unidad Administradora de 
Proyectos (UAP) para los asuntos fiduciarios y administrativos.  Estas tienen 
responsabilidad para la ejecución de una cartera de financiamientos otorgados a la 
SEFIN por el BID y el BM, entre otros.  La DGIP tiene experiencia en los temas 
técnicos de la CT y la UAP tiene conocimiento de los procedimientos fiduciarios 
y administrativos del Banco y otros cooperantes.  La SEFIN debería tener la 
capacidad de promover la participación de los diferentes actores en el programa. 

C. Adquisiciones para el Proyecto 

1.3 El período de ejecución de la CT es de 24 meses y de desembolsos es de 30 meses 
contados a partir de la fecha de  de entrada en vigencia de la carta-convenio. 

 

UMBRALES BIENES, OBRAS y SERVICIOS DISTINTOS A CONSULTORIA 

 Método de adquisición 
Valores de umbral para 
aplicación 

Comentario 

 
1. 

 
Licitación Pública Internacional (LPI) (Bienes) 

≥250,000  

 
2.  

 
Licitación Publica Nacional (LPN) (Bienes) 

 

>50,000 y <250,000 

 

 
3. 

 
Licitación Pública Internacional (LPI) (Obras) 

 

≥US $5,000.000 

 

4. Licitación Publica Nacional (LPN) o Concurso 
competitivo con Publicidad Nacional (Obras) 

 

>350,000 y <5,000,000 

 

5. Licitación Pública Internacional (LPI) en 
servicios distintos a los de consultoría 

≥ US$500,000  

6. Licitación Publica Nacional (LPN) en servicios 
distintos a los de consultoría 

 

>50,000 y <250,000 

 

7. Comparación de precios en bienes (CP) Menos de US$50.000  

8. Comparación de precios en obras (CP) Menos de US$350.000  

11. Contratación Directa de Servicios distintos a 
los de consultoría (como excepción y siguiendo 
las políticas del Banco)  
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Fuente de Financiamiento 
y Porcentaje 

Fechas Estimadas 
No de 

Referenci
a1 

Descripción del Contrato y  

Costo 
Estimado de 

la 
Adquisición 

Método de 
Adquisición2 

Revisión 
(ex-ante ó 
ex-post) BID 

% 

Local / 
Otro 

% 

Precalificación 
 
 

(Sí/No) 

Publicación 
Anuncio 

Específico de 
Adquisición 

Terminación 
Contrato 

Estatus 
(Pendiente, en 

proceso, 
adjudicado, 
cancelado) 

 Servicios de Consultoría          

1 Programas piloto de 
Capacitación (Diplomado) 

100,000 SBCC Ex-ante 100%  No   Pendiente 

2 Experto en definir contenido de 
los programas piloto de 
capacitación (Diplomado), 
recomendaciones para su 
sostenibilidad 

10,000 SCC Ex-post 100%  No   Pendiente 

3 Asesoría integración actividades 
relacionadas con la 
planificación, preparación, 
monitoreo y evaluación de la 
inversión pública 

20,000 SCC Ex-post 100%  No   Pendiente 

4 Evaluación final independiente 
del programa 

7,500 SCC Ex-post 100%  No   Pendiente 

 Adquisición de servicios          

5 Logística para los programas 
piloto de capacitación 
(Diplomado) 

15,000 CP Ex-post 67% 33% No   Pendiente 

Si hay grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, estos pueden incluirse 
agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante 
el cual serían ejecutados.  Por ejemplo: En el proyecto de educación que incluye construcción de escuelas se pondría un ítem que diría 
“Construcción de Escuelas”, el valor total $20 Millones y una explicación en Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 
contratos para construcción de escuelas con valor promedio de $100.000,00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades 
participantes en un período de 3 años entre enero de 2006 y diciembre de 2008.” 

2 LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de 
Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias 
de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: 
Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés 
BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: 
Participación de la Comunidad en las Contrataciones; SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la 
Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las 
Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa; CI: Selección de Consultores Individuales; CCIN: Selección basada en la 
Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor 
Individual Internacional. 


