
Sector:

 

BID/MIF Local / Otro BID/MIF 
%

Local / 
Otro %

Inicio del 
Proceso de 

adquisición o 
selección

Terminación del 
Contrato

 $                    -    $              -    $             -   

 $                    -    $              -    $             -   

 $                    -    $              -    $             -   

1 1 y 2 Componentes 1 y 2 
Servicios de Consultoría
Firma Implementadora 1,365,000$         LPI Ex ante 1,365,000$  100.00 10/20/2020 10/20/2024 Pendiente

Auditorías 25,000$             SCC Ex ante 25,000$       100.00 10/20/2021 8/20/2024 Pendiente

 $        1,390,000  $              -    $ 1,390,000 

1 Evaluaciones 10,000$             CCIN Ex-ante 10,000$       100.00 10/20/2021 10/20/2024 Pendiente

 $             10,000  $              -    $      10,000 
 $        1,400,000  $              -    $ 1,400,000 

 $        1,400,000  $              -    $ 1,400,000 

 $        1,400,000  $              -    $ 1,400,000 

Sub Total Obras
SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORÍA

Firmas Consultoras

Sub Total Servicios Diferentes a Consultoría

(4)  Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u 
otros.

Total Servicios de Consultoría

(2) Bienes y Obras:  LP: Licitación Pública;  CP: Comparación de Precios;  CD: Contratación Directa.    

(2) Firmas de consultoría:  SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección 
Directa; SBC: Selección Basada en Calidad

(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa. 

Sub Total Adquisiciones

(3)  Revisión ex ante/ ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex 
ante.

Total Adquisiciones

Preparado por: Ana Rios Fecha: 16 de abril del 2020

Revisión  de 
adquisiciones 
(Ex ante-Ex 

Post) (3)

Fuente de 
Financiamiento y 

porcentaje

SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

BIENES

Sub Total Bienes  

(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas 
períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.  Por ejemplo: En un proyecto de promoción de 
exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios:  “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 
pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.

Sub Total Firmas Consultoras
Consultores Individuales - Personal 

Sub Total Consultores Individuales

OBRAS

Período del Plan: Mayo 2020-Mayo 2024

No. 
Item

Re
f. 

Co
m

po
ne

nt
e

Descripción de las adquisiciones (1)

Costo estimado 
de la 

Adquisición         
(US$)

Fuente de Financiamiento 
y monto

Método de 
Adquisición 

(2)

Fechas Estimadas Status 
(Pendiente, 
en proceso, 
adjudicado, 
cancelado)

Comentarios

PLAN DE ADQUISICIONES  
País: Honduras

Número del Proyecto: HO-G1254

Público

Nombre del Proyecto: Adopción de Tecnologías Climáticamente Inteligentes en MIPYMES Agrícolas Lideradas por Mujeres

Agencia Ejecutora (AE): Invest-H


	FORMATO

