FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES

‘ REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO
\)w I N JULIO 2017 - DICIEMBRE 2017

Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

SECCION 1: SINTESIS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Reciclaje de residuos electronicos praa la sostenibilidad urbana en tres ciudade
Nro. Proyecto: BO-T1272 - Proyecto No.: ATN/ME-16098-BO

Pais Administrador Pais Beneficiario
BOLIVIA BOLIVIA
Agencia Ejecutora: FUNDACION ESTAS VIVO Lider equipo de disefio: FERNANDO CATALANO

Lider equipo de supervision: FERNANDO CATALANO
CICLO DEL PROYECTO

echa final de ejecucion

echa Aprobacion: Ene. . 17
original: Abr..20

echa de firma: abr., 17
echa original ditimo O
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RECURSOS
Desembolsado: $96,242.00 - Por © 5403,758.00
PO e — R pesentaliace 5100,000.00+ 3624200
$300.000.00 [ Par desembolsar
Contrapartida 380,000.004
$ET5E00.00 Desembolsado: 567 405.84 - Por desembolsar: $508,194.16 S50.000.00
540,000.00 1
520,000.001
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Promedio FOMIN: 0
----- Promedio desempefio FOMIN
RIESGOS EXTERNOS
CAPACIDAD INSTITUCIONAL
Riesgo
Administracion Financiera: Media
Adquisiciones: Baja
Capacidad Técnica: Alto
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---- Promedio de riesgo FOMIN: O

SECCION 2: DESEMPENO

Resumen del desempefio del proyecto en los Ultimos seis meses

En componente 1 se realizd un diagndstico del sector a traves de un censo y mapeo de actores y el disefio conceptual del sistema de gestion integral de reciclaje
de RAEE . Por otra parte se han elaborado manuales de asesoramiento y capacitacion para MYPEs de reciclaje de RAEE en areas administrativas, de produccion y
medio ambiente para brindar asesoramiento a las empresas operadoras de RAEE, el asesoramiento inici6 en diciembre en 5 empresas en las tres ciudades.

En el componente 2 se elabor0 la estrategia de comunicacion y educacion a través de la cual se lanzaran campafias educativas y publicitarias para sensibilizar y
concienciar a la poblacién sobre la disposicién final de RAEE de manera responsable.

En el componente 3 se ha gestionado la firma de convenios de cooperacién interinstitucional con los Gobiernos Municipales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz
y con la Direccion de Residuos Sélidos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua las firmas estan previstas para el semestre 1/2018. En el &mbito privado se ha
firmado un convenio con la Camara Nacional de Industrias.

Se ha realizado el andlisis de la participacion de las empresas en la Responsabilidad Extendida del Productor, para la regulacién del sector de productores,
importadores y comercializadores de AEE para que asuman la responsabilidad y conciencia ambiental garantizando el destino final responsable de los RAEE, este
estudio se complementara con una estrategia para la implementacion gradual del régimen REP.

Comentarios del lider de Equipo de Supervisién

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
El avance es satisfactorio y se enmarca dentro lo planificado.

SECCION 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores Linea de base Intermedio 1 Intermedio 2 Intermedio 3 Planificado Logrado Estado
Fin:
Propésito:

Hitos Planificado Venﬁ:?r?lhignto Logrado Fecha e;rgue ¢ Estado

FACTORES CRITICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPENO
[No se reportaron factores para este periodo]

SECCION 4: RIESGOS

RIESGOS MAS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPENO FUTURO

Nivel Accion de mitigacion Responsable
1. La disminucion de precios de los minerales Media Inducir a diversificar las fuentes de ingresos de las empresas Coordinador del proyecto
podria influir negativamente en el precio de operadoras para que se sostengan en tanto los precios toman un
comercializacion de metales a ser reciclados comportamiento estable. o o
y en consecuencia en la sostenibilidad de las Fortalecer las capacidades de planificacion y organizacion de las
empresas dedicadas a la recoleccion y empresas dedicadas a la recoleccion y reciclaje.
reciclaje.
2. La Direccion de Residuos Sélidos Media Contactar y vincular a los ministerios de finanzas, planificacion y Coordinador del proyecto
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dependiente del Ministerio de Medio comunicacion para que apoyen al proyecto de RAEE y fortalezcan las
Ambiente y Aguas puede bajar a nivel de gestiones del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas realizadas por la
Unidad con lo cual su capacidad de gestion actual Direccion de Residuos Sélidos

para promover el proyecto de RAEE se vera
disminuida afectando el logro del propésito
del proyecto

3. El incremento en los costos de exportacion Baja Negociar precios de comercializacién o eventualmente buscar Coordinador del proyecto
del material reciclable que no puede ser subsidios de los gobiernos locales.

separado y diferenciado en Bolivia podria Fortalecer las capacidades técnicas de las empresas operadoras de

desequilibrar el nivel de ingresos de las MyPE RAEE para que puedan optimizar sus procesos y obtener mejor

calidad de material reciclable bien clasificado para la exportacion.
Tres empresas ya han realizado procesos de exportaciion del material
reciclable que no puede ser separado y diferenciado en Bolivia y no se
presenta tendencia a incremento de los costos de exportacion

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Media NUMERO TOTAL DE RIESGOS: 3 RIESGOS VIGENTES: 3 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 0

SECCION 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRITICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
[No se reportaron factores para este periodo]
Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Uno de los elementos claves para la sostenibilidad del proyecto es el fortalecimiento de los operadores y gestores de RAEE, sin embargo es prudente analizar el
objetivo del proyecto de crear o formalizar 30 gestores/operadores de RAEE. Actualmente se esta trabajando con 5 gestores/operadores y se ha identificado que
experimentan problemas para acopiar RAEE, por lo que no es recomendable incluir un mayor nimero de operadores y gestores en la cadena de RAEE ya que
afectard la baja rentabilidad de los actuales. Lo recomendable es mejorar la gestion de los actuales gestores y operadores y generar alianzas entre ellos para
fortalecerlos para que tengan una gestion sostenible y rentable.

SECCION 6: LECCIONES PRACTICAS

Relativo a Autor

1. El disefio del proyecto no ha considerado algunos temas importantes como el problema de Design Estivariz, Mauricio
acopio de los gestores de RAEE, la magnitud del sector informal y la salida de RAEE como chatarra

hacia el Pert y Brasil que generan una demanda por estos residuos y por ende un costo de acopio

gue genera una distorsién en el mercado dandole un valor monetario a los RAEE lo que va en

contra de la estrategia de concientizacion de que se deberia pagar por una gestion de RAEE. Frente

a esta situacion se debe profundizar la campafia de concientizacion de la poblacién y capacitar a los

_actgres dg la cadena de RAEE sobre los riesgos para su salud y el medio ambiente por una gestién

inadecuada.

2. La generacion de RAEE estimada por diversos estudios no ha tomado en cuenta la reutilizacion Design Estivariz, Mauricio
de los aparatos eléctricos y electronicos que muchas veces pasan de una mano a otra por la venta,

regalo o donacién y que posteriormente tienen vida Gtil luego de presentar alguna falla porque son

reparados y finalmente cuando ya no tienen arreglo pasan a formar parte de los repuestos

utilizados para habilitar otros aparatos electronicos, como se ha podido constatar con los celulares;

por tanto se debe considerar en las proyecciones de generacion de RAEEs no solamente una vida

Gtil estimada por los fabricantes sino una vida Util real de los equipos que son reparados y

reacondicionados por técnicos y especialistas.

3. Se debe tomar en cuenta el efecto colateral de los procesos de desmantelamiento para el Risk Estivariz, Mauricio
aprovechamiento de partes valorizables debido a que los residuos no valorizables se estan
acumulando de forma exponencial generando un impacto negativo para el medio ambiente por lo
gue es c?ecesario encontrar soluciones para el tratamiento de residuos como los plasticos
romados.

4. Para el funcionamiento de un sistema integrado de gestion de reciclaje de RAEE se debe Implementation Estivariz, Mauricio
considerar que la cantidad de gestores y operadores de RAEE sea la adecuada, porque no se

justifica la creacion de nuevos actores que se enfoquen en el mismo trabajo, lo que es

recomendable es que existan diferentes operadores y gestores que se hagan cargo de diferentes

tipos de RAEE o de diferente procesos en la cadena de RAEE.
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