RELATOR|O DE MONITOREIO DE PROGRESSO Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

N HA-G1024 - Support for Reconfiguration of the Education Sector Escritorio de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Efetividade no Desenvolvimento 2013 1° periodo com fechamento em (31-Out-2013) Ultima Atualizacdo do PMR: 07/10/2013
Dados Gerais Fundos Disponiveis (US$) Custo Total e Fonte
Executor: FONDO DE ASISTENCIA ECONOMICA Y SOCIAL
Setor: EDUCATION
Numero da Operacéo: GRT/HR-12856-HA  Atual: 10.000.000,00 Original BID: 10.000.000,00
Estagio: Approved Desembolsado: 6.080.749,25 Corrente BID: 10.000.000,00
Tipo Operacéo: IGR - Investment Grants % Desembolsado: 60,81 Pari-passu: 100,00
Operacédo Relacionada: HA-L1049 Saldo: 3.919.250,75 Cofinanciamento/Pais:
Subtipo de Operacéao: IGR - Investment Loans Original Estimado: 10.000.000,00
Periodo de Amortizacéo (meses):
Categoria do impacto social Reformulagéo Validagéo
Categoria do impacto social: Nenhum () Os objetivos do projeto foram reformulados? Validado pelo Chefe de Divisao: 15-0ct-2013
Validado pelo Representante do Pais: 15-0ct-2013
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Progresso Acumulado
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- N&o hé& informacé&o disponivel
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