Banco Interamericano de Desarrollo

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
Agencia Ejecutora (AE): Ministerio de Transporte y Obras

Pais: Uruguay Publicas Sector Publico o Privado: Publico
Nombre del Proyecto: Apoyo a la reestructuracion del sistema de transporte de pasajeros del area
Numero del Proyecto: UR-T1279 metropolitana de Montevideo

Periodo del Plan: 36 meses

Monto limite para revision ex post de adquisiciones: Bienes y servicios (monto en USS): Consultorias (monto en USS): 300,000

Fuente de
Financiamiento y Fecha estimada del Revision
.. . Costo Método de Revision de porcentaje Anuncio de . .
N2 Ref. Descripcion de las adquisiciones . L g L técnica del .
estimado del  Adquisicion adquisiciones Adquisicion o Comentarios

JEP

Contrato 2 3 del Inicio de la
(2) (€)] BID/MIF % Localol Otro de @)

% contratacion

Item POA (1)

1 Componente 1

Servicios de Consultores Individuales
Consultoria de coordinacién general de estudios S 50,000 SBCC Ex Post S 50,000 |$ - Agosto 2022 - La contraparte aportara $50.000

Servicios de Consultores Individuales

Consultoria de generacion de informacién de mercado
de transporte de pasajeros metropolitano (incluyendo |$ 70,000 CCIN Ex Post $ 70,000 |$ - Agosto 2022 -
anélisis de la demanda por género)

Servicios de Consultoria
Auditoria de gestion de principales empresas de

transporte metropolitano de pasajeros (incluyendo $ 40,000 SBCC Ex Post $ 40,000 |$ ) Enero 2023 )
estudio de la participacion femenina en la fuerza de ’ ’
trabajo)
2 Componente 2
Servicios de Consultores Individuales
Consultoria de analisis de mecanismos de fijacion de S 10,000 CCIN Ex Post S 10,000 |S - Junio 2023 -

Servicios de Consultores Individuales

Consultoria de disefio de sistema de indicadores de
calidad de servicio (incluyendo indicadores S 30,000 CCIN Ex Post S 30,000 |S - Octubre 2023 -
discriminados por género)

3 Componente 3

Servicios de Consultoria

Consultoria de disefio de alternativas de mejora
operativa para el sistema de transporte metropolitano |$ 70,000 SBCC Ex Post $ 70,000 ($ - Mayo 2024 -

4 Componente 4

Servicios de Consultores Individuales

Consultoria para la elaboracion de una nota técnica

sobre la |ncorpo.r,a(:|on dé la perspectwe.l de genero’en $ 20,000 CCIN Ex Post $ 20,000 |$ ) Marzo 2025 )
la reestructuracion del sistema de pasajeros en el Area
Metropolitana de Montevideo
5 Auditoria S 10,000 cD Ex Post S 10,000 (S - Agosto 2022 -
Total $ 300,000 |preparado por: Roberto Rodriguez Fecha: 6/1/2022

() se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informaticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser
ejecutados en distintos periodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicacion en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el periodo durante el cual serian ejecutados.
Por ejemplo: En un proyecto de promocidn de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondria un item que diria “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en USS 5 mil y una explicacién en la
columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la regidn durante el afio X y X1.

) Bienes y Obras: LP: Licitacién Publica; CP: Comparacién de Precios; CD: Contratacion Directa.

) Firmas de consultoria: SCC: Seleccién Basada en la Calificacion de los Consultores; SBCC: Seleccién Basada en Calidad y Costo; SBMC: Seleccién Basada en el Menor Costo; SBPF: Selecciéon Basada en Presupuesto Fijo. SD:
Seleccidén Directa; SBC: Seleccion Basada en Calidad.

@ consultores Individuales: CCIN: Seleccién basada en la Comparacion de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Seleccién Directa.

@ sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Publico cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adgisicion.

) Revisién ex-ante/ ex-post / SN. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estandar es revision ex-post. Para procesos criticos o complejos podra

establecerse la revision ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisicion, la supervision es por sistema nacional.

' Revisi6n técnica: Esta columna serd utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "criticas" o "complejas" que requieran la revision ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas,
informes, productos, u otros.
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