Anexo Il

Banco Interamericano de Desarrollo - VPC/PDP-

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES

Pais: CHILE Agencia Ejecutora (AE): Technoserve Chile Sector Privado
Nuamero del Proyecto: ATN/ME-15657-CH Nombre del Proyecto: Programa de empleabilidad
6n ex post de adquisiciones: Bienes y servicios (monto en U$S): N/A Consultorias (monto en U$S): N/A
Costo estimado de| Revision de Fuente de Fir iami y Fecha estimada del Anuncio de Revision
No. ([Ref. P, Método de L - .
ftem |POA Descripcion de las adquisiciones (1) la Adquisicion e @| adquisiciones BIDIMIF % Local / Adquisicién o deI-Inlcm dela técnica del Comentarios
(US$) (Ex ante-Ex Otro % contratacion JEP (4)
1 COMPONENTE 1 162,129.46 37,575.11
Servicios diferentes a consultoria
11 )11 Curso OMIL/reuniones empresas/ centro emprendedor C1: Materiales Cursos 3,076.92 CD Ex Post 1,076.92 35% 2,000.00 65% 1 de junio de 2017
12 )11 Curso OMIL/reuniones empresas/ centro emprendedor C2: Materiales 2 Cursos 6,153.85 CP Ex Post 2,153.85 35% 4,000.00 65% Diciembre 2017 y mayo 2018
1.3 11 Curso OMIL/reuniones empresas/ centro emprendedor C3: Materiales 4 Cursos 12,307.69 CP Ex Post 4,307.69 35% 8,000.00 65% Nov y Dic 2018 + Abr y May 2019
1.4 |Consultores Individuales
15 (12 Especialista en Fortalecimiento actores C1 C2 C3 85,819.00 CCIN Ex Post 30,036.65 35% 55,782.35 65% 1 de octubre de 2016
16 |1.3 Coordinacion local v supervision de la implementacién del componente 54,772.00 SD Ex Post 0.00 0 54,772.00 100% 2016 al 2019
2 COMPONENTE 2 535,351.57 218,424.55
Consultores Individuales
Instructores / mentores C1: 2 49,054.20 CCl Ex Post 18,591.20 38% 30,463.00 6: Nov vy Dic 2016
Instructores / mentores C2: 4 102,144.00 CCl Ex Post 42,185.47 41% 59,958.53 5 1 de agosto de 2017
Instructores / mentores C3: 8 212,459.52 CCl Ex Post 87,745.78 41% 124,713.74 5 1 de agosto de 2018
Servicios diferentes a consultoria
24 ] 22 C1: Clausura, Viajes Nacionales v Alojamiento C1, Almuerzo, Coffe, arriendo salas 21,876.92 CD Ex Post 7,656.92 0.35 14,220.00 0.65 2016 a 2019
2.5 2.2 Talleres: Logistica, apertura v cierre de talleres C2 C3 107,710.77 CP Ex Post 37,698.77 0.35 70,012.00 0.65 2016 a 2019
26 |23 Cursos, actividades equipo empleabilidad. peaies v gastos menores C1 C2 C3 19,153.62 CD Ex Post 15,593.87 81% 3,559.75 19% 2016 a 2019
2.7 (2.4 C1: Difusién v convocatoria uraente. Web/Dominio 3.969.23 CD Ex Post 1,634.83 39% 2,334.40 61% 2016 a 2019
2.8 |24 Difusién v Convocatoria C1. C2. C3 18,983.31 CP Ex Post 7,317.71 39% 11,665.60 61% 2016 a 2019
3 COMPONENTE 3 42,923.38 34,597.23
Servicios diferentes a consultoria
35 | Servicios de Traduccidn de material y adecuacion de contenidos C1 2,500.00 CD Ex Post 2,500.00 100% 0.00 0%
3.6 | Logistica reunién regional C1, C2, C3 10,000.00 SD Ex Post 10,000.00 100% 0.00 0%
Consultores Individuales
Creacién de conocimiento y comunicacién 10,423.08 CCIN Ex Post 10,423.08 100% 0.00 0% Jul 2018, Nov 2018 y Feb 2019
Sistematizacién de herramientas, Desarrollo de contenidos v apoyo al proceso C 2,308.00 SD Ex Post 2,308.00 100% 0.00 0% Sep a Nov 2016
. Sistematizacion de herramientas, Desarrollo de contenidos v apoyo al proceso C 2,307.69 CCIN Ex Post 1,153.85 50% 1,153.85 50% 1 de septiembre de 2017
.4 Sistematizacién de herramientas, Desarrollo de contenidos v apoyo al proceso C 15,384.62 CCIN Ex Post 8,212.31 53% 7.172.31 47% 1 de mayo de 2018
4 COMPONENTE SUPERVISION
5 COMPONENTE 5 18,000.00 6,300.00
Servicios diferentes a consultoria
5. Base de Datos M Y E C1 ,000.00 CD Ex Post ,100.00 5% 00.00 59 1 de diciembre de 2016
5. Base de Datos M Y E C2 ,000.00 CD Ex Post ,100.00 5% 00.00 59 1 de septiembre de 2017
5. Base de Datos M Y E C3 ,000.00 CD Ex Post ,100.00 5% 00.00 59 1 de abril de 2018
6 COMPONENTE 6 13,000.00
6.1 Asesor 13,000.00 ExPost 13,000.00 100% 0.00 0% BANCO CONTRATA
7 EVALUACION Y AUDITORIA 35,769.00
Consultorias
Empresas Consultoras
6.3 Evaluaciones Intermedia y Final IDB 25,000.00 CCIN Ex Post 25,000.00 100% 0.00 0% 1 de febrero de 2019 BANCO CONTRATA
Consultores Individuales
6.4 Auditoria IDB 10,769.23 SBCC Ex Post 10,769.23 100% 0.00 0% 1 de febrero de 2019 BANCO CONTRATA
6.5 Imprevistos 2% total proyecto 24,333.85 Ex Post 24,333.85 100% 0.00 0%
Total 1,589,911.90 Preparado por: Carlos Campos Fecha: 26.12.2017

) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informaticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas periodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicacion en la

P Bienes Y Obras: LP: Licitacion Publica; CP: Comparacion de Precios; CD: Contratacion Directa.

© Firmas de consultoria: SCC: Seleccién Basada en la Calificacion de los Consultores; SBCC: Seleccién Basada en Calidad y Costo; SBMC: Seleccién Basada en el Menor Costo; SBPF: Seleccién Basada en Presupuesto Fijo. SD: Seleccion Directa; SBC: Seleccion Basada en Calidad
© Consultores Individuales: CCIN: Seleccion basada en la Comparacion de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Seleccion Directa.

) Revision ex ante/ ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estandar es revision ex post. Para procesos criticos o complejos podra establecerse la revision ex ante.

) Revision técnica: Esta columna sera utilizada por el JEP para definir aguellas adquisiciones que considere "criticas” o "complejas” que requieran la revision ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.




