
RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

PN-L1064 - Educational Facilities and Learning Quality Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
2011 1º período com fechamento em (30-Set-2011) Última Atualização do PMR: 19/09/2011

Relatório Resumido

Dados Gerais Fundos Disponíveis (US$) Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DE EDUCACION
Setor: EDUCATION-RURAL EDUCATION
Número da Operação: 2462/OC-PN Atual: 30.000.000,00 Original BID: 30.000.000,00
Estágio: Approved Desembolsado: Corrente BID: 30.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento % Desembolsado: Pari-passu: 93,00
Operação Relacionada: PN-P1065, PN-T1080, RG-P1400, PN-T1083 Saldo: 30.000.000,00 Cofinanciamento/País: 2.402.820,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation Original Estimado: 32.402.820,00

Período de Amortização (meses): 185

Categoria do impacto social Reformulação Validação

Categoria do impacto social: B (     ) Os objetivos do projeto foram reformulados? Validado pelo Chefe de Divisão: Sep 20, 2011
Validado pelo Representante do País: Oct 13, 2011
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Progresso Acumulado até 2011
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Resultados

Resultado: Tasa de cobertura neta por nivel (Primaria, Pre media, Media) aumenta
Suposições: En las zonas de intervención del programa.

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

Final do
Projeto

Cobertura neta en primaria Tasa 97,00 2009 P 99,00
A

Cobertura neta en premedia Tasa 33,80 2009 P 50,00
A

Cobertura neta en media Tasa 9,60 2009 P 15,00
A

Resultado: Tasa de retención acumulada aumentada: (porcentaje de alumnos que ingresaron al grado uno que logran alcanzar el grado respectivo). Primaria (grado 6), Pre media (grado 9),

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

Final do
Projeto

Tasa de retencion acumulada en primaria % 48,00 2009 P 75,00
A

Tasa de retencion Pre Media % 22,00 2009 P 45,00
A

Resultado: Las tasas de repitencia en 1º, 2º y 3º grado en las escuelas de intervención del programa han disminuido.

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

Final do
Projeto

Tasas de repitencia en 1` en las escuelas de intervencion del programa. % 9,00 2008 P 2,00
A

Tasas de repitencia en 2` en las escuelas de intervencion del programa. % 8,40 2008 P 2,00
A

Tasas de repitencia en 3` en las escuelas de intervencion del programa. % 6,20 2008 P 2,00
A

Resultado: Las competencias en lenguaje y matemática han mejorado en los tres primeros grados en las escuelas de intervención del programa.
Observações: Se aplicarán pruebas EGRA y EGMA en alumnos de 1°.grado que se inician en la experiencia. El primer año se aplicarán estas pruebas a una muestra de alumnos de este

grado al inicio del año escolar (marzo) y a su finalización (diciembre). Posteriormente se medirá su evolución en los dos grados restantes (2° y 3°).
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Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

 Unidade Físico Financeiro
Descrição de medida Planejado Atual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planejado Atual Custos

Acumulados
Custos FDP

Redes educativas y de gestión
 Aulas de nivel medio construidas y equipadas Aulas 30,00 6.000.000,00 18.304.000,00
 Escuelas con mantenimiento (refacciones

menores)
Escuelas 37,00 1.700.000,00

 Escuelas rehabilitadas y equipadas Escuelas 10,00 4.000.000,00
 Oficinas regionales construidas y en

funcionamiento
Oficinas 3,00 3.940.823,00

 Reuniones de directores sobre trabajo en red
realizadas

Reuniones 3,00 120.000,00

Mejoramiento de lenguaje y matemáticas en
educación prescolar 1, 2 y3 grado de educación
 básica
 Bibliotecas de aula adquiridas y distribuidas Bibliotecas 628,00 187.880,00 854.000,00
 Docentes, directores y supervisores capacitado

 en tres módulos, gestión y liderazgo
Docentes 2.670,00 200.000,00 254.600,00

 Directores de centros educativos capacitados
en liderazgo pedagógico, comunicación y
gestión escolar

Directores 550,00 60.000,00 60.000,00

 Docentes que han recibido tres
acompañamientos al año durante tres años

Docentes 2.600,00 160.000,00 443.867,00

 Docentes que han recibido material gastable,
no gastable, paquetes didácticos y guías
metodológicas

Docentes 2.600,00 225.000,00 225.000,00

 Alumnos que reciben cuadernos de ejercicio de
 español y matemáticas

Estudiantes 60.000,00 400.000,00 400.000,00

Administración
TOTAL 7.232.880,00 30.302.290,00
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