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Relatório Resumido

Dados Gerais Fundos Disponíveis (US$) Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Setor: AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-AGRICULTURAL TECHNOLOGY ADOPTION
Número da Operação: 1800/OC-PR Atual: 31.500.000,00 Original BID: 31.500.000,00
Estágio: Approved Desembolsado: 10.577.657,57 Corrente BID: 31.500.000,00
Tipo Operação: PDL - Performance Driven Loan % Desembolsado: 33,58 Pari-passu: 90,00
Operação Relacionada: Saldo: 20.922.342,43 Cofinanciamento/País: 3.500.000,00
Subtipo de Operação: PDL - Performance Driven Loan Original Estimado: 35.000.000,00

Período de Amortização (meses): 210

Categoria do impacto social Reformulação Validação

Categoria do impacto social: C(R) (     ) Os objetivos do projeto foram reformulados? Validado pelo Chefe de Divisão: 25-sep-2012
Validado pelo Representante do País: 27-sep-2012
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Progresso Acumulado até 2012
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Resultados

Resultado: Ingreso de los pequeños y medianos productores agropecuarios mejorado.

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

2011 2012 2013 2014 2015
Final do
Projeto

Beneficiarios con tasa interna de retorno superior al 12 Productores 2011 P 3,900.00 3,900.00
% A

Resultado: Política de Apoyos Agropecuarios más efectiva
Observações: El Programa a través de este indicador prohibe la práctica de entrega de semillas e insumos, algo que habitualmente realiza el Ministerio de Agricultura y Ganadería y sus entes

descentralizados. La no entrega de ello se puede considerar un resultado del Proyecto.

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

2011 2012 2013 2014 2015
Final do
Projeto

Monto del financiamiento aplicado a adquisición de USD 2011 P
semillas e insumos, o a compensación de precios (con
excepción de los incluido en los paquetes tecnológicos
del Programa)

A

3/4



RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

PR-L1001 - Modernization of Agricultural Support Management Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
2012 1º período com fechamento em (30-Set-2012) Última Atualização do PMR: 25/09/2012

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

 Unidade Físico
Descrição de medida Planejado Atual Unidades

Acumuladas
Unidades FDP

Apoyos financieros a productores para que adopten tecnologías seleccionadas por el Programa. 
 Productores beneficiarios que adoptaron y utilizan una de las tecnologías del menú de opciones tecnológicas del

Programa.
Agricultores 2.975,00 16.700,00

Apoyos en efectivo a Agriculturores Familiares que habían recibido en campañas previas al 2006 apoyos del
MAG en insumos. 
 Beneficiarios asistidos con apoyos en efectivo del Registro de Agricultores Familiares (AF) Agricultores 78.000,00

4/4


