RELATOR|O DE MONITOREIO DE PROGRESSO Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

N AR-L1008 - Institutional Strengthening Program for the National Senate Escritorio de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Efetividade no Desenvolvimento 2013 1° periodo com fechamento em (31-Out-2013) Ultima Atualizacdo do PMR: 12/09/2013
Dados Gerais Fundos Disponiveis (US$) Custo Total e Fonte
Executor: Honorable Senado de la Nacion - Presidencia
Setor: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Numero da Operacéo: 1603/0C-AR  Atual: 4.800.000,00 Original BID: 4.800.000,00
Estagio: Approved Desembolsado: 4.769.356,96 Corrente BID: 4.800.000,00
Tipo Operacéo: INV - Investimento % Desembolsado: 99,36 Pari-passu: 60,00
Operacao Relacionada: Saldo: 30.643,04 Cofinanciamento/Pais: 3.200.000,00
Subtipo de Operacéao: ESP - Specific Investment Operation Original Estimado: 8.000.000,00
Periodo de Amortizagdo (meses): 174
Categoria do impacto social Reformulagéo Validagéo
Categoria do impacto social: B13(R) ( ) Os objetivos do projeto foram reformulados? Validado pelo Chefe de Divisao: 17-sep-2013
Validado pelo Representante do Pais: 25-0ct-2013
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N AR-L1008 - Institutional Strengthening Program for the National Senate Escritorio de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Efetividade no Desenvolvimento 2013 1° periodo com fechamento em (31-Out-2013) Ultima Atualizacdo do PMR: 12/09/2013

Progresso Acumulado

BID RELATORIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB
4 ®

1 - Sistema de Seguimiento de E... -

2 - Sistema de gestion edilicia...

H

0o.7¢

3 - Propuestas nuevas estructur... 95 43%

4 - Unidades de gestion con pro...

|

5 - Sistema Integrado de Gestio... 52.38%

|

6 - Huevo portal HSH operando

T - Estructura informatica mode... 1015

8 - Oficina de atencion al ciud... BT 55%

9 - Sistema de seguimiento tram... o0

10 - Capacitacion recursos humanos 1001

I

11 - Cuerpo Permanente de Asesor...

I

iRt

12 - Servicios de asesorias tecn...

|

13 - Digesto elaborado y disponi... 0o 22

|

14 - Sistema de administracion d...

:

a0.54%

15 - Direccion General de Audito...

16 - Sistema de voto electronico...

17 - Canal Senado TV operando ¢o...

|

Financiamento BID |99 3t

Calendario do Projeto 00,0

|

]

25 a0 75 100

OWalor Planejado MValor Ganho M Custo Real M Calendario do Projeto
[ Financiamento BID

2/4



Efetividade no Desenvolvimento

RELATORIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

AR-L1008 - Institutional Strengthening Program for the National Senate
2013 1° periodo com fechamento em (31-Out-2013)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritério de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Ultima Atualizacéo do PMR: 12/09/2013

\Res ultados
\Resultado: \Honorable Senado de la Nacion fortalecido con su funcién legislativa mejorada \
Indicador Unidade Medida | SMh& |AnoLinha 2007 2008 2010 2011 Final do
Base Base Projeto
proyectos legislativos con acceso publico al registro actualizado de proyectos 2005 P 100,00 100,00
tramites disponibles en la A 100,00
WEB y disponibles
en la OAC
servicios de apoyo técnico y especializado a la labor parlamentaria Especialistas 2005 P 5,00 5,00 5,00
realizada en las Comisiones conformado por un cuepro de asesores A 5,00
permanentes integrado por 10 especialistas.
\Resultado: \Honorable Senado de la Nacion fortalecido con su gestion administrativa-financiera mejorada \
Indicador Unidade Medida | SMh@ |AnoLinha 2007 2008 2010 2011 Final do
Base Base Projeto
Certificacion de calidad 1SO-9001 Unidades 2005 P 8,00 8,00
A 2,00 2,00 4,00 8,00
\Resultado: \Comunicacién del HSN con la ciudadania mejorada \
Indicador Unidade Medida | SN |AnoLinha 2007 2008 2010 2011 Final do
Base Base Projeto
municipios conectados con Senado TV municipios 300,00 2004 P 400,00 100,00 500,00
A 400,00 100,00
grado de satisfaccion de los usuarios de los servicios de informacién de % 2004 P 75,00 90,00
la Oficina de Atencién al Ciudadano A 75,00
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Efetividade no Desenvolvimento

RELATORIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

AR-L1008 - Institutional Strengthening Program for the National Senate
2013 1° periodo com fechamento em (31-Out-2013)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritério de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Ultima Atualizacéo do PMR: 12/09/2013

\Produtos: Progresso Fisico e Financeiro Anual 2013

Unidade Fisico Financeiro
Descricao de medida Planejado Atual Unidades Unidades Planejado Atual Custos Custos FDP
Acumuladas FDP Acumulados
Comunicacién social y gestién del cambio
Nuevo portal HSN operando portal 1,00 47.000,00
Sistema de voto electronico para el recinto sistema 1,00 1,00 1,00 1.253.000,00 1.231.824,00 1.258.000,00
Canal Senado TV operando con sefial publica y canal 1,00 498.000,00
con produccién de contenidos
Oficina de atencién al ciudadano operando en oficina 1,00 19.000,00 560,00 155.000,00
HSN y coordinada con HCDN
Unidades de gestion con procesos de calidad unidades 8,00 173.000,00
certificados certificadas
Gestion administrativa y financiera del Senado
Sistema Integrado de Gestion Administrativa y sistema 1,00 204.000,00 874.550,00
Financiera Parlamentaria (SIGAFP)
implementado
Sistema de Seguimiento de Expedientes ( sistema 1,00 55.000,00
COMDOC) implementado
Digesto elaborado y disponible en internet digesto 1,00 61.000,00
Direccion General de Auditoria fortalecida direccion 1,00 66.000,00
Estructura informatica modernizada (hardware, equipos 121,00 121,00 1.249,00 581.000,00 407.000,00 2.100.000,00
comunicacion y software)
Sistema de gestion edilicia mejorado sistema 1,00 216.000,00
Gestion Parlamentaria y proceso de formacion
delaley
Propuestas nuevas estructuras (Secretaria propuestas 1,00 38.000,00 20.450,00 382.000,00
Parlamentaria y Comisiones permanentes) y
manuales elaborados e implementadas
Capacitacion recursos humanos personas 1,00 164.000,00
capacitadas
Sistema de seguimiento tramite legislativo sistema 1,00 78.000,00
mejorado
Cuerpo Permanente de Asesores constituido asesores 5,00 10.000,00
Servicios de asesorias tecnicas especializadas opiniones 5,00 15.000,00
especializadas
Gestion, formacion y optimizacién de recursos
humanos
Sistema de administracion de recursos sistema 1,00 417.000,00
humanos (SARHA) implementado
Gastos de Administracion
Gastos de Administracion y Otros N/A 150.000,00 90.921,00 1.430.000,00
TOTAL 2.245.000,00 1.750.755,00 7.999.550,00
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