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I. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
1.   El Proyecto Múltiple Misicuni 
 
El Proyecto Múltiple Misicuní consiste en el aprovechamiento hídrico de las cuencas de los ríos 
Misicuni, Viscachas y Putucuni, al otro lado de la cordillera del Tunari, mediante el 
represamiento y trasvase de sus aguas.  

Está ubicado en el sector sur de las Provincias de Ayopaya y Chapare y también quedan 
comprendidas, dentro del ámbito del proyecto, las Provincias de Quillacollo y Cercado, todas 
ellas del Departamento de Cochabamba, en la zona central de la República de Bajo de 
Cochabamba, generar energía eléctrica y suministrar agua potable para la ciudad de Cochabamba 
y las poblaciones intermedias. El recurso principal proviene del río Misicuní, que será 
aprovechado por medio de una Presa de enrocado con cara de concreto de 120 m de altura, a ser 
construida. El caudal que  proporcionará el embalse Misicuní se estima en 3,2 m³/s en la primera 
etapa. A futuro, éste se incrementará con las derivaciones al embalse de los ríos Viscachas y 
Putucuni, que aportarán en conjunto 2,9 m³/s. 

El caudal garantizado proporcionado por el embalse Misicuni proveerá las necesidades de agua 
potable y de riego a la parte central de la ciudad de Cochabamba y sus alrededores. La diferencia 
de 1000 m en elevación entre el túnel y el valle será aprovechada para generar electricidad. 

El caudal será conducido por medio de un túnel de 20+470 km de longitud, con una pendiente de 
4,5 por mil, de los cuales, a la fecha, están excavados, revestidos y parcialmente en servicio 
19+770 km, faltando todavía excavarse 0+700 km, así como la cámara de válvulas y la chimenea 
de equilibrio.  

Para la construcción de la presa, el río Misicuní será desviado a través de un túnel revestido de 
concreto, de 4,5 m de diámetro, con una capacidad de 180 m³/s, a excavarse al costado del 
estribo izquierdo de la presa. 

La presa estará ubicada inmediatamente aguas abajo de la desembocadura del río Sivingani al río 
Misicuní. 
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Fig. 1: Ubicación del Proyecto 
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Fig. 2: Obras del proyecto y su área de influencia  

 

Área de influencia del proyecto 

Se establece como área de influencia del proyecto al espacio donde será afectado los  
componentes físicos, biológicos y socioeconómicos por el desarrollo y ejecución de las distintas 
actividades de la construcción. Este espacio se puede dividir en dos subunidades: 

Área de influencia directa: Es el espacio físico donde se desarrollan las actividades específicas 
del proyecto, y donde puede afectarse uno o más componentes ambientales o sociales del 
entorno, por la directa relación de los procesos constructivos y operativos del proyecto con el 
ecosistema y la actividad social. Puntualmente se refiere al área que ocupará el embalse, sus 
componentes y ambientes destinados a los servicios así como los espacios destinados a los 
campamentos, estacionamientos y otros. 

Área de influencia indirecta: Es el espacio físico circundante al proyecto, el cual puede ser 
afectado o no en forma indirecta por el desarrollo de las actividades del proyecto tanto en su fase 
de construcción como de operación. 

El área de influencia directa, presenta los siguientes aspectos que deben ser objeto de análisis. 

o Espacio físico: Se limita al espacio ocupado por el proyecto, además del espacio que se 
utilizará para los otros servicios adicionales que contempla el proyecto. 

 

PRESA 
MISICUNI 
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o Espacio biológico: Tiene directa relación con el espacio físico, la magnitud del impacto 
por ser obras de naturaleza puntual no abarcará un área mayor y no afectará a la dinámica 
ecológica del componente faunístico, sin embargo sus dimensiones están limitadas por las 
barreras naturales y/o artificiales existentes como las quebradas, vegetación, caminos, 
cercos, muros divisorios, etc. 

o Espacio social: Abarca el espacio circunscrito al área destinada por la comunidad para la 
ejecución del proyecto, en esta área no existen terceras personas o vecinos afectados, los 
terrenos destinados se encuentran ocupados con infraestructuras rústicas de viviendas, 
circunscritos de vegetación nativa y presencia de reducida fauna silvestre. Las áreas 
adyacentes son terrenos que están ocupados por sembradíos naturales de la zona del 
proyecto. 

No se ha observado asentamientos con infraestructuras complejas que pueda ser afectado con la 
implementación del proyecto, con excepción de viviendas de familias de agricultores que se 
encuentran asentadas en el vaso de la Presa, aguas abajo del sitio de presa, estas propiedades a 
través del Plan de Reasentamientos han sido expropiados por la Empresa Misicuni. 

Mediante la realización de varios estudios se ha confirmado que este proyecto es la forma más 
económica de proveer agua adicional al Valle Central de Cochabamba, debiéndose encarar su 
ejecución por etapas, en función de la demanda. 
 
Componentes esenciales del proyecto Misicuni son la presa y el embalse Misicuni, los cuales 
constituyen el almacenamiento del sistema.  El embalse tendrá una capacidad útil de 
almacenamiento de más de 150 hm³ en el nivel máximo de aguas, en la elevación 3774 msnm. 

2.   El Embalse Misicuni 

Para la planificación energética y la simulación del funcionamiento del embalse fue 
confeccionada una serie de caudales promedios mensuales de 33 años de duración. La serie fue 
producida con el auxilio de correlación con precipitaciones mensuales en la región de la cuenca. 
En este sentido se considera que la serie de caudales promedios mensuales está adecuada. 

2.1   Estudio de Caudales 

Para el desvío del río fue establecido que sería considerado el caudal con 50 años de recurrencia. 
No hubo distinción entre período de lluvia y periodo de sequía. El caudal de 50 años de 
recurrencia fue calculado con base en dos métodos: un estudio estadístico basado en los datos 
existentes de la estación fluviométrica Sivingani y un estudio basado en un modelo lluvia-caudal 
del HEC-1. El primer método presentó un caudal de 128 m³/s, el segundo de 237 m³/s. Se 
adoptó, como caudal de proyecto, el valor de 180 m³/s, correspondiente al promedio de los dos 
valores. 

El valor de la creciente máxima probable para proyecto del rebosadero fue calculado a través de 
la precipitación máxima probable en 2300 m³/s. Delante de las justificativas presentadas en el 
Informe de la “Primera Etapa del Estudio, Volumen 1 de 2” – Consorcio TAMS-INGETEC, se 
considera  dicho valor bastante adecuado. 
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Nivel máximo (1ª etapa) 3740 msnm 

Nivel máximo (Final) 3774 msnm 
Nivel mínimo de operación 3725 msnm 

Volumen embalsado útil (1ª etapa) 31,5 x 106 m3 

Volumen embalsado útil (final) 154 x 106 m3 

Volumen total embalsado 185 x 106 m3 
 
 
 
 

 
 

Fig. 3: Embalse Misicuni aguas arriba 
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Fig. 4: Plano general del embalse 

 
La curva Cota X Área X Volumen se presenta a continuación, con el Nivel Normal establecido 
en la elevación 3774,00m. 
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Fig. 5: Curva Elevación-Área-Volumen 

 
 
3.  Presa de Enrocado  

Antecedentes 
La Presa de Enrocado con Cara de Concreto no fue la primera ni la única alternativa analizada 
para el Proyecto Misicuni. De acuerdo al Resumen Ejecutivo elaborado por TAMS-INGETEC, 
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en los estudios de factibilidad adelantados en el año 1985, Electrowatt recomendó una presa de 
enrocado con núcleo central de 120 m de altura, ubicada inmediatamente aguas abajo de la 
confluencia del río Sivingani, donde el río entra en un cañón estrecho. El embalse así formado 
sería suficiente para regular los caudales previstos para el desarrollo final del proyecto Misicuni. 
En el año 1991, TAMS sugirió la construcción de dicha presa en dos etapas. En la primera 
llegaría a 105 m, altura considerada suficiente para regular los caudales del río Misicuni. Y en su 
etapa final, con una altura de 120 m, la capacidad del embalse sería suficiente para regular los 
caudales provenientes de las desviaciones de los ríos Putucuni y Viscachas. Este concepto fue 
aceptado en los estudios adelantados en 1996 por Dames&Moore para la concesión del proyecto 
Misicuni. 
 
Con el término de esta concesión, se estudió una nueva estrategia para definir la viabilidad 
económica de las etapas de desarrollo de la presa Misicuni, buscando un costo mínimo para la 
primera etapa de éste. Otros tipos de presa que pueden desarrollarse fácilmente por etapas son las 
de concreto gravedad (convencional o de concreto compactado) y las de enrocado con cara de 
concreto. Tal como fue indicado por Electrowatt, no sería económico construir una presa en 
concreto en el sitio de Misicuni por razón del  espesor relativamente profundo de la 
meteorización de la roca. Lo anterior deja la presa con cara de concreto y a la presa con núcleo 
central como alternativas viables para ser comparadas técnica y económicamente. 
 
El estudio elaborado por el Consorcio TAMS-INGETEC contempló una comparación de costos 
entre el esquema de obras elaborado por Electrowatt, en 1985, para una presa a la elevación 
3780 msnm, con el esquema de presa de cara de concreto a la misma elevación - incluyendo las 
obras anexas en cada caso. La conclusión fue que resulta más económica la construcción de la 
presa con cara de concreto y sus obras anexas por las siguientes razones: 
 
• Menos volumen de rellenos, al permitirse la utilización de taludes con más pendiente. 

• Menor cantidad de tipos de materiales en la zonificación de los rellenos de la presa, 
lo que implica menores volúmenes de materiales procesados. 

• Eliminación de costos por construcción de galerías de drenaje e inyecciones de los 
estribos, por no ser necesarias para este tipo de presa. 

• Menor costo del tratamiento de la fundación representado en una menor cantidad de 
inyecciones, al ser más reducida el área de fundación por tratar. 

• Reducción en la longitud de túneles de desvío y galerías de acceso por ser menor la 
longitud de la presa. 

Elegido el tipo de presa, el Consorcio TAMS-INGETEC definió criterios básicos para 
determinar la ubicación detallada del eje de la presa: reducir, en lo posible, los volúmenes de las 
excavaciones y rellenos, junto con los trabajos de preparación de la fundación, y el de permitir 
que las obras anexas a la presa también quedaran convenientemente ubicadas, con diseños 
sencillos y económicos. Basado en estos criterios, el nuevo – y definitivo - eje se quedó cerca de 
250 m aguas arriba del anterior. 
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Asimismo se elaboraron esquemas de referencia de una presa con cara de concreto desarrollada 
por etapas en el sitio de Misicuni. Para la primera etapa se definió una cota de cresta a la 
elevación 3749 msnm, con cota de embalse a la elevación 3740 msnm, y para la etapa final se 
fijó la cota de la cresta a la elevación 3782 msnm, con la cota del embalse a la elevación 3774 
msnm.  
 
Una planta y una sección de la presa, mostrando la relación entre las dos etapas de desarrollo, se 
muestran a continuación. 
 

 
 

 

Fig. 6: Presa Misicuni – Planta y sección transversal 
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Fig. 7: Ubicación esquemática de la presa 

 

3.1   Características Generales de la Presa 

Tipo Presa de gravas con cara de concreto 
Ubicación del eje 

Margen derecha 8.108.197,214 N 
     784.571,487 E 
Margen izquierda 8.108.128,077 N 
     784.051,464 E 
Elevación cresta (1ª etapa) 
Elevación cresta (final) 

3749 msnm 
3782 msnm 

Longitud de la cresta (final)   512 m 

Altura sobre el fondo del río (final)   110 m 

Altura sobre fundación del plinto (1ª etapa)     85 m 
Altura sobre fundación del plinto (final)   120 m 

Taludes 
Aguas arriba 1,5H:1V 
Aguas abajo 1,5H:1V 

Volúmenes de Enrocado – Presa 

 Zona 1B 37.370 m³ 
Zona 2A 812  m³ 
Zona 2B 128.301m³ 

Embalse 

Río Misicuni Aguas Abajo 

Margen Izquierda 

Margen Derecha 

Presa 
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Zona 3A 134.554 m³ 

 Zona 3B 2.087.832 m³ 

Zona 3C 1.192.151 m³ 

Zona 3D 94.346 m³ 

Volúmenes de Concreto 
Losa de la Cara 22.661 m³ 
Plinto y Losa Aguas Abajo 2.358 m³ 
Muro Parapeto Aguas Arriba 3.553  m³ 

Volúmenes Ataguías 
Ataguía Aguas Arriba  
3B 36.552 m³ 
T 4.955 m³ 
1A 24.679 m³ 
Ataguía Aguas Abajo  
3C 22.269 m³ 
2B 2.950 m³ 
1A 5.919 m³ 

La presa será construida con el material aluvial del río Misicuní, localizado aguas arriba de ésta, 
el cual se utilizará con un mínimo de manejo para la construcción del cuerpo principal de dicha 
presa. Este material deberá ser procesado para la obtención de las zonas de transición y filtros, 
así como para la obtención de los agregados para los concretos de construcción de las obras. El 
talud de aguas arriba tendrá una inclinación de 1,5H:1,0V y el de aguas abajo de 1,5H:1,0V, con 
una berma de 6,0 m de ancho, que se desarrolla desde la elevación 3675m y que sirve de acceso 
al portal de la galería de acceso de la descarga de fondo. 
 
Asimismo tendrá como elemento impermeable una cara de concreto construida sobre su talud de 
aguas arriba, empotrada, en su base, en una losa perimetral o plinto, el cuál será construido 
dentro de una trinchera excavada en el contorno del talud de aguas arriba sobre los estribos. 
Desde el plinto se ejecutará la cortina de inyecciones, con el objeto de asegurar la 
impermeabilidad del macizo rocoso. Además, en la presa de Misicuni se instalará un sistema de 
instrumentación diseñado con el propósito de determinar el comportamiento de la fundación, del 
relleno y de la cara de concreto durante las etapas de construcción, primer llenado y operación 
del embalse. 

 
Tomándose en cuenta las recomendaciones internacionales respecto a la necesidad de dejarse un 
“free board” mínimo para evitar el sobrepaso de la cresta de la presa por las olas provocadas por 
la acción del viento sobre el embalse, se llegó a la siguiente configuración óptima para la cota de 
la cresta de la presa: 
 

• Nivel Normal Aguas Arriba: El. 3774,00 m 

• Nivel Excepcional Aguas Arriba: El. 3780,40 m 

• Nivel de la Cresta= 3782,00m 
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• “Free Board”= 1,60m (Cota da Cresta); 2,60m (Cota del Muro Parapeto) 

Respecto a las ataguías, se considera que las cotas están de acuerdo al caudal de desvío (180 
m³/s) y a la curva de descarga del túnel. Siendo que la cresta de la ataguía debe ser elevada hasta 
la cota 3689,50m. 
 
Asimismo, y para optimizar las extensiones de los túneles de desviación y de acceso, y crear un 
camino de acceso en el talud aguas abajo de la presa, se propuso la ejecución de un muro 
parapeto aguas arriba de la cresta de la presa. 

 

 

Fig. 8: Niveles normales en la presa 

 

3.2   Excavaciones para la Fundación de la Presa y de la Ataguía 
 
Las obras temporales de protección contra avenidas de los ríos Misicuni y Sivingani están 
compuestas por una preataguía para desviación de las aguas hacia el túnel, una ataguía y un túnel 
de desviación ubicados en la margen izquierda del río.  

Respecto a la ataguía, en toda el área de la fundación de ésta debe removerse la capa vegetal y 
los suelos orgánicos superficiales.  En su parte central se ha previsto la excavación de una zanja 
que llegue hasta las limolitas del nivel B1-a. Para controlar las posibles filtraciones en el caso de 
crecientes, además de la zanja, se ha previsto que el relleno de la ataguía sea homogéneo para 
disminuir el gradiente hidráulico en la fundación. 

Debido a que los materiales para construcción de la ataguía se obtendrán del depósito morrénico 
adyacente (margen izquierda del río Sivingani), las excavaciones permitirán contar con un 
espacio amplio para que, en caso de crecientes, el río fluya libremente y sin obstáculos hacia el 
portal de entrada del túnel. 

El plinto de la presa no puede ser cimentado o empotrado en roca alterada o fracturada, sino que 
sobre roca sana, del fondo de la presa, o sobre roca competente, para evitarse posibles 
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comportamientos indeseables, como asentamientos diferenciales, deformaciones y erosión 
regresiva (“piping”), que puedan afectar la estabilidad global de la presa. 

Basado en las informaciones de los sondeos se desarrolló el proyecto, adoptándose las siguientes 
profundidades máximas para la fundación del plinto -  tipo de la roca sana: 
 

• 15 m en el estribo izquierdo 

• 10 m en el lecho del río 

• 20 m en el estribo derecho 

Además, y como Criterio de Proyecto, el cual está basado en la experiencia  en obras de este 
tipo, se ha establecido la ejecución de una berma de 4,00m de ancho, a cada 10 m de altura, para 
garantizar la estabilidad de las laderas de los taludes donde se conformarán las excavaciones del 
plinto.  

3.3    Estructura del Plinto 

El control de las filtraciones a lo largo de la fundación del plinto se basó en el criterio de 
dimensionar su ancho de tal forma que el gradiente hidráulico máximo no exceda cierto valor 
que depende de las características geotécnicas de la roca. En el caso de las limolitas de la 
Formación Anzaldo, presentes en toda el área de fundación del plinto, se estima que el gradiente 
máximo debe ser del orden de 12. Según este criterio, los anchos del plinto a las distintas 
elevaciones, definidos para la altura de la presa en su etapa final (Elevación 3782 msnm), serán 
los siguientes: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 9: Sección transversal en el pie de presa 
 

No se ha considerado necesario disponer de juntas de dilatación en el plinto, puesto que éste se 
encuentra anclado a la roca. El acero de refuerzo previsto debe, principalmente, garantizar y 
controlar el número y el tamaño de las aberturas de fisuras causadas por retracción y temperatura 
dentro de valores aceptables: entre 0,20 y 0,40 mm  
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3.4 Vertedero 

 
Características Generales del Vertedero 

Tipo 
Canal abierto con estructura de control canal y 
deflector, ubicado sobre la margen izquierda. 

Nivel de la  cresta   3774 msnm  

Nivel de aproximación 3771 msnm 

Nivel de agua máximo 3780,4 msnm 

Descarga máxima 2306 m³/s 

Longitud de la cresta 24 m 

Ancho del canal de descarga Varía de 24 m a 18 m 

Nivel de solera del salto de ski 3670,20 msnm 

Geometría del flip 

Cota de salida 3672,68 msnm 

Radio de curvatura 20 m 

Ángulo de salida 30º 

 

 

Fig. 10: Sección transversal del vertedero 
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4.  Actividades del proyecto 
 
De acuerdo a los análisis previos, las etapas y/o actividades potencialmente capaces de producir 
impactos en el medio ambiente son los siguientes: 
• Operación y mantenimiento actual Sin proyecto (no existe gestión de operación ni 

mantenimiento).  
• Construcción del proyecto.  
• Operación y mantenimiento del proyecto Con proyecto. 
 
 

Etapas del Proyecto 
Fases del 
Proyecto 

Actividades impactantes 

Operación 
-  No se han identificado actividades 
impactantes 

Sin Proyecto 
Mantenimiento 

-  No se han identificado actividades 
impactantes 

Construcción 

-  Instalación de campamentos 
-  Movimiento de personal y equipo 
-  Construcción de vías de acceso 
-  Desbroce y limpieza 
-  Movimiento de tierras, excavaciones y cortes 
-  Explotación de bancos de préstamo y áridos 
-  Transporte de áridos y materiales 
-  Construcción de la presa 
-  Señalización vertical y horizontal 
-  Limpieza y restitución del área 
-  Acciones ligadas a la demografía 

Operación 
-  Operación de la presa y sus componentes 
-  Acciones ligadas a la demografía 

Con Proyecto 

Mantenimiento -  Mantenimiento de la presa  

 
4.1    Etapa de operación y mantenimiento  
 
La fase de operación y desarrollo del proyecto tal como lo justifica el proyecto en sus objetivos 
es brindar mayor accesibilidad a la utilización de agua en sus diferentes y pretender el 
mejoramiento de las condiciones de vida y el incentivo al crecimiento de las actividades 
productivas y comerciales del departamento de Cochabamba, por lo tanto habrá un determinado 
número de factores interrelacionados con esta fase.  

La población local, la Prefectura Departamental y la Empresa Misicuni, para la administración y 
manejo del proyecto, desarrollarán actividades en torno a la nueva infraestructura tratando de 
implementar mecanismos ágiles, dinámicos y de naturaleza simple como el apoyo en la gestión, 
control, manejo y administración de la presa y sus implicaciones.  
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o Operación de la  presa: 

La operación de la presa, implica la disponibilidad continua y segura del agua en la 
inmediaciones de la presa, cuyo resultados son en  beneficio directo de la población 
cochabambina, los productores agrícolas y ganaderos, con la obtención de mayores y mejores 
ingresos, paralelamente los componentes ambientales como la flora, fauna y paisaje, sufrirán 
cambios positivos significativos que redundarán en el mejoramiento global de la biodiversidad 
tanto en cantidad como en calidad. Sin embargo es posible la generación de algunos impactos 
leves que estarían relacionados con las acciones ligadas a la demografía, agua, suelo, población y 
economía local. 
 
4.2   Futuro inducido 
 
A efectos de realizar algunas consideraciones sobre la situación del desarrollo de un futuro 
inducido, se presenta a continuación un detalle de los posibles escenarios que se pueden generar 
y como deben ser manejados por los responsables de la administración y manejo del proyecto en 
la etapa de operación y mantenimiento. El proyecto en la etapa de operación y mantenimiento 
puede generar algunas situaciones críticas como efecto del desarrollo de un futuro inducido, los 
cuales estarían relacionados principalmente con los siguientes factores: Agua, Suelo, Flora, 
Fauna, Espacio Rural y Socioeconomía.  

Las demás acciones, aunque su ocurrencia es remota, se pueden generar en situaciones extremas 
donde confluyan muchos aspectos negativos como la mala ejecución de las obras, total descuido 
de los trabajos de mantenimiento, operación en situaciones extremas no recomendables, años de 
comportamiento hidrológico excepcional y falta de un manejo adecuado de la cuenca. El 
adecuado funcionamiento implica que la organización encargada de la operación, mantenimiento 
y administración de la presa, debe prever la no ocurrencia de esos eventos, mediante acciones de 
prevención y mantenimiento de la presa. Los elementos correspondientes al sistema de riego 
serán de responsabilidad de la organización de regantes.  
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II. LINEA DE BASE AMBIENTAL  

 
1. Diagnostico biofísico e identificación de zonas de riesgos de erosión 
 
1.1. Ubicación y extensión de la zona de estudio 
 
El área del Proyecto está ubicada en el departamento de Cochabamba, situado en el centro de 
Bolivia, entre los 17 ° 25” de latitud sur y los 66 ° 10" de longitud Este. A 75 Kilómetros de la 
Ciudad de  Cochabamba específicamente se sitúa el área de estudio del Proyecto Múltiple 
Misicuni. 

Las cuencas de aporte del Río Misicuni se encuentran a una altura entre 3600 m.s.n.m. a 4200 
m.s.n.m. en sus áreas habitadas. Mientras que las cumbres de las montañas más altas llegan hasta 
los 5000 m.s.n.m. 

Las temperaturas son bajas durante el invierno y casi todas las noches del año las temperaturas 
bajan  por debajo de cero grados centígrados. 

La posición geográfica del radio circúndante a las Cuencas del Rió Misicuni según las lecturas 
correspondientes a la proyección Transversa de Mercator  (UTM), Datum WGS84  y zona 20 son 
las siguientes 

Mínimas X, Y: 119920_8088368 
Máximos X ,Y: 162958_8123523 
 
Las tres cuencas del influencia del Proyecto ocupan una superficie de 832.69 Km2 con una forma 
irregular semialargada , propia de cuencas con un tiempo de concentración alto y caudales 
importantes, producto de aportes permanentes de tributarios transversales al cauce principal. 

El proyecto Misicuni es un proyecto multipropósito, con componentes de suministro de agua, 
energía hidroeléctrica e irrigación.  En estudios anteriores de factibilidad y planeamiento se ha 
confirmado que este proyecto es la forma más económica de proveer agua adicional al valle de 
Cochabamba.   

La fuente principal de agua para el proyecto la constituye el río Misicuni, el cual será 
aprovechado por medio de una presa que debe construirse en el sitio donde el río entra en un 
cañón estrecho.  El caudal proporcionado por el embalse Misicuni se estima en cerca de 3,2 m³/s.  
Este caudal se incrementa en cerca de 2,9 m³/s por las desviaciones al embalse de los ríos 
Viscachas y Putucuní.  
 
La Subcuenca del río Putucuni se localiza entre las cotas 3140 m.s.n.m y 4500 m.s.n.m.. Tiene 
una longitud de 26.0 Km aproximadamente, presentando un desnivel de 1360 m, ello representa 
una pendiente promedio de 45%, todo ello indica que la cuenca  presenta marcadas 
irregularidades topográficas. El Drenaje de la subcuenca es dendrítico con zonas con una alta 
densidad de drenaje principalmente en el flanco izquierdo de la cuenca. 
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La Subcuenca del río Viscachas se localiza entre las cotas 3600 m.s.n.m y 4500 m.s.n.m. Tiene 
una longitud de 14.0 Km aproximadamente, presentando un desnivel de 900 m, ello representa 
una pendiente promedio de  48%, todo ello indica que la cuenca  presenta marcadas 
irregularidades topográficas 
 
La Subcuenca del río Misicuni se localiza entre las cotas 3340 m.s.n.m y 4300 m.s.n.m.. Tiene 
una longitud de 40.0 Km aproximadamente, presentando un desnivel de 960 m, ello representa 
una pendiente promedio de 38%, todo ello indica que la cuenca  presenta marcadas 
irregularidades topográficas 
 
La red hidrológica está constituida por los Ríos Viscachas, Putucuni y Misicuni.  El caudal 
medio anual correspondiente al periodo de 1968 a 1982 es aproximadamente 50 % mayor que el 
del período de 1990 a 1998: 4,47 m3/s vs 7,01 m3/s. 
 
Las obras proyectadas del Proyecto Múltiple Misicuni se encuentran ubicadas dentro de los 
límites del Parque Nacional Tunari, creado por el Decreto Supremo N° 6.045 del 30 de marzo de 
1962,  y ampliado por la Ley N° 1.262 del 13 de septiembre de 1991. Esta área protegida no 
cuenta aún con un Plan de Manejo y dentro de sus límites se presenta un alto nivel de 
intervención antrópica. El límite sur del Parque, cuya administración está a cargo del Servicio 
Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), es la curva de nivel correspondiente a 2.750 msnm. 
 
1.2. Características biofísicas de la cuenca 
 
Sobre la base de la elaboración de estudios temáticos se analizó el entorno de la zona de estudio. 
En este análisis se identificaron área degradadas y en peligro de degradación, además de un uso 
inadecuado del suelo, inestabilidad geológica y áreas expuestas a la erosión cólica e hídrica así 
como también áreas de valor especial para el ecosistema, como lagunas. Las Cuencas, están 
rodeadas por serranías alta, medias y bajas. 
 
 
1.2.1.Estudio geológico y geomorfológico 
 
a) Geología 

 
El valle glacial de Misicuni es una depresión tectónica situada sobre una conformación geológica 
y con un establecimiento paleozoico de rocas ordovícicas impermeables en la base y costados. 
 
La identificación de unidades geológicas se realizo en base a la interpretación de la imagen 
satelital Landsat con una resolución de 15 m, empleando técnicas avanzadas de interpretación lo 
cual fue útil para separar unidades tomando en cuenta la tonalidad, la textura y el grado de 
diaclasamiento de las unidades. Posterior a ésto se procedió a la verificación de campo, con el fin 
de validar unidades, corregir y definir el mapa definitivo sobre la geología de las cuencas del Río 
Misicuni 
 
La litología de la cuenca se halla conformada por rocas ordovícicas del paleozoico, estratos del 
ordovícico, a las que suprayacen sedimentos del cuaternario glacial. 
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Una vez realizado el mapeo, se identificó las diferentes unidades del paleozoico, mesozoico y 
cenozoico, cuyas particularidades se detallan a continuación: 
 
 
Unidades geológicas y superficies de las Cuencas del Río Misicuni 

Unidades geológicas Superficie 
(Km) 

Porcentaje 

Cuaternario Aluvial 5.20 0.62 
Cuaternario deslizamiento 25.95 3.13 
Cuaternario Coluvial 225.60 27.09 
Ordovícico con  Lutitas y Areniscas 68.33 8.20 
Ordovícico con  areniscas 298.84 35.89 
Ordovícico con  areniscas cuarcíticas   155.07 18.62 
Ordovícico con  Lutitas 47.68 5.73 
Laguna 6.02 0.72 
TOTAL 832.69 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
• Cuaternario Aluvial 
 

Se caracteriza por ser un depósito producto de deposiciones por medio del río que se 
constituye en el colector principal. Generalmente estos depósitos constituyen llanuras y en 
las llanuras se forman las terrazas. 

 
• Cuaternario coluvial 
 

Esta unidad esta conformada por depósitos poco consolidados generalmente situados en 
laderas o cerca de las llanuras aluviales, formado por la acción de los procesos de 
meteorización e intemperización que asociados a la pendiente y al aumento de peso 
específico debido a la concentración de humedad se desplazan hacia zonas con menor 
pendiente. A partir de este proceso, algunos sectores pueden ser aprovechados en tanto 
actividades agrícolas como pecuarias producto de la acumulación de material suelto. 
 
Esta unidad geológica de mapeo pertenece a la Era del Cenozoico, al Holoceno del sistema 
del Cuaternario. 

 
• Cuaternario deslizamiento 

 
Esta unidad esta conformada por depósitos no consolidados. Generalmente se ubican en 
laderas de alta pendiente o muy pronunciada a escarpada, que por la acción de los procesos 
de meteorización y aumento de peso específico se producen deslizamientos de material suelo. 
Esto normalmente ocurre durante el periodo de lluvias por acción de la alta infiltración y en 
zonas de textura media del material suelto, mayormente con partículas francas con baja 
concentración de fragmentos rocosos, en comparación con la unidad anterior. 
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Esta unidad geológica de mapeo pertenece a la Era del Cenozoico, al Holoceno del sistema 
del Cuaternario. 
 

• Ordovícico con areniscas 
 
Unidad que se caracteriza por un predominio de areniscas con intercalaciones de lutitas 
grises, surcadas de ventillas, formando cuestas suaves donde sus pendientes altas están 
cubiertas por fragmentos rocosos de areniscas lutiticas gris obscuras. Pertenece a la 
Formación Obispo. 
 
Esta unidad geológica pertenece a la Era Paleozoica del Ordovícico, caradociano. 
 

• Ordovícico areniscas cuarcitas 
 

Se caracteriza por la concentración de depósitos pertenecientes al Ordovícico inferior, con 
contactos litoestratigráficos transicionales, caracterizada principalmente por la presencia de 
limonitas que se intercalan a areniscas cuarcíticas como resultado de depósitos distales de 
una face turbidítica. La cuarcita producto de procesos de ultrameteorización se presenta 
blanda con una coloración grisácea. 
 
Esta unidad geológica al igual que la anterior pertenece a la Era Paleozoica del Ordovícico, 
Caradociano. 

 
• Ordovícico con lutitas 
 

Esta unidad se caracteriza por concentración litolíticas con una secuencia sedimentaria de 
lutitas y limonitas de color gris a negro con ligeras intercalaciones puntuales con areniscas y 
cuarcitas. Estas lutitas presentan una alteración abundante de estratos finos con limonitas, 
composición granular con algunos horizontes escasos. Pertenece a la Formación 
Cieneguillas. 

 
En el flanco derecho de la cuenca se observan costillas de lutitas arenosas duras que se 
meteorizan a marrón rojizo y circundando al embalse se observa lutitas margosas gris 
obscuras que son parte de los cerros bajos con algunas costillas de material orgánico. 

 
• Ordovicico  Areniscas Lutiticas 
 

Unidad caracterizada por la presencia de material altamente diaclasada de color gris obscuro 
como son las lutitas, pero intercaladas con areniscas grisáceas, en algunos sectores con un 
mayor espesor que en otras. 
 
Esta unidad geológica al igual que la anterior pertenece a la Era Paleozoica del Ordovícico, 
Caradociano. 
 

Geología Estructural 
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La cuenca presenta una estructura dominante del Sinclinal. Se caracteriza por la presencia de 
deformaciones tectónicas del ciclo Andino, resultando en un fuerte estrechamiento en 
dirección Este-Oeste por el movimiento intenso de la placa del Pacífico y continental, 
resultando en un sistema de fallas con rumbos predominantes de Sud a Norte. 

 
Así mismo, la presencia de fallas inversas y normales producto del tectonismo en la zona es 
lo que resalta. Esta fuerte influencia del sistema de fallas se refleja en la intensidad de la 
facturación de la roca y sus sistemas respectivos de diaclasamiento, inclusive reactivándose 
fracturas antiguas, creando depresiones nuevas. 

 
b) Geomorfología 
 
El área de estudio se halla formado por un valle glacial amplio, rodeado de serranías bajas a 
medias. Los paisajes definidos en este valle son: la llanura aluvial de ríos dendríticos y el 
piedemonte, este último con sus diferentes posiciones geomorfológicas. 
 
Los procesos de meteorización, erosión y deposición de los distintos materiales de la zona, 
dieron como resultado un paisaje en el que se pueden distinguir geoformas estructurales 
denudacionales y fluviales. Las geoformas estructurales son características de la parte alta de las 
serranías de montaña. Las geoformas denudacionales están presenten en algún grado en toda la 
cuenca. Las geoformas fluviales corresponden a las nacientes y curso de los ríos principales.  
 
Mediante la interpretación de la imagen satelital y posterior verificación de campo, se ha 
elaborado un mapa de unidades geomorfológicas, tomando en cuenta los procesos, formas, tipo 
de movimiento y pendientes. Las unidades geomorfológicas han sido identificadas por su origen 
y son: 
 
• Unidades de origen estructural denudacional 
 

Las unidades de origen estructural denudacional están conformadas por rocas sedimentarias 
bastante resistentes a la erosión, como son las areniscas cuarcíticas y las areniscas resultantes 
de los agentes fluviales y eólicos. Sin embargo, han sufrido pérdidas parciales y en algunas 
zonas totalmente tipificando la cobertura edáfica anteriormente presente. Estos procesos de 
origen estructural denudacional por su característica y su génesis han originado diferentes 
tipos de geoformas como: las serranías y escarpes. Entre estas tenemos. 

 
- -Serranía Fuertemente Disectada. 
 
Son taludes de montaña que tienen una pendiente igual o mayor a 55%, constituido por 
paisajes residuales que después de haber sufrido los efectos denudacionales aún conservan 
sus laderas estructurales con un alto predominio de rocas con algún grado de diaclasamiento, 
convergiendo en forma continua hacia su eje (al fondo). La característica principal es la 
presencia de rocas con fuertes pendientes y presencia de quebradas. 

 
- Serranía Moderadamente Disectadas. 

 
Al igual que la unidad anterior son formaciones producto de las fuerzas internas ocasionando 
inclinaciones y deformaciones en las rocas, las cuales responden de acuerdo a su dureza y 
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estructura. Por este motivo, es que a partir de este proceso se forman diferentes taludes de 
montaña que tienen una pendiente igual o inferior a 30%.  
Esta unidad se halla en la parte superior de la cuenca, así como en relieves irregulares de 
superficies biseladas; con algunos remanentes de depósitos cuaternarios y deslizamientos 
pequeños en las cimas de las cumbres más altas. Se caracteriza por la presencia de quebradas 
o cárcavas en menor proporción en cantidad y dimensión que la unidad anterior. 

 
- Serranías Ligeramente Disectadas 
 
Esta unidad es parte de la unidad anterior. Sin embargo, el predominio de rocas es en menor 
proporción, producto de la presencia de pendientes menos pronunciadas que la unidad 
anterior. Ello posibilitó la acumulación de material suelto debido a los procesos de 
meteorización, constituyendo un relieve irregular en la montaña que tiene una pendiente 
igual o menor a 30%. Son paisajes que después de haber sufrido procesos denudacionales 
menos intensos que las anteriores, conservan sus laderas estructurales, presentando 
intercalaciones de superficies irregulares algo biseladas con superficies onduladas y con 
presencia de material edáfico. 
 
Una importante característica de esta unidad es la presencia de algunas quebradas o cárcavas 
longitudinales y en sentido de la pendiente. 

 
- Escarpes con Pendiente fuerte 

 
Son unidades rocosas con fuerte pendiente principalmente mayores a 75%. La presencia de 
areniscas o areniscas cuarcíticas es la característica y se encuentra circundada entre serranías 
con fuertes y moderadas pendientes. Por lo general, son parte de las quebradas o son parte de 
zonas de fallas pronunciadas presentando paredes escarpadas a muy escarpadas. Se 
constituyen en unidades alargadas debido a que siguen el curso del río o cauce y contienen 
clastos angulares (piedra y fragmentos rocosos). 
 
- Escarpe con Pendiente Moderada 

 
Unidad que se caracteriza por la presencia de pendientes fuertes y rocas duras de areniscas 
cuarcíticas con intercalaciones con areniscas y lutitas. 

 
• Unidades de origen denudacional 
 

Las geoformas de origen denudacional, se encuentran en zonas con evidencia de procesos 
erosivos acelerados debido a que se formaron por acción del agua y de la gravedad, 
modelando geoformas características de este tipo de procesos en material rocoso 
sedimentario del paleozoico y material coluvio aluvial deposicional del cenozoico. Ambos 
han originado geoformas tales como: colinas, laderas y valles. 
Estas unidades se caracterizan por la presencia de proceso erosivos intensos y además son 
unidades que aportan sedimentos hacia el cauce principal. Entre estas unidades tenemos: 
 
� Ladera Moderadamente disectada 
� Llanura Aluvial 
� Serranía Empinada 
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� Serranía Fuertemente Denudada 
� Serranía moderadamente denudada 
� Serranía ligeramente denudada 
� Serranía Redondeada 

 
 

Algunas unidades denudacionales de importancia se describe a continuación. 
 

• Ladera Altamente Denudada 
 
Son geoformas en la cuales el proceso de erosión es acelerado, producto de la pendiente, de 
la presión de los recursos naturales y de las costumbres comunales como el pastoreo 
extensivo y la quema incontrolada, motivo por el cual el afloramiento rocoso y la presencia 
del horizonte “C” en suelos es la característica principal. Otra característica de esta unidad es 
la escasa presencia de cobertura vegetal 

 
• Ladera Ligeramente Denudada 

 
También tiene similares características que la unidad anterior, en cuando a la presencia de 
cárcavas o drenes transversales a la pendiente que van cortando áreas agrícolas 
principalmente. Sin embargo esta unidad se concentra en laderas donde la pendiente es 
menor a 30%. 
 

• Ladera moderadamente Denudada 
 

Unidad que se caracteriza por la presencia de procesos erosivos intensos, pero con un grado 
de medio a bajo, por constituirse en zonas donde la pendiente fluctúa entre 30 a 55%. Por lo 
tanto, la erosión aún no ha ocasionado importantes pérdidas. La presencia de vegetación 
arbustiva de porte bajo es visible,  así como la presencia de pastizales de porte bajo y porte 
mediano 
 
 
 

Unidades Geomorfológicas y áreas de las Cuencas del Río Misicuni 
 

Unidad geomorfológico Superficie 
(Km.) 

Porcentaje 

Escarpe con pendiente fuerte 17.48 2.09 
Escarpe con pendiente moderada 45.61 5.48 
Ladera altamente denudada 3.29 0.39 
Ladera ligeramente denudada 17.49 2.1 
Ladera moderada,emte disectada 22.66 2.72 
Ladera moderadamente denudada 26.69 3.20 
Laguna 6.02 0.72 
Llanura aluvial 5.21 1.36 
Serranía empinada 137.59 16.5 
Serranía fuertemente denudada 68.32 8.2 
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Serranía fuertemente disectada 47.66 5.72 
Serranía ligeramente denudada 105.23 12.64 
Serranía ligeramente disectada 114.45 13.1 
Serranía moderadamente denudada 88.47 10.62 
Serranía redondeada 33.56 4.0 
Serranías moderadamente disectadas 92.96 11.16 
Total 832.69 100 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
1.3. Uso Actual de la Tierra 
 
El grado de cobertura vegetal desempeña un papel esencial no sólo en lo referente a los procesos 
erosivos, sino también con respecto al control y las dimensiones de los fenómenos micro 
climáticos.  A estas limitaciones bioclimáticas se suma la calidad de los suelos, especialmente en 
la cuenca alta: suelos de ladera poco profundos, con alto contenido de piedra, con poca materia 
orgánica, de baja fertilidad natural y de baja capacidad para almacenar agua. 
 
Este conjunto de limitaciones influye negativamente en la productividad de la vegetación 
existente y en la regeneración natural. De ahí que la vegetación nativa existente en la cuenca sea 
de lento crecimiento, mayormente nos referimos al de tipo xerofítico y que en su mayoría está 
restringida a las áreas de las quebradas, ríos y riachuelos, donde existe una mayor cantidad de 
humedad y de protección a las inclemencias del clima. 
 
En la zona de estudio se identificó a través de la interpretación de la imagen satelital, LANDSAT 
varias unidades de uso, las mismas que posteriormente fueron verificadas en campo a partir de la 
definición de la zona de muestreo. Con estos insumos y consideraciones se ha elaborado el mapa 
de uso actual de la tierra, mediante interpretación de imágenes satélite contándose con las 
siguientes unidades de uso actual de la tierra: 
 
Unidades Uso Actual de la Tierra  y superficies de la Cuenca Misicuni 
 

Unidades Uso Actual de la Tierra Superficie 
(Km²) 

Afloramiento rocoso con escasa vegetación 150.51 
Afloramiento rocoso sin vegetación 109.49 
Area degradada con escasa vegetación 37.90 
Area degradada sin vegetación 18.19 
Laguna 6.63 
Uso pastoril con bofedales 47.18 
Uso pastoril con herbazal de porte alto 52.61 
Uso pastoril con herbazal de porte bajo 161.03 
Uso pastoril con herbazal de porte mediano 115.20 
Uso Pastoril con herbazal y arbustal porte bajo 26.65 
Uso pastoril con herbazales y bofedales 107.30 
Total 832.69 

Fuente: Elaboración propia 
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Entre estas unidades de uso tenemos las siguientes: 
 
• Area degradada con escasa vegetación 

 
Se caracteriza por ser una zona con alto índice de degradación donde los procesos erosivos 
son intensos y la presencia de cárcavas activas y en ampliación es la característica de esta 
unidad. Producto de la degradación extrema la presencia de cobertura vegetal es mínima. 
 

• Afloramiento rocoso con escasa vegetación  
 

Unidad con presencia de afloramiento de rocas angulares y subangulares principalmente, 
circundada por gramadales de porte bajo en la parte media y porte medio en la zona alta 
debido a la presencia de humedad y pendiente ligera. Se localiza preferentemente entre los 
4300 a 4600 m.s.n.m. Los pequeños lugares existentes con vegetación son aprovechados por 
los animales en forma de pastoreo temporal y migratorio. 
 

• Afloramiento rocoso sin vegetación 
 
Unidad que se caracteriza por la presencia de rocas de areniscas y areniscas cuarcíticas sin 
presencia de vegetación herbácea. Generalmente esta unidad se sitúa en los picos más altos 
de la cuenca, donde la vegetación tiene limitaciones de crecimiento producto de la altitud y 
de climas extremos. 
 

• Área degradada sin vegetación 
 

Unidad donde predomina la erosión intensa sin presencia de cobertura vegetal por la pérdida 
casi total del componente edáfico 

 
• Uso pastoril con bofedales 
 
Unidad que se caracteriza por la presencia de herbazales de porte alto en zonas de humedales 
donde predomina vertientes o manantiales con un proceso de recarga permanente. 
 
• Uso pastoril con herbazal de porte alto 
 
Zona de pastoreo donde predomina los herbazales densos y de porte alto, sin embargo también se 
observa la presencia de pastizales de porte mediano y bajo en calidad de asociación, sin embargo 
existe un marcado predominio de los de porte alto. 
 
• Uso pastoril con herbazal de porte mediano 
 
Al igual que la unidad anterior es un área donde predomina los pastizales de porte mediano, pero 
estos se encuentran asociados con cobertura herbácea de porte alto y de porte bajo. 
 
• Uso Pastoril con herbazal y arbustal porte bajo 
 



EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL     Proyecto Misicuni Fase I 
 

30 

 

Unidad de pastizales de porte mediano, alto y bajo, donde predominan los de porte bajo, 
producto de factores climáticos y de la profundidad superficial de la capa edáfica. 
 
• Uso pastoril con herbazales y bofedales 
 
Unidad donde predominan pastizales asociado a bofedales 
 
1.4. Pendientes 
 
Considerando que la cuenca de estudio presenta una topografía diferenciada, generalmente 
heterogénea moderadamente empinada con presencia tanto de laderas así como de serranías que 
se elevan en los sectores paralelos al cauce principal, así como a sus tributarios, se vio la 
necesidad de agrupar las pendientes en siete categorías, según la diversidad geográfica en que se 
localizan. 
 
En tal sentido, se tienen las siguientes categorías de pendientes clasificadas, específicamente para 
las condiciones de las cuencas del Río Misicuni 
 
1. 0-10%  
2. 10-30% 
3. 30-45% 
4. 45-55% 
5. 55-75% 
6. >75%  
 
El grado inferior fluctúa entre los 0 hasta los 10% y se distribuye en los sectores bajos, a nivel de 
riberas de cauce principalmente, adyacentes a las unidades de pendiente entre 10-30%. 
 
El grado de pendiente que fluctúa entre 10 a 30% predomina en los sectores bajos, los cuales 
están destinados mayormente a la producción agrícola, por las profundidades importantes de los 
suelos que presentan, así como por su fertilidad, altitud y disponibilidad de agua. Este grado de 
pendiente están adyacentes al de categoría entre 0-10%. 
 
La unidad de pendiente que se ubica entre 30-45% se concentra en las intersecciones entre las 
llanuras y las laderas, así como en las laderas ligera y moderadamente disectadas. 
 
La unidad de pendiente cuya categoría esta comprendida entre 45 a 55% se concentra 
principalmente a nivel de laderas y presenta procesos erosivos iniciales ayudados por la 
pendiente. 
Las pendientes entre  55 a 75% se concentran en laderas. Las pendientes mayores a 60% a nivel 
de serranías y de alguna manera condicionan al escurrimiento y a la presencia de procesos 
erosivos. 
 
Los grados de pendientes identificados para esta cuenca también pueden ser clasificados 
literalmente. 
 
1. 0-10% Pendiente Plana a casi plana 
2. 10-30% Pendiente Ligeramente inclinada 
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3. 30-45% Pendiente Moderadamente inclinada 
4. 45-55% Pendiente Inclinada 
5. 55-75% Pendiente Escarpada 
6. >75% Pendiente Muy Escarpada 
 
Los sectores bajos pertenecientes a la categoría de pendientes menores a 20% están destinados 
mayormente a la producción agrícola, por las características de suelo que presentan, así como por 
su moderada fertilidad y disponibilidad de agua. 
 
El otro grado de pendiente importante en la cuenca está constituido por aquellas que fluctúan 
entre 30 y 45% y se hallan ubicadas en sectores paralelos a la unidad anterior y algunas veces 
asociadas a éstas. Se concentra mayormente en sectores de pie de ladera y en las llanuras (parte 
baja de la cuenca), cuya principal actividad en esta zona también se constituye agrícola y 
arbustales densos. Esta categoría de pendiente concentra la mayor parte de su distribución, entre 
los 3200 hasta los 4200 metros de altura. 
 
De manera paralela a la unidad anterior se hallan el grupo de pendientes que fluctúan entre 55 a 
75%, las cuales se concentran sobre los 3600 metros de altura.. Este rango de pendiente esta 
ubicada a nivel de serranías principalmente y en menor proporción a nivel de laderas. Se 
constituyen en pendientes que hacen posible que el escurrimiento pluvial en estas zonas sea alto. 
 
Finalmente las pendientes mayores a 75% se concentran a nivel de serranías y en zonas donde 
predomina el afloramiento rocoso. Se concentran principalmente en serranías cerca de las 
nacientes de la cuenca, en la parte alta de la misma. Con respecto a la parte media este grado de 
pendiente predomina en el flanco izquierdo de la cuenca. En general este grado de pendiente esta 
distribuido en toda la cuenca y es la que predomina, constituyendo una cuenca moderadamente 
empinadas. 
 
 
Unidades de Pendiente y superficies en las Cuencas del Río Misicuni 
 

Unidades de Uso propuesto Superficie  
km 

0-10% 94.10 

10-30% 359.45 

30-45% 201.56 

45-55% 85.51 

55-75% 66.01 

>75% 26.06 

TOTAL 832.69 
Fuente: Elaboración propia 
 
1.5. Unidades de erosión  
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De acuerdo a la interpretación y la observación en campo, esta Cuenca se halla afectada por 
procesos erosivos originados por la escorrentía superficial, así como por la erosión laminar, en 
surcos y cárcavas.  
 
La Cuenca Misicuni ha sido modelada por diversos procesos, originando diversos tipos y grados 
de erosión natural, denominada también erosión geológica. Sin embargo, factores de tipo 
antrópico como el inadecuado uso de los suelos (surcos a favor de la pendiente), la quema 
incontrolada, el pastoreo extensivo y la alta presión sobre los recursos naturales tienden a 
generar, acelerar y activar los procesos erosivos naturales, ocasionando un desequilibrio de alto 
impacto, entre la formación de suelos y la pérdida de suelos. 
 
Las unidades erosivas de la Cuenca y sus superficies se presentan a continuación, en el cuadro 
siguiente. 
 
Unidades de Erosión y superficies de la  Cuenca Misicuni 
 
Unidades de Erosión Superficie (Km) 
Afloramiento rocoso con erosión laminar 17.48 
Cárcava activas 47.66 
Cárcava en ampliación 71.59 
Cárcava inactivas 171.16 
Cárcava ligeramente activa 114.43 
Cárcavas moderadamente activas 115.63 
Erosión laminar ligera      5.21 
Erosión laminar moderada 105.23 
Erosión laminar severa     88.48 
Erosión severa en surcos  26.69 
Erosión en surcos moderado a ligero 17.49 
Erosión laminar con afloramiento rocoso     45.62 
Laguna 6.02 
TOTAL 832.69 

Fuente: Elaboración propia 
 
A continuación se describen las unidades identificadas. 
 
• Afloramiento rocoso con erosión laminar 
 

Unidad donde predomina rocas con intermitentes zonas en calidad de asociación donde 
predomina suelo, en el cual se observa presencia de erosión laminar ligera. 

 
• Erosión laminar con afloramiento rocoso 
 

Unidad donde la presencia de erosión laminar ligera y moderada es la característica producto 
del escurrimiento superficial y la pendiente mayor a 30%, sin embargo en ciertos sectores de 
esta unidad se observa la presencia de rocas aflorando. 

 
• Cárcavas activas 
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Unidad erosiva que se halla en tributarios y quebradas muy disectadas, se caracteriza por la 
amplitud de las cárcavas y el aporte de sedimentos hacia el cauce principal. Otra 
característica es la presencia de roca muy fragmentada en alguna zona de sus taludes, además 
de la presencia de cobertura vegetal muy escasa, influencia de fallas geológicas como 
principal motivo de inicio de este tipo de cárcavas. Todo esto hace que los procesos erosivos 
sean intensos. Estas unidades son de urgente atención y prioritarias en su tratamiento para 
revertir el proceso erosivo. 
 

• Cárcavas en ampliación 
 
Unidad erosiva caracterizada por la presencia de procesos erosivos agresivos. En algunos 
casos es considerada como erosión retrógrada, debido a que la ampliación de la cárcava es en 
un sentido opuesto a la pendiente cuesta arriba, influido por el mal manejo de aguas en la 
cabecera del cauce; la escasa cobertura vegetal es otro factor que incide. Es necesaria la 
instalación de barreras transversales para evitar su ampliación. Sin embargo, la ampliación de 
la cárcava también puede ser debido a deslizamientos y derrumbes y ampliarse de esta 
manera transversalmente. Esta unidad erosiva presenta afloramientos rocosos, fuerte 
pendiente, escasa cobertura vegetal y material altamente deleznable. 
 

• Cárcavas ligeramente activas 
 
Unidad erosiva situada en quebradas, genera un aporte bajo de sedimento hacia el cauce 
principal y en algún caso hacia otro tributario. De no ser controlado puede aumentar su 
extensión en sentido transversal y longitudinal. Posee densa cobertura vegetal principalmente 
en asociación arbustiva. Esta unidad es de cuidado porque debido a la presencia de un 
material deleznable, una actividad agropecuaria mal manejada activaría procesos erosivos 
intensos. La presencia de afloramientos rocosos en las paredes de las cárcavas también es una 
señal de su actividad 
 

• Cárcavas inactivas 
 

Unidad erosiva situada en quebradas que generan un aporte mínimo o ninguno de sedimento 
hacia el cauce próximo. De no ser controlada inmediatamente al percibirse algún grado de 
actividad puede reactivarse y aumentar su extensión en sentido transversal y longitudinal. 
Posee cobertura vegetal arbórea y arbustiva significativa en la base y taludes de la cárcava 
debido a la presencia de humedad, así como afloramiento rocosos y pendiente inferior a 45%. 

 
• Cárcavas moderadamente activas 
 

Unidad erosiva ubicada en los taludes del cauce principal, en algunos tributarios y quebradas, 
se ha formado a partir de rocas frágiles, su característica es la concentración de los procesos 
erosivos de mayor grado y/o intensidad como los deslizamientos, por ello son inestables; 
presenta escasa cobertura vegetal y en algunos casos es inexistente, en otros se debe esperar 
que por si mismas encuentren el ángulo de reposo de sus taludes. La pendiente influye  de 
manera significativa en la actividad de esta unidad erosiva que asociada a la presión sobre su 
cobertura vegetal puede llegar a constituirse en una cárcava activa. 
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• Erosión laminar ligera 
 

Esta unidad erosiva esta ubicada en laderas con pendiente ligera, especialmente en la parte 
media alta de la cuenca. Se caracteriza por tener una densa cobertura vegetal, compuesta 
mayormente de una asociación arbustiva internamente 

 
• Erosión laminar moderada 
 

Unidad erosiva situada mayormente en la parte alta de la  cuenca, adyacente a sitios con 
erosión laminar severa y cárcavas moderadamente activas. Tiene estrecha relación con 
laderas de pendiente media y zonas donde se evidencia la presión sobre la cobertura vegetal 

 
• Erosión Laminar  severa 

 
Unidad erosiva ubicada en zonas intermedias de la cuenca y adyacentes a procesos de erosión 
en surcos, en áreas con densidad de cobertura vegetal baja o escasa, especialmente donde 
existió intensa presión sobre los recursos por parte de la población asentada.  
 
Se caracteriza por la pérdida en su totalidad de la capa arable del suelo y/o incluso parte del 
horizonte subsuperficial, quizá debido a un mal manejo del recurso tierra además de una 
escorrentía superficial acelerada (alta precipitación pluvial en tiempo relativamente corto 85 
a 120 mm en pocas horas), donde la pendiente es mayor al 20% y con material parental muy 
deleznable. 

 
• Erosión en Surcos  ligeros a moderados 

 
Unidad erosiva de la cuenca, normalmente presente en laderas de alta pendiente, desprovistas 
de cobertura vegetal para la apertura de la frontera agrícola. A esta unidad debe prestarse 
mucha atención debido a que en el futuro, de no ser intervenidas, llegarán a ser parte de 
cárcavas activas en ampliación. 
 

• Erosión en Surcos severos 
 
Unidad erosiva cortada como surco a nivel de semidetalle. No obstante a mayor detalle se 
tipifica como cárcava ligera. Habitualmente se constituye en quebradas pequeñas situadas en 
cabeceras de tributarios, cauces y zonas intermedias. Dependiendo del grado degradación y 
magnitud es que los surcos en la superficie del terreno predominan. Se localiza 
principalmente en sitios de pendiente mayor a 30%. 

 
1.6. Caracterización de mapas temáticos base 
 
La caracterización de los mapas temáticos base (geología, geomorfología, unidades erosivas, uso 
actual de la tierra y pendientes) se efectuó a partir de tablas (matriz de una sola entrada y 
matrices bidimensionales de doble entrada), en las que se requiere la caracterización de cada 
unidad de mapeo realizada en cada uno de estos mapas. 
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Las matrices de una sola entrada se utilizan para la caracterización independiente de cada mapa 
temático y este proceso da lugar a obtener: 
 
� El Mapa de Riesgos de Geología 
� El Mapa de Riesgos de Geomorfología 
� El Mapa de Riesgos de Uso Actual de la Tierra 
� El Mapa de Riesgos de Unidades de Erosión 
� El Mapa de Riesgos de Pendiente 
 
Por lo tanto, la caracterización de los mapas temáticos se efectuó a partir de tablas, para lo que se 
requiere la designación de un grado de riesgo ponderado a cada unidad de mapeo por estudio 
temático. 
 
Está caracterización se considera de alta sensibilidad para la operacionalidad y/o funcionalidad 
del modelo metodológico propuesto, ello auxiliado con la herramienta de análisis espacial SIG. 
Esto a objeto de obtener el mapa de riesgos de Erosión y Degradación, para el ámbito de la zona 
de intervención priorizada. 
 
En un sentido general, el modelo propuesto puede ser interpretado como un proceso de 
combinación de mapas temáticos de entrada con la función de producir un mapa resultante. 
 
Por ende, el modelo de análisis espacial tiene como facilidad o ventaja de permitir ser 
retroalimentado con otros y nuevos parámetros (mapas temáticos) disponibles posteriormente, de 
manera que el nuevo producto a obtener tenga un mayor grado de confiabilidad. El 
procedimiento básicamente consiste en una serie secuencial y ordenada de confrontaciones de 
cada mapa temático base caracterizado. 
 
a) Caracterización Geológica 
 
En primera instancia se realizó la caracterización geológica analizando cada unidad de mapeo en 
función a la litología predominante, estructura, granulometría, diaclasamiento, fracturamiento, 
deleznabilidad, estabilidad, etc. 
 
Producto de este proceso se obtuvo el siguiente resultado, que se presenta en el cuadro número 6. 
 
Caracterización Geológica de las Cuencas del Río Misicuni 

Unidades geologícas Grado de Riesgo Riesgo 
Cuaternario Aluvial 2 Bajo 
Cuaternario deslizamiento 5 Muy Alto 
Cuaternario Coluvial 4 Alto 
Ordovícico con  Lutitas y Areniscas 3 Moderado 
Ordovícico con  areniscas 2 Bajo 
Ordovícico con  areniscas cuarcíticas   1 Muy Bajo 
Ordovícico con  Lutitas 4 Alto 
Laguna laguna laguna 
Fuente: Elaboración propia 

 



EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL     Proyecto Misicuni Fase I 
 

36 

 

Analizando la tabla se puede inferir que la unidad geológica correspondiente al ordovícico de 
areniscas y ordovícico de areniscas cuarcíticas presenta un riesgo muy bajo y la unidad 
correspondiente al Cuaternario Deslizamiento, presenta un grado de riesgo muy alto. 
 
b) Caracterización Geomorfológica 
 
De la misma manera, se procedió a caracterizar el mapa de Geomorfología, obteniendo el mapa 
de Riesgos Geomorfológicos tomando en cuenta los siguientes criterios: forma, relieve, 
pendiente, proceso, estabilidad, dinamismo, etc. 
 
Producto de este proceso se obtuvo la caracterización geomorfológica para obtener el Mapa de 
Riesgos Geomorfológicos, presentado en la siguiente tabla. 
 
Caracterización Geomorfológica de las cuencas del Río Misicuni 
 

Unidad geomorfológico Grado de Riesgo Riesgo 
Escarpe con pendiente fuerte 1 Muy Bajo 
Escarpe con pendiente moderada 2 Bajo 
Ladera altamente denudada 5 Muy Alto 
Ladera ligeramente denudada 2 Bajo 
Ladera moderadamente disectada 3 Moderado 
Ladera moderadamente denudada 4 Alto 
Laguna laguna Laguna 
Llanura aluvial 2 Bajo 
Serranía empinada 2 Bajo 
Serranía fuertemente denudada 4 Alto 
Serranía fuertemente disectada 4 Alto 
Serranía ligeramente denudada 2 Bajo 
Serranía ligeramente disectada 2 Bajo 
Serranía moderadamente denudada 3 Moderado 
Serranía redondeada 3 Moderado 
Serranías moderadamente disectadas 3 Moderado 

Fuente: Elaboración propia 
 
Analizando el cuadro anterior, se puede observar que las unidades geomorfológicas como la 
Serranía con pendiente ligera y el escarpe con pendiente moderada presentan un grado de Riesgo 
Muy Bajo. Así mismo, las unidades Geomorfológicas elegidas como Ladera fuertemente 
denudada y la ladera Disectada con Pendiente Fuerte presentan un grado de Riesgo Muy alto. 
 
Estos grados de Riesgos se especializan obteniendo el mapa anteriormente mencionado. 
 
c) Caracterización de Uso Actual de la Tierra 
 
Seguidamente se procede  la caracterización del Uso Actual de la Tierra, obteniendo el mapa de 
Protección Vegetal. Para esto se han considerado los siguientes criterios: Grado de asociación, 
tipo de cobertura vegetal, Grado de regeneración natural, Densidad y Protección del Suelo. 
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A partir de esto, se obtiene la siguiente tabla de caracterización. 
 
Caracterización de Uso de la Tierra de las cuencas del Río Misicuni 
 

Unidades de Uso del suelo 
Grado de 

Riesgo 
Riesgo 

Afloramiento rocoso con escasa vegetación 2 Bajo 
Afloramiento rocoso sin vegetación 1 Muy Bajo 
Área degradada con escasa vegetación 5 Muy Alto 
Área degradada sin vegetación 4 Alto 
Laguna laguna laguna 
Uso pastoril con bofedales 2 Bajo 
Uso pastoril con herbazal de porte alto 3 Moderado 
Uso pastoril con herbazal de porte bajo 4 Alto 
Uso pastoril con herbazal de porte mediano 3 Moderado 
Uso Pastoril con herbazal y arbustal porte bajo 4 Alto 
Uso pastoril con herbazales y bofedales 2 Bajo 
Fuente: Elaboración propia 
 
Analizando la tabla podemos aseverar que las Unidades de Uso de Pastizales densos y la de 
Afloramiento rocosos con vegetación escasa presenta un grado de Riesgo Muy Bajo. La unidad 
de Uso Agricultura Migratoria y Área Degradada con Escasa Vegetación presenta un grado de 
Riesgo Muy Alto. 
 
d) Caracterización de Unidades de Erosión 
 
De la misma manera, se procedió a realizar la caracterización correspondiente a las unidades 
erosivas, para lo cual se consideran criterios como grado de erosión, aporte de sedimentos, 
fragilidad, cambio en el paisaje, estabilidad, etc. 
Producto de esta caracterización se obtiene la siguiente tabla. 
 
Caracterización de Unidades Erosivas de las cuencas del Río Misicuni 

Unidades de Erosión Grado de Riesgo Riesgo 
Afloramiento rocoso con erosión laminar 1 Muy Bajo 
Cárcava activas 5 Muy Alto 
Cárcava en ampliación 5 Muy Alto 
Cárcava inactivas 2 Bajo 
Cárcava ligeramente activa 3 Moderado 
Cárcavas moderadamente activas 4 Alto 
Erosión laminar ligera  2 Bajo 
Erosión laminar moderada 3 Moderado 
Erosión laminar severa 4 Alto 
Erosión severa en surcos  4 Alto 
Erosión en surcos moderado a ligero 3 Moderado 
Erosión laminar con afloramiento rocoso    2 Bajo 
Laguna laguna laguna 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Al analizar la tabla podemos concluir que las unidades de erosión como las Cárcavas Inactivas y 
el Afloramiento rocoso con erosión laminar ligera presentan un grado de Riesgo Muy Bajo y las 
cárcavas en ampliación un grado de Riesgo Muy Alto. Igualmente son de sumo cuidado las 
cárcavas activas y los procesos de erosión en surco severo y erosión laminar severa 
 
d) Caracterización de la Pendiente 
 
Finalmente se procede a caracterizar la pendiente considerando la forma, el grado y la ubicación. 
 
A partir de ello, se obtuvo la siguiente tabla de caracterización de la Pendiente. 
 
Caracterización de la Pendiente para las cuencas del Río Misicuni 

Unidades según la Pendiente Grado de Riesgo Riesgo 
0 a 10% 1 Muy Bajo 
10 a 30% 2 Bajo 
30 a 45% 3 Moderado 
45 a 55% 4 Alto 
55 a 75% 5 Muy Alto 
Mayor a 75% 5 Muy Alto 
Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo al cuadro anterior, las unidades con pendientes mayores a 45% y 75% son las de 
mayor riesgo. 
 
1.7. Mapa de riesgos de erosión y degradación 
 
Una vez realizada la caracterización temática para cada uno de los mapas temáticos se procede a 
emplear y aplicar el Modelo de análisis espacial a partir de una Matriz de doble entrada, 
confrontando los mapas temáticos de riesgos. 
 
En principio se procede a la confrontación entre el Mapa de Riesgos Geológicos y el Mapa de 
Riesgos Geomorfológicos, para obtener otro mapa: el Mapa de Riesgos Geológico-
Geomorfológico. Este producto en otra matriz se confronta con el Mapa de Riesgos de Uso de la 
tierra o denominado Mapa de Protección Vegetal, para obtener el Mapa de Riesgos Geológico-
Geomorfológico-Uso. Este producto se confronta en una siguiente matriz con el mapa de Riesgos 
de Unidades de Erosión, para obtener el Mapa de Riesgos Geológico-Geomorfológico-Uso-
Erosión. Finalmente este producto se confronta con el Mapa de Riesgos de Pendiente para 
obtener el Mapa de “Riesgos de Erosión y Degradación de las cuenca del Río Misicuni”. 
 
El mapa de Riesgos de erosión y degradación de la Cuenca, si bien reflejan un estado del actual 
de deterioro, a su vez permiten un análisis a mayor profundidad, (hasta un nivel de subcuencas o 
micro cuencas), diferenciándose claramente las zonas o áreas con mayor grado de degradación, 
lo que permite una identificación de sitios prioritarios (efectuado con grados de riesgo 
ponderados). Así se diferencian 5 grados de riesgo (cualitativos) para las unidades de mapeo en 
un mapa temático; éstas son: 
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� 1 = Riesgo muy bajo 
� 2 = Riesgo bajo 
� 3 = Riesgo moderado 
� 4 = Riesgo - alto 
� 5 = Riesgo  Muy alto 
 
Cada una de las unidades de Riesgo tiene sus características y particularidades, éstas se 
analizaran seguidamente. 
 
1.7.1. Áreas con riesgo muy bajo 
 
Su particularidad es presentar una alta estabilidad y en consecuencia casi ningún aporte de 
sedimentos hacia el cauce. Se encuentra en sitios con predominio de afloramientos rocosos con 
escasa vegetación (pastizales, herbazales) de porte bajo. El proceso erosivo dominante es una 
erosión eólica o también definida como erosión laminar muy ligera. 
 
1.7.2. Áreas con riesgo bajo 
 
Se caracterizan por presentar una buena estabilidad y mínimo aporte de sedimentos hacia el 
cauce.  
Se encuentra en sitios con predominio de afloramientos rocosos asociados con áreas de 
pastizales, herbazales y arbustales de porte bajo, o en algún caso a sitios con explotación agrícola 
con pendiente entre 3 a 8 %. Generalmente se tiene un procesos de erosión laminar ligera. 
 
1.7.3. Áreas con riesgo moderado 
 
Se caracteriza por presentar un grado regular de estabilidad y un cierto aporte de sedimentos 
hacia el cauce. Se encuentra en sitios de serranías de pendientes moderadas con predominio de 
asociación de pastizales y arbustales de porte bajo, herbazales de porte mediano así como en 
sitios de explotación agrícola temporal. El proceso erosivo típico y particular de la unidad es la 
erosión laminar moderada. 
 
1.7.4. Áreas con riesgo moderado - alto 
 
Se caracteriza por presentar una baja estabilidad y un significativo aporte de sedimentos hacia los 
cauces. Se ubica en sitios de laderas con pendientes moderadas y fuerte, con predominio de 
arbustales asociados a pastizales de porte bajo, en sitios con pendiente mayor a 45 %. Los 
procesos erosivos visibles son la erosión laminar moderada a severa y la erosión en cárcavas 
moderadamente activas. 
 
1.7.5. Áreas con riesgo alto 
 
Su particularidad es presentar muy baja estabilidad y alto aporte de sedimentos hacia los cauces. 
Se ubica en sitios de laderas y serranías susceptibles a deslizamientos, áreas degradadas (sin 
protección de una cobertura vegetal). Los procesos erosivos evidentes son erosión en cárcavas 
moderadamente activas, erosión laminar severa y erosión en surcos severa. Este último 
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principalmente en sitios donde la pendiente es mayor a 55 %, como de la ladera oeste de la falda 
del Cerro Palca Pata que rodea la presa. 
 
1.8. Zonificación de áreas con riesgo de erosión 
 
El análisis mediante grados de riesgos ponderados, permite efectuar una priorización de zonas o 
áreas (quebradas, micro cuencas, subcuencas, etc.) y al mismo tiempo identificar los sitios que 
requieren intervención - acción inmediata o mediata, así como la secuencia de las intervenciones 
en el tiempo en función de su deterioro y avance de los procesos erosivos. 
 
La zonificación de sitios a intervenir, considera los siguientes criterios: 
 
� Zonas prioritarias (quebradas - micro cuencas - subcuencas) 
� Zonas degradadas 
� Densidad y patrón de drenaje 
� Pisos agro - ecológicos 
� Isoyetas 
� Grado de riesgo identificado 
� Ubicación espacial del área de riesgo 
 
A partir de estos insumos se procede a la zonificación del área de estudio, en zonas de prioridad 
inmediata (alta) y una zona de prioridad mediata leve, estás son: 
 
� Zona de prioridad alta 
� Zona de prioridad moderada - alta 
� Zona de prioridad moderada o media 
� Zona sin prioridad o de prioridad baja (leve) 
Los niveles de prioridad asignadas (alta, moderada - alta, moderada y baja), se refieren al grado 
de intervención requerida. Ello significa que una zona identificada como de prioridad alta, es 
aquella donde se deberán realizar las primeras acciones e intervenciones contempladas en el Plan 

de manejo -  acción de la zona de estudio. 

1.9  Identificación de sitios específicos de intervención / plan de manejo 

Del análisis espacial a partir de grados de riesgo de Erosión y Degradación ponderados, y a las 
inspecciones in situ se identificaron los sitios de intervención específicos o puntuales en riberas 
de río, zonas aledañas al espejo de la presa, quebradas, infraestructura social, terrenos agrícolas, 
etc. 
 
Al mismo tiempo permite determinar y establecer si estos sitios requieren una intervención 
inmediata o mediata y la posible secuencia de las intervenciones en el tiempo, en función del 
deterioro ambiental y avance de los procesos degradativos en un sitio cualquiera. 
 
Para la identificación de sitios con riesgo que requieren de intervención, se  consideraron 
criterios como: 
� Deterioro ambiental y avance de procesos erosivos perceptibles (degradación del sitio) 
� Grado de riesgo de inundación, desbordes, anegamientos o socavación 
� Tipo de uso de la tierra (agrícola, urbano, infraestructura productiva, etc.) 
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� Magnitud de pérdidas económicas por desastres 
 
La Superficie que abarca cada unidad de Riesgo se presenta en el siguiente cuadro: 
 
 
Unidades de Riesgo y Superficies de las cuencas del Río Misicuni 

Unidades según el Riesgo Superficie 
(Km²) 

Riesgo muy bajo  142.46 

Riesgo bajo     379.72 

Riesgo moderado 180.76 

Riesgo alto     94.84 

Riesgo muy alto 28.89 

Laguna 6.02 

TOTAL 832.69 
Fuente: Elaboración Propia 
 
1.10 Información biofísica complementaria 
 
1.10.1 Cobertura Vegetal 
 
Entre la información complementara de la Cuenca del río Misicuni se tiene el correspondiente a 
la cobertura vegetal. 
En síntesis la vegetación en la cuenca es pobre, las especies arbóreas y arbustivas prácticamente 
han desaparecido debido al uso intensivo de la tierra para desarrollar la agricultura y ganadería 
extensiva dando origen a los pajonales de altura. Por consiguiente, la cobertura vegetal existente 
en los suelos de las unidades ambientales del valle, pie de monte y laderas en la cuenca están 
cubiertas especialmente por un estrato de gramíneas denominado pajonales de altura con 
predominancia de la especie Ichu (Stipa Ichu) en asociación con otros pastos naturales, 
detallados en el cuadro a continuación 
 
Las unidades de vegetación  de las cuenca del rió misicuni y sus superficies se presenta a 
continuación, en el cuadro siguiente. 
 
Unidades de vegetación y superficies de las  Cuencas del Río Misicuni 
 

Unidades de vegetación Superficie (Km²) 
Afloramiento Rocoso 109.63 
Area Degradada con Escasa Cobertura Vegetal 56.37 
Bofedales Densos 47.81 
Bofedales Ralos 107.30 
Herbazal Asociado a Arbustal 27.1 
Herbazal de Porte Alto a Mediano 167.52 
Herbazal Porte Bajo 160.43 
Laguna 6.02 
Rocas con Cobertura Vegetal Escasa 150.51 
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TOTAL 832.69 
Fuente: Elaboración propia 
 
1.10.2 Biodiversidad 
 
Las unidades de biodiversidad de las cuencas del rió Misicuni y sus superficies se presenta a 
continuación, en el cuadro siguiente. 
 
Unidades de Biodiversidad y superficies de las  Cuencas del Río Misicuni 
 
Unidades de Biodiversidad Superficie 

(Km.²) 
Área de Alta Biodiversidad       160.04 
Área de Baja Biodiversidad 311.67 
Área de Moderada Biodiversidad   141.96 
Área de Muy Alta Biodiversidad 47.30 
Área de Muy Baja Biodiversidad 165.70 
Laguna 6.02 
TOTAL 832.69 

Fuente: Elaboración propia 
 
Analizando este aspecto de biodiversidad que indica la heterogeneidad en relación a la variable 
fauna y a la variable flora en la cuenca del rio Misicuni. El área de mayor superficie en la cuenca 
es la correspondiente a una baja Biodiversidad, lo cual indica que en la cuenca producto de 
aspectos climáticos principalmente la presencia de cobertura vegetal (herbácea, arbustiva y 
arbórea) es baja en cuando al tipo principalmente, lo cual indica que no existe muchas especies 
de vegetales y animales en la cuenca. 
 
Le sigue en superficie la unidad correspondiente a la zona con muy baja biodiversidad. Por tal 
motivo en la cuenca no se tiene presencia de una alta gama de especies arbustivas, herbáceas y 
arbóreas. 
 
1.10.3 Conservación de Suelos 
 
La zona al tener presencia humana es sujeta a una agricultura andina con cultivos propios de esas 
características altitudinales y climáticas, como ser papa, oca, cereales, etc. 
 
Sin embargo la presencia de procesos erosivos producto del escurrimiento ha dado lugar a una 
pérdida importante de suelos que en las mas de las veces derivan en una pérdida de la 
productividad, por tal motivo se identificaron zonas en las cuales puede resultar aplicar medidas 
de conservaciones de suelos a diferentes niveles. 
 
Área que no requiere conservación de suelos tal vez debido a que no es apta para las actividades 
agrícolas. 
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Área que requiere parcialmente conservación de suelos producto de la presencia de una 
agricultura en zonas planas que no tiene pérdida de suelo considerable y con mínimas medidas es 
posible mejorar el rendimiento por una parte y disminuir el proceso de remoción por otra parte. 
 
Finalmente áreas que si requiere de medidas importantes de conservación de suelos 
principalmente en zonas donde se tiene una agricultura migratoria y una agricultura temporal, las 
cuales se concentran en áreas donde la pendiente es mayor a 45% y la pérdida de suelos producto 
del escurrimiento superficial clasifica a esta zona como unidad donde predomina la erosión 
laminar ligera y erosión laminar moderada. 
 
El mapa que visualiza las unidades indicadas en los párrafos anteriores se presenta a 
continuación. 
Las unidades de conservación de suelos de las cuencas del rió Misicuni y sus superficies se 
presenta a continuación, en el cuadro siguiente. 
 
Unidades de Conservación de Suelos y superficies de las  Cuencas del Río Misicuni 
 
Unidades de Conservación de Suelos Superficie (Km.²) 
Área con Predominio Rocoso 260.1 
Área Erosionada 56.23 
Área que No requiere Conservación de Suelos 154.60 
Área que requiere Conservación de Suelos 167.94 
Área que requiere Conservación de Suelos 
Mínimo 

187.81 

Laguna 6.02 
TOTAL 832.69 

Fuente: Elaboración propia 
 
La unidad correspondiente a Área que no requiere conservación de Suelos es la que ocupa una 
menor superficie. Y la unidad correspondiente a zona con predominio rocoso que tampoco 
requiere medidas de conservación de suelos es la que predomina una mayor superficie. 
 
Sin embargo es importante indicar que se cuenta con 167.94 Km.² que si precisan de medidas de 
conservación de Suelos. 
 
1.10.4 Diversidad Faunistica 
 
La fauna en la zona de estudio también esta limitada por aspectos climáticos y aspectos 
vegetales. Se presenta las áreas con diferentes dominios de especies animales. 
Las unidades de diversidad en fauna de las cuencas del rió Misicuni y sus superficies se presenta 
a continuación, en el cuadro siguiente. 
 
Unidades de diversidad en Fauna y superficies de las  Cuencas del Río Misicuni 
 
Unidades de Diversidad en Fauna Superficie (Km²) 
Diversidad Alta 52.77 
Diversidad Baja 530.71 
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Diversidad Moderada 115.36 
Diversidad Muy Baja 127.83 
Laguna 6.02 
TOTAL 832.69 

Fuente: Elaboración propia 
 
En la cuenca la presencia de especies animales es mínima, un indicador importante al respecto es 
que la superficie con una baja diversidad en fauna es de 530 Km², que se constituye en el 60% 
del área total de la cuenca. En esta zona de acuerdo a información primaria del Proyecto 
Biodiversidad de la Universidad Mayor de San Simón son 3 especies de mamíferos que viven en 
el área, lo que indica una muy escasa diversidad faunística. 
 
En la zona de estudio también se ha podido detectar áreas donde la presencia de especies 
animales es aún mucho menor, como es la zona con diversidad en fauna muy baja, donde las 
especies son menores a 3. 
 
Sin embargo por las características geográficas también se tiene áreas donde la diversidad en 
fauna es alta, esta zona tiene una extensión de 52.77 Km.² 
 
Por todo lo mencionado la cuenca del río Misicuni presenta una diversidad en fauna diversa, 
desde zonas donde viven especies menores a 2, hasta zonas donde viven especies mayores a 10. 
La relación con la cobertura vegetal existente y la geomorfología de la cuenca tiene directa 
relación con el hábitat de la cuenca. 
 
1.10.5 Estabilidad litológica 
 
Producto del análisis de la geología y geomorfología de la cuenca y la caracterización de cada 
una de las unidades de mapeo es que se determina el grado de estabilidad en la cuenca. 
 
Las unidades de estabilidad litológica de las cuencas del rió Misicuni y sus superficies se 
presenta a continuación, en el cuadro siguiente. 
 
De las 3 subcuencas analizadas la subcuenca Putucuni es la menos estable y la subcuenca 
vizcacha la más estable en el flanco derecho. Por su parte la subcuenca Misicuni es altamente 
estable en el flanco izquierdo. 
 
Cuadro 16: Unidades de Estabilidad Litológica y superficies de las cuencas del Río 

Misicuni 
 

Unidades de Estabilidad Litológica Superficie 
(Km.²) 

Estabilidad Alta 373.75 
Estabilidad Baja 60.25 
Estabilidad Moderada 251.75 
Estabilidad Muy Alta 137.59 
Estabilidad Muy Baja 3.33 
Laguna 6.02 
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TOTAL 832.69 
Fuente: Elaboración propia 
 
Este estudio muestra las zonas estables desde el punto de vista de la formación litológica con 
coloración verde claro. En este sentido se puede ver que la cuenca es altamente estable, donde 
los problemas de remoción en masa y presencia de fallas es mínima y no presentan riesgo alguno 
para la zona. 
 
Producto de la presencia de rocas altamente duras como es las areniscas cuarcíticas y las 
cuarcitas la cuenca es altamente estable en general. Así mismo producto del predominio de 
depósitos cuaternarios de sedimentos glaciales que esta constituido por material limoso mezclado 
con material orgánico y fragmentos rocosos hace que se tenga una importante estabilidad ante 
cualquier movimiento tectónico. La presencia de fallas transversales al túnel es un problema, que 
se tenga zonas inestables puntualmente que no incide sobre la generalidad de la cuenca. 
 
Por todo lo mencionado se concluye que en la cuenca predomina el área con estabilidad alta, con 
una superficie aproximada de 374 Km.² 
 
Esta estabilidad tiene una directa influencia sobre las vías de acceso, sin embargo no es 
conveniente la construcción de vías de acceso porque puede desestabilizar el área producto de la 
presencia de procesos erosivos debido a la remoción de material. 
 
A continuación se presenta el estudio correspondiente a la identificación de zonas estables para 
vías de acceso. 
 
1.10.6 Estabilidad de vías de acceso 
 
Los insumos básicos para la identificación de zonas en las cuales es posible construir vías de 
acceso sin ocasionar problemas de degradación al igual que el estudio anterior la geología y la 
geomorfología. A estos se incorpora la litología y el grado de pendiente. 
 
Las unidades de estabilidad a vías de acceso de las cuencas del rió Misicuni y sus superficies se 
presenta a continuación, en el cuadro siguiente. 
 
Por sus características litológicas y de pendiente en la cuenca predomina las zonas inestables 
para la construcción de vías de acceso, debido a que el proceso de remoción va dar lugar a un 
incremento de los procesos erosivos por una parte y al aumento de sedimentos en el cauce 
principal.  
 
Si bien aparentemente la cuenca esta sin problemas preocupantes de erosión pero el predominio 
de sedimentos del cuaternario glacial y sedimentos del cuaternario coluvial, cualquier alteración 
de este ecosistema por medio de la remoción tiende a activar procesos erosivos, motivo por el 
cual no se recomienda la construcción de ningún tipo de vía de acceso. 
 
Unidades de Estabilidad a Vías y superficies de las Cuencas del Río Misicuni 
 

Unidades de Estabilidad a Vías de Acceso Superficie (Km.²) 
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Apta para construcción de vías de acceso 224.86 
Apta para construcción de vías pero con restricciones 51.1 
Laguna 6.02 
No apta para la construcción de vías de acceso 550.71 
TOTAL 832.69 

Fuente: Elaboración propia 
 
Del total de la cuenca (832.7 Km.²), 550.7 Km² no es apta para la construcción de vías de acceso. 
 
1.10.7 Litología 
 
Cada unidad geológica presenta un material diferente o la combinación de 2 o más materiales. 
Cada uno de estos materiales tiene un comportamiento diferente en lo referente al grado de 
estabilidad y al tipo de pendiente predominante. Así mismo cada unidad geomorfológica y los 
procesos que han influido en su formación estan constituidos por un diferente tipo de material, 
por lo tanto la determinación del sitio y la cantidad de este material influye en el sistema de la 
cuenca. 
 
Las unidades de litología de las cuencas del rió Misicuni y sus superficies se presenta a 
continuación, en el cuadro siguiente. 
 
Unidades de Litología y superficies de las  Cuencas del Río Misicuni 
 

Unidades de Litología Superficie 
(Km.²) 

Área con Deposito Proveniente de Río 5.22 
Área con Predominio de Areniscas 298.9 
Área con Predominio de Areniscas Cuarcíticas 154.93 
Área con Predominio de Lutitas 47.62 
Área con Predominio de Lutitas intercaladas con Areniscas 68.22 
Área con Predominio de Material Suelto Proveniente de 
Movimientos en Masa 

25.88 

Área con predominio de Material suelto rocoso Proveniente 
de Movimientos en Masa 

225.9 

Laguna 6.02 
TOTAL 832.69 

Fuente: Elaboración propia 
 
Área con predominio de areniscas es la que ocupa una mayor superficie y el área con depósitos 
provenientes de río son los que ocupan una menor superficie. 
 
1.10.8 Zonas Potenciales para Pastoreo 
 
Un estudio importante por sus características de uso es el correspondiente al pastoreo. En la zona 
de estudio el pastoreo debido a la presencia de pastizales de porte alto, pastizales de porte 
mediano y pastizales de porte bajo es el uso tradicional por siempre. 
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Las comunidades asentadas tienen sus animales principalmente camélidos que pastorean en las 
áreas de pastoreo. La cuenca presenta condiciones adecuadas para este fin, motivo por el cual es 
importante apoyar a las familias asentadas a partir de proyectos que tiendan a afectar 
positivamente a la parte pecuaria. 
 
A partir de este concepto se identificaron áreas aptas para el pastoreo, áreas algo aptas para el 
pastoreo y áreas no aptas para el pastoreo. De estas 3 se dispone en la cuenca cerca de 100 Km.² 
aptos para el pastoreo y 504 Km.² no aptas para el pastoreo 
 
Utilizando técnicas avanzadas de análisis y a partir de la caracterización del uso, la 
geomorfología y la cobertura vegetal se identificaron estas 3 zonas espacialmente. 
 
El mapa indicado que muestra las zonas aptas y las zonas no aptas para el pastoreo se presenta a 
continuación. 
Las unidades de pastoreo de las cuencas del rió Misicuni y sus superficies se presenta a 
continuación, en el cuadro siguiente. 
 
Unidades de Pastoreo y superficies de las  Cuencas del Río Misicuni 
 
Unidades de Pastoreo Superficie 

(Km.²) 
Área Algo Apta para Pastoreo 222.87 
Área Apta para Pastoreo 99.93 
Área No Apta para Pastoreo 503.87 
Laguna 6.02 
TOTAL 832.69 

Fuente: Elaboración propia 
 
Las 3 unidades de pastoreo están distribuidas en las 3 subcuencas. 
 
1.10.9 Praderas 
 
A partir de la caracterización del Uso Actual es posible determinar el tipo de praderas en la 
cuenca. 
 
El mapa que refleja la potencialidad de cada una de las praderas se presenta a continuación. 
 
Las unidades de praderas de las cuencas del rió Misicuni y sus superficies se presenta a 
continuación, en el cuadro siguiente. 
 
De la totalidad de la Cuenca el 60 % presenta praderas con algún grado de potencialidad. Se 
categorizarón praderas de alta potencialidad, praderas de baja potencialidad y praderas de 
mediana potencialidad. 
 
De estas 3 las praderas de mediana potencialidad son las que predominan en la cuenca Misicuni, 
por tal motivo es importante preservar estas praderas, para garantizar un equilibrio entre la 
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explotación y la regeneración, esto va a ser posible gracias a normas bien establecidas y a partir 
de una estrategia de sensibilidad. 
 
Unidades de Praderas y superficies de las  Cuencas del Río Misicuni 
 

Unidades de Praderas Superficie (Km²) 
Área Degradada 57.48 
Área Rocosa 260.00 
Laguna 6.02 
Praderas de Alta Potencialidad 99.52 
Praderas de Baja Potencialidad 187.18 
Praderas de Mediana Potencialidad 222.49 
TOTAL 832.69 

Fuente: Elaboración propia 
 
Al igual que el estudio anterior las diferentes praderas están distribuidas en las 3 subcuencas. 
 
1.10.10 Sensibilidad a la Erosión 
 
La evaluación de la geomorfología, erosión y pendiente, dio lugar a la identificación de zonas 
sensibles a la erosión, por tal motivo no es posible alterar estas zonas. 
 
Las unidades de sensibilidad a la erosión de las cuencas del rió Misicuni y sus superficies se 
presenta a continuación, en el cuadro siguiente. 
 
Las áreas de mayor sensibilidad se encuentran en las laderas las mismas que abarcan una 
superficie de 115.96 Km². 
 
Unidades de  Sensibilidad a la Erosión y superficies de las  Cuencas del Río Misicuni 
 
Unidades de Sensibilidad a  la Erosión Superficie (Km²) 
Área con sensibilidad Alta a la Erosión 115.96 
Área con sensibilidad Baja a la Erosión 408.30 
Área con sensibilidad Moderada a la 
Erosión 

230.78 

Área con sensibilidad Muy Baja a la 
Erosión 

68.29 

Área con sensibilidad Muy Alta a la Erosión 3.34 
Laguna 6.02 
TOTAL 832.69 

Fuente: Elaboración propia 
 
Así mismo se presentan áreas con baja sensibilidad a la erosión, es decir alta estabilidad por sus 
características litológicas. 
 
 
1.10.11 Sensibilidad al Deslizamiento 
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La caracterización de la pendiente y de la geomorfología dio lugar a la identificación de áreas 
sensibles a deslizamientos. 
 
Del total de la cuenca son 51 los Km.² altamente sensibles a los deslizamientos, algunas de ellas 
con signos evidentes de procesos de erosión, otras de ellas ligeramente activas y las mas de ellas 
estables pero si se presiona la cobertura vegetal o se inestabiliza las laderas para la construcción 
de vías de acceso es posible que tengan problemas severos para la erosión. 
 
Por tal motivo es necesario que se disponga de políticas claras para poder proteger la cuenca ante 
posibles acciones que tiendan a activar procesos que, si bien aparentemente se los ve estables 
pero pueden inestabilizarse y activarse aceleradamente. 
 
A continuación se presenta el mapa donde se observa con coloración rosada las zonas altamente 
sensibles a los deslizamientos. 
 
Las unidades de sensibilidad al deslizamiento y sus superficies se presentan a continuación, en el 
cuadro siguiente. 
 
Unidades de Sensibilidad al Deslizamiento y superficies de las Cuencas del Río Misicuni 
 
Unidades de Sensibilidad al 
Deslizamiento 

Superficie (Km²) 

Área algo Sensible a Deslizamientos 299.08 
Área Sensible a Deslizamientos   51.0 
Área sin Deslizamientos 476.59 
Laguna 6.02 
TOTAL 832.69 

Fuente: Elaboración propia 
 
De las tres subcuencas la de Putucuni es la que presenta mayor superficie de áreas sensibles a 
deslizamientos y la cuenca Vizcachas la de menor superficie. 
 
1.10.12 Vertientes 
 
Producto de que se constituye en una zona con un importante índice de precipitación, la 
aparición de vertientes es una actividad normal. El predominio de depósitos de origen glacial 
dispone de condiciones para permitir procesos elevados de infiltración que al contacto con rocas 
macizas y homogéneas da lugar a procesos de afloración de aguas y por consiguiente formación 
de vertientes. La caracterización de unidades geológicas y unidades geomorfológicas posibilito la 
identificación de zonas en las cuales la posibilidad de presencia de vertientes y bofedales es alta. 
 
A continuación se presenta el mapa de vertientes donde las zonas de color verde son las de alta 
potencialidad para la formación de vertientes, existencia de vertientes y consolidación de 
bofedales. 
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Las unidades de vertientes de las cuencas del rió Misicuni y sus superficies se presenta a 
continuación, en el cuadro siguiente. 
 
Las 3 subcuencas presentan áreas de similares características en cuanto a ubicación y en cuanto a 
superficie. 
 
El cuadro siguiente muestra la superficie de acuerdo a la densidad de las vertientes. 
 
Unidades de Praderas y superficies de las  Cuencas del Río Misicuni 
 
Unidades de vertientes Superficie (Km. ²) 
Densidad Alta de Vertientes 131.92 
Densidad Baja de Vertientes 324.53 
Densidad Moderada de Vertientes 247.54 
Densidad Muy Baja de Vertientes 122.68 
Laguna 6.02 
TOTAL 832.69 

Fuente: Elaboración propia 
 
1.11. Tasas de erosión 
 
A partir del análisis espacial y aplicando el Modelo de Djorovic de degradación específica para 
cuencas pequeñas de alta montaña, se obtuvo la tasa de erosión de la cuenca Misicuni, utilizando 
la siguiente fórmula. 
 

W= T * F * h * 3.1416 * z(1.5) 

 
Donde: 
 
T = (t * 0.1 + 1) 1/2Factor de Temperatura 
t = Temperatura media anual en °C 
F = Área de la zona de Riesgo ( Km²) 
h = Precipitación media anual en mm 
z = Factor de riesgo (Coeficiente de erosión) 
 
Cuadro 24: Factor de Riesgo (z) para análisis de Tasas de Erosión 
 

Grado de Riesgo Factor de Riesgo (z) 
Riesgo Muy Bajo 0.01-0.02 
Riesgo Bajo 0.02-0.3 
Riesgo Moderado 0.3-0.5 
Riesgo Alto 0.5-0.85 
Riesgo Muy Alto 0.85-1.15 

Fuente: FAO/PNUMA/UNESCO, 1980 
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El insumo principal para este modelo es indudablemente el estudio de Riesgos de Erosión y 
Degradación de la cuenca Misicuni. Y a partir de este producto (Riesgos de Erosión y 
Degradación) se asigna el factor de readecuación “z” coeficiente Djorovic. 
 
Así mismo, las precipitaciones se obtienen del promedio anual (media anual) la cual es 
representativa para cada zona de Riesgo. 
 
Datos de Precipitación y temperatura para la cuenca Misicuni 
 

Subcuenca Precipitación Pluvial 
(mm/año) 

Temperatura Media Anual 
(°C) 

Misicuni 650 8.13 
Fuente: SENAHMI, Serie de 15 años de una estación referencia de la Cumbre 
 
Así mismo la temperatura es la media anual para la zona de estudio. Esta temperatura promedio 
es el insumo para obtener el factor de temperatura “T”. 
 
Los rangos correspondientes al factor de Riesgo “z” están adaptados a las características 
geomorfológicas y fisiográficas de nuestro medio. 
 
El Factor “z” ponderado es obtenido a partir de varios cálculos simultáneos, los mismos que se 
presentan en el siguiente cuadro. 
 
Cálculo del “z” ponderado para la determinación de la Tasa de sedimentos. 
 

GRADO DE Área Z Z Z Sup*Zbajo Sup*Zmedio Z

RIESGO Km2 (Bajo) (Medio) (Adoptado) Promedio

Alto 0,84 0,4 0,5 0,336 0,42 0,45

Muy Bajo 1,91 0,01 0,015 0,0191 0,02865 0,0125

Bajo 4,94 0,02 0,1 0,0988 0,494 0,06

Moderado 3,05 0,2 0,22 0,61 0,671 0,21

Muy-Alto 0,16 0,75 0,77 0,12 0,1232 0,76

Sum Total 10,90000 1,1839 1,73685

Prom Pond.de Zbajoymedio 0,11 0,16

Promfinal para Z 0,134

Prom pond zbajo=( 0,108614679

Prom pond zmedio=( 0,159344037

"z" Ponderado Final 0,05  
 
A partir del análisis de todos los valores se obtiene el “z” ponderado para la cuenca Misicuni, 
siendo este de 0.05. El mismo representa ser un importante insumo para la determinación de la 
tasa de Sedimentos. 
 
En el anterior cuadro se presenta todos los datos empleados en la fórmula de Djorovic. 
 
A partir de este análisis final se determino que en la cuenca la erosión es de 793 m3/año/Km². 
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2.   Diagnostico del medio socioeconómico y cultural 
 
2.1.  Antecedentes históricos del área de influencia 
 
La “Hacienda Misicuni”, conglomerado humano que fue el núcleo generador de las comunidades 
que hoy pertenecen a la cuenca Misicuni, perteneció en la primera mitad del siglo 20, de acuerdo 
a la persona entrevistada, a una familia de apellido Herbas, con límites aproximados desde 
Escalerani al Sur, Icari al Norte y Monte Cueva al Noroeste. 
 
La presión social previa la “Reforma Agraria” de 2 de agosto de 1953 y la inminencia de su 
llegada por el cambio de gobierno emergente de la revolución del 9 de abril de 1952, quien 
ofreció modificaciones estructurales en el país; influyó para que el “patrón” -utilizando 
terminología de tiempos pretéritos- repartiera a sus “colonos” las tierras que poseía. 
 
De esta manera la cuenca de Misicuni, con la hacienda del mismo nombre, fue entregada a una 
familia de apellido Ríos, la cual no tuvo descendencia y adoptó una niña que en la edad adulta se 
casó con el Sr. Hilarión Yauripari, campesino emigrante de la región altiplánica, Caracollo 
Oruro, de habla aymara, que inició una simbiosis cultural y lingüística quechua-aymara, que 
continúa hasta el presente, aunque con disminución evidente de la lengua aymara por la presión 
impuesta por los vínculos existentes con el área de Quillacollo, de predominio quechua hablante. 
 
Después de la reforma agraria se organizó el Sindicato Misicuni con 18 afiliados, pertenecientes 
a toda la actual cuenca Misicuni. Posteriormente, se formaron las comunidades de Sivingani y 
Viscachani utilizando la denominación antigua de estancias. 
 
A fines de la década del 80, existían cuatro comunidades menores: Thaya Palka, Manka Phaqui, 
Kollpani y Khasa Pampa. A inicios de la década del 90 estaban conformados cinco sindicatos: 
Putucuni (incluía Thaya Palka), Uyuni (incluía Viscachani), Misicuni (incluía Manka Phaqui y 
Kollpani), Sivingani y Pata Pampa (incluía Khasa Pampa) los cuales conformaban a su vez la 
Sub Central Campesina de Misicuni. 
 
En la actualidad, más de 15 años después, existen 8 sindicatos, lo que se explica no solamente 
por el crecimiento vegetativo, sino por la migración de familias quechuas y aymaras. 
 
Área de influencia 
 
El “Proyecto Múltiple Misicuni” tiene como objetivo central la construcción de un embalse de 
aguas de la cuenca Misicuni, a través de una represa de cara de concreto, de 120 metros en su 
punto más alto. Las aguas embalsadas serán conducidas por el túnel, activando generadores de 
energía eléctrica desembocando en un embalse de compensación en el sector de Molle Molle, a 
partir de la cual será distribuida a sistemas de agua potable y sistemas de riego. Dicho de otro 
modo, es un proyecto para construir -a través del manejo de aguas de cordillera y la diferencia de 
nivel existente entre la cuenca y el valle de Cochabamba- un sistema múltiple de generación de 
energía hidroeléctrica, agua para consumo humano y agua para riego. 
 
El área de influencia del Proyecto, según descrito en el estudio de Dames & Moore (1997), 
incluye el área del Valle Central del Departamento de Cochabamba con una superficie 
aproximada de 400.000 hectáreas entre los 17° 15’ y 17° 45’ de latitud sur y 65° 40’ y 66° 30’ de 
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longitud Oeste. A partir de la promulgación de la Ley 1551, de Participación Popular de 20 de 
abril de 1994, dentro del proceso de descentralización administrativa en su Art. 2º inc. b), se 
delimita como jurisdicción territorial del Gobierno Municipal, a la sección de Provincia. En 
consecuencia el área de influencia del Proyecto corresponde a los municipios de: Cercado, 
Sacaba, Quillacollo, Tiquipaya, Vinto, Colcapirhua y Sipe Sipe. 
 
Características generales del área de influencia directa 
 
La zona de proyecto se encuentra ubicada en la cuenca del río Misicuni al norte de la Provincia 
Quillacollo en el departamento de Cochabamba, y cubre una extensión de 349,3 Km2. 
Geográficamente la cuenca esta situada entre las coordenadas: (17º02’50.99” S y 66º24’25.72” 
W); (17º02’39.81” S y 66º10’34.53” W); (17º15’58.21” S y 66º10’22.39” W); (17º16’09.42” S y 
66º24’14.81” W) 
 
La zona de estudio, cubre el área de la cuenca de aporte del embalse Misicuni. Esta cuenca forma 
parte del departamento de Cochabamba, la misma que corresponde políticamente a la provincia 
Quillacollo y se encuentra ubicada al Norte de la misma, dentro de la jurisdicción del municipio 
de Quillacollo y Tiquipaya, limitando con las provincias Ayopaya y Chapare al Oeste y Norte 
respectivamente. 
 
El área se encuentra en el sector Norte de la Cordillera del Tunari, la cual forma parte de la 
Cordillera Oriental de los Andes. En esta zona se destacan las altas cumbres cordilleranas con 
alturas que fluctúan entre los 3.700 y 5.100 m.s.n.m. Se registran bajas temperaturas con grandes 
variaciones entre el día y la noche, presentándose nevadas en época de invierno. Se puede 
observar una escasa vegetación típica de la zona de alta montaña andina. 
 
El presente estudio es la actualización de varios informes correspondientes a la realización del 
“Plan de Manejo Integral de la Cuenca de Aporte del Embalse Misicuni” y tiene como fin 
describir el medio socioeconómico existente en las comunidades del área de influencia directa 
previa la ejecución del proyecto de construcción de la represa para el embalse del río Misicuni. 
 
Este ambiente socioeconómico está organizado en comunidades (que tienen su sindicato 
correspondiente) y la base de su sustento es la actividad agropecuaria. La construcción de la 
represa afectará a tierras agrícolas, pecuarias, recursos hídricos, viviendas, instalaciones de 
apoyo a la producción (corrales, silos, depósitos, abrevaderos), servicios públicos e 
infraestructura de transporte. 
 
La tenencia y explotación de tierras en estas comunidades está organizada de dos diferentes 
maneras (Ainoqhas y Suyus). En una, todas las tierras son comunes en su uso por todas las 
familias y la planificación del espacio a ser trabajado depende del sindicato. En otra las tierras se 
dividen previamente en parcelas longitudinales que nacen generalmente en la ribera de los ríos 
subiendo a las tierras altas (suyus), ocupando diferentes pisos ecológicos y su uso es común a las 
familias propietarias de cada suyu, dependiendo la planificación, de ellos mismos.  
 
Para efectos del presente estudio se toma como comunidades del área de influencia directa a las 
siguientes: Misicuni, Uyuni (1 y 2), Aguadas, Patapampa, Putucuni, San Isidro, Kochamayu, 
Sivingani y la nueva comunidad de Misicuni 2.  
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Comunidad  

Misicuni  La comunidad de Misicuni cuenta con un número total de 37 familias. La 

Empresa Misicuni ha construido 24 viviendas y ha indemnizado a 12 

familias por la pérdida futura de las mismas. Ha construido 1 Posta 

Sanitaria, 1 Escuela de cuatro aulas, 1 Iglesia católica, 1 Iglesia 

evangélica, 1 campo deportivo, 1 Sede para la Sub-central campesina y 1 

cementerio. Ha contribuido además a la gestión para que la empresa AXS 

instale una cabina de telefonía pública. La Alcaldía de Quillacollo por su 

parte ha construido 1 campo deportivo polifuncional y 1 batería de baños 

para la escuela. Las viviendas, cuentan con servicios básicos e instalación 

domiciliaria de energía eléctrica. La instalación de línea de baja tensión se 

encuentra en proceso. Todas las construcciones para uso público se 

encuentran sin uso y solo se encuentra habitada una de las unidades de 

vivienda. La población de esta comunidad se encuentra distribuida de la 

siguiente manera: 40% en la localidad de Bella Vista (municipio de 

Quillacollo), 3% en las construcciones nuevas y 57% en las viviendas 

antiguas, dentro del perímetro del futuro embalse. Esta comunidad se 

encuentra en el centro geográfico de la región y lideriza en el aspecto social 

a las demás comunidades. Es la comunidad con menor potencial productivo 

agrícola por carecer de tierras y fuentes de agua suficientes. Inclusive tiene 

relaciones conflictivas con sus vecinos de Uyuni y Sivingani por invasión de 

ganado en los límites comunes. Además de ello, las tierras de esta 

comunidad tienen un microclima que favorece la precipitación de granizo. 

Este conjunto de factores adversos estimula la migración y dificulta la 

subsistencia de sus habitantes. Su desarrollo futuro podría estar ligado al 

comercio, industrialización de derivados que produce la actividad pecuaria 

y la misma actividad pecuaria siempre y cuando esta sea más eficiente en su 

manejo. Otro rubro de importancia es la transformación de la papa en 

chuño. Las tierras altas no son aptas para producir papa huaycha (consumo 

en estado fresco) sino para papa lucky (amarga), apta para producir chuño. 

No obstante, como no tienen río en su territorio, deben esperar que la 

comunidad Uyuni utilice las aguas del río Sivingani (sector Yuraj Khakha) 

para procesar el chuño en 3 semanas y trasladar su producción de papa, 

aguas abajo (sector Potos Lacka). En el aspecto organizativo, a pesar de 

ser la sede de la Sub Central campesina, su organización sindical está 

debilitándose paulatinamente por la migración de los comunarios. El grado 

de relacionamiento con la Empresa Misicuni podría situarse en un índice 

entre 4 y 5 en una escala de 10, porque es evidente el perjuicio futuro 

consecuente de la transferencia de tierras al proyecto, dada la afectación a 

la totalidad de las familias. No existe ningún establecimiento de salud 

funcionando.  

Comunidad  

Uyuni La comunidad de Uyuni cuenta con un número total de 42 familias. La 

Empresa Misicuni ha construido 27 viviendas y 1 Sede sindical campesina. 

Ha indemnizado a 5 propietarios y ha contribuido a la gestión para que la 

empresa AXS instale una cabina de telefonía pública. La Alcaldía de 
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Quillacollo ha construido 1 campo deportivo polifuncional y 1 batería de 

baños para la escuela. Esta escuela es una construcción antigua de 2 aulas 

y 2 dormitorios para profesores. Las viviendas, cuentan con servicios 

básicos e instalación domiciliaria de energía eléctrica. La instalación de 

línea de baja tensión se encuentra en proceso. Las unidades de vivienda no 

están habitadas. La población de esta comunidad se mantiene aún en sus 

construcciones antiguas, dentro del perímetro del futuro embalse. Los 

dirigentes de esta comunidad manifiestan que la construcción del túnel ha 

afectado severamente a 75 vertientes, secando sus tierras y restringiendo la 

disponibilidad para la agricultura y la pecuaria. Esta comunidad tiene buen 

potencial productivo agropecuario, por lo extenso de sus tierras altas, 

aunque también sufre los efectos de granizadas frecuentes. La producción 

pecuaria es importante siendo el primer productor de camélidos y ovinos en 

la región, dentro de su territorio existen dos lagunas (Locko Khocha y 

Socara) y los comunarios plantean que la Empresa Misicuni construya 1 

represa y canales de distribución de aguas como reposición del daño 

ocasionado por la construcción del túnel. Su desarrollo futuro podría estar 

ligado a esta construcción, por la cantidad considerable de papa amarga 

que producen (variedad lucky), la cual es apta para transformarla en 

chuño. En la actualidad, los comunarios de Uyuni 1 se ven obligados a 

transportar su producción de papa amarga a orillas del río Yuraj Khakha a 

la comunidad de Sivingani y los de Uyuni 2 a la localidad de Aguadas, para 

realizar esta actividad. La construcción de canales de distribución de agua 

permitiría disponer la misma para producir chuño en lugares cercanos a 

sus parcelas. La organización sindical campesina está fortaleciéndose 

paulatinamente porque cada vez es más evidente la influencia de la 

construcción del túnel en la desaparición del agua en sus fuentes naturales, 

al decir de sus dirigentes. El grado de relacionamiento con la Empresa 

Misicuni se sitúa en consecuencia en un índice entre 3 y 4 en una escala de 

10 puntos. Cuenta con una escuela del ciclo primario de primero hasta 

tercer curso, tiene 1 profesor y una población escolar de 19 alumnos, 

provenientes de la misma comunidad y de otras comunidades cercanas. No 

existe ningún establecimiento de salud funcionando. 

Comunidad  

Aguadas La comunidad de Aguadas cuenta con un número total de 36 familias. La 

Empresa Misicuni ha construido 4 viviendas. La Alcaldía de Quillacollo 

contribuyó con 1 aula adicional a la escuela antigua de 2 habitaciones. Las 

viviendas, cuentan con servicios básicos e instalación domiciliaria de 

energía eléctrica. La instalación de línea de baja tensión se encuentra en 

proceso. Las unidades de vivienda construidas por la empresa están 

habitadas. Esta comunidad tiene buen potencial productivo agropecuario, 

por lo extenso de sus tierras altas. La producción agropecuaria es 

importante por la disponibilidad de agua que poseen, lo que ha influido 

inclusive en la nominación de la comunidad. El río Chuacayo es el más 

importante y les provee de agua para cubrir sus necesidades. Su desarrollo 

futuro podría estar ligado a un mejor aprovechamiento de los recursos 

hídricos que posee. Es el más importante productor de papa amarga 
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(variedad lucky) para transformar en chuño. La organización sindical 

campesina es sólida y reclaman que la construcción del túnel ha causado la 

desaparición de sus vertientes. El grado de relacionamiento con la Empresa 

Misicuni se sitúa en consecuencia en un índice entre 5 y 6 en una escala de 

10 puntos. Cuenta con una escuela del ciclo primario de primero hasta 

sexto curso. Esta escuela cuenta con 2 profesores y una población escolar 

de 46 alumnos, provenientes de la misma comunidad y de otras 

comunidades cercanas. No existe ningún establecimiento de salud 

funcionando. 

Comunidad  

Patapampa La comunidad de Patapampa cuenta con un número total de 39 familias. La 

Empresa Misicuni debía solucionar la afectación de 26 viviendas a través 

de la construcción o compensación económica, de acuerdo al convenio 

suscrito entre la empresa y la organización sindical campesina. Por 

desacuerdos con la comunidad, que exigía que se construyan las viviendas 

en sus suyus y esta dispersión de las construcciones representaba un costo 

adicional de instalación de servicios, se convino la compensación 

económica a los afiliados excepto 8 grupos familiares que accedieron a este 

beneficio conformando la nueva comunidad Misicuni 2, junto a 5 familias 

de la comunidad San Isidro. La empresa ha construido además una sede 

sindical. Esta comunidad tiene buen potencial productivo agropecuario, 

pero sus tierras altas no son tan extensas. La organización sindical ha 

demostrado ser la más receptiva a proyectos de cooperación externa, tanto 

así que han trabajado con el proyecto “Mis llamas”, con PROIMPA y 

PROSEMPA y han constituido una Asociación de Productores de Papa. Sin 

embargo su desarrollo futuro es incierto porque los recursos recibidos del 

proyecto no se han invertido en su comunidad sino en lugares fuera del área 

de influencia. El grado de relacionamiento con la Empresa Misicuni se 

sitúa en un índice entre 7 y 8 en una escala de 10 puntos. 

Comunidad  

Putucuni La comunidad de Putucuni cuenta con un número total de 66 familias. La 

Empresa Misicuni ha construido 4 viviendas. La Alcaldía de Quillacollo 

construyó una escuela de 4 aulas. Las viviendas, cuentan con servicios 

básicos e instalación domiciliaria de energía eléctrica. La instalación de 

línea de baja tensión se encuentra en proceso. Las unidades de vivienda 

construidas por la empresa, de las cuatro construidas una es avitada 

permanetemente. Esta comunidad tiene altos índices de productividad 

agrícola en papa huaycha por la buena calidad de sus tierras y la gran 

extensión de las mismas. En el rubro pecuario, es el primer productor de 

ganado vacuno, que a simple vista luce bien alimentado, y el segundo en 

ovinos y camélidos. En opinión de los entrevistados, la consolidación del 

embalse afectará el 5% de sus tierras productivas sumado a la construcción 

del túnel que ha provocado la sequía de más de 200 vertientes ha generado 

una relación difícil con la Empresa Misicuni. Para compensar la afectación 

en los recursos hídricos, la empresa ha construido tres sistemas de agua el 

2003 y el sitema de Chusequeri constuido el 2008 para proveer a ocho 
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familias y la escuela (Challwiri, Huacajalanta y Phalta Cueva). Además 

existen el proyecto de Construir una pequeña represa de 2 metros de altura 

en la laguna Iscay cocha y distribuir agua por tubería bifurcada a las 

comunidades de Huacajalanta, Huayllara y Warawara en el Oeste y 

Vilaqhollu en el Este. Estas actividades permitirían solucionar un 70% de lo 

afectado en recursos hídricos, aunque en el sector de Phalta Cueva resulta 

muy difícil, por la altura de las tierras y la inexistencia de vertientes. La 

organización sindical campesina es sólida en su enfrentamiento al proyecto 

y reclaman que la construcción del túnel ha causado la desaparición de sus 

vertientes. Sin embargo, la organización se encuentra en un proceso de 

división interna -no atribuible al Proyecto- entre los comunarios de Millu 

Mayu y Putucuni por pugnas familiares y tenencia de la tierra. El grado de 

relacionamiento con la Empresa Misicuni se sitúa en un índice entre 3 y 4 

en una escala de 10 puntos, que podría mejorar si se construyen la presa de 

Iscay Khocha. La comunidad cuenta con una escuela del ciclo primario de 

primero hasta sexto curso. Esta escuela cuenta con 2 profesores y la 

cantidad de alumnos es de 37 que provienen de la misma comunidad y de 

otras comunidades cercanas. No existe ningún establecimiento de salud 

funcionando. 

Comunidad  

Misicuni 2 La comunidad de Misicuni 2 se ha conformado por la fusión de 8 grupos 

familiares de Patapampa y 5 grupos de San Isidro, quienes decidieron que 

se les construya sus viviendas en los suyus colindantes entre si de ambas 

comunidades dando lugar a la conformación de una nueva comunidad 

denominada Misicuni 2. La Alcaldía de Quillacollo participó con la 

construcción de 1 aula y la cancha polifuncional para la escuela. Las 

viviendas, cuentan con servicios básicos e instalación domiciliaria de 

energía eléctrica. La instalación de línea de baja tensión se encuentra en 

proceso. Las unidades de vivienda construidas por la empresa están 

parcialmente habitadas. 

Comunidad  

San Isidro La comunidad de San Isidro cuenta con un total de 34 familias. La Empresa 

Misicuni ha construido 21 viviendas, 1 sede sindical y 1 iglesia evangélica y 

ha indemnizado 8 propietarios. Solo el 60% de las familias que tiene tierras 

en esta comunidad vive en San Isidro. El 40% restante tiene tierras y 

vivienda en Serkheta, Templo, Jallpa Cueva y Sunjani. Este manejo dual de 

la producción y lugar de vivienda, emergente de la forma de explotación de 

la tierra ha debilitado la organización y solo asisten a las reuniones 

mensuales un 60% de los afiliados. Al estar el territorio dividido en suyus se 

tienen problemas con el uso de las aguas, porque las quebradas atraviesan 

los suyus y generan conflictos. Un conjunto de 5 familias, con tierras 

colindantes a la comunidad de Patapampa decidieron conformar junto a 8 

grupos familiares de esa comunidad una nueva comunidad denominada 

Misicuni 2. Esta comunidad tiene poco potencial productivo agropecuario, 

porque sus tierras altas son rocosas y poco extensas. Por esta razón su 

desarrollo futuro es incierto porque los recursos recibidos del proyecto no 
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se han invertido en su totalidad en su comunidad sino en lugares fuera del 

área de influencia del proyecto. El grado de relacionamiento con la 

Empresa Misicuni se sitúa en un índice de 6 en una escala de 10 puntos. Es 

posible que se reduzca el número de miembros de la comunidad cuando se 

embalsen las aguas. 

Comunidad  

Kochamayu La comunidad de Kochamayu cuenta con 28 familias. La Empresa Misicuni 

ha construido 3 unidades habitacionales  y ha compensado económicamente 

a un afiliado. La Alcaldía de Quillacollo ha construido una escuela con dos 

aulas, pero esta se encuentra sin uso por falta de profesores (as). El 

porcentaje de tierras afectadas es de un 10% y es posible que eso explique 

la buena relación del proyecto que alcanza a una puntuación de 7 sobre una 

escala de 10. La empresa, ha contribuido al diseño de la urbanización de un 

área comunal destinado a la construcción de viviendas, lo que podría 

permitir el nucleamiento de más de 30 unidades, con el consiguiente 

beneficio en el uso de los servicios públicos. Inclusive se está brindando 

cooperación en información para que puedan acceder al crédito de vivienda 

solidario, con ventajas evidentes para la población que acceda a estos 

recursos. Junto a la comunidad de Putucuni, posee excelentes tierras para 

producción de papa comercial y sus rendimientos son superiores al 

promedio hasta en un 100%. La mitad de su territorio pertenecía a la 

provincia Ayopaya y la otra mitad a Quillacollo. Las gestiones y acciones 

del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) han redefinido esta 

situación y todo el espacio ha sido anexado a la provincia Quillacollo, lo 

que permite continuidad del territorio y facilita las gestiones ante el 

gobierno municipal. Su futuro, además de la producción de papa huaycha, 

puede estar ligado a la producción piscícola en las cuatro lagunas con 

aguas claras y baja producción de trucha que poseen en la actualidad, si 

esta actividad es alentada. La comunidad tiene una buena organización y 

este puede ser un factor importante para su desarrollo futuro. En la 

actualidad no funciona el servicio de educación y no existe infraestructura 

de salud. 

Comunidad  

Sivingani La comunidad de Sivingani cuenta con un número total de 37 familias. La 

Empresa Misicuni ha construido 19 viviendas, una posta sanitaria, una sede 

sindical y ha compensado a 14 afiliados. La Alcaldía de Quillacollo ha 

construido a su vez una escuela de un aula, la que no funciona por falta de 

un profesor(a). La mitad aproximadamente de los afiliados tienen vivienda 

en Bella Vista, muchas de las cuales han sido adquiridas con los recursos 

recibidos por la compensación económica de la afectación de sus tierras. 

Esto ha debilitado la organización por la ausencia de miembros a las 

reuniones comunales o la presencia de los esposos solamente. Esta 

comunidad será la primera en ser afectada por el inicio de construcción de 

obras de la presa, porque se encuentra en el lugar donde se instalarán las 

chancadoras que provean material a la construcción de la ataguía, obra 

anterior a la presa. El inicio de obras puede generar que se complete la 
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migración familiar a España de sus 8 afiliados, que ya emigraron sin su 

familia. El grado de relacionamiento con la Empresa Misicuni se sitúa en 

un índice de 7 en una escala de 10 puntos. Su futuro puede estar ligado al 

manejo adecuado de sus tierras y a la incorporación de la actividad 

piscícola en 2 lagunas que poseen en las alturas.  

Comunidad  

Llusta Aunque no sea posible referirse a esta zona como una comunidad 

incorporada en el área de influencia del Proyecto Misicuni, dado que no ha 

cedido terrenos agrícolas al mismo, ni sus viviendas van a ser anegadas 

como consecuencia del embalse de las aguas del río Misicuni, es importante 

tomar en cuenta que el territorio denominado Llusta puede estar afectado 

por la construcción del túnel, dado que este cruza los territorios de Uyuni, 

Aguadas, Llusta y Putucuni. De ser así, debe ser incorporado como una 

comunidad dentro la zona de influencia directa del Proyecto. 

 
Proyecto de reasentamientos (etapas 1 y 2) 
 
La empresa Misicuni, ha llevado adelante un proyecto de reasentamientos a través del cual se ha 
indemnizado o construido viviendas y se ha compensado económicamente por la futura 
anegación de terrenos, en el área del embalse. 
 
El resumen de las construcciones ejecutadas se puede observar en el siguiente cuadro: 
 

Detalle de reposiciones del proyecto de reasentamientos 
 

VIVIENDAS Y EQUIPAMIENTOS REPUESTOS EN LA PRIMERA ETAPA 
Viviendas 

Construidas Comunidad 
I II III IV V 

Cant. 
Indem-
nizadas 

Equipamientos Cant. 

MISICUNI 3 9 6 5 1 24 12 

Iglesia católica, sede 
sindical, 
cementerio, iglesia 
evangélica, 
 posta, sanitaria, 
escuela y 
cancha de fútbol 

7 

KOCHA 
MAYU 

2 1 0 0 0 3 1   0 

AGUADAS 1 0 2 1 0 4 0   0 
SIVINGANI I 3 5 3 2 0 13 14 Posta sanitaria 1 
SIVINGANI II 0 0 0 0 0 0 7   0 
UYUNI II 3 2 1 0 0 6 0   0 
PATAPAMPA:                  0  

Suyu 1 3 5 0 0 0 8   Sede sindical 1 
Suyu 2-3 0 0 0 0 0 0 4   0 

Suyu 4 0 0 0 0 0 0 7   0 
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Suyu 5 0 0 0 0 0 0 2   0 
SAN ISIDRO:                 0  

Suyu 1 1 0 2 1 1 5 1 
Escuela seccional 
y cementerio 

2 

Calvario K'asa 0 0 0 0 0 0 1   0 
SUBTOTAL 16 22 14 9 2 63 49  11 

 
 

VIVIENDAS Y EQUIPAMIENTOS REPUESTOS EN LA SEGUNDA ETAPA 
Viviendas 

Construidas Comunidad 
I II III IV V 

Cant. 
Indem- 
nizadas 

Equipamientos Cant. 

SAN ISIDRO:                 0  
Calvario K'asa 2 1 2 1 0 6 0   0 

Manka Paqui 2 0 2 1 0 5 1 
 Iglesia evangélica, 
sede 
 sindical  

2 

Collpana 1 1 2 0 1 5 5     
UYUNI I 3 10 5 3 0 21 5 Sede sindical 1 
SIVINGANI II 5 0 1 0 0 6 1 Sede sindical 1 
PUTUCUNI 0 2 0 2 0 4 0    0 
PATAPAMPA 
Suyu 2-3 

0 0 0 0 0 0 5    0 

SUBTOTAL 13 14 12 7 1 47 17  4 
TOTALES  110 66  15 
 Fuente: Empresa Misicuni 2007 
 
2.2. Demografía en la zona del embalse 
 
2.2.1.Población 
 
La población residente en las comunidades aledañas al futuro embalse, tienen la característica de 
migrar hasta un 30% aproximadamente en diversos pisos ecológicos y existen familias que 
habitan la región en determinadas épocas del año. Este movimiento depende del período de 
labores agrícolas. El número de familias a julio de 2007, comparado con el informe de Bio Terra 
(INE 2001) es el siguiente: 

 
Composición familiar en la zona del embalse 
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Fuente: Bioterra 2004; Elaboración propia 2007     
 
2.2.2.Organización social 
 
Todos los habitantes existentes en la zona del embalse, exceptuando los funcionarios y 
dependientes de la Empresa Misicuni y el personal del sector educativo, pertenecen a la 
organización campesina sindical, la cual se encuentra nucleada alrededor de la Sub Central 
Misicuni. Existen ocho sindicatos agrarios y estos así como la Sub Central, están afiliados a sus 
organizaciones matrices. 
 
Los sindicatos regulan la forma de vida de los comunarios. Su estructura interna responde al 
mismo modelo organizativo y a similares roles y funciones, interviniendo en la organización de 
las faenas agropecuarias (selección, delimitación de áreas de cultivo, crianza de animales, áreas 
de pastoreo), además de ser el control social (solución de conflictos internos) al interior de la 
comunidad. 
 
Existe una relación intercomunal a nivel de organización, que se manifiesta en la Sub Central 
campesina, aunque los sindicatos mantienen independencia en el desarrollo de sus actividades y 
cronogramas de las mismas (Asambleas, talleres, etc.). En la participación en las reuniones que 
realizan los sindicatos mensualmente, en el mes de julio 2007 se ha podido advertir una 
presencia importante de mujeres de manera cuantitativa y cualitativa. La participación general ha 
sido de 67% varones y 33% mujeres, con una participación muy equilibrada en el análisis de los 
problemas comunales, particularmente en la reunión del Sindicato Misicuni. 
 
En la organización sindical existen mecanismos de coordinación a nivel comunal, regional, 
departamental y nacional. 
 
Estos mecanismos se indican en el cuadro siguiente:  
 

Estructura sindical campesina 
  

ESTRUCTURA NIVEL 
Confederación Sindical Única de 
Trabajadores Campesinos de Bolivia 

Nacional 

Federación Única de Trabajadores 
Campesinos de Cochabamba 

Departamental 

Comunidad Familias 2004 Familias 2007 Población 2007 
Misicuni 59 37 158 
Uyuni 88 42 180 
Aguadas 34 36 154 
Patapampa 48 39 167 
Putucuni 66 66 282 
San Isidro 46 34 146 
Ckochamayu  28 120 
Sivingani  37 158 
TOTAL   1.365 
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Central Provincial Quillacollo Provincial 
Sub Central Misicuni Sub central 
Sindicato Comunidad 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las funciones que desempeñan los miembros de las directivas de los sindicatos afiliados a la 
organización campesina, no tienen un enfoque productivo, sino más bien social y reivindicativo. 
Esta forma organizativa no permite que los sindicatos se enfoquen hacia el desarrollo de su 
región ni tengan vinculación con organizaciones de los gobiernos central y municipal, quienes 
están designados por ley para impulsar el desarrollo regional en los distintos campos de su 
competencia. Personeros de la Empresa Misicuni, han facilitado el conocimiento de leyes que 
benefician al sector rural -concretamente la Ley 1551 de Participación Popular-, a través de la 
cual han podido acceder a obras municipales en sus comunidades. La mayor parte del tiempo de 
reuniones mensuales, es utilizado para dirimir conflictos internos por transposición de límites 
prediales, con fines de pastoreo o uso de aguas. 
 
Las funciones que desempeñan los directivos sindicales son las siguientes: 
 

Funciones de la directiva sindical 
 

Autoridades en 
orden de 
jerarquía 

Funciones (roles) Modalidad de 
elección 

Tiempo  
de  

gestión 
Secretario 
General 
 
 

-  Representa a la comunidad 
- Resuelve problemas administrativos de 
la comunidad 
-  Arregla problemas referidos a la tierra 
-  Soluciona y administra conflictos 
sobre uso del suelo. 
-  Gestiona proyectos 

En Asamblea 
General, a través de 
una terna propuesta 
por las bases, 
mediante voto 
público 
 
 

Un año 

Secretario de 
Relaciones 

-  Apoya al Secretario General 
- Funge como  suplente del Secretario 
general 

En Asamblea 
General, a través de 
una terna propuesta 
por las bases, 
mediante voto 
público 

Un año 

Secretario de 
Actas 

-Redacta actas 
-Controla la asistencia 

Ídem Un año 

Secretario de 
Hacienda 

- Administra los recursos económicos 
- Cobra cuotas 

Ídem Un año 

Secretario de 
Conflictos 

-Soluciona los problemas entre los 
comunarios. 

Ídem Un año 

Secretario de 
Deportes 

-Organiza la actividad deportiva  Ídem Un año 
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Autoridades en 
orden de 
jerarquía 

Funciones (roles) Modalidad de 
elección 

Tiempo  
de  

gestión 
Secretario de 
Educación 

-Fiscaliza la actividad escolar 
-Vela por la infraestructura escolar 
-Coordina con los profesores las 
actividades del calendario escolar 

Ídem Un año 

Secretario de 
Milicia 

-Se encarga de mantener el orden en las 
reuniones 
-Cuida y precautela la hora de salida 
-Hace cumplir las decisiones y 
actividades  de la comunidad  

Ídem Un año 

Dos vocales -Citan a las reuniones Ídem Un año 

Fuente: Bioterra 2004 
 
2.2.3.Otras organizaciones 
 
Existen otras organizaciones en función a las disposiciones legales y municipales. Generalmente 
este tipo de organizaciones son débiles y solo funcionan eventualmente. 
 

Otras Organizaciones de la Sociedad Civil 
 

Forma de 
organización 

Estructura de la 
Organización 

Roles y funciones Modalidad de 
relacionamiento 

Organización 
Territorial de Base 

1. Presidente 
2. Vicepresidente 

(reemplaza al 
presidente. 
Ayuda en la 
comunidad 

3. Secretario  
general 

- Participa en las 
actividades del 
Municipio, 
representan-do a la 
comunidad. 

 

- Es solo para temas 
Municipales 

Junta Escolar 1.   Presidente de la                           
junta 

Controla a los 
maestros, realiza 
trámites, se encarga 
de necesidades de la 
escuela. 

- Sin referencia 

  Fuente: Bioterra 2004 
 
Asimismo se debe mencionar que se han realizado esfuerzos externos para promocionar clubes 
de madres y orientarlas en el tema de salud y bienestar de los niños, pero son también formas 
organizativas de carácter eventual 
 
2.2.4.Valores socioculturales 
 
Dentro del ámbito de estos valores, se puede mencionar que las relaciones sociales están 
subordinadas a la celebración en distintos escenarios de manifestaciones que tienen que ver mas 
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que todo con la religiosidad  como la Ch’alla y la K’oa, vinculada con la productividad de la 
tierra y la obtención de cosechas suficientes para cubrir sus necesidades. 
 
Todo el esfuerzo de sobrevivencia, esta caracterizada por la interdependencia o interrelación 
estrecha que existe entre el hombre y la naturaleza, el ser humano en este contexto es un 
componente mas del medio (habitat) que no es posible su vida, aislada del resto de los elementos 
que forman este conjunto  vital como hombre –animales- plantas- agua - tierra, aire, etc.  Esta 
visión responde a un concepto cíclico y no lineal de la realidad. 
 
Esta visión de la realidad se amplia  y se incrementa dentro las familias, de tal manera que al 
formarse nuevas unidades, se practica también esta visión. Por esto, el comunario reproduce esta 
forma de vida en su entorno más cercano;  es decir, su casa, o dicho de otro modo su unidad 
habitacional que comprende vivienda, corrales de ganado, depósito de productos agrícolas, 
depósito de productos pecuarios, depósito de forraje, depósito de energéticos (taquia y/o bosta), 
corrales de animales menores que proveen carne y huevos, bebederos, comederos. Inclusive un 
espacio para los animales guardianes, imprescindibles en el manejo del rebaño. 
 
2.2.5. Costumbre alimenticias 
 
Con referencia a los hábitos de consumo alimenticio de las comunidades objeto del presente 
estudio estos se caracterizan por el alto índice de consumo de carbohidratos, ya que su 
alimentación está basada en la papa, chuño, oca, papaliza. La ingestión de proteínas de origen 
animal está restringida especialmente a fiestas, fechas en las que faenean animales menores o 
cuando, por alguna causa, perecen estos animales en especial ovinos y camélidos. Los primeros 
meses de cada año consumen algún producto lácteo ya que los animales entran en época de 
parición y como consecuencia hay producción de leche, generalmente en forma de quesillo. No 
existe producción de granos ni hortalizas que les permita variar su dieta. Cuando llevan sus 
productos al mercado, se proveen al retorno a sus comunidades de productos como arroz, azúcar, 
fideos, aceite, etc. para complementar la preparación de sus alimentos. 
 
Existe muy poca cantidad de aves de corral como gallinas y patos. Esta crianza no es 
significativa desde el punto de vista de aporte a la dieta alimenticia. Los campesinos de la zona 
manifiestan que no les atrae otro tipo de crianza como los cuyes debido a que este animal por los 
altos índices de natalidad que tiene y la frecuencia de sus pariciones, rápidamente crea 
poblaciones muy grandes constituyéndose en una especie de plaga que daña los cultivos, en 
especial la  avena y la cebada, además de que no están habituados a su consumo y no conocen 
sobre la crianza de estos roedores.  
 
El horario para ingerir sus alimentos empieza con la preparación de éstos desde muy temprano 
5:00 hasta las 7:00, el mismo consiste en una comida abundante; el almuerzo, a las 12:00, que 
consiste en una merienda ligera y en la noche a las 19:00, la cena. 
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2.2.6. Idiomas 
 
La región es eminentemente quechua. Si existen personas de habla aymara, se debe a la 
migración a mediados del siglo pasado de familias provenientes de Caracollo (Oruro). El censo 
INE 2001 indica que el 41,8% declararon hablar un solo idioma, donde el quechua representa el 
32,6%. 
 
El siguiente grupo constituye el 54,8%, que son aquellos que hablan dos lenguas, quechua y 
castellano, con el 50,7%. 
 
Por último el grupo de población que hablan tres lenguas (quechua, aymara y castellano) 
representa el 3,4%.  
 
Se constata un descenso gradual de la lengua aymara, como consecuencia del uso de la lengua 
quechua en las relaciones comerciales. Se constata también que se incrementa el número de 
personas bilingües de habla quechua-castellano. 
 
El cuadro siguiente muestra la situación de la población en su manifestación lingüística. 
 

Uso de idiomas 
 

IDIOMAS Hombres Mujeres Total 

Quechua 
Castellano 

12,1 
  9,1 

20,5 
  0,1 

32,6 
  9,2 

Total porcentaje que habla un Idioma 21,2 20,6 41,8 

Quechua – Castellano 
Aymará – Castellano 

37,4 
  4,0 

13,3 
  0,1 

50,7 
  4,1 

Porcentaje que hablan dos Idiomas 41,4 13,4 54,8 

Porcentaje que hablan tres Idiomas (Aymará, 
Quechua, Castellano) 

  3,3   0,1   3,4 

Total 65,9 34,1 100,0 

Fuente: INE - Censo 2001 
 

-papa 
-chuño 
-ganado 
-lana 

Venta en el 
mercado 

Compra de arroz, fideos, 
azúcar, aceite, ropa, 
herramientas, etc. 
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2.2.7.Fiestas 
 
Las fiestas, particularmente aquellas de ritual a la tierra y de agasajo a los animales tienen 
participación masiva de los comunarios. El calendario anual de fiestas es el siguiente: 
 

Calendario anual de principales fiestas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Bio Terra 2004 
 
2.2.8.Identidad 
 
El censo nacional de población de 2001 establece que el 49.96% de la población boliviana se 
identifica como indígena y el 50.04 como población no indígena. La población de Cochabamba, 
se considera indígena en un 68.69% mientras que el 31.31% a su vez indica no ser indígena. Por 
su parte la población que habita la región de Misicuni, se identifica con la nación quechua en un 
85.5%, aymara 6.1% y ninguno 8.5%. 
 
No se ha podido determinar con precisión la identidad de quienes manifiestan que no pertenecen 
a “ninguno” de los pueblos indígenas (Quechua y Aymara) que se sitúan en el 8.5%. Este 
segmento podría tratarse de personas que se encontraban durante el censo trabajando 
temporalmente en la zona o no manifestaron su opción o son simplemente mestizos o 

Fecha Fiesta Ceremonia 
6 de Enero Reyes  
Febrero 
(variable) 

Carnaval Kollpa – lunes, se da sal a las vacas 
Ch´alla – martes, se homenajea los 
bienes 

Marzo 
(variable) 

Semana Santa Ayuno 
Se preparan platos especiales en Viernes 
Santo 

15 de Mayo San Isidro Representación de la siembra, carrera de 
yuntas 

24 de junio San Juan Se realizan fogatas en las pampas 
25 de julio Santiago (se festeja en 

Putucuni) 
Se realiza una misa al santo, procesión. 
Luego se ch´alla y empieza la fiesta 

2 de Agosto Día del Indio Se realizan desfiles en las seccionales 
14 de 
septiembre 

Fiesta de Exaltación 
 

Se realiza una misa, seguida de la 
procesión 

2 de noviembre 
 
 
 
 

Todos Santos 
 
 
 
 

Se arman “tumbas”, en las casas. Se 
preparan panes en forma de animalitos, 
de niños, etc, para hacer rezar y se lleva 
al cementerio 
Se prepara “wallunka” (columpios) 

25 de 
diciembre 
31 de 
diciembre 

Navidad 
 
Año Nuevo 

Fiesta 
Fiesta 
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extranjeros. Este hecho sin embargo no es relevante porque la población objetivo del presente 
estudio son los comunarios de la zona. 
 
El tratamiento del tema de identidad considera un conjunto de particularidades respecto a un 
pueblo o nación. Al hecho de compartir valores culturales que les son comunes, prácticas 
simbólicas, normas que rigen la interacción cotidiana, las cuales junto al idioma constituyen 
referentes con los que se identifican sus integrantes. 
 
Por tratarse de comunidades campesinas, es importante la referencia sobre la identidad que 
mantienen, la misma que se relaciona con el modo de vida. Cada pueblo o grupo que determina 
una “identidad referida”, de hecho mantiene formas culturales, expresadas a través de una forma 
o modo de vida, por lo tanto, las actividades que realizan están en estrecha relación con la 
misma.  
 
Las respuestas sobre la pertenencia a algún pueblo originario o indígena emitida durante el 
Censo Nacional 2001 ejecutado por el Instituto Nacional de Estadística y que incluyó esa 
pregunta por vez primera en el censo nacional  a la población de 15 y más años de edad de las 
comunidades se encuentran en el cuadro siguiente: 
 

Pertenencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: INE - Censo 2001 

 
2.2.9. Medios de comunicación con los centros urbanos 
 
Dentro el área de embalse de la represa Misicuni se recepciona las emisiones radiales de: San 
Rafael, Cosmos, RTC y Centro, de la ciudad de Cochabamba y algunas, aunque con mala 
calidad, de la ciudad de La Paz. 
 
2.3. Área del valle de Cochabamba 
 
2.3.1.Población 
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El Proyecto en su conjunto abarcará a siete municipios: Cercado, Sacaba, Quillacollo, Sipe Sipe, 
Tiquipaya, Vinto y Colcapirhua; correspondiente a tres provincias: Cercado, Chapare y 
Quillacollo. 
 
La población que se beneficiará con el resultado del embalse de aguas para riego y consumo, se 
muestra en el cuadro adjunto. Es importante tomar nota de tres aspectos. a) Esta población, que 
supera en la actualidad el millón de personas, tiene una tasa de crecimiento superior a la media 
nacional. La población existente en estos municipios concentra en el año 2007 el 11.18% de la 
población nacional y pasará al 11.43% el 2010, haciendo cada vez mas necesaria la dotación de 
agua. b) La generación de energía hidroeléctrica, es la primera en ser utilizada por el sistema 
interconectado nacional. Posteriormente, por razones económicas y ecológicas se emplea la 
termoelectricidad. En consecuencia, la generación de 80 MW/hora beneficiará al país entero. c) 
El aumento de productividad agropecuario, emergente de mayores áreas bajo riego en el valle de 
Cochabamba, generará excedentes agropecuarios para el consumo local, nacional e internacional. 
 

Población proyectada del área de influencia 

2007 2008  

 

 
TOTAL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres 

Bolivia 9.827.522 4.900.162 4.927.360 10.027.644 5.001.071 5.026.573 

Cercado 595.254 284.012 311.242 603.342 287.748 315.594 

Sacaba 159.570 77.294 82.276 166.256 80.513 85.743 

Quillacollo 131.963 65.232 66.731 135.664 67.155 68.509 

Sipe Sipe 40.623 20.359 20.264 41.928 21.059 20.869 

Tiquipaya 69.862 33.643 36.219 76.497 36.805 39.692 

Vinto 40.230 19.623 20.607 41.416 20.193 21.223 

Colcapirhua 61.225 29.435 31.790 64.479 30.988 33.491 

Total del área 1.098.727   1.129.582   

% de la pobl. 
Boliviana    

11.18%   11.26%   

 Fuente: INE - Anuario Estadístico 2005 

 

2009 2010  

TOTAL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres 

Bolivia 10.227.300 5.101.733 5.125.567 10.426.155 5.201.974 5.224.181 

Cercado 611.068 291.329 319.739 618.384 294.714 323.670 
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Sacaba 173.019 83.766 89.253 179.847 87.049 92.798 

Quillacollo 139.259 69.030 70.229 142.724 70.835 71.889 

Sipe Sipe 43.208 21.747 21.461 44.463 22.431 22.032 

Tiquipaya 83.650 40.205 43.445 91.318 43.846 47.472 

Vinto 42.574 20.749 21.825 43.699 21.290 22.409 

Colcapirhua 67.810 32.579 35.231 71.204 34.201 37.003 

Total del área 1.160.588   1.191.639   

% de la pobl. 
Boliviana 

11.35%   11.43%   

 Fuente: INE - Anuario Estadístico 2005 
 
2.4. Economía 
 
2.4.1. Área del embalse 
 
El Territorio 
 
El territorio de la cuenca Misicuni, se encuentra compuesto por pisos ecológicos que los 
comunarios distinguen con precisión para el manejo agrícola y pecuario. Las tierras de mayor 
productividad se encuentran en las riberas Este y Oeste del río Misicuni. Estas son planas o con 
pendientes suaves, aptas para la agricultura. La ribera Oeste tiene en las tierras altas afloraciones 
rocosas, producto de erosión, lo que ha creado que las tierras ribereñas bajas tengan mayor 
superficie y mayor profundidad. La ribera Este, tiene en sus alturas varias lagunas, las que han 
mitigado la erosión hídrica y los suelos aledaños al río son de menor superficie. 
Lamentablemente todas las tierras aledañas al curso actual del río Misicuni quedarán anegadas 
por el embalse y las comunidades asentadas en la ribera Oeste tendrán menores espacios con 
vocación agropecuaria y las comunidades asentadas en la ribera Este tendrán mayores 
posibilidades de aprovechamiento de la tierra.     

 
La tierra agrícola (de producción de cultivos), que se encuentra en las riberas del río y en los 
lugares intermedios, está destinada a  la explotación familiar, mientras que la tierra destinada al 
pastoreo de ganado es de propiedad y uso comunal. Este espacio esta situado en los segmentos 
de tierra ubicados en las partes altas de las comunidades. 
 
En la zona del proyecto del embalse la topografía es diversa. Las laderas, a ambos lados del río a 
medida que se va subiendo hacia los lugares altos, se adelgazan y pierden su capa arable. Los 
suelos son generalmente pedregosos, superficiales con pendientes fuertes donde se observa el 
afloramiento de la roca madre.  
 
Estos terrenos son destinados al pastoreo de los animales. Sin embargo existen pequeños 
“bolsones” de tierra acumulada por efectos de factores externos como la meteorización; donde se 
cultiva papa, oca y papaliza. Existen también, vertientes que en el tiempo han conformado un 
conjunto de bofedales, que constituyen “ecosistemas hidromórficos ubicados en las partes alto 
andinas, los cuales forman el hábitat natural de diversos tipos de pastos naturales que sirven de 
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alimento a algunos camélidos sudamericanos y que debido a la implementación de algunos 
proyectos de irrigación se encuentran en peligro de desaparecer irreparablemente”. 
(www.ciedperu.com) 
 
“Un bofedal es una humedad de altura y se considera una pradera nativa poco extensa con 
humedad permanente. Estos vegetales o plantas que habitan el bofedal reciben el nombre de 
“vegetales hidrofíticos”. Los bofedales se forman en la naturaleza en zonas geológicas tales 
como las del macizo andino, ubicadas sobre los 3.800 m.s.n.m., en donde, en las planicies 
presentes se almacena agua proveniente de las precipitaciones pluviales, deshielo de glaciares y 
principalmente afloramientos superficiales de aguas subterráneas. Esto indica que se trata de un 
sistema frágil y que por lo tanto puede ser fácilmente alterado si no es usado de manera 
sostenible”. (www.cedchile.com) 
 
Estas áreas de tierras altas están cubiertas por vegetación herbácea natural, la cobertura vegetal 
está dominada ampliamente por la paja. No existe vegetación arbustiva ni arbórea. 
 
Al igual que ocurre en lugares de similar topografía que Misicuni, la mayoría de  los terrenos 
dedicados a la agricultura son relativamente planos, están situados cerca de la ribera de los ríos, 
son terrenos mas  profundos que los anteriores, aunque están expuestos y son vulnerables a su 
pérdida por efecto de la crecida de las aguas que se escurren de la cordillera, causando o 
provocando efectos erosivos. 
 
La propiedad de la tierra y la producción agropecuaria 
 
El análisis del acceso a la propiedad de la tierra en las comunidades objeto del presente estudio, 
nos hace ver que los comunarios y comunarias, han accedido a este uso mediante diversas 
formas, a saber:  

 
• Herencia,  
• Compra, 
• Matrimonio, 
• Alquiler,  
• Al partido (explotación en compañía). 

 
Respecto a la tenencia de la tierra, la Ley de Reforma Agraria de 1953 establece que “La tierra es 
de quien la trabaja” facilitando de esta forma la titulación de tierras en dos formas: las colectivas 
y las individuales. La Ley 1715 establece seis formas de titulación para la propiedad agraria, 
también unas de manera colectiva y otras de manera individual. Las ocho comunidades han 
adquirido sus títulos ejecutoriales de propiedad de la tierra por comunidad  (forma colectiva). La 
empresa Misicuni fue la responsable de tramitar y lograr la  titulación para todas las 
comunidades ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). 
 
- Tierra de propiedad individual o privada. 
 
La propietaria de la tierra es la familia o el titular, estas tierras están destinadas en su utilización 
para beneficio propio. Generalmente se la utiliza en el cultivo de las especies tradicionales y para 
aquellos destinados a la alimentación del ganado (cebada y avena). 
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- Tierra de propiedad comunal 
 
La tierra de propiedad comunal es el espacio cuyo derecho propietario ejerce la comunidad en su 
conjunto a través de los dirigentes del sindicato, quienes ejercen labores de planificación y 
fiscalización sobre el uso de estos espacios. 
 
La estructura de la propiedad de la tierra en todas las comunidades involucradas en el ámbito del 
proyecto Misicuni corresponde a las siguientes características: 
  
La propiedad agraria está distribuida  a las familias campesinas en espacios de terreno que tienen 
la semejanza de una “lonja“ o faja que va de abajo hacia arriba; (longitudinalmente) en este caso, 
el punto de origen o partida es la orilla del río en dirección a ambos lados opuestos del mismo 
(Este y Oeste). Estas fajas a su vez han sido distribuidas en su tiempo a los comunarios en 
parcelas familiares que llevan el denominativo de “suyus”.  
 
Como se podrá apreciar, la lógica en la distribución de los terrenos por fajas conlleva el criterio 
de racionalidad espacial, puesto que el destinatario de esta acción o sea el campesino, accede a 
una  parcela que tiene diferentes pisos ecológicos de tal manera que todos los comunarios 
trabajan la agropecuaria en condiciones  más o menos similares distribuyendo de esta manera los 
riesgos que conlleva la práctica de la agropecuaria. Estas parcelas o suyus son de usufructo 
familiar o individual. En cambio los terrenos que quedan en las partes más altas y que son de 
propiedad comunal están subordinados a la dirigencia sindical, quien planifica el manejo y 
cuidado de éstos terrenos. 
 
Las tierras altas están destinadas al cultivo de la papa Lucky (resistente a las heladas) y al 
pastoreo de ganado (ovinos, camélidos) 
 
Los cultivos tradicionales para el mercado y el consumo (papa huaycha) sufren los rigores 
climáticos, en especial las heladas. 
 
Tamaño de la propiedad 
 
La dimensión o el tamaño de la propiedad individual generalmente se encuentra en el rango de 1 
a 2 hectáreas por titular o propietario. En cambio la propiedad comunal varía en su extensión 
entre 8 a 10 hectáreas. 
 
Uso actual de la tierra 
 
La explotación está caracterizada y definida como el espacio geográfico y biótico, mayormente 
dedicado a la explotación de la papa. Este cultivo (papa huaycha) es un importante generador de 
ingresos monetarios para el sustento de las familias dedicadas a su explotación. El chuño (papa 
deshidratada) es un producto derivado de la papa (variedad lucky), el cual se incorpora a la dieta 
familiar pero fundamentalmente genera ingresos por su venta, constituyendo una actividad 
económica muy importante.  Las necesidades de alimentación del ganado en especial los 
bovinos, son cubiertos en parte por el cultivo de gramíneas, por esto, se destinan considerables 
áreas para la producción de forrajeras (avena y cebada). En la época seca, el ganado es pastado 
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cerca de las fuentes naturales de agua (ríos y manantiales), pues las pasturas naturales en esta 
época, contienen poca humedad y no cubren las necesidades de agua en el organismo animal.  
 
Los cultivos anteriores (tubérculos y raíces) como la papa, oca, papaliza, abastecen también las 
necesidades de autoconsumo. Estos cultivos no se los comercializa y más bien son un apoyo a la 
alimentación familiar. 
 
2.4.2. Producción agrícola 
 
Las parcelas agrícolas generalmente son menores a 2 hectáreas, y los comunarios manejan éstas 
en diferentes pisos; los cuales están claramente definidos en función a la posibilidad de prosperar 
a diferentes alturas. La papa huaycha tiene preferencia por las tierras menos expuestas a las 
heladas y con poco drenaje, que en el caso de la cuenca Misicuni se encuentran en las 
proximidades de las depresiones geográficas. La papa lucky sin embargo, no es muy exigente en 
calidad de suelos y humedad, además de ser resistente a heladas y presencia de plagas y 
enfermedades.  
 
La producción agrícola de las distintas comunidades se muestra en el cuadro siguiente:  

 
Producción agrícola por comunidad 

COMUNIDAD ACTIVIDAD AGRICOLA  

UYUNI � Papa  
� Avena  

SAN ISIDRO � Papa  
� Oca  
� Avena 

MISICUNI � Papa  
� Papalisa  
� Avena  

PUTUCUNI � Papa  
� Papalisa  
� Avena 

PATA PAMPA � Papa  
� Oca  
� Haba  
� Cebada 

AGUADAS � Papa  
� Papalisa  
� Avena 

SIVINGANI � Papa  
� Oca  
� Cebada 

COCHAMAYU � Papa  
� Oca  
� Papaliza  
� Avena  

 Fuente: Bioterra 2004 
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La producción agrícola requiere condiciones ecológicas favorables para su desarrollo. Las cuales 
se describen en el cuadro siguiente: 
 

Ámbito geográfico requerido para la producción agrícola 
 

CULTIVO/ESPECIE AMBITO GEOGRAFICO 

Papa huaycha 

Lugares de pendiente suave en terrenos de 
profundidad que retengan humedad 
ubicados al pie  de los cerros y  cercanos a 
las casas. 

Papa lucky Áreas marginales para la papa huaycha  

Oca 
Laderas suaves de los cerros y terrenos 
cercanos a sus casas 

Avena 

Laderas con poca pendiente de los cerros 
y en terrenos mas o menos planos y que 
están cerca de las casas. Suelos poco 
profundos por tener sistema radicular 
pequeño. Se siembra después del cultivo 
de la papa 

Cebada 

Laderas suaves al pie de  los cerros y en 
terrenos cercanos a sus casas. Suelos poco 
profundos por tener sistema radicular 
pequeño. 

Fuente: Bioterra 2004 
 
Rotación de cultivos 
 
La rotación de cultivos se refiere a la alternancia de especies en un mismo espacio a lo largo de 
un ciclo de tiempo y que tienen diferentes requerimientos en cuanto a disponibilidad de 
nutrientes, tipo de suelos, humedad, prevalencia de enfermedades y plagas, etc. De esta manera 
los rendimientos no sufren fluctuaciones pronunciadas en su rendimiento, con consecuencias 
dramáticas para la economía del agricultor. 
 
El sistema de rotación de cultivos de la zona objeto del presente estudio, debido a las 
condiciones de clima, altitud y fertilidad de los suelos, está restringido, como ya se ha indicado, a 
pocos cultivos permitidos por las condiciones mencionadas, como muestra el siguiente esquema. 

 

SISTEMA DE ROTACION DE CULTIVOS 

 

 

 

 

 

 

PAPA 
2 AÑOS 

CEBADA/AVENA  
1 AÑO 

DESCANSO DEL 
TERRENO 3- 4 

AÑOS 
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Según los comunarios entrevistados este sistema tiene su lógica debido a que los abonos que 
utilizan (gallinaza) y guano en poca cantidad, mantienen la fertilidad plena del suelo por lo 
menos 2 años, suficientes para ser insumido por el cultivo de “cabecera” en este caso la papa, 
quedando algo de remanente para el aprovechamiento de las gramíneas. El “descanso” del suelo 
es una medida para regenerar la actividad microbiana y la acumulación de humedad  a objeto de 
reproducir el ciclo productivo. La agricultura en estas zonas se caracteriza por tener baja 
inversión en insumos y garantizar de algún modo su sostenibilidad   bajo estas condiciones 
climáticas. 
 
Tecnología Utilizada 

La tecnología utilizada por los comunarios de la zona para la práctica de la agricultura, responde 
a la tradicional, tanto en el laboreo como en el manejo   de los cultivos. 
 
Se utiliza el arado de palo para roturar el terreno, aunque va introduciéndose poco a poco para 
este fin el uso de tractor agrícola. La siembra se realiza a mano con la utilización del arado 
CIFEMA traccionado por una yunta de bueyes para la apertura de los surcos y el enterrado de las 
semillas. 
 
Existe muy poca utilización de semilla mejorada, así como de fertilizantes químicos; sin 
embargo el uso de plaguicidas esta generalizado por la presencia de plagas y enfermedades en 
los cultivos, en especial la papa. El uso de gallinaza para fertilizar los suelos está muy difundido 
con una combinación de estiércol de ovino. El estiércol de bovinos y auquénidos está destinado 
al uso de la cocina, como combustible. 
 
En cuanto a la explotación de gramíneas (avena y cebada), por las condiciones de clima y altura 
de la zona  tienen que proveerse de semilla cada año, puesto que en la zona por el ambiente 
climático, estas especies no pueden florecer y por tanto no “echan” la espiga que produce los 
granos. La conservación del heno se realiza en forma de parvas, utilizando este material seco en 
la época más critica del año (agosto, septiembre, octubre), para la alimentación suplementaria de 
los bueyes y equinos especialmente cuando tienen que trabajar. 
 
Las tareas agrícolas están distribuidas entre todos los componentes de la familia, en función a 
fuerza física, experiencia y habilidades. Se advierte que los hijos e hijas se incorporan en la 
actividad productiva desde muy jóvenes. La división de tareas se muestra en el cuadro siguiente: 
 

 

División de las tareas agrícolas en la familia 

 
ACTIVIDAD 

 
PADRE 

 
MADRE 

 
AMBOS 

 
HIJOS 

PREPARACIÓN DEL 
TERRENO 

X    

SIEMBRA   X X 
SEMILLAJE  X   
FERTILIZACION  X   
APORQUES X    
DESHIERBES   X X 
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FUMIGACIONES O 
PULVERIZACIONES 

X    

COSECHA   X X 
SELECCIÓN   X X 
TRASLADO X    
COMERCIALIZACION X X X  

Fuente: Elaboración propia 

Las actividades agrícolas y de transformación (chuño) siguen un calendario de ejecución 
detallado en el siguiente cuadro:  

 
El cuadro siguiente muestra el destino de la producción de la zona. Existen otros productos como 
ser: maca y otras variedades de papa (ajanhuiri, ckoyllu y otras), pero su importancia es 
irrelevante por la pequeña cantidad de producción.  
 

Calendario agrícola y de transformación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El destino de la producción y la superficie promedio producida se muestra en el cuadro siguiente: 

Destino de la producción agrícola de la zona 

ESPECIE/CULTIV
O 

DESTINO DEL PRODUCTO 
HECTAR/FAMILI
A 

Papa Comercialización y consumo 1 

Avena Alimentación del ganado. 0.5  a 1 

Cebada 
Alimentación del ganado en cebada en berza y/o 
henificado 

1 

MESES ACTIVIDADES 
Enero Aporque, tratamientos fitosanitarios 

Febrero Aporque, deshierbes y tratamientos sanitarios. 

Marzo Preparación de terreno  

Abril Preparación de terreno y cosecha 

Mayo Cosecha, selección y mercadeo 

Junio, Mercadeo de papa,  transformación de papa en chuño, 
 siega de cereales (avena, cebada) 

Julio 
Preparación de terreno para siembra 
Henificación de la avena y cebada. Elaboración de chuño 

Agosto Preparación de terreno para siembra 

Septiembre Siembra 

Octubre Siembra 

Noviembre Siembra y aporques 

Diciembre Aporque y tratamientos sanitarios a cultivos de papa 
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  Fuente: Elaboración propia  
 
Costos e ingresos agrícolas 
 
Se ha mencionado que los ingresos que genera la actividad agropecuaria están sustentados por el 
trabajo familiar. Si bien esta actividad solo genera ingresos al momento de la venta y no 
representa desembolsos intrafamiliares por los servicios prestados, se asigna para efectos de 
cálculo, un precio de jornal y de otros servicios, para obtener el costo de producción de la papa 
(huaycha) que es la de uso comercial. No se ha podido establecer el costo de la elaboración de 
chuño por razones de celo en la información. 
 

Costo de producción de una hectárea de papa (huaych´a) 

ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

a) Preparación de 
terreno 

    

Arada 8 horas 80 640.00 
1ra. Cruzada 3 Yuntas 60 180.00 
2da. cruzada 3 Yuntas 60 180.00 
Mano de obra 6 jornales 25 150.00 
b) Siembra     
Semilla 15 cargas 200 3.000.00 
Gallinaza 20 M3 50 1.000.00 
Mano de obra 8 jornales 25 200.00 
Yunta & reja 4 jornales 110 440.00 
c) 1er.Aporque     
Yunta & reja 3 Jornales 60 180.00 
Mano de obra 3 jornales 25 75.00 
d)1er. tratamiento     
Fitosanitarios 1.5 Litros/kg. 100 150.00 
Mano de obra 2 jornales 25 50.00 
e) 2do.aporque     
Mano de obra 3 Jornales 25 75.00 
Yunta & reja 3 jornales 60 180.00 
f) 2do. Tratamiento     
Fitosanitarios 1.5 Kg/lt. 100 150.00 
Mano de obra 3 Jornales 25 75.00 
g) Cosecha     
Mano de obra 25 Jornales 25 625.00 
Traslado y selección GL. GL.  300.00 
h) Comercialización     
Transporte 135 cargas 9 1.215.00 
Sub-Total    8.865.00 
j) Imprevistos 10%    886.50 
T  O  T  A  L    9.751.50 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas en las comunidades. 
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Rendimiento economico por hectarea de papa huaycha 

 
RENDIMIENTO   1:10...............................150 Cargas x  Bs.160 = Bs. 24.000.00 
        Costo de producción....................................................................... Bs.   9.751.50 
        Utilidad                                                                                            Bs.  14.248.50 

 
Considerando que de la producción total solo el 60% aproximadamente, se considera como papa 
comercial, porque el resto, o sea el 40% remanente, se distribuye en autoconsumo 20% y semilla 
20%, podemos establecer que los  ingresos monetarios por la producción de una hectárea de papa 
huaycha es Bs. 8.549.50 
 
El rendimiento de 1:10 en la papa huaycha, o sea que por cada unidad sembrada se obtienen 10 
unidades en la cosecha, es una estimación media en la zona. Existen comunarios dedicados a esta 
actividad que han manifestado que los niveles de rendimiento llegan hasta la relación 1:20, 
dependiendo esto, de la calidad del suelo, niveles de fertilización, calidad de la semilla, labores 
culturales oportunas, ausencia de factores climáticos adversos como las granizadas, lluvias 
irregulares, presencia de plagas y enfermedades,  etc. 
 
Se ha calculado el costo de la papa únicamente porque este es el único -junto con el chuño- 
producto comercial para la economía campesina. 
 
La variedad lucky está destinada en su totalidad a la elaboración de chuño. Esta variedad no tiene 
aceptación en el mercado por su sabor amargo y aspecto poco atractivo para su oferta. 
 
La oca y la papaliza están destinadas al consumo familiar. 
 
La cebada en berza así como la avena en el mismo estado, son almacenadas en parvas para el 
consumo del ganado (en especial bovino en la época seca) 
 
2.4.3. Producción pecuaria 
 
En cuanto a la actividad pecuaria, los comunarios se dedican  a la crianza de ganado vacuno, 
ovino y camélido. El ganado vacuno provee fuerza de trabajo, estiércol y dinero por su venta. 
Prácticamente no existen hembras. El ganado ovino provee carne, leche, lana, cuero, estiércol y 
dinero por su venta. El ganado camélido provee carne, lana, cuero, estiércol y dinero por su 
venta. En menor medida crían equinos. Esta especie esta destinada como animal de carga para el 
traslado de productos de y hacia la casa como semillas y productos de la cosecha.   
 
No existe renovación y/o introducción de reproductores nuevos para mejorar la calidad del 
rebaño en ninguna de las especies. Un proyecto de apoyo a la crianza de camélidos, ha 
descontinuado su asistencia. Las actividades de desparasitación y vacunación son muy 
eventuales y no parecen ser parte de los programas públicos de asistencia técnica. 
 
La única infraestructura productiva son corrales de construcción rudimentaria, hechos de piedra 
junto a las casas, donde duermen ovinos y bovinos, los camélidos pernoctan a campo abierto en 
las aynocas. No cuentan con silos para almacenar sus productos y estos se encuentran dentro de 
las casas en espacios destinados a este fin. 
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En suma toda la infraestructura productiva  está hecha solo con la intervención  de mano de obra 
y materiales locales, (piedra, adobes y paja).  No por eso deja de ser eficiente y funcional a la 
realidad económica en la que viven los comunarios y a la presencia de depredadores (zorro y 
cóndor) en la zona. 
 
Costos e ingresos pecuarios 
 
Con relación a la comercialización de ganado, esta sigue los siguientes criterios: Los bovinos, en 
especial los bueyes, son vendidos a los intermediarios que recorren diferentes comunidades (a 
pie o en camión) a efecto de “juntar” sus compras de animales.  
 
El ganado que se comercializa es aquel que ya no rinde para labores de tracción. 

 
La venta de ovinos se maneja más o menos con el mismo criterio, aunque estos animales igual 
que los camélidos, constituyen para el campesino una suerte de “caja de ahorro” a la que 
recurren por cualquier contingencia que se presente, monetizándolo para cubrir sus necesidades 
inmediatas de dinero.  
 
La lana de ovinos y auquénidos, que es un subproducto de la ganadería lanar, constituye también 
un recurso de fácil monetización; aunque a precios muy bajos en relación a los que rigen en las 
ciudades. En la región de Misicuni la lana de oveja se vende a Bs. 50 la arroba; mientras que en 
Cochabamba el precio se triplica fácilmente. 
 
La información acerca del número de cabezas que se comercializa por familia es muy variable y 
poco confiable. En consecuencia no es posible obtener indicadores económicos confiables, de 
una actividad con muchas variables. 
 
Manejo pecuario 
 
En las actividades pecuarias, se ha podido constatar que el cuidado de los animales, en especial 
el ganado ovino, está al cuidado de las hijas y/o las mujeres ancianas. El calendario al que se 
rigen las mismas, se muestra en el cuadro siguiente. 

Calendario de principales actividades pecuarias 

MES ACTIVIDAD 

Enero Esquila del ganado (llamas y ovejas) y marcado 

Febrero Marcado de ganado y selección 

Marzo Selección de ganado 

Abril Selección de ganado (machos y hembras) 

Mayo Desparasitación 

Julio Desparasitación y castrado 

Agosto Desparasitación y vacunación 
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Septiembre Esquila de ovinos y camélidos 

Octubre Esquila de ovinos y camélidos 

Noviembre Desparasitación 

Diciembre Esquila y desparasitación 

Fuente: Elaboración propia 

 
Comercialización 
 
La comercialización de los productos agropecuarios, igual que la producción es una actividad 
familiar, con una participación equilibrada de la pareja. Algunas actividades comerciales, 
particularmente vinculadas con el ganado menor y sus subproductos, son exclusividad de las 
mujeres campesinas. 
 
 

ESQUEMA DE COMERCIALIZACION 

    1)  PRODUCTOR             INTERMEDIARIO                         CONSUMIDOR 

                (En la comunidad) 

 

     2)  PRODUCTOR                              CONSUMIDOR (En Quillacollo y/o Cochabamba) 

 

 
El gráfico que se muestra a continuación, indica el destino de la producción agrícola: 
 

Flujograma de destino de los productos 

 

                               

                                       Mercado 60% 

PAPA HUAYCH’A        Autoconsumo 20%     PAPA LUCKY              Elaboración chuño 100% 

                                         Semilla 20% 

 

 

 

 

                                     

                     CEBADA EN BERZA          Consumo animal 

OCA       Autoconsumo 100%      

                                                               AVENA EN BERZA                     100% 
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Los ingresos monetarios producto de la comercialización están sujetos a los precios del mercado 
regional de las ciudades de Cochabamba y Quillacollo, lugares donde usualmente se 
comercializan los productos (papa y chuño) y se proveen de víveres, ropa, herramientas de 
trabajo, mercancías, etc.  
 
Existen dos formas de comercialización: La primera a los intermediarios o rescatistas y la 
segunda, de manera directa, vale decir al consumidor. Por lo general  esta transacción se realiza 
los días sábados y domingos. 
 

Lugares de venta de productos pecuarios 
 

Especie Tipo Lugar de venta Compradores Observaciones 

Ovinos Machos y 
hembras 

En la comunidad Intermediarios 
“Mañasos” 

Precio bajo 

Camélidos Machos y 
hembras  

En la comunidad 
y mercados 
aledaños.  

Intermediarios y 
consumidores 

Precios tienden a 
subir (Bs. 400-
450). Se tiene la 
idea de realizar 
una feria en el 
lugar. 

Bovinos Animales de 
descarte 

En la comunidad  “mañasos” Precio bajo 

Lana Ovino y 
camélido 

En la comunidad Intermediarios Precio muy bajo 

 
2.4.4. El chuño 
 
Una de las actividades complementarias importantes y derivadas del cultivo  de la papa que 
genera ingresos adicionales para las familias es la elaboración de chuño. Esta actividad se 
desarrolla a partir de variedades de papa que no son apreciadas en el mercado y que felizmente 
por las condiciones climáticas de la zona (especialmente heladas) prosperan en este medio, 
donde otras no lo hacen. La variedad que reúnen estas características es la papa Lucky.  
 
El desecamiento de tubérculos, en sus variantes, es un método tradicional de conservación 
conocido desde la época precolombina por las comunidades andinas de los Andes centrales. Se 
han llegado a encontrar chuños en emplazamientos arqueológicos de la cultura Tiwanaku que 
floreció alrededor de la altiplanicie del lago Titicaca desapareciendo en el Siglo XII de nuestra 
época. Esto da una idea de la continuidad de la fabricación tradicional de chuño a través de un 
prologando periodo de tiempo en Los Andes. 
 
Elaboración 
El método de desecación (prácticamente una liofilización muy natural) de los tubérculos consiste 
en exponer a ciclos de congelación y asoleamiento de forma consecutiva. En cada repetición, el 
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tubérculo pierde agua hasta que finalmente el calor del sol y cierto prensado a pie acaban el 
trabajo. Por este motivo, la fabricación de chuño es estacional y está sujeta a condiciones 
metereológicas que garantizan la presencia de heladas intensas. 
Cosechando el tubérculo, se seleccionan ejemplares homogéneos y de pequeño diámetro para la 
chuñificación. Se extiende en suelo plano cubierto de pajas dejándose congelar por la helada 
durante varias noches. 
Una vez que están congelados, se retiran del lugar de donde se congelaron, se dejan a sol y se 
procede a pisarlos, método que busca eliminar la poca agua que conservan los tubérculos ya 
congelados luego de esto, se vuelven a hacer congelar. 
 
Chuño Negro 
El chuño negro o simplemente chuño es aquel que se obtiene directamente de la congelación (la 
cual se logra en una noche), pisado y recongelado (similar, en una sola noche). No se somete el 
producto al agua, concluida la congelación y el pisado se seca al sol, para así convertirse el 
tubérculo congelado en chuño. Ciertas sustancias presentes en el mismo, en contacto con el aire 
se oxidan dándole un color que va desde el marrón oscuro hasta el negro. 

 
Tunta o Chuño Blanco 
La tunta se obtiene al ser lavado el tubérculo ya congelado durante algunos días. El lavado 
elimina la sustancia oscura presente en el chuño. Cuando es posible puede sumergirse el pre 
chuño en una corriente de agua circulante como un arroyo donde se produce el lavado de forma 
natural, el paso final consiste en el secado al sol. Este producto es conocido como chuño blanco. 
 
La deshidratación de la papa (elaboración de chuño), sigue el siguiente esquema: 
 

ESQUEMA DE ELABORACION DE CHUÑO 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Papa Lucky 

Ubicación de lugar donde 
caen heladas y de una 

fuente de agua corriente 

Traslado de 
papa y paja para 

la “cama” 

Tendido de la papa a 
ser congelada 

Hidratación de la papa en las 
noches (varias veces) 8 

noches. 

“Despellejado” de 
la cáscara (pisado) 
de papa congelada 

Chuño Negro  

Remojo en “pozas” en 
el río para 

desamargar por varios 
días el producto 

Nuevamente un “tendido” 
para un congelamiento y 

secado simultáneo 

 
“Venteado” y 
embolsado 

Chuño blanco 
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El rendimiento de papa en chuño, según información de comunarios que se dedican a esta 
actividad es el siguiente: de 4 unidades de papa se consigue 1 unidad de chuño. Una de las 
ventajas de la papa deshidratada es que se puede conservar por mucho tiempo, incluso años sin 
que se deteriore. La elaboración del chuño conlleva mucho esfuerzo, en especial la vigilancia y 
cuidado que se debe guardar en las noches en las que la papa es expuesta a su “congelamiento”. 
 
No todas las comunidades tienen las condiciones para la fabricación de chuño, la presencia de 
heladas y la disponibilidad de agua, son aspectos imprescindibles para desarrollar esta actividad. 
Muchos comunarios que no tienen estas ventajas se trasladan a otras comunidades a realizar este 
trabajo. 
 
La ventaja económica de transformar la papa lucky en chuño, se encuentra en la conversión de 
esta papa -amarga en estado fresco y no apta para la venta- a una papa comestible en estado 
deshidratado. Si bien al producir se reduce en volumen de 4 a 1, el precio se incrementa de 1 a 4. 
Por esta razón una papa no comercial se logra vender al mismo precio que la mejor papa 
comercial. 
 
Mano de obra adicional para tareas agropecuarias 
 
Debido a que solamente el trabajo familiar en algunos casos, no abastece la demanda en los 
trabajos agrícolas, se recurre al apoyo de personas externas al ámbito familiar, en este sentido 
existen varias modalidades de vinculación laboral como: 
 
• Trabajo por contrato verbal o  hablado 
• Trabajo por pago en especie 
• Préstamo en mano de obra 
 
En épocas de elaboración de chuño se prestan ayuda mutua entre comunarios, ésta puede ser 
retribuida con trabajo, con dinero o en algunos casos con el pago en especie, esto vale también 
para  otras actividades agropecuarias. 
 
Una vez que concluye el calendario agrícola, los trabajos eventuales son una alternativa para 
obtener ingresos adicionales. La mayoría de los hombres salen hacia la ciudad buscando otro 
trabajo o continúan con las mismas actividades agropecuarias en cultivos de zonas cercanas. 
Últimamente se están generando “flujos migratorios” hacia España.  
 
2.4.5. Inversiones de apoyo a la producción agropecuaria 
 
Las inversiones para apoyar la producción agropecuaria, son solamente inversión en mano de 
obra y materiales locales. Sin embargo estas construcciones precarias son muy necesarias para 
preservar, mejorar, lograr y proteger sus esfuerzos productivos. Todo el resultado de su actividad 
económica se traduce en una mejora de su alimentación y la construcción de estas unidades de 
apoyo a la producción conforme se indica en el cuadro siguiente:  
 

Equipamiento agropecuario 

Nombre de la Características Observaciones 
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obra 

 

Silos Guardan la papa, oca, papaliza en su casa en 
lugares expresamente señalados para este fin 

Venden (la papa) lo más 
rápido que puedan a fin de 
evitar pérdidas por mermas 
de los productos. 

 

Corrales 
Construcciones de piedra y/o adobe 
generalmente de forma circular en 
espacios contiguos a sus casas, 
especialmente para las ovejas y vacas. 
Incluyen un espacio cubierto de plástico 
para el pernocte del cuidador. 

Los depredadores de las 
ovejas como el zorro, 
tienen menos posibilidades 
de ataque. Las llamas se 
cobijan en campo abierto 
en las áreas destinadas al 
pastoreo. 

Vías de acceso 
a las parcelas 

No existen 
El proyecto ha construido 
caminos intercomunales 

Canales de 
riego 

No existen  

Equipamiento 
para  
elaborar chuño 

No existen (tienden la papa en camas de 
paja) en campos abiertos 

En los ríos hacen unas 
pequeñas pozas para el 
remojo de la papa 
deshidratada. 

Silos para 
cebada  
o avena en 
berza 

No existen 

Realizan el parvado en un 
espacio dentro del  patio de 
las viviendas. 

 
Financiamiento para la producción agropecuaria 
 
Respecto a este tema, en la actualidad, no se ha identificado ningún organismo que brinde apoyo 
financiero y/o en insumos para  la actividad productiva. Sin embargo en la comunidad de 
Patapampa  tuvieron presencia institucional tanto PROSEMPA, como PROIMPA que 
desarrollaron su programa de apoyo en el ámbito de la producción de semilla mejorada de papa. 
Así mismo el proyecto “mis llamas” impulsado por el PCI, ha cooperado en aspectos de manejo 
en ganado camélido. 
 
2.4.6. Valle de Cochabamba 
 
Para analizar la posición económica de Cochabamba en el contexto del país es necesario efectuar 
una comparación entre la capacidad productiva del departamento, los otros departamentos y el 
país en su conjunto. De esta manera se podrá establecer a futuro, una vez construido el embalse y 
distribuidas las aguas, cual es el impacto del proyecto en la economía regional. 
 
Producto Interno Bruto Nacional 
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El Producto Interno Bruto de Bolivia para la gestión 2005 según actividad económica, el 
crecimiento del mismo a precios constantes (en porcentaje) y su participación a precios 
corrientes (en porcentaje) se muestran a continuación: 
 

Producto interno bruto - Bolivia 2005 (p) 
(En miles de bolivianos) 

 
 

Actividad Económica 
 

Sub total 
 

2005 
 

Tasa de 
crecimiento 

 
Partici-
pación 

 PIB (a precios de mercado)  75.285.209 4.06 100,00 
 Derecho s/importaciones, IVA, IT y 

otros imp. 
 13.849.553 7.54 18,40 

 PIB (a precios básicos)  61.435.656 3.70 81,60 
1 Agricultura, Silvicultura, Caza y 

Pesca 
 9.194.408 5.08 12,21 

 -Productos Agrícolas no Industriales 4.144.040  9.01 5,50 
 -Productos Agrícolas Industriales 1.762.883  1.25 2,34 
 -Coca 363.536  1.95 0,48 
 -Productos Pecuarios 2.284.171  2.25 3,03 
 -Silvicultura, Caza y Pesca 639.778  4.14 0,85 

2 Extracción de minas y canteras  7.407.000 13.74 9,84 
 -Petróleo Crudo y Gas Natural 4.748.400  15.10 6,31 
 -Minerales Metálicos y no Metálicos 2.658.601  11.55 3,53 

3 Industrias Manufactureras  8.810.123 3.21 11,70 
 -Alimentos 3.142.985  1.46 4,17 
 -Bebidas y Tabaco 956.835  8.17 1,27 
 -Textiles, Prendas de vestir y Productos 

de cuero 
910.079  2.82 1,21 

 -Madera y Productos de madera 552.558  2.68 0,73 
 -Productos de Refinación del petróleo 1.393.143  0.56 1,85 
 -Productos de Minerales no Metálicos 766.228  9.28 1,02 
 -Otras Industrias Manufactureras 1.008.295  2.40 1,45 

4 Electricidad, gas y agua  1.990.394 2.63 2,64 

5 Construcción  1.360.807 1.45 1,81 
6 Comercio  5.092.154 2.88 6,76 
7 Transporte, Almacenamiento y 

Comunicaciones 
 8.540.858 3.22 11,34 

 Transporte y Almacenamiento 7.379.717  2.95 9,80 
 Comunicaciones 1.161.141  4.11 1,54 

8 Establecimientos Financieros, 
Seguros, Bienes In-muebles y Serv. 
prestados a las empresas 

 7.235.215 0.64 9,61 

 -Servicios Financieros 2.626.026  6.16 3,49 
 -Servicios a las Empresas 2.049.569  (5.33) 2,72 
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 -Propiedad de Vivienda 2.559.620  2.02 3,40 
9 Servicios Comunales, Sociales, 

Personales y Domes. 
 3.723.944 2.03 4,95 

10 Restaurantes y Hoteles  2.150.815 0.66 2,86 
11 Servicios de la Administración 

Pública 
 8.135.136 0.59 10,81 

12 Servicios Bancarios Imputados  (2.205.199) 7.40 (2,93) 
Fuente: INE 2005 
(p) provisional 

 
La comparación del Producto Interno Bruto Nacional entre departamentos, nos muestra que 
Cochabamba produce un 16.69% del PIB nacional, teniendo una población equivalente al 
17.73% del total nacional. 
 
Esta forma de comparación muestra que: el rendimiento en términos de valor de la población 
cochabambina es proporcionalmente menor a su cantidad, aunque no presenta una brecha 
significativa. 
 
Si analizamos situaciones extremas podemos ver que en términos de mayor eficiencia se 
encuentra Tarija, cuya población de 4.87% del total produce en valor un 11.61 del PIB Nacional. 
En el otro extremo se encuentra Potosí con una población del 8.15% y un aporte productivo al 
PIB de apenas 4.63% 
 
Esta situación se muestra en el cuadro siguiente:  
 

Composición del producto interno bruto por Departamento Comparado 2005 
(En miles de bolivianos) 

 
DEPARTAMENTO PIB % POBLACIÓN % PIB per cápita 

CHUQUISACA 3.426.659 4,55 601.823 6,38 5.694 

LA PAZ 18.388.174 24,42 2.630.381 27,90 6.991 

COCHABAMBA 12.561.848 16,69 1.671.860 17.73 7.514 

ORURO 3.582.477 4,76 433.481 4,60 8.264 

POTOSÍ 3.488.735 4,63 768.203 8,15 4.541 

TARIJA 8.661.151 11,51 459.001 4,87 18.870 

SANTA CRUZ 22.204.949 29,49 2.388.799 25,34 9.295 

BENI  2.312.036 3,07 406.982 4,32 5.681 

PANDO 659.181 0,88 66.689 0.71 9.884 

 Fuente: I NE 2005 
 
Producto Interno Bruto Regional 
 
Cochabamba es el único departamento de Bolivia que tiene participación en todas las actividades 
económicas que describe la composición del Producto Interno Bruto Nacional. Sin embargo de 
esta posición privilegiada, su PIB per cápita de 7.514 bolivianos anuales en 2005, como se puede 
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ver en el cuadro anterior, es inferior a la población de departamentos como Tarija, Pando, Santa 
Cruz y Oruro, cuya productividad es mayor. 
 
Para describir la economía del departamento de Cochabamba en el pasado reciente (2005), 
analizamos la composición del PIB departamental en sus diferentes sectores, comparado con las 
gestión 2004: 
 

1. Agricultura, silvicultura, caza y pesca. Su participación es del 9.20%, con tendencia 
decreciente. Sus mayores componentes son la agricultura no industrial y la pecuaria. 
Destaca la escasísima participación de los productos agrícolas industriales con un 0.01 
del PIB departamental. 

2. Extracción de minas y canteras. Su participación es del 5.94%, con tendencia 
decreciente. Incluye el importante rubro de explotación petrolera con 5.26%. 

3. Industrias Manufactureras. Su participación es del 17.85%, el mas importante del 
departamento y con tendencia creciente. Destaca la refinación del petróleo con 6.72% y 
la industria de alimentos con 4.70%. 

4. Electricidad, gas y agua. Su participación es del 2.82%, con tendencia creciente. A pesar 
de poseer las usinas hidroeléctricas más importantes del país y de ser un importante 
productor de gas, este sector tiene escasa participación. 

5.  Construcción. Su participación es del 1.84% con tendencia decreciente. 
6. Comercio. Su participación es del 6.98 con tendencia decreciente. 
7. Transporte, almacenamiento y comunicaciones. Su participación es del 16.04% con 

tendencia creciente. Destaca la participación del transporte y almacenamiento con un 
13.94% el mas alto del PIB departamental. 

8. Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios prestados a las 
empresas. Su participación es del 9.64% con tendencia creciente. 

9. Servicios comunales, sociales, personales y domésticos. Su participación es del 5.93% 
con tendencia creciente. 

10. Restaurantes y hoteles. Su participación es del 3.03% con tendencia creciente. 
11. Servicios de la administración pública. Su participación es del 10.82% con tendencia 

creciente. Destaca su participación en el PIB como el tercer lugar, superando inclusive a 
todo el sector agropecuario. 

 
El PIB departamental de la gestión 2005 se muestra en el cuadro siguiente: 

Producto interno bruto – Cochabamba 2005 (p) 
(En miles de bolivianos) 

 
 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
 

Sub 
total 

2005 Tasa de 
crecimien

to 

Partici
-

pación 
 PIB (a precios de mercado)  12.561.848 3.50 100,00 
 Derecho s/importaciones, IVA, IT y otros imp.  1.601.429 39.96 12,75 
 PIB (a precios básicos)  10.960.420 (0.29) 87,25 

1 Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca  1.155.889 (3.75) 9,20 
 -Productos Agrícolas no Industriales 593.4

62 
 (5.32) 4,72 

 -Productos Agrícolas Industriales 933  3.55 0,01 
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 -Coca 81.65
8 

 (18.48) 0,65 

 -Productos Pecuarios 435.0
02 

 2.29 3,46 

 -Silvicultura, Caza y Pesca 44.83
4 

 (6.12) 0,36 

2 Extracción de minas y canteras  746.568 (7.03) 5,94 
 -Petróleo Crudo y Gas Natural 661.4

58 
 (7.37) 5,26 

 -Minerales Metálicos y no Metálicos 85.11
1 

 (4.35) 0,68 

3 Industrias Manufactureras  2.242.875 6.47 17,85 
 -Alimentos 590.3

61 
 6.09 4,70 

 -Bebidas y Tabaco 117.4
68 

 12.14 0,93 

 -Textiles, Prendas de vestir y Productos del 
cuero 

167.9
30 

 3.89 1,34 

 -Madera y Productos de madera 123.1
74 

 2.81 0,98 

 -Productos de Refinación del petróleo 844.4
18 

 7.91 6,72 

 -Productos de Minerales no Metálicos 195.9
01 

 8.51 1,56 

 -Otras Industrias Manufactureras 203.6
23 

 1.34 1,62 

4 Electricidad, Gas y Agua  354.591 3.99 2,82 
5 Construcción  230.787 (14.65) 1,84 
6 Comercio  877.447 (10.73) 6,98 
7 Transporte, Almacenamiento y 

Comunicaciones 
 2.015.539 1.96 16,04 

 Transporte y Almacenamiento 1.751.
217 

 3.09 13,94 

 Comunicaciones 264.3
22 

 (4.97) 2,10 

8 Establecimientos Financieros, Seguros, 
Bienes In-muebles y Serv. prestados a las 
empresas 

 1.210.573 2.20 9,64 

 -Servicios Financieros 426.9
03 

 9.77 3,40 

 -Servicios a las Empresas 375.3
50 

 (5.79) 2,99 

 -Propiedad de Vivienda 408.3
20 

 2.81 3,25 

9 Servicios Comunales, Sociales, Personales y 
Domest. 

 745.096 2.20 5,93 

10 Restaurantes y Hoteles  380.977 2.48 3,03 
11 Servicios de la Administración Pública  1.358.568 0.21 10,82 
12 Servicios Bancarios Imputados  (358.491) 8.58 (2,84) 

Fuente: INE 2005 
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(p) preliminar 
 
Para describir la situación económica de Cochabamba, previa la construcción del Proyecto 
Misicuni y su influencia por la dotación de agua para riego, mostramos el comportamiento del 
sexenio 2000-2005 en el componente de producción agropecuaria. Solo deberá tomarse en 
cuenta los rubros de: Cereales, frutales, hortalizas, industriales, tubérculos y forrajes,  
susceptibles de ser influidos a futuro por el Proyecto. 
 
Cochabamba: Valor Bruto de la producción agrícola, pecuaria y silvicultura, caza y pesca, 

según grupo de productos, 2000-2005 
(En miles de bolivianos) 

 
GRUPO DE 

PRODUCTOS 
2000 2001 2002 2003(p) 2004(p) 2005(p) 

AGRÍCOLA       
Total 716.499 743.017 709.876 764.031 861.709 841.025 
Cereales 85.802 83.903 89.730 91.773 97.503 98.391 
Estimulantes 1.648 1.710 1.781 1.851 1.941 2.035 
Frutales 135.051 139.707 142.572 146.036 158.778 168.707 
Hortalizas 100.942 107.739 107.721 112.828 121.112 127.123 
Industriales 1.206 1.243 1.235 1.265 1.397 1.548 
Tubérculos 175.656 188.572 188.581 221.255 279.714 253.339 
Forrajes 51.920 53.726 55.025 56.659 58.752 60.869 
Coca 133.517 133.517 89.473 96.072 102.966 86.565 
Otros 30.756 32.899 33.757 36.293 39.547 42.448 
PECUARIA       
Total 461.173 480.579 507.471 539.462 606.363 647.535 
Ganado en pie 109.872 115.078 119.925 124.597 134.148 144.630 
Aves 165.509 167.506 181.345 199.842 239.570 254.718 
Producción pecuaria 185.355 197.533 205.710 214.504 232.095 247.602 
Servicios pecuarios 437 463 490 519 550 585 
SILVICULTURA ,CAZA, 
PESCA 

      

Total 47.682 48.563 43.829 62.610 65.047 64.913 
Productos maderables 41.714 42.008 36.726 55.062 56.780 55.922 
Productos no maderables 5.079 5.618 6.124 6.533 7.183 7.836 
Caza y Pesca 890 937 979 1.015 1.084 1.156 

  Fuente: INE 2005 
 
2.5. Infraestructura y servicios 
 
2.5.1. Área del embalse 
 
Educación 
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La educación en la zona de Misicuni nos muestra, de acuerdo a datos proporcionados en julio de 
2007 por el SEDUCA – Cochabamba, que sólo existen cinco establecimientos en 
funcionamiento, los mismos corresponden a las comunidades de Misicuni, Putucuni, Sunjani, 
Uyuni y Aguadas. En tres de ellos el grado llega hasta sexto de primaria. Las escuelas tienen los 
requerimientos materiales mínimos necesarios y cuentan con profesores. El mayor inconveniente 
para muchos alumnos es la falta de ítems para las escuelas de sus comunidades (ello, si la 
comunidad posee una escuela), obligándolos a recorrer diariamente muchos kilómetros para 
poder llegar a clases.    
  

Total alumnos inscritos gestión 2007 en la zona de Misicuni 

 

COMUNIDADES TOTAL DE 
ALUMNOS 

2007 

GRADO 
MÁXIMO 

Misicuni 82 8to de primaria 

Putucuni 37 6to de Primaria 

Sunjani 37 6to de Primaria 

Uyuni 19 3ro de Primaria 

Aguadas 46 6to de Primaria 

           Fuente: Elaboración Propia con información de SEDUCA 

Saneamiento básico 
 
Las construcciones antiguas de las comunidades no cuentan con instalación de ningún sistema de 
saneamiento básico. Las construcciones nuevas ejecutadas por la Empresa Misicuni, cuentan con 
sistema de agua potable, energía eléctrica, tratamiento de aguas servidas y de excretas. 
 
Salud 
 
En toda la zona de Misicuni y las comunidades aledañas, no existe algún establecimiento de 
salud en funcionamiento y médicos o enfermeras trabajando. 
 
Transportes y comunicaciones 
 
Debido a su ubicación y las características topográficas de la zona, las comunidades se 
encuentran distantes entre 2 y 3 horas de las ciudades de Cochabamba y Quillacollo. 
 
El principal camino de acceso a la zona  aprovecha una parte del camino que une la ciudad de 
Quillacollo con Morochata, parcialmente empedrado, hasta el cruce del punto denominado Tawa 
Cruz, ubicado aproximadamente a 27 Km. del extremo Sudoeste del embalse. El otro camino de 
tierra para acceder a la zona es el de Tiquipaya-Misicuni, tanto el tramo comprendido entre 
Quillacollo y Tawa Cruz, como Tiquipaya y Misicuni están en buen estado y cuentan con 
mantenimiento eventual por parte del Servicio Departamental de Caminos.   
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Entre las principales comunidades existen caminos terciarios de tierra para el tránsito de los 
vehículos, mientras que en las comunidades menores existen únicamente caminos de vereda o 
sendas. 
 
De acuerdo a lo observado, el transporte público que más se aproxima al lugar del embalse es el 
que se traslada hacia la zona de aguas termales de Liriuni en un promedio de seis buses por día 
de lunes a viernes, incrementándose esta cantidad los fines de semana. 
 
La empresa Misicuni ha construido una red de caminos que permiten la conexión entre las 
comunidades donde se han construido las viviendas de reposición.  
 
Vivienda 
 
La empresa Misicuni, ha construido viviendas en calidad de reposición a las que serán anegadas 
por el embalse. Su ubicación en las comunidades que se ubican en la ladera Oeste se encuentra a 
pocos metros encima de la cota máxima prevista.  
 
Se han establecido cinco tipos de vivienda que en la práctica son habitaciones con un baño 
higiénico externo. Los tipos de vivienda varían en función al número de habitaciones. Es decir 
casa tipo 1 igual a una habitación con un baño externo, hasta casa tipo 5 con cinco habitaciones y 
un baño externo. 
 
Este criterio de construcción ha sido criticado por varias personas sondeadas, quienes han 
manifestado su disconformidad por carecer de espacios destinados a: cocina, dormitorios 
suficientes, depósitos y corrales. Otro elemento de disconformidad es la escasa superficie de 
terreno en el que está erigida su vivienda, lo que impide la posibilidad de construir por su cuenta 
lo anteriormente mencionado. Una frase, textualmente mencionada por un comunario, resume la 
visión que tienen de las construcciones: “El proyecto nos ha ofrecido viviendas y solo nos ha 
construido cuartitos”. 
 
2.6  Conclusiones y recomendaciones 
 
En el aspecto social: 
 

� Las comunidades campesinas tiene consolidadas sus modos de vida y costumbres, 
basadas en principios de solidaridad y ayuda mutua para enfrentar de manera conjunta las 
adversidades. La organización sindical tiene influencia a veces decisiva en el 
comportamiento comunitario llegando inclusive a adoptar actitudes contrarias a sus 
propios intereses. 

� Las comunidades están pobladas por habitantes quechuas. 
� Los servicios de educación son insuficientes, provocando que la población escolar tenga 

que migrar para continuar estudios secundarios -provocando disgregación familiar y 
costos adicionales- o desertar para dedicarse a actividades productivas. 

� La población atiende su salud si logra conseguir transporte hacia otros centros poblados. 
En algunos casos, por razones económicas, solo acceden a la consulta, para proveer su 
curación a través de hierbas medicinales. 

� La participación del grupo familiar en las actividades de interés comunal es equilibrada 
en términos de género y generacional. 
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� Las viviendas construidas no cubren las expectativas de los comunarios tanto varones 
como mujeres. 

� La población no tiene familiaridad con el uso de la energía eléctrica. Particularmente 
mujeres y niñas 

� La red de caminos intercomunales construida y/o mejorada por la Empresa, facilita el 
acceso de los productos al mercado con ventajas evidentes para productores e 
intermediarios. 

 
En el aspecto económico: 
 

� La agricultura y la pecuaria, son actividades de subsistencia, generando excedentes para 
la adquisición de bienes de consumo. 

� Los cultivos utilizados son estacionales. La falta de sistemas de riego y el clima adverso 
restringen la frecuencia de cultivos. 

� Existe una expresión generalizada de que la sequía de las vertientes dará lugar a una 
reducción de la población ganadera. 

� La producción y venta de papa huaycha y chuño son la fuente de ingreso monetario mas 
importante de la familia campesina. La venta de animales es una solución a las 
emergencias y la venta de lana es estacional. 

� La pérdida de suelos por el embalse reducirá severamente la producción tanto para el 
mercado como para el autosustento. 

� La construcción del embalse generará un microclima distinto al actual con consecuencias 
no previstas en la actualidad. 

 
Recomendaciones 
 
Se debe analizar como factores que pueden contribuir a mejorar las condiciones sociales y 
económicas de los comunarios lo siguiente: 
 

� Construcción de terrazas para posibilitar la habilitación de áreas agrícolas. 
� Forestación con especies nativas. 
� Industrialización de la lana. 
� Constitución de ferias. 
� Implementación de mataderos e instalaciones para elaborar charque de llama. 
� Construcción de infraestructura para la fabricación de chuño.  
� Conformación de organizaciones de productores dentro el seno de sus sindicatos. 
� Dotación de asistencia técnica adecuada a su realidad. 
� Formación de “parteras”. 
� Revalorización del uso de medicinas alternativas. 
� Construcción y funcionamiento de un centro de salud equipado con ambulancia. 
� Programación de rotación de pasturas, para frenar el sobrepastoreo. 
� Repoblamiento  piscícola en las lagunas. 
� Construcción de Infraestructura para henificar. 
� Ampliación de las viviendas nuevas en función a las necesidades de las familias. 
� Estudio de la presencia de heladas y su influencia en la elaboración de chuño. 
� Estudio de las consecuencias que generará la formación de un nuevo microclima 

resultante del embalse. 
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� Es imprescindible tomar nota  -en todos los aspectos relativos a los habitantes de la 
región a ser afectada por el proyecto Misicuni- que se trata de población indígena 
identificada o asimilada en su totalidad, por la Nación Quechua, con toda su cultura, 
idioma, costumbres, formas de vida e identidad vigentes. Habitando un departamento con 
el 70% de su población identificada como indígena y un país identificado a su vez en un 
50% como población indígena. 
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III. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 
La  elaboración del estudio plantea distintas fases de evolución, en cada una de ellas se llega a 
una estado de consolidación de los análisis para continuar con la siguiente  que utiliza la fase 
finalizada como información directa y las anteriores fases como insumos indirectos, este proceso 
se da paulatinamente y conforme se avanza se tiene una importante fuente de información 
ordenada, clasificada y orientada, de manera que se pueden realizar auditorias de los distintos 
resultados hasta llegar a sus orígenes o causas. 
 
Los puntos básicos de partida del EEIA son:  
 
• El Proyecto, del cual se conoce sus distintas actividades, por lo que también se tiene el 

espacio que ocupa, los materiales que requiere y los efluentes que genera.  
• El Medio que lo acoge, es la base de los subsistemas y factores  ambientales; y  contiene toda 

la información necesaria, que debe ser redactada y clasificada. 
 
Sobre la base de estos dos puntos de partida se analiza la capacidad de acogida del medio con 
relación al proyecto propuesto, prediciendo acciones agresivas del proyecto y factores afectados 
del medio, superponiendo ambos y simulando su interacción a través de la metodología más 
adecuada para poder determinar y evaluar impactos para que posteriormente puedan ser 
mitigados. 
 
Metodología  
 
El EEIA Complementario, busca como objetivo fundamental conocer a priori la alteración que 
conllevará sobre el Medio Ambiente una actuación determinada para poder evitar posibles 
errores y deterioros ambientales que resultan costosos o imposibles de corregir posteriormente. 
Se pretende asimismo, que la identificación y evaluación de los impactos sea la información 
básica para indicar las posibles medidas de mitigación de sus efectos. 
 
La metodología plantea un modelo de EEIA basado en el método de la evaluación cualitativa que 
es un método derivado de la Matriz de Leopold con resultados cualitativos.  
 
Esta metodología permite la aplicación del sistema establecido a la situación del medio si se 
ejecuta el proyecto y a la situación del medio sin que se lleve a cabo el proyecto, de manera que 
en términos cualitativos permite diferenciar los impactos del proyecto para cada parámetro 
considerado. Este aspecto presenta la adaptación de la metodología para el presente proyecto, 
pues el mismo contempla la construcción de un embalse de agua para consumo humano, riego y 
generación de energía eléctrica. 
 
El Reglamento de Prevención y Control Ambiental de la Ley 1333 del Medio Ambiente, estipula 
el análisis detallado de los impactos que se vayan a generar como consecuencia de la 
implementación del proyecto, tomando en cuenta los componentes principales, incluyendo el 
factor ambiental estudiado, descripción y evaluación del impacto, el planteamiento de Programas 
de Prevención y mitigación, la formulación de medidas de mitigación y la elaboración del Plan 
de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA). 
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1.   Área de influencia del proyecto    
 
Se establece como área de influencia del proyecto al espacio donde será afectado los  
componentes físicos, biológicos y socioeconómicos por el desarrollo y ejecución de las distintas 
actividades de la construcción. Este espacio se puede dividir en dos subunidades: 
 
• Area de influencia directa: Es el espacio físico donde se desarrollan las actividades 

específicas del proyecto, y donde puede afectarse uno o más componentes ambientales o 
sociales del entorno, por la directa relación de los procesos constructivos y operativos del 
proyecto con el ecosistema y la actividad social. Puntualmente se refiere al área que ocupará 
el embalse, sus componentes y ambientes destinados a los servicios así como los espacios 
destinados a los campamentos, estacionamientos y otros. 

 
• Area de influencia indirecta: Es el espacio físico circundante al proyecto, el cual puede ser 

afectado o no en forma indirecta por el desarrollo de las actividades del proyecto tanto en su 
fase de construcción como de operación. 

 
El área de influencia directa, presenta los siguientes aspectos que deben ser objeto de análisis. 
 
1. Espacio físico: Se limita al espacio ocupado por el proyecto, además del espacio que se 

utilizará para los otros servicios adicionales que contempla el proyecto. 
 
2. Espacio biológico: Tiene directa relación con el espacio físico, la magnitud del impacto por 

ser obras de naturaleza puntual no abarcará un área mayor y no afectará a la dinámica 
ecológica del componente faunístico, sin embargo sus dimensiones están limitadas por las 
barreras naturales y/o artificiales existentes como las quebradas, vegetación, caminos, cercos, 
muros divisorios, etc. 

 
3. Espacio social: Abarca el espacio circunscrito al área destinada por la comunidad para la 

ejecución del proyecto, en esta área no existen terceras personas o vecinos afectados, los 
terrenos destinados se encuentran ocupados con infraestructuras rústicas de viviendas, 
circunscritos de vegetación nativa y presencia de reducida fauna silvestre. Las áreas 
adyacentes son terrenos que están ocupados por sembradíos naturales de la zona del 
proyecto. 

 
No se ha observado asentamientos con infraestructuras complejas que pueda ser afectado con la 
implementación del proyecto, con excepción de viviendas de familias de agricultores que se 
encuentran asentadas en el vaso de la Presa, aguas abajo del sitio de presa, estas propiedades a 
través del Plan Inmediato han sido expropiados por la Empresa Misicuni. 
 
2.   Actividades que pueden producir impactos 
 
De acuerdo a los análisis previos, las etapas y/o actividades potencialmente capaces de producir 
impactos en el medio ambiente son los siguientes: 
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• Operación y mantenimiento actual Sin proyecto (no existe gestión de operación ni 
mantenimiento).  

• Construcción del proyecto.  
• Operación y mantenimiento del proyecto Con proyecto. 
 
A través de una estructura tipo árbol de acciones basada en el análisis del proyecto se ha tomado 
en cuenta los siguientes aspectos: 
 
• Actividades que implican ocupación de espacios. 
• Actividades que modifican el uso del suelo. 
• Actividades que implican requerimiento y utilización de materiales. 
• Actividades que implican generación de efluentes. 
• Actividades que actúan sobre el medio biótico. 
• Actividades que implican disposición y tratamiento de residuos y material de corte 

excedentario. 
• Actividades que modifican el entorno social, económico y cultural. 
 
Analizando además la información obtenida de las entrevistas y reuniones con los habitantes de 
la zona, se definieron las acciones que se presentan en el siguiente cuadro. 
  
 

Etapas del Proyecto 
Fases del 
Proyecto 

Actividades impactantes 

Operación 
-  No se han identificado actividades 
impactantes 

Sin Proyecto 
Mantenimiento 

-  No se han identificado actividades 
impactantes 

Construcción 

-  Instalación de campamentos 
-  Movimiento de personal y equipo 
-  Construcción de vías de acceso 
-  Desbroce y limpieza 
-  Movimiento de tierras, excavaciones y cortes 
-  Explotación de bancos de préstamo y áridos 
-  Transporte de áridos y materiales 
-  Construcción de la presa 
-  Señalización vertical y horizontal 
-  Limpieza y restitución del área 
-  Acciones ligadas a la demografía 

Operación 
-  Operación de la presa y sus componentes 
-  Acciones ligadas a la demografía 

Con Proyecto 

Mantenimiento -  Mantenimiento de la presa  
 
2.1   Interacción con la población local 
 
Las actividades de construcción del proyecto prevén la generación de impactos directos y 
específicos, sobre la población local cercana al área de los trabajos hasta su completa conclusión 
y restauración del área, por otro lado en la fase operativa del proyecto y del desarrollo de las 
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actividades, implicarán otro tipo de impactos y riesgos que podría afectar a los habitantes locales 
y personas que desempeñen sus labores en el entorno del proyecto. Paralelamente se prevé 
impactos positivos importantes que se traducirán en la generación de empleos temporales de 
distinta índole para la fase de construcción, posteriormente en la fase operación se producirá el 
aumento en el desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias y comerciales.  
 
Al margen de una mejor utilización de los recursos naturales incluyendo un cambio favorable en 
la estética, el paisaje y la calidad ambiental del entorno.  Aunque de acuerdo a la situación actual, 
el entorno inmediato del proyecto no presenta una población concentrada, a excepción de las 
comunidades existentes, por lo que los impactos negativos esperados serán prácticamente nulos, 
al contrario de lo que generalmente ocurren en espacios densamente poblados. 
 
3.   Identificación de factores susceptibles de recibir  impactos 
 
El entorno ambiental constituye elementos y procesos que relaciona los sistemas del medio 
Físico y del medio Socioeconómico, que a su vez se derivan en subsistemas como el medio 
Inerte, medio Biótico y medio Perceptual por un lado y medio Socioeconómico y Núcleos 
Habitados por otro. A cada uno de estos subsistemas pertenecen una serie de factores o 
componentes ambientales susceptibles de recibir impactos, que a su vez pueden descomponerse 
en un determinado número de subfactores o parámetros que dependen de las características del 
proyecto y agresividad del mismo, además del nivel de detalle necesario para el análisis.  
 
La identificación de los factores y subfactores ambientales tienen la finalidad de detectar 
aquellos aspectos del medio ambiente, cuyos cambios producto de las acciones del proyecto en 
sus distintas fases impliquen modificaciones ya sean estas positivas o negativas de la calidad 
ambiental del mismo. Para la definición sobre como debe ser el comportamiento de los factores, 
se aplicaron los siguientes criterios: 
 
• Representativos del entorno afectado. 
• Relevantes o portadores de información significativa. 
• Excluyentes, que implica acciones sin involucramientos ni superposiciones o repeticiones. 
• De fácil Identificación. 
• De fácil cuantificación en la medida de lo posible. 
 
4.   Descripción de impactos 
 
Impactos en el medio inerte o abiótico 
 
AIRE 
 
Contaminación atmosférica 
 
Se define como contaminación atmosférica a la presencia en el aire de sustancias y formas de 
energía que alteren la calidad del mismo, de modo que implique riesgo, daño o molestia grave 
para las personas y bienes de cualquier naturaleza. 
 
Sin proyecto:  
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La contaminación del factor por polvo, gases de combustión y ruido, en la zona del proyecto, en 
general es nula, con excepción del tramo de la carretera ripiada de insgreso a la zona de proyecto 
que cruza a unos 5 km del sitio de la presa cuyo tráfico por vehículos livianos y pesados generan 
alguna molestia a la población circundante por la emisión del gases, polvo y ruidos.  
 
En consultas directas con los afectados, indican que se presentan algunos problemas de 
irritaciones en la vista, trastornos, afecciones pulmonares y molestias auditivas, principalmente 
en niños y ancianos, así como la acumulación de tierra en el follaje de cultivos y vegetación 
circundante. En el área específica del proyecto los impactos atribuibles a la contaminación 
atmosférica son nulos. 
 
Construcción: 
 
Algunas actividades de ejecución del proyecto como la habilitación de accesos, desbroce, 
limpieza, movimiento de tierras, explotación de bancos de préstamo y transporte de materiales, 
generarán partículas en suspensión, gases de combustión y ruido en cantidades bajas que no 
producirán trastornos, irritaciones y molestias respiratorias y auditivas, en el personal de el 
Contratista, como en los pobladores del área que tienen viviendas o actividades cercanas a la 
presa. Los efectos serán muy temporales, de baja intensidad, puntuales y reversibles a corto 
plazo. 
 
Con proyecto: 
 
La operación del proyecto no producirá contaminación atmosférica. En general no existirán 
riesgos en el área rural del entorno inmediato de la presa, relacionados con el aire. 
 
AGUA 
 
Los efectos en el factor agua, se manifiestan mediante cambios en la cantidad y/o calidad de las 
aguas. Definiéndose como contaminación a la alteración de su calidad natural debido a la acción 
del hombre, que hace, sea o no sea parcial o totalmente adecuada para la aplicación o uso al que 
se destina. La calidad del agua no es un término absoluto, pues esta en relación con el uso o 
actividad a que se destine, por lo que cierta fuente puede resultar contaminada para un cierto uso 
y puede ser perfectamente aplicable a otro. 
 
Sin proyecto:  
 
Aguas superficiales 
 
La situación actual del recurso en el área del proyecto, debido a las características climáticas de 
la zona indica cierta reducción en su caudal en algunos meses del año propiamente en la época 
de estiaje que se inicia en el mes de agosto hasta noviembre. La fuente principal del proyecto 
será el aporte de la cuenca Misicuni. Las aguas de la mencionada cuenca almacenados en la 
presa, serán destinadas para abastecimiento de agua potable, generación de energía eléctrica y 
riego. Los informes de laboratorio de las muestras tomadas, indican que el pH y parámetros 
químicos no cumple con normas de agua Potable, pero contrariamente indica que los análisis 
bacteriológicos realizados muestran contaminación del agua. Que puede ser solucionado con la 
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desinfección mediante la aplicación de cloro. En lo que respecta a la calidad, de acuerdo a los 
estudios puntuales realizados, por la Empresa Misicuni, resulta ser de buena calidad y se 
encuentra dentro de los parámetros y rangos definidos para la utilización en riego y consumo 
animal, las condiciones físico-químicas son normales, por lo que se han clasificado como aguas 
de tipo A, aptos para el uso agrícola, pecuario e incluso humano con ciertas limitaciones y 
riesgos. 
 
Aguas subterráneas 
 
En la zona del proyecto se visualizan afloramiento de aguas subterráneas debido a que las 
corrientes subterráneas en esta zona no se encuentran muy profundas. Actualmente no existe un 
sistema de riego ni sistemas de saneamiento básico en la comunidad.  
 
Construcción: 
 
La disminución de agua, en la zona del proyecto en la época de estiaje, pone de sobre aviso que 
con la ejecución del proyecto y el incremento de la demanda durante la etapa de  construcción, 
en especial por los campamentos, los hormigones y riego de áreas polvorientas, de acuerdo a la 
magnitud de la obra puede provocar en ciertas problemas con los pobladores, debido a que se 
pueden generar desabastecimientos y déficit de agua para cubrir las necesidades del personal de 
las obras, la preparación de las mezclas, compactaciones y otros usos. En estos casos el líquido 
elemento puede ser provisto de otras fuentes cercanas a la fuente principal.  
 
Las aguas servidas y residuos del campamento, pueden generar focos de infección y problemas 
sanitarios, para lo cual se introducirán medidas de tratamiento y control. En las partes bajas del 
área del proyecto se pueden producir contaminaciones y causar desequilibrios en las condiciones 
físico-químicas con consecuencias sobre la flora y fauna estacionaria del sitio. 
 
Con proyecto: 
 
El proyecto como una necesidad departamental, cumplirá las funciones de una infraestructura de 
apoyo a la productividad, saneamiento básico, generación de energía eléctrica, por lo que se 
prevé el crecimiento poblacional acelerado en el periodo de operación, modificando la tasa 
normal de crecimiento determinado por el INE, y por ende significará mayor demanda del 
recurso debido a posibles nuevos asentamientos e incremento de la población, además el 
proyecto está calculado para una vida útil del embalse de varios años .  
 
La contaminación del recurso por efluentes sanitarios y residuos sólidos y líquidos no se 
incrementará con relación al estado actual pudiendo tomar algunos valores preocupantes si las 
condiciones del número de habitantes sufren cambios dramáticos especialmente en lo que se 
refiere a la población circundante a la presa y al vaso de la misma. 
 
La calidad de las aguas superficiales podría verse disminuida a causa de la turbidez originada por 
el movimiento de tierras, cortes, fundaciones de las obras principales como el vertedor y la 
explotación de los bancos de préstamo, afectando el curso del río Misicuni y los posibles 
usuarios de aguas abajo, sin embargo este impacto será muy temporal, localizado de baja 
incidencia y perfectamente reversible. 
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SUELO – TIERRA 
 
En general, los suelos del área del proyecto son aptos para el uso agropecuario, principalmente 
para el uso extensivo de pastoreo para el ganado, aunque por su condición de ser una zona frágil 
por su naturaleza árida requiere de intensos planes de manejo y conservación. 
 
Sin proyecto: 
 
Actualmente, los suelos de la zona tienen riesgos de procesos degradatorios por actividades 
ligadas a la demografía y ganadería, la fragilidad del sistema debido a las condiciones climáticas, 
falta de cobertura vegetal, suelos de baja productividad y uso actual demandan un uso racional de 
los recursos agua y suelo.  
 
La erosión en la zona, no presenta situaciones serias, del análisis realizado, se concluye que los 
procesos erosivos se encuentran relativamente controlados.  
 
Eventualmente se observan sectores calvos con alto grado de compactación y áreas lavadas 
propensas a procesos erosivos hídricos por crecidas de drenajes naturales existentes que ingresan 
a zonas bajas y áreas de inundación natural. 
 
No se observan puntos de contaminación por la presencia de vertederos o botaderos espontáneos 
de residuos de desechos sólidos o líquidos. 
 
Construcción: 
 
Los impactos a generarse durante la construcción están limitados a áreas de ocupación directa del 
proyecto, como los accesos, vertedor de excedencias, áreas de explotación de bancos, 
campamento y áreas de remoción de suelos, afectando mínimamente el suelo por contaminación 
por desechos sólidos, compactaciones, alteraciones en las características físico - químicas y 
cambios en el uso, que implican degradación local del recurso, generando una inducción 
temporal a la erosión. 
 
La posibilidad de derrames de lubricantes, combustibles, disolventes, etc., aunque serán mínimas 
degradarán ligera y puntualmente los suelos, al igual que los desechos sólidos como residuos de 
cemento, plásticos, botellas, filtros usados, baterías, cintas de embalaje, etc., que se presumen 
serán temporales y de baja incidencia. 
 
Con proyecto: 
 
No está considerado un incremento acelerado de la demografía, por lo que no habrá presión 
sobre los suelos en esta zona especialmente frágil, en condiciones adversas de presión sobre 
suelos debido a la demografía puede acelerar procesos de degradación y pérdida de condiciones 
originales.  
 
Se prevé la aparición mínima de botaderos generados por usuarios en áreas de riego e 
inmediaciones de la presa, es posible también la generación  de focos de contaminación que 
pueden degradar los suelos.  
 



EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL     Proyecto Misicuni Fase I 
 

100 

 

El proceso de explotación agropecuaria bajo condiciones del proyecto, aunque contemple 
medidas de conservación de suelos, a mediano y largo plazo generaran problemas de 
compactación, sobrepastoreo, perdida de fertilidad, pérdida de la cobertura vegetal, alteraciones 
en la textura y estructura, y puede darse el caso de serias contaminaciones del suelo por efectos 
de inadecuada utilización de productos químicos como plaguicidas y alimentos balanceados no 
adecuados.  
 
Con la operación de la presa, se prevé que los requerimientos hídricos de las áreas de riego y 
población ganadera por lo menos de las estancias cercanas a la presa estarán cubiertos, sin 
embargo algunos manejos inadecuados del agua pueden causar inducción a la erosión hídrica y 
percolación profunda. 
 
Impactos en el medio biótico 
 
FLORA  
 
Sin proyecto: 
 
La zona del proyecto se caracteriza por presentar formaciones vegetales con predominancia de 
los estratos arbustivos y herbáceos se encuentran en forma dispersa, aglutinándose en masas más 
densas en las quebradas y depresiones formando microclimas muy particulares. Las zona de 
implementación del proyecto desde tiempos inmemorables hasta la actualidad se han destinado al 
uso silvopastoril extensivo permanente con alta presión de vacunos, ovinos, caprinos, auquénidos 
y equinos, también existe una importante acción extractiva de leña, implementos agrícolas y 
otros usos domésticos.  
 
El uso de la leña, en actividades domésticas y de la construcción de las viviendas e 
infraestructuras caseras genera sobre explotación de las especies forestales y sobrepastoreo en 
algunos sectores del área del proyecto. 
 
Construcción: 
 
Durante la ejecución, los impactos sobre la flora estarán limitados a sitios de ocupación del 
proyecto como vías de acceso, áreas de remoción y excavación, generando impactos muy 
puntuales con consecuencias directas sobre suelos, además de los efectos visuales. Estas acciones 
causarán impactos de baja incidencia aunque irreversibles en la mayor parte de las áreas 
intervenidas, de acuerdo a la extensión global del proyecto que no tendrá un área de ocupación 
directa, en forma global incrementándose la superficie de los campamentos, accesos, sitios de 
explotación de materiales, áreas de parqueo y otros. En esta área se prevé la eliminación total de 
la cobertura vegetal para la construcción de las infraestructuras y la ubicación de instalaciones de 
el Contratista, que una vez concluidas las obras parte de la superficie afectada será restituida 
totalmente tratando en lo posible lograr las condiciones originales del área. 
 
Con Proyecto: 
 
Existe el riesgo de perdida de especies importantes, sobreexplotación en función de la 
accesibilidad y asentamientos en la zona, con consecuencias sobre el medio considerando su 
fragilidad. Estos impactos generan pérdida de la biodiversidad, riesgos de incendios, 
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insostenibilidad y desertificación a mediano y largo plazo acentuando las características 
extremas del clima. 
 
Los impactos en general sobre la vegetación están ligados a la antropización y el sobrepastoreo. 
En su fase de operación indirectamente causará la alteración del hábitat de especies por facilidad 
de acceso, presión forestal, mayor demanda de recursos energéticos naturales como la leña, 
generando alteraciones en la biodiversidad de la zona. 
 
FAUNA  
 
Se entiende como fauna, el conjunto de especies animales que viven en una zona determinada, 
enfocándose netamente en la fauna silvestre. Se debe destacar que la fauna esta fuertemente 
ligada a la cobertura vegetal, la presencia del agua y otros factores del medio. Dentro de este 
ámbito, las contaminantes de la fauna son aquellos efectos físicos y biológicos, generalmente de 
origen antropogénico que degradan la comunidad faunística de una zona determinada.   
 
Sin proyecto: 
 
En los últimos 100 años se han producido notables cambios estructurales en los ecosistemas del 
área de emplazamiento e influencia del proyecto, debido a la acción de los grupos de 
intervención de la colonización hispano indígenas, concesiones y explotaciones forestales, 
implantación de cultivos, la actividad pecuaria, que han dejado huellas difíciles de borrar y esta 
acción en muchos sectores se ha incrementado, lo que hace pensar en las consecuencias fatales 
para el extenso territorio de la cuenca de Misicuni, que puede ser en futuro, un serio problema.  
 
• Actualmente, por la demografía y accesibilidad, los pobladores de la zona realizan la 

actividad de la caza y pesca durante todo el año, sin que exista control alguno o conciencia 
sobre temporadas de cría o cuidado por especies protegidas. El tráfico de vehículos de bajo y 
alto tonelaje, generan ruidos, vibraciones y polvo, provocan amedrentamiento y migración de 
especies, constatando la poca presencia de animales silvestres en estos sectores.  

 
Construcción: 
 
Las actividades constructivas en el sitio de las obras principales y complementarias actúan como 
una barrera artificial a los corredores de fauna, limitando y cortando zonas o territorios de 
algunas especies rompiendo cadenas tróficas y de reproducción. La implementación de las obras 
propiamente dichas en el área específica, incrementarán el estrés por el movimiento continuo de 
maquinaria y equipo, en los sitios de explotación de bancos de préstamo, campamentos y áreas 
de servicios, incrementando los efectos sobre la fauna por alteraciones en el hábitat, riesgos de 
atropellamiento, amedrentamiento y posible migración temporal. Estos impactos serán muy 
temporales, de baja incidencia, reversibles y recuperables en corto plazo. Una vez concluido las 
obras y la existencia de mayor volumen de agua, se crearán mejores condiciones de hábitat y 
desarrollo para mayor cantidad de especies, donde la presa será un sitio de mayor concentración 
de especies y zona de nidificación masiva.  
 
La extracción de materiales en los bancos de préstamo, pueden generar ruidos, vibraciones y 
polvo provocando amedrentamiento y migración de especies, aunque se ha constatado poca 
presencia de animales silvestres en estos sectores. El personal de obra puede participar o generar 
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actividades de caza o comercio de pieles o carne de animales silvestres y/o compra de estos 
como mascotas durante la construcción.  
 
Con Proyecto: 
 
Al concluir la implementación de las obras del embalse, los vestigios de las actividades 
constructivas en corto tiempo desaparecerán completamente y las condiciones originales del área 
serán revertidas casi en su totalidad, ya que las acciones impactantes serán muy puntuales y 
breves, además de su baja incidencia no implican sinergia ni perdurabilidad, en este sentido los 
impactos sobre la fauna una vez iniciada la operación del proyecto serán nulos e incluso se 
generarán impactos positivos por la presencia de acciones favorables al factor como la presencia 
de mayor disponibilidad de agua y alimento, además de ejercer mayor control por parte de las 
autoridades locales e instituciones encargadas del cuidado y preservación de los recursos 
naturales. 
 
Los riesgos previsibles están ligado a la demografía con el posible aumento de la población y el 
incremento de actividades ganaderas y la proliferación de pequeñas unidades agrícolas  con la 
consiguiente presión sobre la fauna produciendo acciones de amedrentamiento, efecto barrera 
por la presencia del espejo de agua que a su vez producirá la rotura de cadenas alimentarias y 
altera los ciclos reproductivos, genera también la migración de especies a otras latitudes con la 
consecuente pérdida de las mismas. Es posible también el incremento en la cacería, aparición y 
proliferación de otras especies agresivas y perjudiciales que pueden generar desequilibrios en el 
ecosistema. El incremento de la accesibilidad genera poblamiento de distintas áreas y una mayor 
presencia de cazadores, destruyendo hábitats y generando presión sobre los ecosistemas frágiles 
del área. 
 
Impactos en el medio perceptual 
 
PAISAJE Y SUS COMPONENTES 
 
Paisaje es el conjunto de elementos inertes y vivos interrelacionados con los valores estéticos, 
plásticos y emocionales del medio natural diferenciándose por su contenido, estética y calidad 
visual. Dentro de este contexto, los contaminantes paisajísticos, son todas aquellas acciones 
físicas y biológicas, normalmente debidas a las actuaciones humanas, que directa o 
indirectamente interfieren desfavorablemente con el ser humano, a través del sentido de la vista, 
dando lugar a la sensación de pérdida de la visibilidad o de la calidad paisajística.  
 
Sin proyecto: 
 
El paisaje actual predominante en cuanto al paisaje se refiere, no muestra alteraciones visibles, 
por el contrario muestra una uniformidad en sus componentes en respuesta a las condiciones 
existentes, sin exhibir elementos discordantes con el medio. Sin embargo en la cuenca de 
Misicuni, se observan asentamientos rurales dispersos en algunos lugares y concentrados en 
otros,  dispuestos en forma caótica. Además de la existencia de terrenos cultivables, corrales y 
mangas de pastoreo, que han alterado totalmente el paisaje original, estas alteraciones que son 
visuales por la presencia estos elementos inmersos en el paisaje, dan una sensación poco 
atractivo, por otro lado existe una evidente concentración de residuos sólidos formados por 
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material extraídos de los túneles perforados, que deja un paisaje alterado por la presencia de 
estos elementos, sobre todo en las márgenes del río.  
 
Construcción: 
 
Posible aparición de botaderos puntuales o basura en los sectores involucrados directamente a las 
obras y el campamento que pueden generar un impacto visual directo y temporal en calidad y 
estética, al igual que la apertura de vías de acceso y la explotación áridos, así como los sitios de 
botadero de los materiales de corte. Por su naturaleza temporal de estos impactos, su efecto sobre 
los componentes del paisaje, serán absorbidos rápidamente por el mismo medio, una vez que 
estos sean adecuadamente dispuestos y tratados. 
 
Con proyecto: 
 
El paisaje referido al contenido no sufrirá cambios significativos, ya que la magnitud del 
proyecto, no implica grandes modificaciones en el entorno, a no ser acciones de ampliación por 
lo que los posibles impactos sobre la presencia y la preservación de especies de flora y fauna, 
serán más por el contrario beneficiosos, considerando que la riqueza de contenido del paisaje se 
basa sobre estos aspectos, aunque no son los únicos, pero se constituyen en los más importantes 
junto a las características geológicas y riqueza perceptual de la zona.  
 
La estética no sufrirá impactos ni cambios importantes ya que no se prevén incrementos 
considerables de presencia humana en la zona, sin embargo en determinado momento si la 
población experimentara un crecimiento acelerado, pueden introducir cambios importantes en el 
paisaje, generando proliferación de viviendas precarias, crecimiento desordenado, asentamientos 
ilegales, comercios, concentración de residuos sólidos y líquidos, mayor demanda de servicios y 
generación de conflictos sociales. 
 
El impacto mayor al paisaje se dará por el hecho de que las obras proyectadas –presa y 
conformación de embalse- estarán ubicadas dentro de los límites del Parque Nacional Tunari, 
alterando de manera definitiva el paisaje actual. 
 
RECURSOS CIENTIFICO CULTURALES 
 
Los recursos científico culturales integran todo lo que tiene un significado cultural (histórico, 
científico, educativo, artístico) y una representación física. Los factores culturales son frágiles y 
limitados, forman partes No renovables del medio ambiente.  
 
Dentro de este ámbito, se entiende por conservación de estos recursos que tienen un valor 
distinto del económico, a todas las acciones de valorización y priorización que imprimen tanto 
autoridades como los habitantes de una zona o región.  
 
Los contaminantes de los recursos científico culturales, son todos aquellos elementos físicos y 
biológicos, además de las actuaciones humanas que directa o indirectamente los degradan o 
destruyen.  
 
En lo referente a recursos arqueológicos, no existen indicios de la presencia de los mismos, sin 
embargo los componentes medioambientales asociados a los valores histórico culturales de la 
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población de la zona, implica observar un especial cuidado en no modificar sustancialmente las 
condiciones actuales, además de coadyuvar a su consolidación mediante medidas de protección y 
preservación de los elementos históricos y culturales.  
 
Actualmente, la zona del proyecto, no muestra escenarios de intervención en estos recursos, por 
lo que no se observan situaciones de contaminación o degradación.  
 
Con la implementación del proyecto, no se prevé una intervención significativa en la situación 
actual del territorio, ya que la infraestructura a ser construida, ocupa un espacio determinado y 
que no compromete espacios ni territorios históricos ni arqueológicos. 
 
Impactos en el medio socioeconómico 
 
POBLACION Y ACTIVIDADES 
 
Dentro de lo que se considera la población y actividades, se encuentran las actividades 
relacionadas a la forma de vida  y economía de los pobladores del área de influencia del 
proyecto, incluyendo la aceptabilidad social del mismo.  
 
Los impactos esperados por el proyecto son en general positivos, en el sentido de la 
disponibilidad de agua durante todo el año, mejoramiento de la calidad de vida de la población 
por la provisión de agua potable, generación de energía eléctrica, riego y consumo del ganado, 
optimización en el uso y aprovechamiento del recurso hídrico, resaltando la importancia de su 
uso adecuado y promover la sostenibilidad del proyecto, mediante la participación activa y 
comprometida de los usuarios y la organización local de administración y manejo de la presa. 
Por otro lado aunque moderadamente, el proyecto dará la opción de crear empleos temporales y 
definitivos en actividades productivas, incremento del valor del suelo rústico y reducción de la 
migración campo - ciudad.  
 
De acuerdo a la información existente el problema de la tenencia de la tierra está totalmente 
saneada por La Empresa Misicuni, lo que representa una ventaja para la implementación del 
proyecto y en las reuniones, entrevistas realizadas con los habitantes de la zona, el proyecto goza 
de una aceptabilidad general y existe un consenso en que los beneficiarios participarán 
activamente en todas las fases del proyecto. Aunque la reducida población beneficiaria del 
entorno del proyecto, no tendrá una incidencia determinante en la ejecución del proyecto. 
 
Durante la operación del proyecto, es posible la generación de algunos impactos debido a las 
acciones ligadas a la demografía que pueden generar asentamientos ilegales no autorizados sobre 
propiedades privadas o sobre supuestas áreas fiscales, donde la propiedad de la tierra debe ser 
demostrada con la documentación correspondiente evitando usurpaciones o abusos. 
 
INFRAESTRUCTURA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 
Se entiende por infraestructura y asentamientos humanos, los núcleos poblados y los servicios 
existentes en los mismos. 
 
La zona del proyecto y especialmente el área del proyecto, gozan de una buena cobertura de 
servicios de agua y energía eléctrica, mientras que el problema del saneamiento básico, no ha 
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sufrido avances importantes ya que la mayor parte de las viviendas no  cuentan con sistemas de 
eliminación y tratamiento de excretas, aunque se observan sistemas precarios consistentes en 
pozos ciego y letrinas que por las características de los suelos, contaminan fácilmente los cuerpo 
de agua subsuperficiales, por esta razón las principales demandas de la población local es la 
ampliación de sistema de agua potable, construcción de pozos sépticos unifamiliares, mayor 
cobertura y continuidad en el servicio de energía eléctrica e implementación de infraestructura 
social y de apoyo a la producción. 
 
Durante la construcción y operación del proyecto (Zona del Campamentos y reasentamiento de 
las poblaciones), por las condiciones socioeconómicas no está previsto la creación de nuevos 
núcleos poblados, es posible que por las condiciones atractivas de la zona se produzcan algunos 
nuevos asentamientos sobre las áreas fiscales o de dominio privado, ampliando las áreas 
actualmente pobladas, ocasionando posibles conflictos sociales con el Contratista y con las 
autoridades locales, generando además mal aspecto, botaderos de basura, focos de contaminación 
por la falta de servicios básicos, malas condiciones de vida, consumo de leña, efectos sobre flora, 
fauna y otros aspectos ligados al incremento de la población. 
 
ESPACIO RURAL 
 
El espacio rural que se puede considerar involucrado en el proyecto lo constituye la zona rural de 
la comunidad de Misicuni. Estos asentamientos rurales, actualmente no presentan grandes 
problemas, pero debemos indicar que toda la zona presenta deficiencia en cuento a la existencia 
de infraestructura de saneamiento básico, social y de apoyo a la producción, estas deficiencias 
generan algunos vestigios de contaminación de su entorno físico, sobre todo en los alrededores 
de las viviendas que se encuentran en las inmediaciones del área del proyecto. Los asentamientos 
son dispersos con viviendas cada 100 a 500 metros, dependiendo del tamaño de la propiedad de 
cada familia, la mayor parte se encuentran dispuestas en las márgenes de las laderas y del río, 
tienen condiciones precarias, con algunos ambientes construidos con adobes y techos de paja. En 
cuanto a la salud y educación, se evidencia que no existe cobertura de centros de salud y 
educativos en casi todas las comunidades del área y las centrales de la cuenca de Misicuni. 
 
Durante la construcción del proyecto es posible, la presencia de una población flotante que puede 
generar la proliferación de viviendas precarias, mal aspecto y mayor demanda de servicios 
básicos y sociales. 
 
Durante la operación del proyecto por las condiciones más favorables que presentará el área, se 
valorizarán los terrenos circundantes a la presa, que tendrán el servicio permanente de agua para 
los emprendimientos agrícolas y pequeñas unidades pecuarias que posibilitarán la diversificación 
de actividades productivas. Asimismo es previsible el incremento en la demanda de servicios por 
el incremento de la población, que a su vez puede derivar en el crecimiento desordenado del 
área, mostrando mal aspecto y proliferación de viviendas precarias, generando alteraciones en el 
medio, incremento en los niveles de contaminación por desechos sólidos, líquidos y cambios en 
el paisaje sino se introducen medidas de regulación y control. 
 
5.   Pasivos ambientales 
 
Aquellos impactos ambientales ocasionados por el hombre, que acumulados en el tiempo, 
afectan en forma directa la calidad de vida de las personas y en general de los ecosistemas, 
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incluyendo a la vida silvestre y acuática, son los que se denominan pasivos ambientales. 
Particularmente, el proyecto puede llegar a generar pasivos ambientales, a largo plazo y de baja 
intensidad, como por ejemplo: 
 
• El incremento de la caza podría dar lugar a la perdida de especies importantes y 

representativas de la zona, esto sucedería si no existiese ningún tipo de control y total 
inconsciencia ambiental. 

• El crecimiento de la población, áreas de riego y ganado, a largo plazo pueden generar pasivos 
ambientales difíciles de controlar relacionados con la calidad y disponibilidad del agua sin 
ser toman en cuenta los niveles permisibles de acuerdo a la capacidad del embalse y su vida 
útil. 

• La utilización generalizada e irracional de productos agroquímicos en la agricultura, puede 
generar serios problemas medio ambientales globales si no se introducen medidas 
regulatorias.  

 
6.   Impactos en las diferentes fases del proyecto 
 
Situación Sin Proyecto 
 
Acciones ligadas a la demografía: 
 
La situación actual del área del proyecto en términos ambientales, presenta un relativo equilibrio, 
donde no se observan situaciones de riesgos ambientales considerables, sin embargo es necesario 
referirse a las acciones que está imprimiendo la demografía en la zona circundante a la 
comunidad de Misicuni, donde existe una creciente demanda de servicios y falta de 
infraestructura de servicio social, que puede derivar en un crecimiento desordenado y con 
problemas de contaminación por desechos sólidos y líquidos provenientes de las viviendas. 
 
Operación de la infraestructura actual: 
 
La comunidad de Misicuni y las comunidades asentadas en el entorno del proyecto, no cuenta 
con infraestructura de almacenamiento de agua, ni otras relacionadas con el servicio de riego, 
todo el sistema productivo tanto agrícola como pecuario se desarrolla bajo condiciones de 
temporal concentrado mayormente en la época de lluvias. Por lo tanto no se cuenta con una base 
organizacional para su gestión.  
 
Muchas veces el aporte de las lluvias no es suficiente o se concentra en periodos cortos que no 
son compatibles con el ciclo de los cultivos que no llega a cubrir las necesidades de la población 
local, las plantas y el ganado existente en la zona. Todos los aspectos antes mencionados 
influyen notablemente en la producción agropecuaria de la zona, obteniéndose resultados poco 
satisfactorios, ya que los productos presentan problemas de baja calidad y bajo rendimiento, lo 
que repercute en los ingresos de las familias de la zona. 
 
Sistema productivo actual: 
 
El sistema de producción actual en la zona del proyecto se caracteriza por sus condiciones 
rudimentarias y tradicionalidad. La vocación principal es eminentemente productiva, destacando 
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la actividad agrícola y ganadera de tipo extensiva, que ocupa gran parte del  territorio y se 
caracteriza con la identidad altiplanica a pesar de tener una productividad baja y contribuir con el 
deterioro paulatino de la vegetación natural a causa del sobrepastoreo, generando un lento pero 
palpable proceso de desertificación. 
 
La principal actividad productiva en la zona del proyecto es la agricultura, que forma un 
conjunto de actividades que las comunidades y familias campesinas organizan, dirigen y realizan 
de acuerdo a sus objetivos, cultura y recursos, utilizando prácticas en respuesta al ambiente 
físico, pues esta, genera al mismo tiempo alimentos para el consumo familiar y también ingresos 
monetarios. 
 
La unidad campesina es de producción y consumo, para el campesino es de vital importancia 
asegurar la existencia de su familia y de su parcela, con este objetivo produce rubros dirigidos al 
mercado como: Papa, cebada, y otros productos de menor importancia, con el propósito de 
generar ingresos monetarios; tratando de alcanzar los rendimientos y beneficios que le son 
posibles, a partir de los recursos que dispone. 
 
Las condiciones climáticas moderadamente favorables permiten a los pobladores a desarrollar 
actividades productivas en el cultivo de diferentes especies vegetales y distintas variedades, 
algunas de ellas recomendadas y otras no, pero que son cultivables y adoptados por algunas  
particularidades reconocidas y apreciadas por los productores. Ante la falta de investigación y 
asesoramiento técnico, los productores introducen por su cuenta algunas variedades, con 
resultados poco alentadores en la mayoría de las veces. 
 
De acuerdo a la ubicación, tamaño y características de los terrenos pueden distinguirse un solo 
sistema de producción: 
 
Tecnología tradicional: Basada fundamentalmente en una alta utilización de la mano de obra 
familiar, herramientas manuales metálicas, arado de madera y tracción animal, utilizando 
sistemas de monocultivo como también cultivos asociados (papa, cebada). Existe poca 
utilización de insumos externos como semillas mejoradas, utilizándose frecuentemente las de 
origen local, no se utilizan fertilizantes químicos y/o fitosanitarios. Este manejo tecnológico está 
asociado a una economía de subsistencia, condicionadas a limitaciones de uno o más aspectos 
señalados en el párrafo anterior. 
 
Los rendimientos de la producción agrícola están en función a: Las condiciones agroecológicas 
que presentan determinadas zonas, lo que las convierte a la postre en zonas con más o menos 
vocación agrícola, la calidad de los terrenos, disponibilidad de riego, cantidad de mano de obra 
disponible, tecnología utilizada y la calidad de los insumos empleados. La interrelación de todos 
estos factores hace que los rendimientos de las diferentes unidades productivas de la Sección no 
sean homogéneos, pero comparativamente con los rendimientos promedios del Departamento, 
muchos de los productos de la zona son más altos. Existe la posibilidad de incrementar estos 
rendimientos buscando eliminar o atenuar el efecto de los factores adversos señalados 
anteriormente y también buscando alternativas para aprovechar el potencial que se tiene en los 
cultivos de: Papa, cebada y otros., además de la posibilidad de implementar el cultivo de forrajes. 
 
La producción ganadera de la zona puede caracterizarse como un sistema de tipo extensivo 
tradicional, en la mayor parte de las unidades familiares, es la fuente de proteínas en su 
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alimentación, especialmente el ganado menor y fuente real de ingresos monetarios a través de la 
venta del ganado mayor. Las especies que se crían actualmente tienen origen en la introducción 
que realizaron los españoles en el período de la Colonia, pudiéndose caracterizar éstos, como 
ganado de doble propósito en lo referido a bovinos, auquénidos y ovinos. 
 
La zona en cuestión no ha sido objeto de introducción de programas sistemáticos y/o dirigidos de 
bovinos de raza específica, siendo predominante la presencia de razas “criollas”, sin embargo de 
manera particular, algunos productores han introducido algunas razas de bovinos con el 
propósito de producción de carne.  
 
El manejo ganadero es rudimentario. No se aplica un programa sistemático de Sanidad Animal 
Preventivo (Calendario Veterinario). No se practica ningún manejo reproductivo del hato.  La 
monta es continua con una estación bien marcada, debido a la concentración de los animales 
alrededor de los corrales durante la temporada de ordeño y la presencia de mejores recursos 
forrajeros. No existen las instalaciones, corrales y sub-divisiones necesarias para poder llevar a 
cabo un manejo mejorado. 
 
Situación Con Proyecto 
 
6.1   Construcción de las obras  
 
En la fase constructiva de la presa y obras complementarias, los impactos sobre los atributos 
ambientales, aumentaran poco en intensidad por la magnitud y envergadura de la obra, en estas 
condiciones no se prevé una incidencia significativa a los elementos de la vegetación, la fauna 
silvestre ni las condiciones del suelo y menos aún la escasa población existente en las 
inmediaciones. Bajo este concepto a continuación se enumeran los impactos más importantes 
que se pueden producir en esta fase. Globalmente, estos impactos serán temporales mientras dure 
la fase de la construcción; bajos por que no serán determinantes en las condiciones ambientales 
del área y localizados porque sólo tendrán efectos directos en el área destinada para las obras. 
 
Instalación de campamentos: 
 
Los impactos que se produzcan por efecto de la instalación del campamento se consideran muy 
bajos, temporales y reversibles. Se los puede resumir en los siguientes puntos: 
 
• Generación temporal y localizada de polvaredas y partículas sólidas suspendidas como 

efecto de la limpieza del área para el campamento y otras actividades. 
• Intervención mínima del suelo para ubicación e instalación del campamento y áreas de 

servicio. 
• Producción de residuos y basuras en forma temporal, bajas y localizadas. 
• Demanda de agua, servicios de energía y otros. 
• Emisión temporal, baja y localizada de ruidos que pueden causar molestias en la población 

local. 
• Alteración mínima de las condiciones paisajísticas. 
• Esta actividad no tendrá ningún efecto sobre la vegetación, fauna silvestre, agua, clima y 

aspectos socio-culturales, ya que el campamento será ubicado en un área desprovista de 
vegetación y otros elementos integrantes del complejo ambiental local. 
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Movimiento de personal, maquinaria  y equipo: 
 
La movilización de personal, maquinaria y equipos implica la generación de impactos 
superficiales, bajos,  temporales y perfectamente restaurables, los impactos más importantes que 
se podría generar son los siguientes: 
 
• Generación puntual y mínima de gases y malos olores por la combustión producida en las 

maquinarias y equipos movilizados al área del proyecto. 
• Eventual producción de ruidos y polvaredas que no implican riesgos para la población 

circundante. 
• Un impacto con cierta relevancia seria la generación de residuos sólidos y basuras como 

efecto de los restos de diversos materiales y alimentos utilizados por los trabajadores del 
proyecto. 

• La vegetación, fauna, cultura y recursos de interés científico, no sufrirán impactos negativos, 
por la intervención mínima en estos factores, además la magnitud del proyecto en cuanto a su 
infraestructura no es significativa que demande intervenciones significativas y prolongadas 
en el medio, por otro lado la ausencia de centros culturales, históricos y arqueológicos en el 
área, reduce totalmente el involucramiento del proyecto en estos aspectos. 

• Posibles derrames de combustibles y lubricantes que pueden contaminar el suelo, por otro 
lado el suelo necesariamente tendrá efectos de compactación y alteración mínima de sus 
componentes por él tráfico de personas y maquinas que trabajarán en la construcción de las 
obras.  

• El impacto de esta fase sobre la socioeconomía es mínimo y se consideran de incidencia 
positiva sobre todo en la generación de algunos empleos temporales.  

• El incremento en la demanda de agua, sistemas de saneamiento básico y energía serán 
temporales y no tendrán efectos negativos determinantes en las condiciones ambientales.   

 
Construcción de vías de acceso: 
 
Los impactos serán temporales y de corta duración previa al inicio de obras; cuyas magnitudes 
serán bajos por que no serán determinantes en las condiciones ambientales del área y localizados 
porque sólo tendrán efectos directos en el área destinada a la apertura o ampliación de accesos. 
 
• Generación de polvo, ruido y en menor cantidad gases, provocados por la maquinaria 

utilizada en la apertura y ensanchamiento de los accesos y tránsito de vehículos por estas vías 
de acceso. 

• Riesgo de contaminación por el derrame de aceites y grasas provocado por la maquinaria y 
equipo, y el tránsito de vehículos. 

• Alteraciones en el uso del suelo, pérdida de cobertura vegetal, compactación, erosión y 
alteraciones físico-químicas por cambios de textura, permeabilidad y consistencia.  

• La apertura de vías o de pequeños accesos ocasionarán impactos mínimos de deforestación y 
pérdida de especies vegetales. 

• Alteraciones en el hábitat de especies silvestres, efecto barrera por la separación espacial y 
consecuentemente amedrentamiento acompañado de migraciones temporales. 
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• La construcción de las vías auxiliares y accesos a campamentos, frentes de obra y sitios de 
explotación de bancos de préstamo, a pesar de que serán pequeños, en su momento pueden 
alterar la estética y la homogeneidad del  paisaje natural, con las polvaredas y cortes. 

• Efecto mínimo sobre la economía de la región, pues su duración y magnitud será corta. 
• Generación de empleos eventuales para mano de obra semicalificada y no calificada, 

mejoramiento de la accesibilidad espacial entre las comunidades vecinas. 
• Posibles conflictos sociales en el establecimiento de derecho de paso o servidumbre del 

proyecto por los problemas del propietario de las tierras que puede causar algunos 
enfrentamientos entre vecinos y el Contratista. 

 
Desbroce y limpieza: 
 
Los trabajos de desbroce y limpieza tendrán impactos directos, temporales y bajos sobre el aire, 
suelo, flora, fauna silvestre y paisaje, causando generación de polvos, aumento de ruidos, 
compactación de suelos, pérdida de especies vegetales de toda índole, alteración del hábitat 
natural de la fauna y cambios en el paisaje. Los impactos que merecen una mayor atención son el 
suelo, flora, fauna aire y paisaje, se presume pueden recibir los siguientes impactos: 
 
• El factor aire tendrá impactos por la generación de partículas sólidas suspendidas, emisión 

de contaminantes gaseosos por efecto del tráfico y combustión de las maquinarias y equipos, 
y aumentos del nivel de ruidos molestos a la población circundante. 

• Posible inducción a la erosión hídrica por la deforestación y pérdida de la cobertura vegetal, 
aumento de la escorrentía superficial e incremento de riesgos en los sectores susceptibles de 
inundación en las partes bajas. 

• El atributo suelo tendrá impactos por pérdida de cobertura vegetal, alteraciones físico- 
químicas, compactación, destrucción temporal de sus componentes, inducción a la erosión 
en las áreas intervenidas, posible contaminación por aceites y grasas debido al tránsito de 
maquinaria y vehículos; y alteraciones en el uso de suelo 

• La flora y la fauna existente en el área, recibirá impactos puntuales, temporales y reversibles 
a corto plazo con la recuperación de la pérdida temporal de especies tanto vegetales como 
animales, a excepción de las áreas ocupadas permanentemente por las obras. 

• En el paisajismo se tendrán alteraciones temporales por la presencia de volúmenes de 
materiales acopiados y el movimiento de tierras en el área de las obras. 

• En el aspecto socioeconómico se tendrán temporales efectos de molestias por los ruidos, 
contaminación del aire por los gases y el polvo en las personas que desarrollan  actividades 
cercanas y en los propios trabajadores de las obras.  

• El proyecto en esta fase generará empleos directos e indirectos, los directos serán sobre los 
funcionarios y trabajadores de el Contratista y los indirectos serán sobre los servicios 
colaterales, casas comerciales y empresas de transporte de materiales. 

 
Movimiento de tierras, excavaciones y cortes: 
 
Las acciones relacionadas con el movimiento de tierras, excavaciones y cortes para la 
construcción de obras se consideran los más impactantes de la fase constructiva y tendrá 
incidencias negativas directas sobre el suelo, aire, agua, flora, fauna, paisaje y componentes, 
asentamientos humanos y población. Paralelamente generará impactos positivos en la economía 
de la población del área. 
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• Esta actividad afectará al componente aire, por la generación temporal, directa y localizada 

de partículas en suspensión, emisión de contaminantes por maquinarias utilizadas en 
excavaciones y otros trabajos, por otra parte el nivel de producción de ruidos también se verá 
incrementado por las actividades antes mencionadas. 

• Los efectos sobre el agua están relacionadas por el incremento en la demanda, alteraciones en 
los drenajes, cortes o desvío de corrientes subterráneas que no implican riesgos ni son 
determinantes para el deterioro ambiental de la zona. Es posible también la contaminación y 
alteración de los componentes del agua de la presa. 

• El componente más afectado con esta actividad es el suelo, que tendrá alteraciones 
permanentes y localizados, por efecto de la remoción de suelos, posibles derrames de 
combustibles y lodos que temporalmente pueden causar, la compactación, pérdida de 
fertilidad, impermeabilización, favorecer procesos erosivos y destrucción de la textura y 
estructura. Estos impactos estarán asociados a riesgos por el uso de maquinaria de 
construcción y equipos de distinta especialidad. 

• Otro impacto importante sobre este atributo es la contaminación del suelo por la producción 
de residuos sólidos, derrames de cementos, lodos, lubricantes y combustibles y restos de 
materiales utilizados en las construcciones. Aunque por la magnitud del proyecto, serán 
significativos. 

• Los impactos sobre la flora y la fauna silvestre no tendrán mucha relevancia, debido a que la 
zona del proyecto no tiene una diversidad de flora y fauna de importancia ecológica. 

• Las áreas puntuales de intervención por las excavaciones y cortes tendrán impactos 
irreversibles por la ocupación definitiva y permanente de las obras, mientras que las áreas 
intervenidas que no serán ocupadas por las obras, serán reversibles y recuperables a corto 
plazo ya que la magnitud de los trabajos son mínimos y de baja incidencia. 

• Los atributos de paisaje y estética, sufrirán cambios temporales, localizados, recuperables y 
mejorables, producto de las actividades propias de construcción, una vez concluida y 
restaurada el área, el paisaje presentará una mejor imagen y tendrá apariencia mucho más 
agradable. 

• La población, tendrá impactos temporales, localizados y bajos por efecto de generación de 
ruidos, polvos y eventuales molestias en el normal desarrollo de actividades próximos al 
lugar de la obra.  

• La economía de la zona por la implementación del proyecto generará empleos temporales y 
servicios colaterales para los habitantes de la zona. 

• Los atributos de cultura, arqueología y otros no tendrán impactos negativos por no existir 
centros culturales y arqueológicos dentro del radio de acción del proyecto.  

 
Explotación de bancos de préstamo de materiales:   
 
La explotación de los bancos de préstamo de materiales para la conformación del talud o muro 
de la presa y obras complementarias a la presa, se asume que en la zona de extracción de estos 
materiales, tendrán impactos directos e indirectos relacionados con el aire, ruido, agua, suelo, 
flora, fauna, paisaje, población y economía. Entre los impactos más sobresalientes se puede 
señalar:   
 
• Alteración de las aguas superficiales y subsuperficiales de los sitios de préstamo relacionados 

con la demanda del recurso para las actividades de lavado y selección de los áridos, 
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contaminación por desechos líquidos provenientes de los sectores de lavado y selección y 
cambios en las condiciones de acidez y alcalinidad de las aguas.   

• Inducción a procesos erosivos, alteración en el uso de los suelos, pérdida de la cobertura 
vegetal, contaminación por desechos sólidos y líquidos y alteración de las condiciones físico-
químicas. 

• Impactos sobre la flora, derivados de la pérdida de especies. 
• Generación de impactos relacionados con la alteración del hábitat de las especies. 
• Cambios en el paisaje de la zona de explotación de materiales. 
• Afectación de tierras particulares y comunales que no tengan documentación y presenten 

problemas en el proceso de expropiación para las obras del proyecto si amerita el caso y el 
sistema de riego y la explotación de materiales. 

 
Transporte de materiales y áridos:   
 
El transporte de materiales y áridos desde los bancos de préstamo y plantas de áridos, hasta el 
sitio de la presa, se realizará mediante vehículos de alto y mediano tonelaje que en el trayecto, 
generarán algunos impactos relacionados con el aire, suelo, fauna, economía y población. 
 
• Los vehículos de transporte se constituyen en fuentes de emisión de gases de combustión y 

generan polvo en su movimiento, por lo que las condiciones atmosféricas de todo el trayecto 
sufrirá los impactos antes mencionado durante un corto periodo. 

• Compactación de suelos, posible contaminación por desechos sólidos en el recorrido, y 
derrames de combustibles y lubricantes. 

• Amedrentamiento y atropellos a las especies silvestres y domésticos con el consiguiente 
efecto barrera, migración y alteraciones a su hábitat natural. 

• Posible generación de ingresos adicionales para los habitantes locales por actividades de 
servicios a los operadores de los medios de transporte y algunos empleos eventuales. 

• Posibles conflictos sociales con las autoridades locales y operadores de los vehículos de 
transporte por atropellamientos a las personas, ganado y conflictos socio culturales.  

 
Construcción de la presa:   
 
La fase de la construcción de la presa y obras complementarias, tendrá algunos impactos que 
merecen ser analizados y se los puede resumir en los siguientes puntos: 
 
• El aire recibirá afecciones de poca consideración debido a causas como la generación de 

ruidos, aunque eventualmente en periodos muy cortos se producirán elevaciones en el nivel 
de ruidos por la acción de las maquinarias y equipos. La contaminación por polvaredas y la 
emisión de gases disminuirán con relación a las actividades anteriores. Todos estos impactos 
serán temporales, mitigables y reversible a corto y mediano plazo. 

• El factor agua sufrirá un aumento en la demanda por que en la mayor parte de las actividades 
constructivas se utiliza este elemento, pero como la fuente principal de agua se encuentra en 
el mismo sitio, no existen riesgos de alteración ni contaminación potenciales, como tampoco 
afectaciones al consumo normal de la población. 

• El suelo tendrá ciertos riesgos por acciones relacionadas a compactación en áreas cercanas a 
las obras, pérdida de la cobertura vegetal y contaminación por el incremento de desechos 
sólidos y líquidos, derrames de mezclas de cemento y otros materiales, por otro lado la 
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modificación en el uso del suelo, compactaciones, inducción a la erosión e inundaciones 
pueden alterar las condiciones químicas y físicas del suelo, en toda la fase de las 
construcciones civiles. 

• La vegetación y fauna silvestre recibirán impactos indirectos por la extracción de vegetación, 
pérdida de especies vegetales propia del lugar,  migración, amedrentamiento y  alteración del 
hábitat natural de las especies. Aunque la mayor parte de la flora y fauna habrá sido 
impactada con el desbroce y limpieza y el movimiento de tierras, en esta fase no existe una 
relación directa con los atributos mencionados. 

• Los atributos, paisaje, recursos culturales, históricos y arqueológicos no tendrán impactos 
significativos con la construcción de la presa, a excepción de modificaciones mínimas en el 
paisaje causando alteraciones al contenido que modificará temporalmente las condiciones 
naturales del entorno. 

• La población tendrá menos impactos negativos, ya que los ruidos, emanaciones de gases y 
producción de polvos disminuirán paulatinamente, mientras que los efectos positivos sobre 
todo en la generación de empleos temporales ira creciendo por el incremento del volumen de 
las obras. 

• Eventualmente la construcción de la presa generará mal aspecto temporalmente, déficit de 
servicios para el número considerable de personas, lo que implica también la proliferación de 
viviendas precarias y crecimiento desordenado con la ventaja de que estos impactos serán 
temporales y muy puntuales. 

 
Transporte, disposición y tratamiento de material de corte excedentario: 
 
Consiste en la disposición y confinamiento del volumen de material de corte que por sus 
características, no resulta del todo apto para su utilización en las obras del proyecto, aunque una 
parte de este material será utilizado en actividades de relleno y compactación. El material 
considerado no apto para su utilización en las obras o material de corte excedentario, deberá ser 
ubicado de la mejor forma posible buscando una afección mínima al medio ambiente en su 
conjunto, para lo que se deberá seleccionar el sitio adecuado y la forma correcta de ubicación. 
Esta acción puede generar impactos de naturaleza temporal, puntual, de baja incidencia, 
reversible a corto plazo y perfectamente recuperable, los impactos generados estarán 
relacionados con el agua, suelo y paisaje. 
 
• Posible contaminación de las aguas superficiales y sitios de bañados por las descargas y 

lodos de materiales no tratados ni confinados o inadecuadamente depositados, que pueden 
generar lavados y por la escorrentía con altos contenidos de sedimentos. 

• Compactación de suelos y posible contaminación por desechos sólidos en las áreas de 
confinamiento que no estén debidamente tratados. 

• Cambios y alteraciones en el paisaje y componentes por la mala disposición de los 
volúmenes de corte excedentario o acumulaciones en sitios que generen discordancia con el 
medio y su entorno. 

 
Señalización vertical y horizontal durante la construcción: 
 
La señalización temporal durante la construcción se implementa en lugares donde se hayan 
iniciado los trabajos y durante todo el tiempo que éstos duren hasta su conclusión y entrega 
provisional.  
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La finalidad de esta acción es la de mantener un tráfico fluido y constante, orientando a 
minimizar la emisión de gases, alteraciones, incomodidades e inseguridades ocasionadas a los 
pobladores de la comunidad involucrada en el proyecto y sus alrededores como consecuencia de 
la construcción de las obras, se deberá señalizar las vías que serán utilizadas por el Contratista 
con señales preventivas, informativas y de emergencia, especificas para cada actividad. Además 
de la señalización presentada de acuerdo a los requerimientos de la obra, se deberá colocar la 
señalización restrictiva, preventiva e informativa necesaria de acuerdo al manual de Señalización 
del Servicio Nacional de Caminos y la Policía Nacional de Tránsito. Adicionalmente en le tema 
ambiental se deben implementar un sistema de señalización preventiva, prohibitiva y restrictiva 
sobre el cuidado y preservación del medio Ambiente, creando de esta manera una conciencia 
ambiental en el personal de el Contratista y la población en general, esta señalización debe estar 
acorde con los lineamientos y recomendaciones del Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Esta 
actividad no implica la generación de impactos negativos de ninguna naturaleza, por el contrario 
coadyuva a la mitigación y prevención de accidentes e impactos sobre los componentes 
ambientales y la población involucrada en el proyecto. 
 
Limpieza y restitución del área: 
 
Esta actividad será de muy corta duración y por lo tanto sus efectos sobre el medio circundante 
tanto en los componentes principales del medio ambiente como en los aspectos socioeconómicos 
serán más de naturaleza de remediación y reacondicionamiento del área para darle las 
condiciones más cercanas a la situación original antes de las intervenciones con las actividades 
del proyecto.  
 
Las acciones a emprenderse se realizan una vez finalizada la fase de las construcciones, mediante 
una limpieza general del área y tratar de dejar las áreas intervenidas en las mejores condiciones 
posibles muy semejantes o mejores a la situación inicial. Estos trabajos consisten en: 
 
• Eliminación de los residuos sólidos provenientes de los materiales empleados en la 

construcción, limpieza de los sectores afectados con los contaminantes utilizados como el 
cemento y otros elementos nocivos para el suelo y los componentes biológicos del 
ecosistema.  

• Acondicionamiento del suelo para la plantación forestal si es que así se lo requiere de 
acuerdo a las especificaciones, a los fines de implementación de áreas verdes o de recreación. 
Esta actividad es considerada como de adecuación de los componentes del medio al nuevo 
entorno físico y son en beneficio directo del área intervenida por las diferentes actividades 
realizadas. 

Acciones ligadas a la demografía durante la construcción: 
 
• Con el aumento de la población en el área de las construcciones se generarán malos olores 

por los desechos sólidos y líquidos producidos por los obreros y es probable también la 
generación de humo por combustión de leña causado por los obreros. 

• Incremento de la demanda en el recurso agua, generación de contaminación por efluentes 
sanitarios, en algunos sectores del área, por el incremento de asentamientos temporales 
asociados con la ejecución del proyecto conformados por obreros y personas dedicadas a 
servicios y otros que realizan estas actividades para su subsistencia. 
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• Alteración del uso de suelo, contaminación por deshechos sólidos, líquidos y en cierta 
medida pérdida de la cobertura vegetal por utilización de áreas frágiles y susceptibles de 
sufrir deterioros, causados por los obreros y personas ligadas directa o indirectamente a la 
ejecución del proyecto. 

• La construcción del proyecto implica pequeños asentamientos espontáneos formados por los 
obreros y personas que intervendrán directa o indirectamente en la ejecución del proyecto, 
los que generarán una sobreexplotación y pérdida de especies vegetales, inducción a procesos 
erosivos y contaminación por desechos sólidos y líquidos. 

• El aumento temporal de la población consistente en obreros y personas que brinden servicios, 
ocasionarán primeramente una mínima alteración al hábitat, amedrentamiento y posible 
migración de especies, pero el mayor riesgo se encuentra en la caza y comercialización de 
especies. 

• Los cambios, en calidad (estética) y posiblemente en contenido (migración de especies 
animales o pérdida de especies vegetales) del paisaje, ocasionados por los asentamientos 
temporales son reversibles a corto plazo en las áreas que no serán de ocupación permanente 
por las obras. 

• Los asentamientos generados por obreros y personas que brinden servicios, dan la 
oportunidad de mejorar los ingresos de acuerdo a las actividades y grado de especialización 
de la población, facilitando la organización comunitaria e incrementando del valor del suelo 
rústico, sin embargo se pueden presentar conflictos culturales por choques culturales de 
costumbres y tradiciones. 

• Generación eventual de empleos para mano de obra semicalificada y no calificada, que 
pueden ser cubiertos por comunarios según las condiciones laborables que ofrezca el 
Contratista. 

• La etapa de construcción, no tendrá impactos importantes, determinantes y sostenidos en la 
economía de la zona, a excepción de la incidencia temporal en el sector de comercio y 
servicios colaterales, de los centros de provisión de Quillacollo y posiblemente Cochabamba. 

• Posibles conflictos sociales con los propietarios de los terrenos, déficit en los servicios 
básicos y en la infraestructura de servicios. 

• Los asentamientos ocasionados por los obreros, son propios de la etapa de construcción, a 
pesar de ser temporales alterarán el aspecto de las comunidades y sus alrededores, más 
propiamente el área específica destinada al proyecto que pueden alterar el normal y ordenado 
crecimiento de la infraestructura habitacional y de servicios de las comunidades 

 
6.2   Operación y mantenimiento del proyecto  
 
La fase de operación y desarrollo del proyecto tal como lo justifica el proyecto en sus objetivos 
es dar brindar mayor accesibilidad a la utilización de agua en sus diferentes y propender el 
mejoramiento de las condiciones de vida y el incentivo al crecimiento de las actividades 
productivas y comerciales del departamento de Cochabamba, por lo tanto habrá un determinado 
número de factores interrelacionados con esta fase.  
 
La población local, la Prefectura Departamental y la Empresa Misicuni, para la administración y 
manejo del proyecto, desarrollarán actividades en torno a la nueva infraestructura tratando de 
implementar mecanismos ágiles, dinámicos y de naturaleza simple como el apoyo en la gestión, 
control, manejo y administración de la presa y sus implicaciones.  
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Operación de la  presa: 
 
La operación de la presa, implica la disponibilidad continua y segura del agua en la 
inmediaciones de la presa, cuyo resultados son en  beneficio directo de la población 
cochabambina, los productores agrícolas y ganaderos, con la obtención de mayores y mejores 
ingresos, paralelamente los componentes ambientales como la flora, fauna y paisaje, sufrirán 
cambios positivos significativos que redundarán en el mejoramiento global de la biodiversidad 
tanto en cantidad como en calidad. Sin embargo es posible la generación de algunos impactos 
leves que estarían relacionados con las acciones ligadas a la demografía, agua, suelo, población y 
economía local. 
 
• Generación de ruido en mínima cantidad debido a la operación de la presa y por la presión de 

carga del agua y la liberación de caudales altos. 
• La operación de la presa implicará el manejo de volúmenes considerables de agua, lo que 

posiblemente ocasione derrames, inundaciones y escorrentías que pueden ocasionar cambios 
en los niveles freáticos y aparición de sectores inundadizos que pueden ir cambiando 
regímenes hídricos de la zona de Cochabamba. Las escorrentías podrían contaminar cursos 
de agua superficiales cercanos. El lógico incremento en la población del ganado, provocará 
una mayor demanda del recurso agua, la que después de ser utilizada será eliminada como 
efluentes sanitarios y deshechos sólidos, que puede contaminar cursos de agua tanto 
superficiales como subterráneos. 

• Probable ocurrencia de problemas de descontrol que puede generar situaciones de 
contingencia por inundaciones o descontrol de caudales. Sin embargo estos impactos son 
muy remotos, reversibles y de baja intensidad.  

• La operación del proyecto, traerá consigo también un incremento en el manejo de volúmenes 
de agua que pueden producir en el suelo, erosión, lavados de suelos agrícolas e inundaciones, 
que se pueden traducir en pérdida de la fertilidad, compactación y pérdida de áreas de cultivo 
en el Valle de Cochabamba. 

• La operación del proyecto en relación a los factores de flora, fauna y paisaje, no se han 
identificado impactos de consideración, más por el contrario, se considera que con la 
formación del espejo de agua las condiciones ambientales serán mucho más favorables para 
el desarrollo y establecimiento de hábitats para las especies de flora y fauna y el paisaje 
contará con mayores atractivos. Estos acontecimientos a su vez pueden generar leves 
impactos de acumulación de basuras y restos, además de una cierta presión sobre la fauna y 
flora.  

• Sin embargo, el proyecto generará un impacto definitivo e irreversible en el paisaje natural 
del Parque Nacional Tunari, dentro de cuyos límites se halla ubicado. 

• La operación de la presa favorecerá el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias; se 
incrementará la producción y productividad y es posible la plusvalía del suelo rústico aledaño 
las área de riego. Generación de empleos en el rubro agrícola y comercialización de 
productos en el Valle de Cochabamba. Mayor presencia institucional del gobierno y agencias 
de desarrollo y financiamiento para proyectos alternativos y sociales y en resumen mejora las 
condiciones del nivel de vida de la zona y del departamento de Cochabamba en General. 

• La puesta en servicio de la presa tendrá un efecto positivo en: La agricultura y ganadería, 
asegurando la provisión de agua suficiente y segura para la producción de cultivos y 
explotación del ganado, mayor asistencia técnica. El  comercio intercomunal, interprovincial 
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y departamental se incrementará y por lo tanto la economía de la zona y el departamento 
experimentará un crecimiento cualitativo y cuantitativo. 

• En la fase de operación de la presa el acceso a la disponibilidad de agua para los usuarios 
mejorará considerablemente, como producto de esta situación es posible el incremento de la 
población de la zona, que incluso puede llegar a generar conflictos por la tenencia de la 
tierra, acceso a los servicios básicos y problemas de interculturalidad. 

• Posible generación de conflictos sociales por eventuales fallas de la presa en la entrega de 
agua para los animales y afectaciones a propiedades privadas y comunales. 

• Con la construcción del sistema y la mejora de las condiciones de vida en la zona, existe la 
posibilidad de un incremento en la población  con las consecuentes alteraciones en el uso del 
suelo y con ello pérdida en la cobertura vegetal y compactación del suelo en su entorno 
inmediato, además de la contaminación por deshechos sólidos y líquidos producto de sus 
actividades. 

• Ligeros impactos de mal funcionamiento de las infraestructuras y servicios instalados, 
además de riesgos de orden doméstico que pueden ser encarados fácilmente por los 
responsables de la operación y el mantenimiento de la presa.  

• En cuanto al espacio rural de la zona, la operación de la presa, no tendrá impactos relevantes 
en las condiciones ambientales, aunque puede generarse un crecimiento desordenado de la 
comunidad en su aspecto habitacional y de servicios. 

• Durante la operación de la presa se espera que la población tenga mayor diversificación de 
actividades productivas y económicas, con mejores oportunidades de ingresos. El impacto 
negativo que se identifica que con el incremento de la población, el sobreparcelamiento y 
aumento de cabezas de ganado, es posible la generación de mayor presión sobre los recursos 
naturales que pueden causar ciertas alteraciones que a largo plazo pueden ser difíciles de 
controlar. 

• A mediano y largo plazo con el crecimiento de la población fija y flotante, puede llegar a 
causar conflictos sociales, déficit de servicios básicos y de infraestructura de servicios 
sociales. 

 
Acciones ligadas a la demografía durante la fase operativa del proyecto: 
 
La presencia humana en la tierra relacionada con el medio ambiente implica siempre la 
generación de impactos como consecuencia de las múltiples intervenciones realizadas por el 
hombre en los distintos componentes del medio ambiente. En el caso de la presa de Misicuni, si 
los objetivos y metas planteados se cumplen, es previsible también un reducido incremento en la 
población local, que desarrollarán algunas acciones impactantes aunque su incidencia será 
inadvertida en el corto plazo, pero a mediano y largo plazo pueden tornarse críticos y difíciles de 
controlar, estos pueden ser: 
 
• Es probable que durante la operación del proyecto se produzcan aumentos en la población de  

la zona y por consiguiente el incremento de malos olores y producción de humo como 
producto de posibles incendios, y acciones impactantes de la gente. 

• La operación del proyecto generará un incremento poblacional tanto flotante como 
permanente, ubicados en asentamientos espontáneos provocando mayor demanda del recurso 
agua, la que después de ser utilizada será eliminada como efluentes sanitarios y deshechos 
sólidos, que puede contaminar cursos de agua tanto superficiales como subterráneos. 
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Contaminación por desechos sólidos y líquidos y además de eventuales cambios en la acidez 
y alcalinidad de las fuentes y cursos de agua de la zona. 

• El inevitable incremento de la población en la etapa de operación, originará asentamientos 
espontáneos en el área, con las consecuentes alteraciones en el uso de suelo y con ello 
pérdida en la cobertura vegetal y compactación del suelo en su entorno inmediato, además 
del sobrepastoreo ligado a sus actividades, contaminación por deshechos sólidos, 
contaminación por el uso inadecuado y indiscriminado de insumos y materiales no adecuados 
ni recomendados, contaminación por desechos sólidos y líquidos e inducción a procesos 
erosivos. 

• La posibilidad de nuevos asentamientos implica una presión sobre la flora del entorno 
inmediato, con pérdida de especies importantes y sobreexplotación de la flora para fines 
domésticos o comerciales. 

• Los nuevos asentamientos que se pueden producir tendrán una incidencia directa sobre la 
fauna, alterando su hábitat natural, incrementando la cacería y comercialización de especies y 
por ende su amedrentamiento y migración de algunos sectores cercanos al proyecto. 

• El crecimiento de la población ya constituida y los posibles asentamientos nuevos, cambiarán 
de manera negativa el paisaje del área de influencia de la presa, pues la calidad de estética se 
deteriora con la incursión de elementos extraños en el entorno natural, además se ocasionarán 
migraciones y amedrentamiento de la fauna y pérdida de especies vegetales, además de la 
influencia sobre las comunidades de la zona.  

• En la fase de operación del proyecto los pobladores de la zona tendrán una mayor 
diversificación de actividades productivas y económicas con mejores oportunidades de 
ingresos de acuerdo a las actividades y grado de especialización de la población del área, la 
que a su vez mejorará su organización comunitaria. El incremento poblacional será negativo 
para el mantenimiento de la cultura, pues los nuevos habitantes tratarán de imponer sus 
costumbres y tradiciones, por último habrá mayor presión sobre la tierra por el crecimiento 
de la población. 

• Durante la etapa de operación del proyecto se producirá mayor incentivo y apoyo a la 
producción, con el consiguiente aumento de la producción y productividad, el crecimiento de 
las actividades productivas y económicas, con mejores oportunidades de ingresos para el 
sector agrícola y ganadera (mayor asistencia técnica, mejores oportunidades de mercadeo, 
etc.). El impacto negativo que se identifica es que con el crecimiento de la población se 
genere mayor presión sobre los recursos naturales que pueden causar ciertas alteraciones que 
a largo plazo pueden ser muy negativos. 

• Con la presa en operación se incrementará la población, tanto fija como flotante, generando: 
el crecimiento de los asentamientos existentes, con los consecuentes conflictos sociales, 
déficit de servicios básicos, falta de infraestructura de servicio social, asentamientos 
desordenados, incremento de viviendas precarias y mal aspecto en las áreas cercanas a la 
presa. 

• El incremento poblacional ocasionado por la construcción de la presa y las áreas de cultivo 
incidirá de manera negativa sobre el espacio rural no preparado del Valle de Cochabamba; se 
producirá un crecimiento rural desordenado de la comunidad, sobreparcelamiento 
principalmente en sectores próximos a las áreas de riego, déficit habitacional, déficit de 
espacios libres y un marcado deterioro de la imagen del Valle de Cochabamba. 

 
Mantenimiento de la presa y obras complementarias: 
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• Generación de malos olores en la liberación de aguas retenidas y en proceso de 
descomposición. 

• Eventual generación de gases de combustión y ruidos producidos por la maquinaria utilizada 
en los trabajos de conservación y recuperación de suelos agrícolas. 

• Los trabajos de limpieza y reparaciones de la presa puede causar la contaminación y 
alteración de los cursos de agua, parcelas y aguas superficiales y subterráneas por la 
evacuación de aguas con distintas características. Aumento de sólidos suspendidos y 
variación de caudales 

• El mantenimiento y reparación de la presa y obras complementarias puede ocasionar en las 
áreas de cultivo y zonas cercanas contaminación por residuos sólidos provenientes de los 
materiales e insumos utilizados, asimismo los materiales provenientes de las limpiezas si son 
depositados en  suelos productivos que pueden causar la pérdida de suelos agrícolas y el 
potencial productivo. 

• Las labores agrícolas a pesar de introducir sistemas de conservación de los suelos agrícolas, 
es previsible la ocurrencia de problemas de compactación, erosión, pérdida de la fertilidad, 
perdida de la estructura y textura y en general pérdida del potencial productivo del suelo. 

• El mantenimiento de la infraestructura estará a cargo de Empresa Misicuni, por lo que no 
tendrá mayor repercusión social ni económica en la población, sino más bien cierto grado de 
especialización en los responsables. 

• El proyecto en su fase de operación y mantenimiento, no desarrollará impactos negativos 
significativos relacionados con la flora, fauna y paisaje. Más por el contrario las acciones de 
mantenimiento de la presa y obras complementarias coadyuvarán al desarrollo y 
consolidación de los hábitats y ecosistemas de las especies locales, aunque también es 
evidente que de acuerdo a la riqueza de la biodiversidad existentes, las acciones 
depredatorias también se incentivarán si no se implementan medidas y mecanismos de 
control y vigilancia efectivos.  

• Aunque las probabilidades son remotas, es posible, que durante el mantenimiento de la presa 
y obras complementarias, se puedan generar algunos hechos aislados de conflictos sociales 
por distintas causas, desde la falta de agua hasta la provisión de agua en malas condiciones 

• El mantenimiento de la presa evitará riesgos en la producción agrícola y ganadera y por lo 
tanto garantizará el normal desarrollo social y espacial de la zona del proyecto. Por otro lado 
el mantenimiento riguroso de la presa y todos sus componentes evitará posibles situaciones 
de contingencia que pueda amenazar el espacio físico de la comunidad 

 
6.3   Otras actividades 
 
Otras actividades que merecen especial tratamiento es el relacionado con los siguientes aspectos: 
 
MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS, LIQUIDOS Y GASEOSOS 
 
Los desechos sólidos, líquidos y gaseosos generados en las actividades consideradas de 
ejecución del proyecto, pueden causar  impactos o alterar las condiciones, químicas del aire, 
agua y suelo e indirectamente afectar la vegetación y fauna circundante  así como causar 
contaminaciones bacterianas y proliferación de vectores de enfermedades infectocontagiosas 
potencialmente riesgosos  para la población local, los vecinos circundantes y los propios 
trabajadores de la obra. 
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TRANSPORTE Y ALMACENAJE DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES  Y  
MATERIALES 
 
Los sistemas de transporte y almacenaje de combustibles, lubricantes y materiales de 
construcción, presentan riesgos de derrames que podrían afectar al aire, suelo y en casos más 
drásticos los sistemas de drenaje, flora y fauna terrestre y acuática en especial si estos llegan a 
los componentes hídricos  del área circundante. 
 
OPERACION EN CAMPAMENTOS 
 
Los impactos que generen las áreas destinadas al establecimiento a campamentos, normalmente 
están relacionados con la instalación y el manejo de cámaras sépticas, pozos ciegos y redes de 
tubería, para el caso específico del proyecto en cuanto a las obras se refiere. Sin embargo es 
posible que se tengan impactos debido a la producción de desechos sólidos, basuras 
(combustibles y no combustibles) y la contaminación que se puede dar por el mal manejo de los 
desechos líquidos y gaseosos. Estos procesos sin tratamiento adecuado tienen directa relación 
con la contaminación de las aguas subsuperficiales, acuíferos, suelos, producción de malos 
olores y foco de vectores de muchas enfermedades. 
 
7.   Análisis sobre el desarrollo de un Futuro Inducido y sus previsiones 
 
A efectos de realizar algunas consideraciones sobre la situación del desarrollo de un futuro 
inducido, se presenta a continuación un detalle de los posibles escenarios que se pueden generar 
y como deben ser manejados por los responsables de la administración y manejo del proyecto en 
la etapa de operación y mantenimiento. El proyecto en la etapa de operación y mantenimiento 
puede generar algunas situaciones críticas como efecto del desarrollo de un futuro inducido, los 
cuales estarían relacionados principalmente con los siguientes factores: Agua, Suelo, Flora, 
Fauna, Espacio Rural y Socioeconomía. Los aspectos que deben considerarse por cada factor 
afectado son los siguientes: 
 

Plan de Contingencia para el Desarrollo de un Futuro Inducido 
 

Facto
r 

Situación crítica de un futuro 
inducido 

Medidas de prevención 
Responsable 
de ejecución 

Riesgos para animales y 
personas en el espejo de agua 

- Cerramiento perimetral de la 
presa con cerco 
   metálico o malla olímpica. 
- Vigilancia permanente 

Empresa 
Constructora 

Posible rotura del sistema de 
control de caudales de la presa 

- Mantenimiento riguroso 
- Habilitación de los sistemas de 
emergencia 

Operadora de 
la presa 

Agua 

Posible desborde y rotura o 
debilitamiento de la estructura 
de la presa 

- Mantenimiento riguroso 
- Habilitación de sistemas de 
emergencia 
- Información publica de la 
emergencia 
- Declaración de zona de 

Operadora de 
la presa, 
sistema de 
riego y 
organización 
de regantes 
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emergencia y alto     
  riesgo en las comunidades aguas 
abajo 
- Evacuación de la población aguas 
abajo 
- Apertura de los sistemas de 
desfogue 

Falla de sistema de 
eliminación de aguas 
excedentes 

- Mantenimiento riguroso 
- Apertura de las obra de toma 
considerando su  
  mayor capacidad del canal de 
trasvase 

Operadora de 
la presa 

Destrucción de las obras del 
sistema de riego por riadas 

- Información pública de la 
emergencia 
- Reparación inmediata de los 
destrozos 
- Reemplazo de elementos dañados 
- Funcionamiento los sistemas de 
emergencia  

Organización 
de regantes y 
Operadora de 
la presa 

Erosión y lavado de suelos - Implementación de sistemas de 
conservación y  
  protección de suelos 

Organización 
de regantes 

Inundaciones de suelos 
agrícolas y de pastoreo 

- Implementación de defensivos 
preventivos y  
  sistemas de drenaje  

Operadora de 
la presa Suelo 

Contaminación con restos de 
productos agroquímicos 

- Control en el uso y manejo de 
productos  
  agroquímicos 

Entidad de 
Asistencia 
técnica 

Aumento de la perdida de 
vegetación en la cuenca a 
causa del aumento de la 
población 

- Control en el uso de leña y 
extracción de  
  especies vegetales para todo tipo 
de uso 

Flora 

Incendios forestales - Control de las actividades 
antropicas en el área del proyecto 

Fauna 

Aumento de la depredación de 
la fauna 

- Control de actividades extractivas  
- Implementación de medidas de 
protección y    
  multiplicación de especies nativas 
valiosas 
- Implementación de medidas de 
protección  

Déficit de servicios básicos - Implementación y ampliación de 
servicios 

Espac
io 
Rural Déficit de infraestructura 

social 
- Implementación de infraestructura 
social 

Socio-
econo

Generación de altos índices de 
contaminación por desechos 

- Implementación sistemas 
saneamiento básico 

Comité de 
Gestión 

Organización 
local 

Empresa 
Misicuni 
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sólidos y líquidos por 
incremento de la población 

- Capacitación en el manejo y 
tratamiento de 
  desechos sólidos y líquidos 

-mía 

Generación de conflictos por la 
presión sobre la tierra y 
territorio 

- Aplicación del Ordenamiento 
Territorial  
  vigente, Plan de Uso de Suelos y 
Zonificación   
  Agroecológica 
- Saneamiento de tierras 
- Control de procesos de venta y 
transferencia  
  de tierras mediante superficies 
mínimas  

 
El presupuesto para el cumplimiento de todas las acciones planteadas en el desarrollo de un 
futuro inducido como consecuencia de la implementación del proyecto, en el caso especifico del 
cerramiento perimetral de la presa está contemplado en el presupuesto de Prevención y 
Mitigación.  
 
Las demás acciones, aunque su ocurrencia es remota, se pueden generar en situaciones extremas 
donde confluyan muchos aspectos negativos como la mala ejecución de las obras, total descuido 
de los trabajos de mantenimiento, operación en situaciones extremas no recomendables, años de 
comportamiento hidrológico excepcional y falta de un manejo adecuado de la cuenca. El 
adecuado funcionamiento implica que la organización encargada de la operación, mantenimiento 
y administración de la presa, debe prever la no ocurrencia de esos eventos, mediante acciones de 
prevención y mantenimiento de la presa. Los elementos correspondientes al sistema de riego 
serán de responsabilidad de la organización de regantes.  
 
Se deberá diseñar un plan de contingencias para los puntos mencionados, con presupuesto para 
su implementación en caso de suceder el evento. 
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IV.  ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS 
 
1.   Concepto de riesgo 
 
La sociedad en sus actividades diarias, se expone en forma continua a un riesgo latente, que suele 
ser llamado “Riesgo aceptable, tolerable u ordinario de vida”. En ciertas actividades 
económicas y de infraestructura como las construcciones, este riesgo se lleva de manera leve. El 
riesgo, se define como: La posibilidad de ocurrencia de un suceso no deseado, o bien como la 

probabilidad de pérdidas o daños a los hombres, a la propiedad y los bienes: 

 
2.   Técnicas para la evaluación de riesgos 
 
Los riesgos de trabajo, y en general los riesgos inherentes a trabajos que implican la ocurrencia 
de accidentes y situaciones de emergencia, han sido ampliamente estudiadas a través de 
metodologías que van desde el análisis basado en la intuición, experiencia y aplicación de 
métodos de observación directa hasta técnicas altamente sofisticadas. En el presente caso se 
aplicara una metodología basada en valoración numérica de los todos los riesgos  que implicará 
la ejecución del proyecto. 
 
2.1   Magnitud de los riesgos (MR) 
 
La magnitud de los riesgos viene expresado por el producto de la probabilidad (P) de la 
ocurrencia, la exposición (E) y  la consecuencia (C). 

MR = P * E * C 
 
Donde la probabilidad (P), se entiende como la posibilidad de que ocurra ese riesgo y a la que 
para efectos de cálculo se lo puede asignar un valor determinado. El riesgo puede cuantificarse 
con el apoyo de la probabilidad, así se dice que las condiciones en las que se trabaja un equipo o 
un trabajador, puede darse los siguientes casos: 
 

Probabilidad de riesgo Valor 
Virtualmente imposible ( que prácticamente no 
ocurre)  

0.1 

Poco probable (que puede ocurrir) 3.0 
Muy probable (que puede ocurrir 
frecuentemente) 

6.0 

Altamente probable 10.0 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de los riesgos va desde 0.1 (que no ocurre) hasta 10 (que si 
ocurre), cuando se califica una observación en sentido de que la ocurrencia de riesgos en la 
ejecución del proyecto es del 1 %, se refiere a que prácticamente no ocurrirá ningún accidente en 
esta fase. 
 
La exposición (E), se entiende como el contacto o acercamiento con el riesgo, si fuese posible 
interpretar numéricamente para facilitar la cuantificación, se presentarían los siguientes casos: 
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Frecuencia de exposición Valor 
Exposición mínima  0.1 
Raro (unas pocas veces al año) 1.0 
Ocasional (semanalmente) 3.0 
Continuo (frecuente, diario)                10.0 

 
Las consecuencias (C), son otro elemento importante en la evaluación de los riesgos y se refiere 
a las lesiones al cuerpo y/o daños a la propiedad producidos al ocurrir el riesgo. Si a este 
elemento se le asignan valores se tendrían los siguientes casos. 
 

Gravedad de 
la 

consecuencia 
Descripción de las consecuencias Valor 

Apenas grave Lesión tratada con primeros auxilios (incapacidad temporal). 
Daños materiales por un monto menor al sueldo mínimo de un 
año. 

1.0 

Seria Lesión incapacitante parcial/permanente. Daños materiales por 
un monto mayor al sueldo mínimo de un año. 

7.0 

Desastre De uno a cinco defunciones. Daños materiales por un monto de 
hasta 30 veces el salario mínimo anual. 

  40.0 

Catástrofe Más de cinco defunciones. Daños materiales por un monto 
superior a cuatro veces al monto del sueldo mínimo de un año. 

 100.0 

  
Sobre la base de los valores que se han asignado para efectos de evaluación de los riesgos e 
interpretación de resultados. Se presenta a continuación un cuadro de magnitudes de los riesgos. 
 

Magnitud del 
riesgo 

Descripción del riesgo 

Mayor de 400 El riesgo es muy alto por lo cual se debe considerar que la ejecución del 
proyecto, requiere de la aplicación de medidas de seguridad estricta y 
particular. 

De 200 a 400 El riesgo es alto y requiere correcciones inmediatas 
De   70 a 199 El riesgo es sustancial y requiere correcciones 
De   20 a   69 El riesgo es aceptable dentro de las condiciones actuales                

  
3.  Análisis de riesgos en la fase de construcción 
 
Los criterios de elaboración del siguiente cuadro están fundamentados en la aplicación  de la 
fórmula  de cálculo de magnitud de riesgos, considerando valores numéricos asignados dentro de 
diferentes rangos de probabilidad (P), frecuencia de exposición (E) y la gravedad de las 
consecuencias (C). Los riesgos evaluados en función de observaciones de los probables riesgos, 
en la fase de la construcción de la presa, tienen el siguiente comportamiento aproximado. 
 
 

Riesgos Probabilidad  Exposición  (E) Consecuencias  Magnitud  (MR = P 
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(P) (C) * E * C) 
Accid. 
personales 

3.0 1.0 7.0 
21.00 

Accid. 
maquinaria 

0.1 1.0 7.0 
0.70 

Derrames 0.1 1.0 1.0 0.10 
Incendios 3.0 1.0 7.0 21.00 
Inundaciones 0.1 0.1 1.0 0.10 
Vuelcos 0.1 1.0 7.0 0.70 

 
 
4.   Análisis de riesgos en la fase de operación y mantenimiento 
 

Riesgos 
Probabilidad  

(P) 
Exposición  (E) 

Consecuencias  
(C) 

Magnitud  (MR = P 
* E * C) 

Accident. 
personales 

0.1 0.1 1.0 
0.01 

Descontrol 
maquin. 

0.1 0.1 1.0 
0.01 

Derrames 0.1 0.1 1.0 0.01 
Incendios 0.1 0.1 1.0 0.01 
Inundaciones 0.1 0.1 1.0 0.01 
Vuelcos 0.1 0.1 1.0 0.01 

 
 
5.   Conclusiones sobre la evaluación de riesgos 
 
Fase de construcción 
 

Riesgo Magnitud del riesgo Descripción del riesgo 
Accidentes personales 21.00 Riesgo aceptable  
Accidentes maquinarias y 
equipos 0.70 

Riesgo aceptable 

Derrames  0.10 Riesgo mínimo 
Incendios 21.00 Riesgo aceptable 
Inundaciones 0.10 Riesgo mínimo 
Vuelcos 0.70 Riesgo aceptable 
Riesgo promedio del 
proyecto 

43.60 Riesgo aceptable dentro de 
las condiciones  actuales 

 
Fase de operación y mantenimiento 
 

Riesgo Magnitud del riesgo Descripción del riesgo 
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Accidentes personales 0.01 Riesgo mínimo 
Accidentes maquinaria y 
equipos 

0.01 
Riesgo poco probable 

Derrames  0.01 No existe riesgo 
Incendios 0.01 Riesgo poco probable 
Derrumbes 0.01 Riesgo aceptable 
Vuelcos 0.01 Riesgo aceptable 
Riesgo promedio del 
proyecto 

0.06 Riesgo mínimo o muy poco 
probable de ocurrencia 
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V. EVALUACION DE IMPACTOS 
 
1.   Metodología 
 
El análisis que se presenta a continuación pretende evaluar los posibles impactos que se vayan a 
producir como efecto de la implementación del proyecto sobre los atributos más importantes del 
medio ambiente, realizando una identificación, valoración y descripción apropiada de los 
impactos en interacción con los elementos del medio ambiente y el ecosistema. La matriz de 
impactos se elaborará sobre la base de las condiciones ambientales locales y puntuales con 
relación a cada acción específica del proyecto sobre el medio. En este ámbito se caracterizarán 
considerando las acciones capaces de generar impactos que son:  
 
La fase de construcción y la fase de operación y mantenimiento, relacionados con los 
componentes ambientales referidos al aire, aguas superficiales y subterráneas, suelos, vegetación, 
fauna silvestre, aspectos socioeconómicos y arqueológicos; involucra las acciones de adecuación 
del nuevo sistema que será utilizada por los beneficiarios del proyecto. De acuerdo al 
Reglamento de Prevención y Control Ambiental de la Ley 1333 del Medio Ambiente, los 
impactos se valoran como Positivos y Negativos. En este punto se introduce a criterio del 
evaluador el concepto de impactos Neutros (que no implican riesgos ni tienen acciones positivas 
ni negativas sobre el medio).  
 
Los impactos negativos y positivos, que pueden tener intensidades desde baja, media y alta, a su 
vez estos pueden ser Directos o Indirectos, Temporales o Permanentes, Localizados o 
Extendidos, Próximos o Alejados, de Corto Plazo o Largo Plazo, Reversibles o Irreversibles, 
Recuperables o Irrecuperables y Acumulativos o Sinérgicos, sobre estos parámetros los impactos 
serán evaluados, mediante observaciones y criterios ambientales cuidadosamente analizados. 
 
2.   Potenciales impactos  generados por el proyecto 
 
Atmósfera (aire/ruido) 
    
La calidad del aire se determina sobre la base de la medida de emisión de contaminantes a la 
atmósfera, entendiéndose por nivel de emisión, la concentración de cada tipo de contaminante 
existente entre cero y dos metros de altura sobre el suelo. Los niveles de emisión tolerables no 
son uniformes para todas las actividades, ya que en cada una de ellas varían las características 
del proceso, materia utilizada, condiciones de instalaciones y composición de afluentes.  
 
El proyecto Construcción “Presa y Obras Complementarias (Obras Anexas)”, de acuerdo a la 
magnitud de las obras y sus implicaciones en el medio local y circundante, a criterio de los 
especialistas se considera que el impacto será de bajo a irrelevante, por lo que la incidencia será 
mínima, además de ser temporales, no sinérgicos y reversibles. Considerando que no existe 
población local en las áreas inmediatas. 
 
Agua 
 
La contaminación  del agua se define como la alteración de su calidad natural por acción del 
hombre, que hace, sea o no parcial o totalmente adecuada para su aplicación o uso al que se 
destina. La calidad del agua no es un término absoluto; es algo que siempre se mide en relación 
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con el uso o actividad al que se destina, la manera más sencilla y práctica de estimar la calidad 
del agua consiste en la definición de índices o ratios de las medidas de ciertos parámetros físicos 
y químicos (turbidez, conductividad, sales, metales, etc.). 
 
La ejecución del proyecto, no considera impactos sobre las aguas superficiales y subterráneas, ya 
que las obras principales se situaran en la garganta del río Misicuni, sin que signifiquen grandes 
cantidades de movimiento de tierras, el cuerpo de la presa estará anclado a las paredes laterales 
de la quebrada sin causar daños significativos en suelos, rocas y agua, El volumen de remoción 
de suelos y estructuras a construirse no son significativas y no se observan en el sitio cursos de 
agua superficiales ni subterráneas que puedan ser afectados, además se debe considerar que estas 
áreas presentan cierta intervención por la presencia de ganado y asentamientos rurales cercanos, 
de cualquier forma las condiciones locales y actuales ya fueron intervenidas. 
 
Suelo 
 
La capacidad de los suelos, se define como la capacidad de adaptación que poseen los suelos a 
determinados usos específicos. En el caso específico del proyecto, los suelos sobre los cuales 
estarán construidas las infraestructuras, ya habrán sido impactados al inicio de las construcciones 
y habilitación de las áreas de ocupación de las obras. Los impactos que se puedan generar en este 
factor son considerables en la fase de la construcción de las obras más propiamente con las 
actividades de construcción de accesos, limpieza y desbroce, movimiento de tierras y cortes. La 
intervención en suelos nuevos o circundantes serán mínimas y estarán enmarcados estrictamente 
a las posibles ampliaciones del vaso de la presa y área de inundación en una superficie 
aproximada de 240 has, además incluyendo el actual espacio disponible para la conformación del 
vaso de la presa. Los trabajos sobre los suelos serán puntuales en los sectores definidos por el 
diseño y su mayoría se ubican en sectores ya intervenidos. 
 
Vegetación 
 
Para la evaluación  de la vegetación del área de estudio, se define como “El manto de vegetación 
de un territorio dado”. La importancia de este indicador, no sólo se cuantificó como un productor 
de energía primaria sino como sus aportes en el ciclo biótico y abiótico de las comunidades 
relacionadas. La valoración de la cubierta vegetal se efectúa mediante una metodología basada 
en el interés y la densidad de las especies presentes. En cuanto a la vegetación, no se prevén 
impactos directos, porque el área que ocupará la infraestructura, se ubicará en el espacio ocupado 
por la garganta de la quebrada del río Misicuni, donde no existe población vegetal importante, 
aunque el proyecto se encuentre en una zona poblada con especies nativas características de la 
formación altiplánica y subhúmedo que corresponde a áreas de transición de la formación en su 
piso intermedio. El proyecto no prevé impactos sobre comunidades vegetales circundantes. La 
conformación del vaso y cuerpo de la presa, generarán impactos puntuales, temporales y 
reversibles a corto plazo, en el espacio de ocupación del vaso y el espejo de agua, ampliaciones y 
ubicación de algunas infraestructuras complementarias, que son áreas específicas para la 
ocupación del proyecto, se prevé la eliminación de algunas especies y géneros presentes en la 
cubierta vegetal en forma definitiva e irreversible de estas áreas especificas de ocupación. 
 
Fauna 
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Se debe destacar que la fauna está fuertemente ligada a la vegetación, la presencia de agua y 
otros factores del medio ambiente. Para fines de evaluación de este componente se debe 
considerar efectos tales como la tasa de migración, adaptabilidad, calidad y abundancia del 
biótipo, etc. 
 
La información sobre la fauna en general es muy escasa para el marco geográfico del proyecto, 
existiendo solo algunos antecedentes o estudios aislados realizados para las Áreas Protegidas.  
 
Valores culturales y calidad de vida 
 
Estos aspectos integran todo lo que tiene un valor histórico, cultural, científico, educativo, 
artístico, que se manifiestan en una representación física. Los factores culturales son frágiles y 
limitados, formando partes no renovables del medio ambiente (zonas arqueológicas, factores 
naturales singulares, científicos, educativos, etc.). La idea de la calidad de vida engloba un 
complejo de componentes que van desde la salud de los individuos hasta la conservación del 
medio ecológico. 
 
Los impactos referidos a la población y la calidad de vida serán más positivos que negativos, 
sobre todo en la concretización de un servicio considerado clave y determinante para el 
desarrollo humano y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población beneficiada. 
 
Aparentemente el sitio del proyecto no presenta rastros o vestigios de lugares de interés histórico 
o científico culturales. El proyecto no se encuentra directamente relacionado áreas arqueológicas. 
Los impactos constructivos no tendrán incidencia sobre la biodiversidad de la cuenca. La 
implementación del proyecto tanto en su fase de ejecución como de operación no tendrá 
implicaciones sobre los recursos científico culturales, ya que el área no presenta la existencia de 
estos recursos, es posible que durante el desarrollo del proyecto las actividades turísticas y 
ecológicas puedan sufrir un impulso que genere importantes avances en el tema del 
aprovechamiento de los recursos naturales dentro del ámbito del turismo. 
 
3.   Resultados de la evaluación de los impactos 
 
De acuerdo a la Metodología descrita anteriormente para la determinación  de los impactos sobre 
los principales factores o atributos que serán afectados por la ejecución del proyecto y la 
posterior etapa de operación y mantenimiento, a continuación se presentan los resultados 
obtenidos producto de un análisis objetivo y visual y subjetivo, realizado para cada uno de los 
factores estudiados.  
 
Atmósfera (polvo/aire/ruido) 
 
POLVO 
 
Los resultados obtenidos mediante observaciones del movimiento vehicular en la zona específica 
de ubicación y considerando la magnitud del proyecto, se concluye que los niveles posibles de 
generación de partículas sólidas suspendidas en la fase de ejecución, incrementara por el 
incremento del tránsito vehicular, en la actualidad los únicos generadores de polvo en la zona son 
los vientos que dentro de las condiciones locales son normales y permisibles. Dentro de este 
ámbito el aire que se respira en la zona se puede considerar como bueno y dentro de los niveles 
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de aceptabilidad según las normas de la calidad ambiental. Durante la fase de Construcción no 
deja de ser una preocupación para las condiciones ambientales de la zona en general la 
generación de partículas en suspensión. Al respecto se prevén medidas de control y vigilancia de 
la calidad del aire durante la etapa de ejecución de obras, mediante tecnologías de baja emisión 
de contaminantes, utilización de filtros vehiculares y prácticas que eviten la producción de 
polvos mediante frecuentes riesgos de los sectores de trabajo. 
 
AIRE 
 
El indicador de calidad del aire determina las concentraciones medias de contaminantes 
atmosféricos (Ox, PM, SOx, CO) en un nivel estándar y relacionado a los límites permisibles.  
 
En la ejecución del proyecto, de acuerdo a los probables efectos sobre la calidad del aire, se ha 
llegado a la conclusión de que los valores sufrirán ligeros incrementos. Durante la operación y 
mantenimiento estos valores permanecerán en los niveles iniciales e incluso se puede mejorar la 
calidad ambiental local. Está previsto la realización de eventuales mediciones durante la 
ejecución para llevar un control y seguimiento de la calidad del aire, si se produjeran inusuales 
aumentos en las concentraciones de las contaminantes, inmediatamente se aplicaran medidas de 
reducción de estos contaminantes mediante tecnologías que reducen las emisiones de gases y 
otros elementos nocivos. 
 
RUIDO 
 
El factor del ruido es determinado mediante la ponderación de personas afectadas. Si se 
considera que la etapa de ejecución de obras del proyecto se desarrollará en un ambiente donde 
prácticamente no se tiene población circundante que asistan a sus labores en el área de las obras, 
se prevén impactos bajos e irrelevantes ocasionalmente puede darse perjuicios y molestias en el 
normal desenvolvimiento de las labores. El Contratista, deberá tomar las medidas de seguridad 
más aconsejables y ajustarse estrictamente al cronograma de ejecución para no dilatar los efectos 
de los ruidos en la población local y del propio personal de obra. Se estima que la emisión de 
ruidos será muy temporal y corta duración por lo que la incidencia será mínima, máxime aun si 
se ponen en práctica medidas de seguridad.  
 
Se recomienda proveer a los operadores y peones que trabajen cerca de las máquinas 
excavadoras y mezcladoras de cemento, etc., de equipos protectores auditivos y en lo posible 
trabajar durante las horas del día y con un control estricto de horas maquinaria para evitar efectos 
psicosociales. Está previsto que el nivel máximo de ruido de las maquinarias estará en el orden 
de los 60 a 65 decibelios por cortos periodos que no implican riesgos a la población circundante. 
Según la reglamentación  vigente, en lo que se refiere a la contaminación acústica se señala un 
nivel de 68 dB (A) de las 6 a 22 horas y 65 dB (A) de las 22 a las 6 horas. 
 
Agua (superficial y subterránea) 
 
De acuerdo a las características del área de implementación del proyecto, no se han identificado 
cursos de agua, ríos, quebradas ni drenajes naturales superficiales importantes, asimismo de 
acuerdo a los estudios geológicos realizados en la zona no se encuentran corrientes subterráneas 
de agua que puedan sufrir alteraciones en sus comportamientos hidráulicos, la provisión de agua 
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para su utilización en la etapa de ejecución, operación y mantenimiento del proyecto, será de la 
fuente actual sobre el cual se implementará el proyecto.  
 
De acuerdo a datos disponibles del análisis efectuado para el estudio sobre la base de otros 
relevamientos efectuados de la fuente que serán utilizadas en las fases del proyecto, existe una 
buena correlación entre el factor de calidad y calidad ambiental. 
 
Suelo 
 
Los suelos del área del proyecto presentan buena estabilidad gracias a la cobertura vegetal 
presente en las áreas circundantes al área de implementación de la presa y del sistema de riego, 
favorecida además por la ausencia de asentamientos rurales cercanos y densos que permite que el 
suelo esté protegido de las acciones erosivas, por otra parte la zona del proyecto corresponde a 
un territorio de condiciones frágiles a la intervención humana y por esta condición los trabajos de 
control y protección de los suelos deben ser casi permanente por parte de los ejecutores, 
promotores del proyecto y los propios habitantes de la zona. Debido a la intervención temporal, 
directa, puntual y recuperable, los impactos sobre el factor suelo no serán significativos ni 
determinantes en los procesos de evolución ambiental del proyecto. Por otro lado los terrenos 
que están destinados a la ejecución del sistema de riego actualmente ya cumplen funciones 
productivas, que han intervenido el suelo por mucho tiempo.  
 
Las excavaciones y cortes para la conformación del vaso y cuerpo de la presa, así como de las 
obras de cabecera implican cortes muy puntuales cuyas dimensiones de ancho con profundidades 
variables, bajo estas circunstancias el impacto por estas actividades es mínimo tanto en suelos 
como en el medio ambiente. 
 
Vegetación 
 
Los indicadores de la cobertura vegetal terrestre, está basado en el tipo de vegetación, índice de 
productividad y la superficie total del proyecto a ocupar, sin considerar las áreas de riego, donde 
no existen individuos vegetales de importancia a excepción de la vegetación residual dejado en 
los linderos y cercos. Sin embargo la zona en general, tal como se ha señalado anteriormente es 
abundante en vegetación natural, los impactos en este factor tanto directa como indirectamente 
serán mínimos, reversibles y recuperables a corto plazo en todas las áreas ocupadas por el 
proyecto exceptuando el embalse de almacenamiento y las obras de cabecera. 
 
Fauna 
 
Este atributo está basado en la diversidad de animales silvestres, especies raras o amenazadas y 
las cadenas alimentarías.  
 
De las inspecciones de campo en el área, se constató que los tres elementos considerados para la 
evaluación de la fauna no presentan relevancia, los impactos sobre la fauna se consideran bajos a 
moderados. Existe poca diversidad de animales silvestres, con algunas cadenas alimentarias bien 
establecidas. No existen asentamientos rurales densos establecidos en la zona, condición que 
permite a este atributo sea considerado equilibrado en el área del proyecto. 
 
Paisaje 
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El atributo de paisaje sufrirá impactos bajos, temporales, localizados y reversibles, actualmente 
el paisaje es típico de una zona altiplanica con pocas viviendas distribuidas en forma muy 
dispersa y de forma caótica con algunas construcciones rurales rústicas. Este aspecto no 
cambiará en la fase de ejecución de la obras ni en la fase operativa del proyecto, Los cambios se 
darán en los sitios específicos de ocupación de las obras cuando se realicen las excavaciones y 
los cortes, posteriormente y de manera paulatina, el paisaje irá mejorando hasta lograr una 
adecuación y establecimiento definitivo del nuevo aspecto del área asociado a la nueva 
infraestructura. 
 
La zona de proyecto a pesar de haber sido intervenido ampliamente por las actividades agrícolas, 
presenta una riqueza particular en cuanto a la calidad y contenido del paisaje, contando con 
zonas potenciales para el desarrollo del turismo que podría convertirse en un centro de atracción 
para visitantes nacionales e internacionales. Las potencialidades turísticas que todavía no han 
sido estudiadas para su aprovechamiento, son los atractivos ecológicos y paisajísticos de la 
Cuenca de Misicuni, los valles amplios y fértiles de la zona y la riqueza histórico–cultural, como 
el recorrido por algunas poblaciones y comunidades y las prácticas tradicionales costumbristas 
de la población local, que podrían incrementar el potencial ecoturístico, para mayor detalle 
remitirse al estudio socio económico de la Línea Base Ambiental. 
 
Socioeconómico (Cultura, salud, economía y servicios básicos) 
 
Los impactos del proyecto sobre los elementos socioeconómicos, en su mayoría son 
considerados positivos, beneficiosos, directos, permanentes y acumulativos. Las personas que se 
beneficien con la generación de empleos de distinta naturaleza serán directas y temporales. La 
población local y la zona tendrán beneficios indirectos, acumulativos por las múltiples ventajas 
que ofrecerá la nueva infraestructura de almacenamiento de agua, por otro lado el 
establecimiento del proyecto, mejorará las condiciones socioeconómicas de la población 
beneficiaria. La construcción del embalse, tendrá un alto impacto por la reducción de las 
pérdidas económicas en la producción agrícola y pecuaria y el control de los procesos erosivos y 
degradatorios de los suelos y vegetación de la zona. Sin embargo se pueden presentar ligeros 
impactos como accidentes personales, conflictos por distintas causas y formas, reclamos, falta de 
servicios básicos y de infraestructura de apoyo a la producción. Incremento en las enfermedades 
y dolencias y otros que se consideran bajos, temporales y fácilmente controlables, con la 
participación de los organismos encargados de la prestación de los servicios y necesidades de la 
población asentada en la zona. 
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VI. MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

1.   Introducción  
 
De acuerdo al Capítulo IV, Artículo 23, inciso g, del Reglamento de Prevención y Control de la 
Ley 1333 del Medio Ambiente, las medidas de mitigación se constituyen en los medios y 
mecanismos para: Eliminar, reducir, remediar o compensar los efectos ambientales negativos e 
incentivar los positivos producidos por las acciones derivadas del proyecto en sus fases de 
construcción, operación y mantenimiento y en su caso de abandono, donde eventualmente se 
producen impactos sobre el medio ambiente. El presente capítulo trata de formular con la mayor 
precisión posible las medidas de mitigación a introducirse en el proyecto sobre la base de las 
siguientes consideraciones: 
 
• Mitigar las acciones más agresivas del proyecto partiendo del análisis de la valoración de 

impactos comparativos Situación Sin Proyecto y Situación Con Proyecto, planteando los 
niveles necesarios de mitigación partiendo de los más agresivos.  

• Mitigar a través de la protección de los factores ambientales, planteando las medidas 
necesarias resultado del análisis individual del factor, tomando como base la evaluación de 
impactos donde se tienen las acciones y posibles impactos potenciales como referencia 
directa. 

 
Una vez definidas las acciones propuestas para la mitigación, se procede con la elaboración de 
los programas de mitigación, que están compuestos por una o varias actividades de mitigación, 
donde se plantean alternativas de mitigación analizando las más convenientes, tomando en 
cuenta la facilidad tanto de aplicación como de supervisión y seguimiento. Posteriormente se 
diseña el Plan de Aplicación y Seguimiento, de la manera más concreta y simple posible que 
permita asegurar el cumplimiento de los Programas de Prevención y Mitigación. 
 
Finalmente se formula el Plan de Abandono y Cierre de Operaciones constructivas, referido a las 
actividades de abandono de el Contratista, y no así de las obras, pues en este momento es cuando 
el proyecto inicia su vida útil o la fase de operación y mantenimiento que consiste en la puesta en 
marcha de las obras y utilización por parte de los usuarios. Resulta importante indicar que las 
medidas y programas de mitigación planteados, consideran como actores a el Contratista, 
Empresa Misicuni, autoridades locales y población del área de influencia, proponiendo acciones 
de mitigación preventivas, correctoras y compensatorias antes del inicio, durante la construcción 
y durante la operación y mantenimiento o vida útil del proyecto. 
 
2.   Medidas de mitigación por factores ambientales 
 
Con el fin de mitigar las acciones más impactantes y proteger los factores más afectados, se 
inicia la formulación de las acciones a implementarse, análisis que se efectúa sobre la base de los 
Valores Globales de la Evaluación de Impactos.  
 
Aire 
 
Construcción: 
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• Humedecer mediante riegos con cisternas sobre la vía principal de ingreso, vías auxiliares y 
caminos de acceso tanto a las obras como a los bancos de préstamo. 

• La maquinaria y equipo que se utilizará en los trabajos cercanos a las viviendas, debe evitar 
la generación innecesaria de ruidos y contar con mecanismos reductores de ruido. 

• En áreas de extracción de materiales, excavaciones y otras con riesgos de contaminación 
atmosférica por ruido, gases de combustión, humo y polvo generados por la maquinaria y 
equipo, el personal involucrado y cercano debe estar equipado con orejeras y bozales. 

• La maquinaria necesaria para la ejecución de las obras debe encontrarse en buen estado de 
funcionamiento, presentando emisiones de gases aceptables y dentro de los límites 
permisibles del Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica de la Ley 1333 de 
Medio Ambiente. 

• Se deben evitar trabajos que generen ruidos fuertes durante horas normales de sueño (22:00 a 
6:00), coordinando horarios de trabajos con pobladores y autoridades. 

 
Con proyecto: 
 
• Los sectores afectados por construcciones y áreas auxiliares que serán mínimas deben ser 

repuestos y estabilizadas con especies forestales nativas y cultivos de cobertura vegetal para 
evitar la generación de polvo en épocas de vientos fuertes o sean presa de la erosión hídrica y 
eólica. 

 
Agua 
 
Construcción: 
 
• El campamento deberá ubicarse en cercanías de la obra, previa autorización y acuerdo con 

los habitantes locales, el suministro de agua para el mismo puede ser provisto de fuentes 
cercanas como la comunidad de kochamayu. 

• La instalación del campamento implica mínimamente la implementación de un sistema de 
tratamiento de aguas servidas a través de cámaras sépticas y zanjas o pozos de absorción, 
evitando cualquier posibilidad de foco de infección o contaminación de acuíferos 
subterráneos, por lo que la ubicación de las obras de tratamiento debe ser ubicadas por lo 
menos a 100 m de cualquier fuente superficial o punto de extracción de agua para consumo 
humano y animal. 

• Se debe restringir el uso de áreas de bofedales para acopio de materiales, parqueos, o 
cualquier otro uso de no ser el estricto uso para el proyecto.  

• Los hormigones requeridos para las obras, deben ser mezclados en sitios específicos alejados 
de fuentes de agua superficiales y transportadas hasta el lugar de obra evitando 
contaminación de aguas por sólidos suspendidos y posibles cambios de acidez y alcalinidad. 
Debido a que estos trabajos son ejecutados durante todo el año.    

• Las contaminaciones puntuales causadas por derrames de aceites, grasas o combustibles 
deben ser limpiadas con productos biodegradables y/o membranas absorbentes u otros 
tratamientos, antes de la época de lluvias, para evitar la contaminación de cursos 
superficiales por escorrentía. 

• Las áreas que ocuparán la presa y obras de cabecera deben ser previamente limpiadas antes 
de los trabajos de las excavaciones para evitar la contaminación del agua y que puede afectar 
el curso de aguas abajo. 
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• Control y depuración de vertidos, especialmente en lo que a materia orgánica se refiere. 
• La provisión de agua será de fuentes cercanas al campamento, los volúmenes y formas de 

utilización serán previamente concertadas con autoridades y pobladores del área de ubicación 
de la fuente. Además de establecer horarios de utilización para que la población no se 
perjudique. 

• Se debe realizar una explotación racional de las fuentes cercanas sin afectar a los pobladores 
y ganado. Deben siempre mantenerse los caudales ecológicos mínimos en los ríos, 
quebradas. 

• Las construcciones y trabajos complementarios deben realizarse en lo posible en época de 
estiaje y no afectar las corrientes superficiales, la fauna piscícola y la contaminación de las 
aguas, una vez terminados los trabajos en estas áreas, se deben retirar cualquier tipo de restos 
generados.  

 
Con proyecto: 
 
• Las medidas de prevención más importantes requieren el concurso de las autoridades locales 

y municipales, en la gestión de nuevos proyectos para cubrir la demanda de agua en toda la 
zona y evitar la contaminación de los cuerpos de agua. 

• Para las familias de Misicuni y alrededores, con prioridad, se debe ejecutar la ampliación de 
los sistemas de agua potable, por esta razón existen riesgos a la salud y el desarrollo humano. 
Asimismo la implementación de este servicio debe estar acompañado de la respectiva 
capacitación en el manejo del sistema, manejo de residuos sólidos y líquidos domésticos. 

• Implementación de señalización vertical visible de no botar basura ni desperdicios en cauces 
de fuentes superficiales, áreas cercanas a la presa, quebradas, drenajes naturales y bofedales. 

• El manejo y administración de la presa requiere una estructura organizativa que se 
responsabilice de la operación y mantenimiento, para ello es necesario elaborar Estatutos y 
Reglamentos sobre uso y beneficio de aguas almacenadas, estableciendo derechos y 
obligaciones de los beneficiarios, asegurando una gestión sostenible en la zona de riego, en el 
tiempo o por lo menos durante la vida útil. 

 
Suelo 
 
Construcción: 
 
• La ocupación de suelos de áreas con vegetación nativas, bofedales y sitios de concentración 

de animales silvestres, están totalmente restringidas, limitando su uso exclusivo a obras del 
proyecto y prohibiendo acopio de materiales, instalación de campamentos temporales o 
cualquier otro uso. 

• El área destinada al campamento, debe ser tal que logre la mínima afección en todo sentido, 
evitando ubicaciones en áreas de abundante vegetación propia de la zona, sectores con 
pendientes, o con características que incrementen la agresividad de la acción. 

• El área de desbroce debe ser el mínimo posible y estrictamente necesario, tomando especial 
cuidado en las vías de acceso y sitios no comprometidos en el proyecto. 

• Todas las áreas donde se eliminó la cobertura vegetal que no sean parte del proyecto, como 
vías auxiliares, áreas de campamentos, áreas de acopio de materiales, etc., deben ser 
posteriormente restauradas, de ser imposible su restauración por posteriores ocupaciones u 
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otros motivos, se debe realizar la restauración de áreas actualmente dañadas como 
compensación. 

• El material vegetal del desbroce debe ser dispuesto en sectores específicamente destinados 
para este fin y favorecer su descomposición natural, produciendo de esta manera un colchón 
vegetal que evite la erosión de áreas afectadas y propiciar la generación natural de la 
cobertura vegetal. 

• El material procedente de las excavaciones se debe reutilizar en los trabajos de conformación 
del terraplén y relleno, en caso de existir alguna excedencia, este material debe ser 
depositado correctamente en un sitio adecuado (buzón), uniformizado y tratado mediante 
plantación forestal y/o de cobertura, evitando procesos erosivos y que presente aspecto 
discordante con el entorno. 

• La contaminación a causa de derrames por lubricantes y combustibles deben ser limpiadas 
con productos biodegradables y/o membranas absorbentes, reacondicionando el suelo o 
retirando el mismo para su posterior tratamiento por incineración, separación y otros sistemas 
recomendados. 

 
Con proyecto: 
 
• Presencia de organismos de asistencia técnica que promueva el adecuado uso de suelos. 

Además de los organismos reguladores que supervisen y controlen el proceso.  
• Los suelos afectados deben ser recuperados, planificando tareas periódicas y conjuntas entre 

comunarios y autoridades, mediante la forestación, limpieza de estructuras de 
almacenamiento, bofedales, además de la disposición y tratamiento de residuos sólidos, 
líquidos y otros.  

• Aunque no está previsto más intervenciones en el suelo durante la operación del proyecto, sin 
embargo a efectos de un mejor control del incremento de las actividades antrópicas sobre 
todo por las actividades agrícolas, pecuarias y posibles construcciones, se sugiere que la 
Empresa Misicuni, apliquen las recomendaciones del trabajo de Zonificación Agro-ecológica 
de suelos (ZAE). 

• Creación y cumplimiento de políticas de control de cantidad de cabezas de ganado por 
superficie de pasto, para evitar el sobrepastoreo y degradación de suelos por falta de 
cobertura vegetal. 

• Protección de las márgenes de las quebradas o cañadas y cursos de agua que forman parte de 
la cuenca de aportación para la presa, para evitar procesos erosivos por la fragilidad de los 
suelos. 

• Protección de las áreas de riego evitando procesos erosivos por mal manejo del suelo. 
 
Flora y Fauna 
 
Construcción: 
 
• Evitar en lo posible la extracción de especies vegetales en el área, debiendo contar para todo 

caso con la autorización de la Supervisión, para las vías auxiliares se debe usar en lo posible 
accesos existentes, mejorándolos mediante ampliaciones mínimas. 

• Queda totalmente prohibida la caza y/o comercio de especies en la zona para todo el personal 
de obra, debiendo contar con la vigilancia necesaria por parte de el Contratista y Supervisión 
de Obra.  
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• Capacitación al personal de obra en relación a especies de flora y fauna identificando 
especies endémicas o en peligro con el fin de proteger y crear sensibilidad ambiental entre el 
personal 

• Especies forestales importantes, protegidas y otras especies como la Kewiña, con diámetro de 
tallo mayor a 20 cm, deben ser cuidadas, evitando el corte y afección a las mismas. 

• Queda prohibida cualquier actividad extractiva o de ocupación del proyecto y áreas 
circundantes, con mayor atención las áreas nativas y zonas de congregación de fauna 
silvestre como los bofedales y pequeños depósitos naturales de agua, manteniendo el área 
estrictamente necesario para la implementación del proyecto e interviniendo lo menos 
posible en dichas áreas. 

• Evitar actividades que generen ruidos intensos y vibraciones en áreas cercanas a las 
viviendas, sectores de los bosques de especies nativas y sitios de concentración de animales 
silvestres, en caso de ser necesario, dichas intervenciones deben ser realizados en el menor 
tiempo posible. 

• Se debe Implementar señalización ambiental de prevención de cruce de animales silvestres y 
domésticos, reducción de velocidades en sectores frágiles y susceptibles de afectación, al 
igual que señalización de prohibición de la caza en el área. 

• El Contratista debe prever los medios adecuados para la cocción de alimentos y otros, 
quedando totalmente prohibido el uso de leña, así como también el encendido de fogatas 
tanto por la extracción de leña como por el riesgo de incendios, el Contratista debe 
implementar las medidas de control necesarias a su personal. 

• Se debe realizar la reforestación de las áreas afectadas, si es que fuera necesario y definir las 
áreas de reforestación en compensación a las que no es posible recuperar (Plan de 
reforestación). 

 
Con proyecto: 
 
Como se muestra en la evaluación de los impactos, las acciones críticas para flora y fauna vienen 
como consecuencia de la antropización durante la fase de construcción. 
 
• Resulta fundamental la aplicación del plan de uso del suelo generando sostenibilidad en las 

actuaciones de origen antrópico.   
• Fomento al ingreso y presencia de instituciones que busquen la protección de estos recursos, 

generando actividades de forestación y gestión de estudios sobre la flora y fauna del área 
incluyendo ecosistemas especiales y hábitats.  

• Concientización a las comunidades y poblaciones rurales para la conservación y protección 
de las especies generando sensibilidad ambiental. 

• Implementación de un sistema de control tanto de extracción de vegetación como de la caza, 
si las condiciones se dan, implementar puestos de control.  

• Apoyar y fortalecer la gestión de las instituciones encargadas de la protección ambiental que 
desarrollan sus actividades en la zona, como ONG´s, Fundaciones, otras. 

 
Paisaje y Recursos científico culturales 
 
Construcción: 
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• Consideración de criterios ecológicos en el trazado de las vías de acceso y rutas para la 
explotación de materiales y transportes. 

• Ubicación del campamento, depósitos y parques en lugares de mínimo impacto visual. 
• Restitución vegetal de las áreas usadas al finalizar las obras. 
• Respeto a la tipología de la zona. 
• Delimitación del área de No intervención, mediante un cerramiento del área directamente 

involucrado en el proyecto.  
• Una vez concluida con la construcción del embalse, se debe realizar un levantamiento total 

de maquinaria, equipo y cualquier rastro que altere la calidad del paisaje. 
• Restituir mediante acciones de forestación u otros métodos los sitios de intervención no 

ocupados definitivamente por las obras, para lo que previamente se debe nivelar el sitio 
logrando la menor afección al medio y evitando un aspecto discordante con el entorno. 

• Se deben evitar los asentamientos en las áreas contiguas a la presa, para evitar alteraciones en 
las condiciones de la calidad, contenido y estética del paisaje. 

• Raleo de vegetación solo en la superficie que corresponde a las obras, para no alterar 
bruscamente el contenido del paisaje por pérdida de especies vegetales locales y alteraciones 
en las condiciones naturales del medio. 

• Ubicación correcta del material de corte excedente y revegetación del botadero utilizado. 
• Forestación y recuperación total o parcial de las áreas no involucradas directamente en el 

proyecto y que fueron intervenidas por una o varias causas durante la construcción. 
 
Con proyecto: 
 
• Creación de mecanismos de control de la caza y comercio de animales y extracción. 
• Controlar la generación de botaderos o basureros de residuos sólidos y realizar continuas 

campañas de limpieza para evitar el deterioro del paisaje. 
• Ejecutar el mantenimiento de todas las obras tanto principales como complementarias en 

periodos y cronogramas adecuados, que no afecten el contenido del paisaje. 
• Recuperación e integración del medio circundante de especies vegetales que son los 

elementos básicos de la calidad y el contenido del paisaje. 
• Se deben evitar asentamientos en cercanías de la presa y sectores susceptibles a la 

degradación del paisaje, cuyo control deberá ser ejercido por lo propios habitantes. 
• Forestación y recuperación de las áreas que no comprenden las destinadas estrictamente al 

proyecto y que fueron intervenidas en la etapa de construcción. 
 
Población y Economía 
 
Las tierras de la zona que alberga el proyecto, de acuerdo a la información recibida de los 
habitantes y autoridades el proceso de saneamiento ha concluido con la emisión de los Títulos 
Ejecutoriales donde los propietarios de la tierra acción y derecho sobre ellas en forma individual.  
 
El proceso del saneamiento de tierras para emplazamiento del Proyecto ha sido realizado por la 
Empresa Misicuni, por lo que el derecho propietario le pertenece a la Empresa Misicuni.  
 
Construcción: 
 
• Priorizar la contratación de mano de obra y provisión de insumos locales. 
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• Mantener Informada a la población local de la zona sobre las actividades a realizar, 
concretando reuniones, donde se coordinaran las distintas acciones a realizar. 

• Se deben respetar todas las actividades culturales de los pobladores de la zona evitando 
cualquier tipo de alteración por parte del personal de el Contratista.  

 
Con proyecto: 
 
• Buscar financiamientos para proyectos alternativos y proyectos sociales, promoviendo mayor 

diversificación de actividades productivas y económicas, y mayores ingresos. 
• Generación de estudios para la implementación de los servicios de agua potable y sistemas de 

saneamiento básico para las viviendas del área y comunidades vecinas. 
• Promoción de eventos de capacitación en la operación, mantenimiento y administración de la 

presa para conservar las obras y lograr un adecuado servicio. 
• Implementación de un plan de operación adecuado a las condiciones locales y un plan de 

mantenimiento riguroso con la participación efectiva de los usuarios. 
 
Asentamientos humanos 
 
Construcción: 
 
• Las autoridades locales y la población deben controlar los asentamientos dentro de las áreas 

susceptibles a la degradación ambiental y afectación a las obras de la presa, con la ayuda de 
el Contratista, la Supervisión y Fiscal de Obra, evitando accidentes y posibles conflictos 
sociales. 

• Se debe contar con la debida autorización municipal y de la comunidad para la explotación 
de los bancos de préstamo para su utilización en el proyecto. 

• Concertación con los habitantes de donde se proveerá el agua, sobre el uso y explotación de 
las fuentes para el suministro de agua y evitar conflictos sociales. 

• Control continuo de los asentamientos cercanos a las obras y los sectores involucrados en las 
construcciones para evitar accidentes y posibles conflictos sociales. 

 
Con Proyecto: 
 
• Generar normas de superficies adecuadas de terrenos, basadas en la planificación de uso de 

suelo, para evitar asentamientos en áreas restringidas y terrenos fiscales que pueden generar 
conflictos sociales. 

• Control de asentamientos en áreas comunales, fiscales o en propiedades aledañas a la presa y 
sobre todo en áreas ambientalmente sensibles. 

• Se sugiere mayor asignación de recursos a la salud y educación en las comunidades de la 
zona del proyecto ya que se encuentran muy abandonadas. 

• Diseño de un plan de reordenamiento territorial y de recursos turísticos. 
 
Espacio rural  
 
Los espacios de la zona del proyecto, que estén muy cercanas a la presa sufrirán algunos cambios 
poco significativos durante la fase de construcción del proyecto por lo que no será necesario 
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ninguna acción particular para preparar condiciones socioeconómicas para la adecuación de los 
habitantes de su situación actual al del Con proyecto. 
 
Construcción: 
 
• Realizar continuamente actividades de control de asentamientos humanos en el espacio 

destinado al proyecto y las áreas circundantes, así como los predios privados. 
• Todas las propiedades dentro y fuera del área de influencia directa del proyecto en lo posible 

deben estar saneadas y con títulos de propiedad incluso antes del proceso de licitación del 
proyecto, evitando conflictos sociales y problemas de propiedad. 

• La implementación de las obras y actividades anexas, tendrán un impacto leve sobre la 
estética de las áreas intervenidos, relacionados con el mal aspecto y déficit de servicios, los 
cuales deben ser controlados por el Contratista y los mismos habitantes, evitando conflictos 
sociales y el deterioro de las condiciones ambientales locales. 

• Se debe contemplar la señalización de precaución y aviso de accidentes en las áreas de 
construcción y zonas de operación colaterales para evitar accidentes y situaciones de 
emergencia. 

 
Con Proyecto: 
 
• Se ha realizado la readecuación del plan de zonificación que contempla una nueva 

zonificación y distribución de usos de suelo agrícolas y de asentamiento humano, así como la 
creación de normas restrictivas que solo permitan asentamientos humanos en sectores 
planificados y contemplados con anterioridad. 

• Las actividades relacionadas con la demografía y la implementación del proyecto, 
necesariamente generarán un impacto sobre la estética de los sectores intervenidos 
principalmente en lo que se refiere al mal aspecto y déficit de servicios los cuales pueden 
traer conflictos sociales y el deterioro de las condiciones ambientales locales. Para lo cual de 
deben diseñar políticas de asentamientos y provisión de condiciones mínimas de 
habitabilidad y desarrollo psicosocial de los involucrados. 
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VII. PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

 
1.   Introducción 
 
En cumplimiento al Capítulo IV, Artículos 23, incisos h e i del Reglamento de Prevención y 
Control Ambiental de la Ley 1333 del Medio Ambiente, se han preparado los Programas de 
Prevención y Mitigación (PPM) sobre la base del análisis previo de la evaluación ambiental. 
 
En este capítulo se describen las medidas de mitigación que el Contratista ejecutará y tomará en 
cuenta bajo la inspección del Supervisor, para evitar, disminuir, mitigar o compensar los efectos 
ambientales negativos e incentivar los positivos. Estas medidas serán incorporadas a las 
Especificaciones Especiales del proyecto que formarán parte de los Documentos de Contrato 
para el Contratista. El PPM también está concebido para estimar el costo de las medidas de 
protección y corrección previstas. Bajo estos conceptos, se han definido los planes de aplicación 
y seguimiento de manera ordenada y de cumplimiento sencillo con acciones concretas y 
correctamente especificadas. 
 
2.   Programas de prevención y mitigación 
 
Los programas considerados son los siguientes: 
 
PROGRAMA: I. Contratación de mano de obra.  
PROGRAMA: II. Instalación y operación de campamentos y servicios. 
PROGRAMA: III. Disposición y manejo de residuos sólidos.  
PROGRAMA: IV. Disposición y manejo de residuos líquidos. 
PROGRAMA: V. Control de emisión de ruido. 
PROGRAMA: VI. Control de emisión de gases de combustión. 
PROGRAMA: VII. Control de emisión de polvo. 
PROGRAMA: VIII. Operación de maquinaria, equipo, transportes y acarreos.  
PROGRAMA: IX. Explotación de bancos de préstamo de materiales. 
PROGRAMA: X. Planta de clasificación de materiales y áridos. 
PROGRAMA: XI. Tratamiento del volumen de corte excedentario. 
PROGRAMA: XII. Protección de cuerpos o corrientes de aguas naturales. 
PROGRAMA: XIII. Protección de la flora y fauna aledaña a las obras. 
PROGRAMA: XIV. Area rural de la zona de Misicuni 
PROGRAMA: XV.   Medidas para impactos producidos durante la construcción. 
PROGRAMA: XVI. Señalización temporal durante la construcción 
PROGRAMA: XVII. Control del derecho de paso o servidumbre del proyecto. 
PROGRAMA: XVIII. Educación Ambiental (Para la Comunidad para Obreros) y 

Socialización del Proyecto. 
PROGRAMA: XIX. Comunicación Sócio-Ambiental E Información Pública 
PROGRAMA: XX. Salud Ocupacional y Riesgos del Trabajo 
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PROGRAMA XXI: Apoyo a la gestión del Parque Nacional Tunari  
 
PROGRAMA: XXII.    Complementario para el Área de Influencia del Proyecto 
 

• SUBPROGRAMA-1 de Recuperación de áreas degradadas y Planta 
de Clasificación de materiales y áridos 

• SUBPROGRAMA-2 de Protección de la Flora y Fauna aledaña a las 
obras. 

• SUBPROGRAMA-3 de Inventario Forestal, desmonte, 
deforestación, reforestación y limpieza de área de la Presa. 

• SUBPROGRAMA-4 y Plan Director del entorno de la presa y 
definición del área de preservación permanente. 

• SUBPROGRAMA-5 de delimitación de áreas sensibles y de Riesgo. 
• SUBPROGRAMA-6 de Monitoreo Hidrológico y de Sedimentación. 

 
A continuación se describe cada uno de los programas indicados, detallando los lugares y 
circunstancias de aplicación, la metodología de ejecución, los responsables de ejecución, 
coordinación y seguimiento, y los costos que implica dicho programa. 
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PROGRAMA: I.   CONTRATACION DE MANO DE OBRA  
 
Lugares y circunstancias de aplicación 
 
Las actividades involucradas en los procesos constructivos de cualquier infraestructura, 
requieren necesariamente la contratación por parte del Contratista, de personal calificado y no 
calificado para desempeñar diversas labores dentro del proyecto.   
 
El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para garantizar a la población interesada las 
mejores condiciones ocupacionales posibles. 
 
Metodología de ejecución 
 
• Se priorizará que la mano de obra contratada para el proyecto pertenezca al área de influencia 

del proyecto en lo posible, con el fin de permitir algunos ingresos económicos extras para las 
familias locales, y aprovechar el conocimiento de los obreros sobre la región, siempre es útil 
para cualquier actividad. 

• El Contratista deberá movilizarse dentro del área de influencia del proyecto (Cochabamba – 
Conurbación) para realizar las contrataciones de mano de obra.  

• La contratación de la mano de obra será a nivel personal, supervisada por las autoridades 
locales, las cuales podrán sugerir la prontitud de contrato a las familias más necesitadas. 

 
Responsables de ejecución, coordinación y seguimiento 
 
La contratación y capacitación de personal requerido por la obra es de entera responsabilidad del 
Contratista. El proceso está sujeto a observación por parte del Supervisor, en caso de 
incumplimiento o mayores requerimientos de alguno de los puntos anteriores. 
 
Costos 
 
Esta actividad, no significa ningún costo adicional para LA EMPRESA, contemplándose ítems 
para mano de obra y capacitación en gastos generales y administrativos, sin que signifique pago 
adicional.  
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PROGRAMA: II.  INSTALACION Y OPERACION DEL CAMPAMENTO Y 
SERVICIOS 

 
Lugares y circunstancias de aplicación 
 
El programa se aplica a todo el área donde se instalará el campamento y áreas de servicios, y será 
ejecutado durante todo el tiempo que duren las obras. 

Metodología de ejecución 
 
La elección del lugar de instalación del campamento, taller y parqueo deben ser propuestas por el 
Contratista, y aprobadas por la Supervisión, para su posterior implementación: 
 
• No es recomendable la instalación de campamentos temporales en áreas cercanas (menos de 

1000 m) a poblaciones, bofedales, áreas protegidas y cuerpos de agua. 
• Cuando resulte estrictamente necesario se removerá la vegetación existente, además de 

contar con el permiso del Supervisor, el descapote debe ser realizado en el área estrictamente 
necesaria como la construcción de vías de acceso, edificaciones para vivienda u otros 
similares. 

• El material vegetal retirado se debe transportar a zonas desprotegidas, iniciando procesos de 
revegetación y reforestación. 

• En la construcción del campamento, se debe evitar al máximo la realización de cortes, 
rellenos y remoción de vegetación, en lo posible se construirán con materiales prefabricados.  

• Según sea conveniente, se recomienda como sitio de ubicación del campamento en cercanías 
de la Presa, respetando distancias mínimas señaladas. No debe ubicarse en áreas sensibles a 
deterioros ambientales y cerca de asentamientos rurales de origen para evitar conflictos y 
choques socioculturales.  

• El campamento se constituye en el centro de administración técnica y logística del proyecto, 
como la provisión de materiales, insumos, maquinarias y equipos, por lo que preferentemente 
debe estar ubicado sobre terrenos fiscales, evitando así conflictos con propietarios de los 
predios. Además la zona presenta áreas adecuadas para este fin, donde no intervienen 
terceras personas. 

• El campamento deberá contar con todas las instalaciones necesarias. 
• Se deberá contar de carácter obligatorio con equipos de extinción de incendios en todas las 

áreas que corresponden al campamento de acuerdo al plan de contingencias que debe ser 
presentado elaborado y presentado por el Contratista. 

• Se deben cerrar los accesos utilizados durante la etapa de construcción, mediante el 
restablecimiento de la cobertura vegetal. 

• De manera continúa y durante todo el tiempo de obras, deben retirarse los desechos y 
materiales de construcción sobrantes y depositarlos en los rellenos sanitarios y botaderos y/o 
buzones establecidos, retirar los equipos u objetos dañados, en mal estado y/o inservible. 

• El campamento será desmantelado, retirando todas las edificaciones utilizadas, excepto 
aquellas que pasaran a propiedad de la Empresa Misicuni y que puedan ser donados a la 
comunidad para destinarlos escuelas o centros de salud, caso contrario se deberá limpiar 
totalmente el área empleada, sellar los pozos sépticos, restituir los elementos naturales, 
humedecer y remover las zonas compactadas.  
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• Los desechos y materiales sobrantes deben ser depositados en botaderos destinados para tal 
fin. 

• Restitución de la cobertura vegetal del área utilizada y las zonas aledañas con el mismo tipo 
de especies existentes nativas. Para ello se pueden recoger periódicamente semillas y 
sembrarlos en almácigos para su posterior trasplante. 

 
Responsables de ejecución, coordinación y seguimiento 
 
La elección final de los lugares para la instalación del campamento es responsabilidad del 
Contratista, previa aprobación del Supervisor y de la Empresa Misicuni, quienes realizarán las 
revisiones correspondientes. 
 
Costos 
La elección de los lugares adecuados para la instalación del campamento, la operación de los 
mismos y la señalización pertinente, se encuentran dentro del ítem de instalación de faenas de el 
Contratista, por lo que no merecerán un pago adicional.  
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PROGRAMA: III.   MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS  
 
Lugares y circunstancias de aplicación 
 
Este Programa se aplicará en todas las áreas de ejecución del proyecto. Las infraestructuras a 
utilizarse y el tipo de manejo de residuos sólidos se diferencian según la temporalidad del trabajo 
en las áreas influenciadas. 
 
Metodología de ejecución 
 
Residuos sólidos domésticos, incinerables, no combustibles y biodegradables 
 
Existen básicamente tres tipos de infraestructura destinadas a la deposición de residuos sólidos: 
1.-   Basureros ligeros.  

2.-   Contenedores.  

3.-   Fosas de Disposición Final. 

La ubicación de las fosas de disposición final, deben ser ubicados por el Contratista, los mismos 
que deben estar alejados de los campamentos. Las fosas no representan riesgos para el medio 
ambiente, por lo que no se corre el riesgo de contaminación de aguas subsuperficiales; evitando 
las alteraciones visuales y olores desagradables. 
 
• La ubicación de las fosas será tal que se evite el corte de cualquier árbol o pueda afectarse 

algún curso de agua. 
• Los rellenos sanitarios serán excavados en un terreno colindante al campamento, taller, 

parqueos y áreas de almacenamiento de materiales de permanencia superior a 2 semanas, 
preferentemente entre terrazas altas y bajas, alejados aproximadamente a unos 1.5 Km de las 
construcciones y 2000 m de cualquier cause de agua superficial. 

• El terreno donde se efectúen las excavaciones debe tener una pendiente menor al 10%. 
• El volumen a excavarse depende del volumen de basura total que estime generarse durante la 

fase de ejecución de las obras. 
• El volumen total de la cubeta de cada fosa se duplica considerando que la profundidad total 

es de 2 m, de los cuales la primera mitad se destinará al rellenado con residuos sólidos y la 
mitad superior será rellenada con tierra, previa compactación de los residuos. 

• Cuando los residuos sólidos lleguen al nivel de 1 m de profundidad, serán cubiertas y 
compactadas con maquinaria y que no exista un desnivel respecto al terreno natural 
adyacente. 

• El número total de fosas a habilitarse depende del número de personas que permanecen en un 
lugar determinado, y del tiempo total de su permanencia.  

• Debido a que el Contratista es quien determina estos dos parámetros, no es posible 
determinar en esta fase el número total de fosas a abrirse.  

• Si se evidencia contaminación en áreas aledañas, el Contratista deberá impermeabilizar las 
fosas sin costo alguno para LA EMPRESA. 

• En lo posible, se debe evitar la adquisición de productos enlatados y otros envases no 
retornables para reducir los volúmenes de basura generados por el campamento. 
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Residuos sólidos específicos: 
 
Baterías 
 
Las baterías de vehículos, sistemas de protección catódica y otros usos normales en operaciones, 
las baterías de níquel-cadmio (NICD), baterías de ácido de plomo y baterías alcalinas gastadas 
son elementos peligrosos que no deben seguir la misma trayectoria del resto de los residuos 
sólidos. 
 
• Las baterías en desuso serán depositadas en recipientes plásticos impermeables con tapa, para 

que sean trasladas a Cochabamba (Relleno Sanitario de Kara Kara), donde existan las 
condiciones para su disposición final.  

• En lo posible utilizar baterías recargables de NICD en lugar de las de ácido de plomo o 
alcalinas cuando sea posible, revisando las mismas periódicamente para alargar en lo posible 
su vida útil.  

 
Mezclas de cemento 
 

Es un desecho sólido inerte, el entierro en el sitio es el método de disposición final preferido: 
 
• El cemento no utilizado puede ser devuelto a la proveedora o donado a la comunidad del área 

del proyecto previa planificación correcta de su uso futuro. 
 
Aceites y filtros usados  
 
• Al remover los filtros usados, se deberán vaciar los líquidos del interior, permitiendo su 

escurrimiento en recipientes por varios días.  
• Los filtros metálicos deben acumularse y finalmente disponerse en fosas de entierro y los 

plásticos pueden ser dispuestos para reciclado o incineración evitando crear riesgos a la 
salud, vegetación y aguas ni causar amenazas públicas.  

• El aceite usado de los motores de vehículos, equipo y maquinaria, en lo posible debe ser 
reciclado, recolectándolos en turriles de origen y transportados hasta un recolector del área o 
de otras ciudades y/o poblaciones cercanas. 

 
Solventes  
 
• Los solventes en base a hidrocarburos complejos como el tricloretileno, tolueno, xileno o 

naftaleno, son biodegradables, como removedores de pinturas, WD-40, Varsol y naftaleno, 
otros solventes deben ser rechazados.  

• En lo posible, debe usarse limpiadores en base a agua.  
• En todo caso debe evitarse en lo posible la pérdida del solvente durante la limpieza. 
 
Cintas de embalaje 
 
• Comúnmente se usa para asegurar artículos sueltos en embalaje y envíos, este desecho puede 

ser comprimido fácilmente y almacenado en cajas para posteriormente ser enterrado, está 
prohibida la incineración, por emitir humos nocivos que causan molestias. 
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Membranas absorbentes 
 
Productos absorbentes como lana, algodón, viruta de madera y sustancias sintéticas 
biodegradables usadas para limpiar y absorber aceites, combustibles o químicos derramados, 
pueden ser empaquetados o pueden estar sueltos pero no dispersos. Los absorbentes naturales 
pasan por una descomposición natural. 
 
Responsables de ejecución, coordinación y seguimiento 
 
El ente responsable de la ejecución de estas actividades es el Contratista bajo el control y 
monitoreo de la Supervisión. Para ello utilizará su organización interna designando personas 
responsables para el seguimiento minucioso de la ejecución del manejo de residuos sólidos, así 
como del cumplimiento de las normas por todo el personal.  
 
Costos 
 
Los costos asociados a la infraestructura y el manejo de residuos sólidos en campamentos, áreas 
del taller, parqueo, ver ítems II y V (Extracción y Rellenos), por lo que no significan costo 
adicional para LA EMPRESA.  
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PROGRAMA: IV.   MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS 
 
Lugares y circunstancias de aplicación 
 
Este programa se aplicará en área del campamento, donde se prevé el alojamiento del personal de 
el Contratista, la Supervisión, la Fiscalización del Proyecto y la Empresa Misicuni. 
 
Metodología de ejecución 
 
• Se deberá instalar una planta de tratamiento primario para las aguas servidas, con un depósito 

que almacene un volumen mínimo de 10 m3.  
• La infraestructura de tratamiento de aguas servidas constará de fosas sépticas impermeables 

de sedimentación de sólidos en suspensión.   
• Se instalará una fosa séptica en campamento, con una capacidad para recibir un flujo 

constante de desechos líquidos. 
• La interceptación de residuos grasos de origen doméstico o mantenimiento de maquinaria 

será realizada mediante la utilización de trampas o cámaras interceptoras. Estas estarán 
instaladas en los drenajes de los efluentes como la cocina, taller, garaje, etc. Una vez 
interceptados los residuos hidrófobos, la fase acuosa será conducida a la fosa séptica 
correspondiente.  

• Las dimensiones y diseño de cada trampa dependen del lugar específico de instalación, así 
como del volumen diario de residuos líquidos recibidos. 

• Las fosas sépticas aseguran la deposición y digestión de los lodos que están constituidos por 
la evacuación de aguas servidas, aguas con sólidos en suspensión, detergentes y otros que 
provienen del uso doméstico del agua en el campamento.  

• El canal de evacuación de la fosa séptica se dirigirá hacia los cuerpos naturales de agua 
corriente, a áreas de reforestación planificadas o a zanjas de absorción también planificadas, 
previo análisis de direcciones de viento y calidad de los efluentes. Todo residuo líquido 
proveniente de desagües del campamento deberá ser evacuado en la fosa séptica.   

• Los desagües carentes de materia grasa o aceites se dirigirán directamente a la fosa séptica, 
mientras que aquellos provenientes de la cocina, taller, garaje u otras áreas donde la 
generación de líquidos con material graso es probable, se dirigirán previamente a una trampa 
de intercepción. 

• Una vez que el campamento se retire del área, se abrirá la fosa, se extraerán los lodos y se los 
dejará secar al medio ambiente. Durante este breve lapso de desecación de lodos se tendrá el 
cuidado de que éstos no lleguen de ninguna forma a cuerpos de agua naturales.  

• Cuando los lodos se encuentren totalmente secos se los enterrará en las fosas de 
enterramiento previstas para el manejo de residuos sólidos. 

 
En cuanto al manejo de aceites y lubricantes, para evitar el vertido de estas sustancias durante el 
proceso de aprovisionamiento de combustibles, cambios de aceite, limpieza de motores y usos de 
aceites y lubricantes en general, se recomienda: 
 
• Capacitar al personal encargado del manejo de aceites y lubricantes, normando el respectivo 

cuidado y tratamiento. Se deben cerrar los accesos utilizados durante la etapa de 
construcción, mediante el restablecimiento de la cobertura vegetal. 

• Tomar medidas de contención para evitar que el derrame se extienda. 
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• Proceder con la absorción a través de membranas absorbentes naturales. 
• Si es necesario remover el material afectado, para su tratamiento por incineración en el 

laboratorio de suelos del campamento.  
• Colocar letreros en áreas de trabajos, indicando la prohibición de verter aceites, grasas y 

lubricantes al piso; así como la prohibición de lavado de vehículos en ríos, quebradas, 
vertientes o cualquier cuerpo de agua superficial del área de influencia del proyecto. 

• Utilizar recipientes adecuados para acumular aceites y grasas, y su posterior reciclaje.  
• Proteger áreas de cambio de lubricantes con láminas impermeables cubiertas de Hº o arena.  
• Las sustancias tóxicas y/o peligrosas y los residuos de aceites y grasas interceptados en las 

trampas correspondientes, no se eliminarán en ningún caso sobre los cursos de agua 
naturales, sino que serán recolectados con una periodicidad que compromete la funcionalidad 
de las trampas y depositados en las fosas de enterramiento.  

• Aquellos residuos de aceites industriales, lubricantes o hidrocarburos que se desechen libres 
de agua, se recolectarán en turriles metálicos vacíos, los cuales una vez llenos serán enviados 
a la ciudad de Cochabamba y/o Santa Cruz para su tratamiento adecuado en una planta 
recicladora de aceites.   

• Cuidadoso manejo de estas sustancias en todo momento. 
 
Responsables de ejecución, coordinación y seguimiento 
 
El Contratista es la responsable de la construcción de la fosa séptica en el campamento, así como 
de realizar el seguimiento de su buen funcionamiento. Asimismo, el Contratista ejecutará el 
programa. El buen manejo de los residuos líquidos, sean hídricos o de aceites e hidrocarburos, 
estará a cargo de el Contratista a través de su organización interna.  La Supervisión, realizará el 
monitoreo periódico del manejo de residuos y de la calidad de aguas que se viertan a los cuerpos 
naturales de agua a través de los efluentes de la fosa séptica. 
 
Costos 
 
Los costos asociados con la infraestructura para el manejo de residuos líquidos en campamentos 
y otras áreas, se encuentran dentro del ítem de instalación de faenas de el Contratista, por lo tanto 
no merecerán un pago adicional. 
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PROGRAMA: V.   CONTROL DE EMISION DE RUIDO 
 
Lugares y circunstancias de aplicación 
 
En toda área del campamento, taller y sitios de explotación de áridos, y principalmente en las 
áreas especificas de las obras cuando la maquinaria y equipo se encuentren trabajando. 
 
Metodología de ejecución 
 
Este programa contiene estrategias dirigidas a la protección de obreros y a la población local. En 
el primer caso, se dotará de protectores auditivos a todos los obreros que trabajen en 
circunstancias de emisión de ruido superiores a los 80 dB. Respecto a la población local se 
tomarán las siguientes estrategias: 
 
• En el caso de campamentos, donde las fuentes de ruido son principalmente de movilización 

de maquinaria, equipo y obreros a áreas del taller y parqueos, se realizarán en las horas de 
luz, preferentemente entre las 6:00 a.m. y 7:00 p.m.  

• En zonas donde la población local no está presente cerca de las obras, se podrán planificar 
trabajos a cualquier hora, y se podrán utilizar los horarios nocturnos.  

• Si alguna maquinaria fija de trabajo específico se instala cerca de alguna población por 
ejemplo una retroexcavadora, ésta deberá trabajar solamente durante las horas de luz, 
preferentemente entre las 8:00 a.m. y 6:00 p.m.  

• Si el proyecto contempla trabajo con explosivos, se debe tener cuidado en su transporte, 
almacenamiento, manejo y deberá estar a cargo de personal especializado en este tema, y 
además el Contratista debe presentar a la Supervisión su Plan de Manejo y Uso de 
Explosivos y su respectiva Licencia de Manejo de Sustancias Peligrosas. 

• En todos los casos, se debe prever que todas las fuentes de emisión de ruidos superiores a los 
80 dB estén como mínimo a 150 m de distancia de cualquier asentamiento humano.   

• En el caso en que se trabaje temporalmente en las obras con maquinaria y equipo que 
produzcan ruidos superiores a los 80 dB, se deberá informar con una semana de anticipación 
a los pobladores a ser afectados, respecto a: 1) Tipo de trabajo que se realizará. 2) Duración 
total de los trabajos que impliquen esta emisión de ruidos y 3) Problemas auditivos derivados 
de una exposición prolongada a estos ruidos. 

• Durante el tiempo que duren las actividades emisoras de ruidos en áreas pobladas, el 
Contratista y Supervisor, conciliarán medidas con la población para que particularmente los 
niños, permanezcan menor tiempo posible dentro de un radio de 100 m alrededor de fuentes 
emisoras. 

 
Responsables de ejecución, coordinación y seguimiento 
 
La ejecución y coordinación de este programa estará a cargo de el Contratista, coordinando 
estrategias con horarios de trabajo de comunarios y las obras. La Supervisión realizará el 
monitoreo periódico del cumplimiento de estas normas. 

Costos 
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El costo del control de la emisión de ruidos en el campamento y áreas de servicios y obras, estará 
incluido en gastos generales y administrativos de el Contratista, sin que signifique un pago 
adicional.  
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PROGRAMA: VI.   CONTROL DE EMISION DE GASES DE COMBUSTION 
 
Lugares y circunstancias de aplicación 
 
Se aplicará en el campamento, áreas de servicios, bancos de préstamo, túneles y sectores donde 
se trabaje con maquinaria y equipo que emita de gases de combustión, durante todo o parte del 
período que duren las obras. 
 
Metodología de ejecución 
 
La zona del proyecto no presenta particularmente problemas de acumulación excedentaria de 
gases de combustión. Este programa se enfoca a evitar cualquier emisión, innecesaria de gases 
combustión: 
 
• Implica control del funcionamiento innecesario de motores de combustión, como cuando se 

deja encendida la maquinaria después de terminar el trabajo. 
• El excesivo calentamiento de motores y equipos en operación.  
• Se recomienda el control continuo de todo motor de combustión con el fin de evitar el 

funcionamiento de motores en estado deficiente cuya tasa de producción de potencia vs. 
emisión de gases de combustión esté por debajo del rango óptimo.  

• Control y mantenimiento riguroso a los motores, para lo cual el Contratista deberá presentar 
un Plan y Cronograma de Mantenimiento preventivo de equipos y maquinaria a la 
Supervisión. 

 
Responsables de ejecución, coordinación y seguimiento 
 
El Contratista, es la responsable del control y cumplimiento de estas normas mediante su 
organización interna y personal especialmente capacitado en manejo y control de motores. La 
Supervisión, realizará el monitoreo periódico de su cumplimiento. 
 
Costos 
 
El costo del control de emisión de gases en campamento, áreas de servicios y plantas de áridos, 
será incluido en gastos generales y administrativos del Contratista, sin que signifique un pago 
adicional.  
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PROGRAMA: VII.   CONTROL DE EMISION DE POLVO 
 
Lugares y circunstancias de aplicación 
 
El programa se aplica en el campamento, áreas de servicios, parqueos, sitios de explotación de 
áridos, acceso a las obras y frentes de trabajo, y aquéllas áreas sensibles según lo decida la 
Supervisión. 
 
Metodología de ejecución 
 
• Control del polvo emitido por la maquinaria y equipo, mediante el riego de las superficies 

alteradas lo más pronto posible al momento de la emisión, esto implica un compromiso entre 
la eficiencia de trabajo de la maquinaria y eficiencia de control de emisión del polvo.  

• El riego será realizado por un camión cisterna con dispositivos de riego inferior.  
• La Supervisión será quien determine la cantidad de riegos que deberán ser aplicados en un 

determinado tiempo. 
 
Durante el transporte de materiales de sitios de explotación de áridos a las obras, se pueden 
producir abundantes emisiones de polvo y partículas, como también pérdida de materiales y 
consiguiente acumulación de desechos en la carretera. Con el fin de mitigar estos efectos, se 
recomienda: 
 
• Evitar el exceso de carga de materiales en las tolvas de los volquetes.  
• Humedecer las zonas de carga y manejo de material, mediante la utilización de un camión 

cisterna. Este aspecto deberá ser permanente, cuando se atraviesen centros poblados. 
• Los trabajadores y operarios de mayor exposición y exposición directa a las partículas en 

suspensión generadas deben ser dotados con los correspondientes elementos de seguridad 
industrial adaptados a las condiciones climáticas, como: gafas, orejeras, bozales y aquellos 
que por razones específicas se puedan requerir. 

 
Responsables de ejecución, coordinación y seguimiento 
 
La ejecución estará a cargo de el Contratista, quien además coordinará el control de polvo en los 
trabajos de la maquinaria y equipo a través de su organización interna y verá el cumplimiento de 
las  normas mediante personal específicamente designado. La Supervisión, realizará el 
seguimiento y monitoreo periódico del cumplimiento de estas normas.  
 
Costos 
 
El costo del control de emisión de polvo en las áreas especificadas, estará incluido en los gastos 
generales y administrativos de el Contratista, cumpliendo las especificaciones especiales al 
respecto. 
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PROGRAMA: VIII.   OPERACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y TRANSPORTES 
 
Lugares y circunstancias de aplicación 
 
El programa se aplicará en áreas donde se contemple el uso u operación de maquinaria y equipo, 
transportes y acarreos. Y tendrá una vigencia  durante todo el período de ejecución del proyecto. 
 
Metodología de ejecución 
 
• El equipo de construcción y maquinaria y equipo, deberá operarse de manera que cauce el 

menor daño posible y mínimo deterioro a los suelos, vegetación y cursos de agua. 
• El aprovisionamiento de combustible y mantenimiento de la maquinaria, equipo y lavado, 

deberá efectuarse de tal forma que no se contaminen las aguas y los suelos. 
• Los patios destinados a estas operaciones deben estar alejados de cursos de agua.  
• Se debe prohibir el lavado de vehículos y maquinaria en cursos y depósitos de agua. 
• Procurar mantener en buen estado de funcionamiento a toda la maquinaria y evitar escapes de 

lubricantes o combustible que puedan afectar los suelos y cursos de agua. 
• Con relación a la señalización, se deben instalar avisos en puntos de interés que inviten a los 

conductores a evitar el uso de bocinas, pitos y sirenas, reducir su velocidad, prohibir su paso, 
etc., de acuerdo a normas técnicas establecidas para la Señalización Vial en función de las 
necesidades de cada sitio. 

• El Contratista elaborará un plan de transporte de materiales en forma segura que involucre 
aspectos como: ubicación de puntos de partida y llegada, dimensiones y especificaciones de 
vías y medios de transporte, pendientes promedios y pendientes máximas, longitudes, 
señalización de vías y especificaciones de los equipos.  

• La maquinaria de trabajo en bancos de explotación de materiales deben contar con la 
comodidad mínima para el operador.  

• Todo vehículo que el Contratista utilice para transportar a sus trabajadores, deberá estar 
equipado con asientos y respectivos cinturones de seguridad. 

• Los pasajeros deberán permanecer sentados y con los cinturones abrochados, mientras el 
vehículo este en movimiento. No se deben permitir pasajeros de pie. 

 
Responsables de ejecución, coordinación y seguimiento 
 
El Contratista es la responsable de la ejecución de todas las actividades de este programa, a 
través de su organización interna. La Supervisión, realizará el seguimiento y monitoreo periódico 
del cumplimiento de estas normas. 
 
Costos 
 
El costo asociado con los cuidados y previsiones establecidas en este programa deberá estar 
incluido en los gastos generales y administrativos de el Contratista, sin que signifique un pago 
adicional. 
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PROGRAMA: IX.   EXPLOTACION DE BANCOS DE PRESTAMO DE MATERIALES 
 
Lugares y circunstancias de aplicación 
 
El programa se aplicará en todas las áreas donde se exploten yacimientos naturales de material 
para la construcción de la presa, que estén o no relacionados a un curso de agua, temporal o 
permanente. El programa se aplicará durante todo el período de explotación. 
 
Metodología de ejecución 
 
Las directivas de este programa están también enfocadas a la minimización de los efectos 
negativos de la explotación, y a las estrategias de conservación y protección de las áreas antes de 
su abandono.  
 
• Previo al inicio de explotación de los áridos, el Contratista deberá solicitar en el marco de la 

Ley 3425 y la Ley 1333 los respectivos permisos tanto de localización como de extracción de 
los áridos, concesión de aguas, vertimientos, disposición de sólidos y funcionamiento para 
emisiones atmosféricas en coordinación con la Supervisión y el Fiscal de Proyecto. 

• Los trabajadores y operarios de mayor exposición y exposición directa al ruido y las 
partículas en suspensión generada deben contar con elementos de seguridad industrial 
adaptados a las condiciones climáticas, como: gafas, orejeras, bozales, casco, guantes, botas, 
ropa de trabajo y aquellos que por razones específicas se puedan requerir.  

• Los trabajos de corte o relleno, en general, se ejecutarán, según sea el caso, para dar a los 
sitios de explotación una morfología adecuada al paisaje y al drenaje de la zona.   

• Resguardo y protección de márgenes de cursos de agua donde se realice la explotación, 
mediante sistemas mecánicos y vegetativos, si el caso así lo requiere. En caso de existir la 
necesidad de realizar desbroce se limitará exclusivamente al área de explotación. 

• La explotación debe seguir normas que eviten la desestabilización de las márgenes de las 
quebradas o ríos, a efectos de evitar en lo posible la explotación de áreas cercanas a las 
márgenes o sectores sensibles a la erosión hídrica.   

• El Contratista a través de sus responsables ambientales debe presentar ante la Supervisión su 
plan de manejo ambiental de explotación de agregados. 

 
Responsables de ejecución, coordinación y seguimiento 
 
El Contratista es el responsable de la ejecución de todas las actividades de este programa, a 
través de su organización interna. La Supervisión, realizará el seguimiento y monitoreo periódico 
del cumplimiento de estas normas. 
 
Costos 
 
El costo asociado con los cuidados y previsiones establecidas en este programa deberá estar 
incluido en los gastos generales y administrativos del Contratista, sin que signifique un pago 
adicional, y remitirse a al Capítulos V Especificaciones técnicas Civiles. 
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PROGRAMA: X.   PLANTA DE CLASIFICACION DE MATERIALES Y ARIDOS 
 
Lugares y circunstancias de aplicación 
 
El programa se aplicará en todas las áreas de operación de la planta de áridos (seleccionadoras y 
mezcladoras) para la construcción de la presa y obras complementarias. El programa se aplicará 
durante todo el período de construcción. 
 
Metodología de ejecución 
 
La finalidad de este programa está orientada a la minimización de los efectos negativos de la 
explotación, basados en la atenuación de efectos producidos por la planta de clasificación de 
materiales y áridos requerido para la construcción del proyecto, como para la protección de los 
cuerpos de agua por la generación de líquido saturado de sedimentos producto del lavado de los 
áridos y los trabajos de remoción en los bancos. Para una adecuada operación de la planta se 
sugiere tomar en cuenta las siguientes medidas de seguridad: 
 
• Los trabajadores y operarios de mayor exposición y exposición directa al ruido y las 

partículas en suspensión generadas principalmente por la acción mecánica de la 
seleccionadora o tamizadora, deben ser dotados con los correspondientes elementos de 
seguridad industrial adaptados a las condiciones climáticas, como: gafas, orejeras, bozales, 
casco, guantes, botas, ropa de trabajo y aquellos que por razones específicas se puedan 
requerir. 

• Los efluentes de la planta deben ser tratados a través de estructuras decantadoras sencillas 
cercanas a la planta de manera que las aguas tratadas puedan ser utilizadas como 
recirculación para el mismo lavado de áridos, o ser vertidas a los drenajes naturales del área 
que no impliquen riesgos. 

 
Se sugiere que la ubicación de la planta, esté muy cerca del perímetro de trabajo de los bancos de 
préstamo o explotación de materiales para las obras, donde no tendría efectos de consideración 
sobre el medio circundante, se considera que con la implementación de una planta se pueda 
cubrir la totalidad de los requerimientos de las obras y evitar acarreos innecesarios.  
 
Responsables de ejecución, coordinación y seguimiento 
 
El Contratista es la responsable de la ejecución de todas las actividades de este programa, a 
través de su organización interna. El Supervisor autorizará las distintas zonas de préstamos. 
 
Costos 
 
El cumplimiento apropiado de este tratamiento, forma parte de costos generales y 
administrativos del Contratista, que debe cumplir las especificaciones técnicas generales, sin que 
signifique un pago adicional. 
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PROGRAMA: XI.   TRATAMIENTO DEL VOLUMEN DE CORTE EXCEDENTARIO 
 
Lugares y circunstancias de aplicación 
 
El programa se aplicará en el sitio de ubicación de depósito o de colocación del volumen de 
material de corte excedentario que por sus características, no resulta apto para la conformación 
del terraplén y actividades de relleno y compactación de la estructura de presa y construcción de 
obras anexas. 
 
Metodología de ejecución 
 
Los volúmenes que no sean utilizados en las actividades de conformación del cuerpo de la presa 
y actividades de relleno y compactado, debe seguir el siguiente tratamiento: 
 
• Una de las alternativas son los espacios producidos por la explotación de los bancos de 

préstamo que están ubicados en la misma zona, donde se rellenará cubriendo uniformemente 
el área y mitigar los impactos producidos por la explotación de los bancos.  

• El material de corte deberá ser ubicado de la mejor forma posible buscando una afección 
mínima al medio ambiente en su conjunto, para lo que se deberá seleccionar el sitio adecuado 
y la forma correcta de ubicación.  

 
Responsables de ejecución, coordinación y seguimiento 
 
El Contratista es la responsable de la ejecución de todas las actividades de este programa, a 
través de su organización interna. El Supervisor indicará y aprobará la disposición adecuada del 
material, en coordinación con la Empresa Misicuni. 
 
Costos 
 
El costo asociado con él sobre acarreo del material excedentario de corte desde los puntos de 
origen hasta el botaderos y/o buzones determinados, y debe cumplir las especificaciones técnicas 
generales en sus capítulos II y V respectivamente, sin que signifique un pago adicional. 
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PROGRAMA: XII.   PROTECCION DE CUERPOS Y CORRIENTES DE AGUA 
 
Lugares y circunstancias de aplicación 
 
El programa se aplicará en todas las áreas donde existen cuerpos o corrientes de agua naturales 
cerca de las áreas del campamento, áreas de servicios, parqueos y sitios de explotación de áridos 
o las que de alguna u otra manera tengan contacto con las actividades de construcción de la 
presa. La Supervisión decidirá qué cuerpos y corrientes de agua entran dentro de esta 
reglamentación. 
 
Metodología de ejecución 
 
Los siguientes puntos deberán ser cumplidos por el Contratista: 
 
• En ningún cuerpo de agua natural, existentes en el área de ejecución de obras, se verterán 

residuos sólidos o líquidos de cualquier índole, excepto los efluentes de cámaras sépticas 
expresamente aprobados.  

• En ningún cuerpo de agua natural y por ningún motivo se realizarán actividades extractivas 
(caza o pesca) de fauna acuática o fauna asociada. 

• Restringir el uso de áreas bajas o bañados estacionales para acopio de materiales o cualquier 
otro uso de no ser lo estricto para las obras evitando actuaciones prolongadas.  

• Los hormigones requeridos por las obras de extracción y distribución de agua y vertedero, 
deben ser mezclados en sitios específicos alejados de fuentes de agua superficiales y 
transportadas hasta el lugar de obra evitando contaminación de aguas por sólidos suspendidos 
y posibles cambios de acidez y alcalinidad. 

• Las contaminaciones puntuales causadas por derrames de aceites, grasas o combustibles 
deben ser limpiadas con productos biodegradables y/o membranas absorbentes u otros 
tratamientos, antes de la época de lluvias, para evitar la contaminación de cursos 
superficiales por escorrentía.  

• Reacondicionar morfológicamente las áreas intervenidas, dándoles una pendiente mínima 
hacia el cauce más próximo, teniendo en cuenta la recuperación del paisaje. 

• El Contratista debe realizar el análisis de agua del río Misicuni, aguas abajo, cada mes. 
 
Responsables de ejecución, coordinación y seguimiento 
 
El ente responsable del cumplimiento de lo establecidos en líneas arriba es el Contratista, el cual 
además debe tomar en cuenta las sanciones establecidas a las infracciones que estarán de acuerdo 
al Reglamento de Prevención y Control Ambiental de la Ley 1333 del Medio Ambiente. El 
Supervisor realizará el seguimiento del estado de conservación de estas áreas.. 
 
Costos 
 
El cumplimiento apropiado de las normas forma parte de los costos generales y administrativos 
del Contratista, debiendo cumplir con las especificaciones técnicas, sin que signifique un pago 
adicional. 
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PROGRAMA: XIII.   PROTECCION DE FLORA Y FAUNA ALEDAÑA A LAS OBRAS 
 
Lugares y circunstancias de aplicación 
 
El Programa se aplicará en caminos y áreas de ocupación del proyecto con presencia de especies 
animales y vegetales que por su importancia y fragilidad requieren de un cuidado minucioso, 
evitando la alteración de especies naturales, sitios de concentración de animales y plantas. La 
Supervisión establecerá los lugares donde esta reglamentación debe ser especialmente acatada. 
 
Metodología de ejecución 
 
Se planteará una serie de normas internas para todo el personal de la obra, las que deberán ser 
cumplidas sin restricciones y su cumplimiento deberán ser estrictamente controladas por la 
Supervisión. 
 
Esta reglamentación consiste en: 
 
• Capacitación a todo el personal de obra con relación a especies de flora y fauna de la zona 

identificando especies endémicas o en peligro con el fin de lograr su protección y crear 
sensibilidad ambiental entre el personal de obra. 

• Señalización ambiental de prevención de cruce de animales silvestres y ganado, reducción de 
velocidad en sectores de bofedales, y señalización de prohibición de la caza en toda el área y 
avisos prohibitivos a la depredación de los recursos naturales y de acuerdo al Manual del 
Servicio Nacional de Caminos y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) para la 
zona del Proyecto. 

• Prohibición de la utilización de especies arbustivas y arbóreas del área para cualquier fin.  
• Prohibición de la caza y/o comercio de especies en la zona para todo el personal de obra, 

debiendo contar con la vigilancia necesaria por parte de el Contratista. 
• Se deben evitar actividades que generen ruidos intensos y vibraciones en áreas bajas y 

bofedales estacionales, realizando dichas intervenciones en el menor tiempo posible. 
• Todo espécimen vegetal leñoso o no de buen porte, en especial de especies endémicas o 

protegidas, deberá ser respetado, de modo que no se cortarán ramas ni brotes, ni se dañarán 
las raíces y tronco. El único caso en que se pueda dar excepción a esta norma, será solo y 
estrictamente cuando las actividades de construcción así lo determinen.  

• En ningún área vegetal de las especies propias del lugar en el sector donde se propone la 
implementación del proyecto, se encenderá fuego por ningún motivo.  

• Se evitará en lo posible el desplazamiento y/o permanencia de grandes contingentes de 
obreros en estas áreas. 

• En las áreas de vegetaciones de especies nativas de la zona y sectores bajos de 
conglomeración de animales y plantas estacionales, no se deben realizar actividades 
extractivas, respetando el área de desbroce e intervenir lo menos posible en dicha área. 

• El área de desbroce deberá ser el mínimo posible, evitando en todo caso la destrucción de 
material vegetal sin que exista la necesidad por ocupación de las obras de extracción y 
distribución de agua y trabajos sobre la misma área de ocupación de la presa. 

• El Contratista debe prever los medios adecuados para la cocción de alimentos y otros, 
quedando totalmente prohibido el uso de leña, así como también el encendido de fogatas 
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tanto por la extracción de leña como por el riesgo de incendios, implementando medidas de 
control necesarias a su personal. 

 
Responsables de ejecución, coordinación y seguimiento 
 
El ente responsable de la elaboración y difusión interna de estas normas es el Contratista, así 
como de la delegación del personal responsable para el cumplimiento de las mismas. La 
aplicación de las sanciones a los infractores estará de acuerdo a las impuestas por el control de la 
Autoridad Ambiental Competente (Prefectura del Departamento de Cochabamba), con el 
decomiso y multas respectivas. El Supervisor realizará el seguimiento del cumplimiento de estas 
normas y sus sanciones, coordinando con la Empresa Misicuni. 
 
Costos 
 
El cumplimiento de la Ley 1333 y de estas normas es parte de los costos de el Contratista, los 
costos de protección de fauna y flora. 
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PROGRAMA: XIV.   AREA RURAL DE LA ZONA DE MISICUNI 
 
Lugares y circunstancias de aplicación 
 
Este Programa se aplicará en todas las partes afectadas de la comunidad de Misicuni y sus 
alrededores, además de las compensaciones por las acciones impactantes que el proyecto 
generará en área en las márgenes del Río Misicuni, en el área específica de la conformación del 
vaso. Bajo esta perspectiva, la comunidad de Misicuni no tendrá ninguna incidencia negativa 
directa con la ejecución del proyecto debido que esta población ya ha sido indemnizada en la 
ejecución de los programas de Reasentamiento Fase I y II. Sin embargo aguas abajo de la presa 
existen poblaciones que aprovechan las aguas del Río Misicuni, las cuales tendrán un impacto 
indirecto por la construcción de la presa, pero traducidos en una regulación adecuada de los 
caudales permitiendo un mejor aprovechamiento de las aguas. En general no existen afectaciones 
directas sobre la comunidad de Misicuni, más por el contrario la comunidad tendrá impactos 
positivos directos sobre los sistemas productivos locales con la disponibilidad permanente y 
segura de agua para los emprendimientos agropecuarios. 
 
Metodología de ejecución 
 
• El polvo, ruido y contaminación por gases de combustión emitidos por la maquinaria pesada 

y el transporte de materiales, afectará directamente la zona específica ocupada por el 
proyecto, aunque por la ubicación alejada de las viviendas de las comunidades, los impactos 
serán irrelevantes, sin embargo a efectos de guardar la seguridad de la salud de los 
habitantes, se controlará mediante lo especificado en los programas VI, VII, VIII y IX. 

• Una de las maneras más completas para controlar la contaminación atmosférica es el manejo 
de vegetación, sin embargo esta requiere de un determinado lapso de tiempo para lograr 
beneficios, por lo que la implantación de vegetación en la zona que corresponde a las áreas 
afectadas en las cercanías de presa, sería más útil en la etapa de operación y mantenimiento 
del proyecto.  

• Con relación a las afectaciones físicas directas por la ejecución de las obras, a los recursos de 
la biodiversidad de la zona especifica, las compensaciones y medidas de mitigación para 
estos casos se han formulado en los programas  X, XI, XII, XIII y XIV  

 
Responsables de ejecución, coordinación y seguimiento 
 
La ejecución del Programa y sus normas estará a cargo de LA EMPRESA. El Supervisor velará 
el cumplimiento de las normas. 
 
Costos 
 
Los costos de amortiguación de impactos por la probable contaminación atmosférica y física de 
las áreas de ocupación del proyecto, deben ser asumidos por el Contratista y se encuentra en los 
Ítems de limpieza y restauración del área de intervención por lo que no se estipula otro 
presupuesto que tenga que ser pagado por LA EMPRESA. 
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PROGRAMA: XV. MEDIDAS PARA IMPACTOS PRODUCIDOS DURANTE LA 
CONSTRUCCIÓN 

 
Lugares y circunstancias de aplicación 
 
Este Programa se aplica en todas las áreas donde se haya previsto la construcción de obras 
principales y complementarias. 
 
Metodología de ejecución 
 
Se recomienda que las áreas de depósitos e instalación de equipos fijos para la construcción sean 
ubicadas de tal manera de minimizar los impactos ambientales.   
 
• Las áreas de trabajo a implementarse en los sitios específicos de la conformación del cuerpo 

de la presa, las obras de cabecera y el vaso, además del sistema de riego y distribución de 
agua no deberán exceder el mínimo imprescindible para el trabajo óptimo, para lo cual se 
intentará que en esas áreas se realicen solamente las obras específicas de excavación, rellenos 
y vaciado de hormigones. 

• Para el ingreso a las áreas de depósitos, talleres y equipos fijos se deberá utilizar accesos 
aledaños a la obra, minimizando las alteraciones al entorno. Cuando se deba ingresar por 
propiedades privadas, se deberá considerar el consentimiento y opinión de los propietarios.   

• El material removido una vez finalizada la obra, será repuesto en su lugar original y el 
material excedentario se confinará en los botaderos previamente establecidos. 

• Los excedentes de los hormigones no serán vertidos a los cursos de agua.  El hormigón será 
preparado en lugares apropiados alejados de causes de ríos y transportado hasta las obras. 

• Finalizadas los trabajos de vaciado se retirarán a los botaderos absolutamente todos los 
materiales, escombros y otros. No se eliminará nada sobre cursos de agua. 

• El Contratista deberá elaborar e implementar el Programa de Orden y Limpieza en cada una 
de sus áreas a ser ocupadas en la fase de ejecución de obras. 

 
Responsables de ejecución, coordinación y seguimiento 
 
El Contratista tomará precauciones en la elección de áreas de depósitos, servicios y equipos fijos, 
así como su extensión, debiendo justificar ambientalmente la ubicación ante la Supervisión. 
Antes de iniciar la movilización, se debe contar con la aprobación del Supervisor.  

Costos 
Los probables impactos que se puedan generar con la ejecución específica de las obras y la 
elección del sitio de emplazamiento de planta de hormigones, rutas de transporte y posibles 
remociones, así como el cumplimiento de estas normas no implican ningún pago adicional a el 
Contratista. 
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PROGRAMA: XVI.   SEÑALIZACION TEMPORAL DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 
 
Lugares y circunstancias de aplicación 
 
La señalización temporal durante la construcción será aplicable en todos los frentes de trabajo y 
tendrá vigencia durante el tiempo de ejecución del proyecto hasta su conclusión y entrega 
definitiva. 
 
Metodología de ejecución 
 
• Para mantener un tráfico fluido y constante, orientando a minimizar los riesgos en el 

personal, población circundante y en consecuencia de las obras mismas, se deberá señalizar 
la vía de ingreso y sectores de las obras con señales preventivas, informativas y de 
emergencia, específicas para cada actividad. 

• Se colocarán carteles a lo largo de la vía de acceso al área de las obras, según sea requerido, 
con leyendas claras sobre las actividades de construcción, precauciones y recomendaciones 
de circulación. 

• Los carteles tendrán dimensiones mínimas de 2.5 m de largo por 1.5 m de alto, con letras 
blancas sobre fondo naranja. En las noches, estos carteles deberán tener balizas intermitentes 
o permanentes perfectamente visibles. Además de la señalización presentada y según lo 
considere conveniente el Supervisor, se deberá colocar la señalización restrictiva, preventiva 
e informativa necesaria de acuerdo al Manual de Señalización del Servicio Nacional de 
Caminos. 

• El Contratista presentará a la Supervisión su plan de señalización temporal, con todos los 
detalles sobre ubicación, materiales, leyendas, etc. La Supervisión deberá aprobar 
previamente este plan, antes de que el Contratista pueda iniciar las obras. 

 
Responsables de ejecución, coordinación y seguimiento 
 
El Contratista será el responsable de la adecuada instalación y mantenimiento de la señalización 
temporal, sobre todo por razones de seguridad de los usuarios y el personal de obra. El 
Supervisor realizará el seguimiento del cumplimiento de estas normas y dará su aprobación 
cuando corresponda. 
 
Costos 
 
Los costos asociados con la señalización temporal no significarán un pago adicional para el 
Contratista, sino que se considerará que éstos están dentro de sus gastos generales y costos de 
movilización. 
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PROGRAMA: XVII.   CONTROL DE DERECHO DE PASO O SERVIDUMBRE 
 
Lugares y circunstancias de aplicación 
 
Este Programa está dirigido a todas las áreas correspondientes al derecho de servidumbre o de 
ocupación de la presa, las obras complementarias planificadas, que dependiendo de las 
condiciones actuales pueden estar previstas o no por la misma comunidad. 
 
El periodo de vigencia de este Programa es indefinido se inicia antes de la ejecución del proyecto 
y permanece durante toda la fase de operación y mantenimiento del proyecto, incluso el futuro 
inducido. 
 
Metodología de ejecución 
 
• Las áreas correspondientes al derecho de servidumbre o de ocupación de la presa, obras 

complementarias y sistema de riego. 
• Los terrenos circundantes a la presa pertenecen a la Comunidad de Misicuni o se constituyen 

en áreas de pastoreo comunal, en el área específicamente no existen familias afectadas. 
• El programa pretende realizar el control del área correspondiente al derecho de servidumbre 

o espacio a ocupar por las obras, velando de que no sea objeto de ocupaciones extrañas. 
• Todo el área ocupada por el embalse se encuentra bajo el dominio del proyecto como áreas 

de ocupación efectiva, las tierras se convierten en propiedad del proyecto y están destinadas 
para el uso exclusivo del mismo, sobre dichas áreas no pueden existir asentamientos 
temporales o permanentes ni se puede hacer uso o aprovechar dichos espacios con fines 
personales y ajenos al proyecto. 

Responsables de ejecución, coordinación y seguimiento 
 
LA EMPRESA MISICUNI, será la responsable de la ejecución de este programa. 

Costos 
 
El presente Programa no implica costos adicionales para el Contratista, ya que los costos que 
implican la consolidación y el control del derecho de paso o servidumbre del proyecto en todos 
sus componentes y los espacios ocupación adicional para efectos de seguridad de las obras, se 
encuentran dentro de los gastos de LA EMPRESA MISICUNI. 
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PROGRAMA: XVIII.  EDUCACIÓN AMBIENTAL (PARA LA COMUNIDAD Y PARA 
OBREROS) y SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

 
Lugares y circunstancias de aplicación 
 
El presente Programa será aplicable en toda el área de construcción y alrededores para todos los 
trabajadores del Contratista y para las comunidades aledañas a las obras de construcción, desde 
el inicio de los trabajos hasta su conclusión y desmovilización. 
 
Metodología de ejecución 
 
Entre las medidas de mitigación propuestas para corregir o atenuar los impactos ambientales 
negativos, consiste en la educación ambiental, incluyendo la seguridad ocupacional. Como 
primer paso se creará una serie de normas internas para todo el personal de la obra, que deberá 
ser socializado y puesta en práctica por el Contratista. Estas normas deberán ser cumplidas por 
todo el personal sin restricciones y su cumplimiento deberá ser estrictamente controlado y sujeto 
a sanciones por incumplimiento, según la reglamentación de la Ley 1333 del Medio Ambiente. 
El Programa implica la información a todos los obreros y personal administrativo a través de las 
charlas y cursillos explicativos. En estas charlas o eventos se dará a conocer el reglamento 
interno que mínimamente contenga lo siguiente: 
 
• Información general del Programa y la forma en que se inserta dentro de todo el Proyecto.  
• Información de las normas particulares de cada tema relativo a las actividades de la obra y 

definición de las responsabilidades individuales y grupales al respecto.  
• Información de la importancia del manejo y conservación ambiental en cuanto al cuidado del 

entorno natural.  
• Información de los sistemas de seguimiento del cumplimiento de las normas sobre los temas 

a tratarse y de las sanciones establecidas para el efecto en la reglamentación de la Ley 1333 
del Medio Ambiente. 

• Los temas a incluirse en los eventos, pudiendo ser complementados por el Supervisor y 
Fiscal Ambiental, serán como mínimo las siguientes: 
- Manejo de desechos sólidos. 
- Manejo de residuos líquidos. 
- Cuidado y conservación de cuerpos y cursos de agua. 
- Cuidado y conservación de la flora y la fauna 
- Importancia de especies en la zona, relativo al valor biológico, ecológico y paisajístico. 
- Seguridad Integral (Medio Ambiente, Calidad y Seguridad Ocupacional y Salud). 

• Las charlas o cursillos sobre cada tema puede ser ejecutado en una sola disertación de 
aproximadamente dos horas, para una audiencia de un máximo de 30 personas. 

• El programa del cursillo se basará en un material expresamente preparado por el responsable 
de dicha actividad, de tal forma que su contenido debe ser de conocimiento de todo el 
personal. 

• Es importante la realización de algunas reuniones donde se traten temas sobre la protección y 
salud reproductiva.   

• La información será dirigida también a los pobladores locales, obreros y empleados de el 
Contratista, para evitar embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual, 
situaciones frecuentes en localidades donde se realizan obras con migraciones temporales. 
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Responsables de ejecución, coordinación y seguimiento 
 
El Contratista es la encargada de la ejecución de este Programa de educación ambiental, de modo 
que llegue a todo el personal de la obra e incluso la población local. Los contenidos de las 
charlas y eventos será elaborado por el Contratista y puesto a consideración del Supervisor, 
quién deberá aprobarlo, en coordinación con LA EMPRESA MISICUNI.  
 
Los eventos de capacitación serán ejecutados y coordinados por el Contratista mediante su 
organización interna con personal propio o contratado. Sea cual sea la metodología adoptada 
para ejecutar el Programa, el Contratista deberá asegurarse que esta información llegue 
absolutamente a todas las personas involucradas en el Proyecto, principalmente a los obreros y la 
población local. 
 
Costos 
 
El costo de la educación ambiental y capacitación del personal, así como la producción de 
materiales informativos, estará incluido en los gastos generales y administrativos del Contratista, 
cumpliendo con las especificaciones especiales al respecto, sin que corresponda un pago 
adicional. 
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PROGRAMA: XX.   INFORMACION PÚBLICA 
 
Lugares y circunstancias de aplicación 
 
Este Programa será aplicable en toda el área de influencia directa e indirecta del proyecto. 
 
Metodología de ejecución 
 
Las actividades de construcción en general deben ser de conocimiento de los pobladores del área 
de influencia, a través de los medios de comunicación más adecuados (reuniones, radio, 
televisión, pancartas, afiches, avisos volantes y señalización) sobre las actividades a realizar y 
que requieran ser conocidas por los habitantes de la zona, autoridades y otros actores 
involucrados en el proyecto. 
 
• Se debe socializar a las poblaciones asentadas en el área de influencia del Proyecto, en forma 

periódica de los beneficios que conlleva la implementación del proyecto. 
• Se debe comunicar el inicio de actividades de obra por medios de comunicación masivos y 

reuniones a las poblaciones asentadas en el área de influencia del Proyecto. 
• Se debe comunicar toda actividad que durante la construcción que la obra implique 

restricciones de uso de la vía de ingreso y la utilización de las fuentes agua,  con días y 
horarios habilitados o inhabilitados para el tránsito, recomendaciones vías auxiliares 
habilitadas y otros por medios masivos de comunicación y señalización. 

• Se debe comunicar todo cese de actividades temporales por medios masivos de comunicación 
indicando el período considerado y fechas de reinicio. 

• Se debe comunicar la finalización de obras del proyecto por medios masivos de 
comunicación indicando el inicio de la fase operativa del proyecto. 

• Se debe comunicar cualquier otra información que la supervisión considere necesaria por el 
medio recomendado por la misma. 

 
Responsables de ejecución, coordinación y seguimiento 
 
LA EMPRESA será responsable de planificar y ejecutar el presente Programa, en coordinación 
del Supervisor. 
 
Costos 
 
El costo de la ejecución de este programa será asumido por LA EMPRESA MISICUNI. 
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PROGRAMA: XXI.   SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS DEL TRABAJO 
 
Lugares y circunstancias de aplicación 
 
Este Programa será aplicable en toda el área de influencia directa e indirecta del proyecto. 

Identificación 
 
Los trabajadores del proyecto están expuestos a accidentes de trabajo, juntamente con lo 
derivados del tráfico en el área del proyecto por la construcción y por el movimiento de 
maquinaria y equipo de construcción. 
 
Por otro lado la migración de trabajadores de las empresas contratistas, subcontratistas y 
proveedoras a la zona del proyecto, significa aumento de riesgos de enfermedades en la zona. 
Este riesgo se aumenta por las condiciones de morbilidad, mortalidad, nutrición y de necesidades 
básicas insatisfechas de los habitantes de la región 

Descripción 
 
La medida de mitigación a generar es un programa de seguridad industrial 
 
El contratista tendrá la responsabilidad diseño y montaje del programa de seguridad industrial, de 
la capacitación de los trabajadores, del equipamiento y del monitoreo de accidentes. 
 
El plan incluirá la organización, las brigadas de respuesta, los recursos disponibles para su 
ejecución, las líneas de comunicación y las categorías de emergencia, el programa de simulacros 
y entrenamiento para atender eventos tales como explosión o incendio en campamentos, en 
frentes de trabajo o en almacenamiento de combustible, emergencias médicas, derrames de 
combustibles, pinturas, desengrasantes o químicos, emergencias naturales y accidentes mayores. 
 
Asimismo el plan deberá incluir el montaje de un programa de salud ocupacional del contratista 
durante la construcción de la Presa y Obras Anexas, y durante el mantenimiento de la ruta 
alternativa de transitabilidad. El programa incluye la prevención y curación de enfermedades de 
los trabajadores, el control de la calidad del agua y de los alimentos que se suministren en los 
campamentos, y la atención de emergencias médicas. 
 
Es decir que el Contratista deberá tomar las medidas necesarias para garantizar a empleados y 
trabajadores, las mejores condiciones de higiene, alojamiento, nutrición, transporte y salud, los 
cuales además deberán ser inmunizados y recibir tratamiento profiláctico ante enfermedades 
características de la zona, así como asistencia médica de emergencia 
 
El Contratista deberá enmarcar el plan para dar cumplimiento a lo normado por el Decreto Ley N 
16998 - Ley general de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, debiendo los trabajadores 
ser provistos de protectores buconasales con filtros de aire adecuados que eviten la inhalación de 
polvo o gases que se desprenden de las mezclas en preparación. 
 
Además deberán proveerse los elementos que minimicen los efectos producidos por el ruido 
como son tapones, orejeras, y anteojos protectores de seguridad para prevenir la vista. Serán de 
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uso obligatorio calzado reglamentario, cascos, guantes y demás elementos de protección 
requeridos por la legislación vigente en la materia. 

Responsable de la Aplicación 
 
El responsable de la ejecución de esta medida es el Contratista de la construcción y luego del 
mantenimiento. El Contratista tendrá la responsabilidad sobre el diseño y montaje del programa 
de seguridad industrial, de la capacitación de los trabajadores, del equipamiento y del monitoreo 
de la morbilidad y mortalidad de los trabajadores. 
 
En el sitio de trabajo, el Contratista presentará un Panorama de los Riesgos Operacionales 
propios de la operación. Estos Panoramas se revisarán y ajustarán durante el desarrollo de la obra 
y especialmente cuando haya cambios en las condiciones del trabajo, o cuando la actividad 
específica así lo requiera. El panorama de riesgos será la base para el plan y el desarrollo de las 
actividades del plan específico 

Responsable de la Inspección Ambiental 
 
La Supervisión será la responsable de la inspección de esta medida de mitigación.  

 Necesidades de Monitoreo 
 
El monitoreo de esta medida de mitigación estará a cargo del contratista de la construcción y 
luego de habilitado el proyecto, será el responsable del mantenimiento. Los indicadores que se 
utilizarán son los siete que se mencionan a continuación. 

i. Número de días sin accidentes incapacitantes de trabajo 
ii. Número de accidentes de trabajo de acuerdo con área de actividad: planta de hormigón, 

frente de obra, campamento, transporte de materiales, etc. 
iii. Número de accidentes incapacitantes de acuerdo con tipo de accidente 
iv. Número de días sin enfermedades incapacitantes de trabajo 
v. Número de trabajadores con enfermedades de acuerdo con tipo de enfermedad (origen 

hídrico, respiratorias, de los oídos, etc.). 
vi. Número enfermedades incapacitasteis de acuerdo con tipo de enfermedad. 

vii. Calidad de agua de suministro a trabajadores 

El Contratista informará semanalmente por escrito a la Supervisión sobre estos indicadores. En 
caso de fatalidades, el contratista informará a la Supervisión en un término no mayor a 24 horas. 

Costo 
Para ejecutar el programa de seguridad industrial y de salud ocupacional, el Contratista 
contratará los servicios de profesionales idóneos 
 
Para el programa de seguridad industrial, contratará a un ingeniero con experiencia en la 
temática y en protección ambiental. 
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Asimismo para el programa de salud ocupacional, el Contratista contratará servicios médicos de 
índole preventiva y curativa. 
 
Para las labores de seguridad industrial y de salud ocupacional se deberá asignar Jefes de frentes 
y capataces en la ejecución de obras, para la aplicación de las medidas de mitigación preventivas 
correspondientes. 
 
Estos profesionales tendrán a cargo la capacitación de todos los funcionarios del contratista en 
prevención de accidentes, control de emergencias, conducción segura de vehículos y maquinaria, 
como de todos los temas relacionados con la salud y profilaxis. 
 
El costo del programa y el equipamiento de seguridad industrial correspondiente a cascos de 
seguridad, botas de puntera, señales temporales, etc., se hallan incluidos en los costos indirectos 
del Contratista. 
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PROGRAMA XXI: APOYO A LA GESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL TUNARI  
 
Lugares y circunstancias de aplicación 
 
La zona de proyecto se encuentra en el área de influencia del Parque Nacional Tunari, creado por 
el Decreto Supremo N° 6.045 del 30 de marzo de 1962, y ampliado por la Ley N° 1.262 del 13 
de septiembre de 1991. Esta área protegida se halla actualmente administrada por el Servicio 
Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) y no cuenta aún con un Plan de Manejo. Cuenta con un 
Administrador del Parque y 2 guardaparques. 
 
Como medida de compensación, el Proyecto apoyará la elaboración del Plan de Manejo del 
parque, a ser elaborado en forma participativa, así como la implementación de cartelería al 
interior del parque. 
 
Metodología de ejecución 
 
• Se financiará la contratación de un servicio de consultoría destinado a la elaboración del Plan 

de Manejo del Parque Nacional Tunari, cuyos términos de referencia serán acordados 
previamente con el SERNAP. 

• Asimismo, se financiará el diseño, elaboración e implantación de cartelería destinada a 
demarcar los límites del Parque y a fomentar la gestión y conservación de los recursos 
naturales existentes en el mismo. 

 
Responsables de ejecución, coordinación y seguimiento 
 
La contratación de los bienes y servicios destinados a apoyar la gestión del Parque Tunari será 
llevada a cabo por el Organismo Ejecutor del Proyecto, mientras que las tareas a ser 
desarrolladas se llevarán a cabo bajo la supervisión de la SERNAP. 
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PROGRAMA: XXII  COMPLEMENTARIO PARA EL AREA DE INFLUENCIA DEL 
PROYECTO 

 
La gestión de la cuenca del Río Misicuni dependerá de la funcionalidad y sostenibilidad de los 
Subprogramas. Por la característica del Proyecto que considera como el territorio a una cuenca se 
propone que todas las temáticas asociadas a la cuenca estén centradas o alineadas en 
subprogramas bajo el paraguas de un solo Programa, denominado Manejo y Gestión Integral de 
la cuenca del río Misicuni.  
 
A este marco general se dimensionaran todos los subprogramas con sus características propias e 
instrumentos que de alguna manera garantizaran una adecuada gestión de la cuenca desde el 
punto de vista del Manejo Adecuado de los Recursos Naturales. 
 
El Manejo Integral tiende a considerar temas afines a la cuenca y considerando que se trata de un 
Proyecto que tiene relación directa con la cuenca se propone enmarcar temáticas a partir de un 
solo Programa que lidere la parte contratante.  
 
Es imprescindible y necesario que durante la fase de inversión de la presa y durante la fase de 
operación del embalse se disponga de una Dirección de la cuenca en la Empresa Misicuni, con 
roles, actividades y tareas claras. 
 
A partir de estas consideraciones es que se propone Subprogramas que deberán Desarrollarse en 
el marco del proyecto, entre estos se propone 6 subprogramas: 
 
• SUBPROGRAMA 1: Recuperación de áreas degradadas y Planta de Clasificación de 

materiales y áridos 
 

• SUBPROGRAMA 2: Protección de la Flora y Fauna aledaña a las obras. 
 

• SUBPROGRAMA 3: Inventario Forestal, desmonte, deforestación, reforestación y 
limpieza de área de la Presa. 

 
• SUBPROGRAMA 4: Plan Director del entorno de la presa y definición del área de 

preservación permanente. 
 

• SUBPROGRAMA 5: Delimitación de áreas sensibles y de Riesgo. 
 

• SUBPROGRAMA 6: Monitoreo Hidrológico y de Sedimentación. 
 
A Continuación pasamos a analizar las características y los alcances de cada uno de los 
Subprogramas. 
 
Es importante y necesario indicar que los sitios definidos por una parte para los subprogramas 1, 
2, 3 y 4 fueron en base a los estudios temáticos (Cobertura Vegetal, pendientes, Unidades 
Erosivas y Riesgos de Erosión y Degradación). Por su parte las estrategias y las líneas 
estratégicas para los subprogramas 5 y 6 también fueron definidas considerando como insumo 
básico al estudio de Riesgos de Erosión y Degradación y al Estudio de Geomorfología.  
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Todos los estudios elaborados se constituirán en la línea base del Proyecto desde el punto de 
vista Ambiental y temático, por lo tanto el establecimiento de un adecuado sistema de monitoreo 
posibilitara visualizar cambios en el Estudio de Riesgos a partir del dinamismo de los 
subprogramas propuestos. 
 
 
SUBPROGRAMA 1: RECUPERACION DE ÁREAS DEGRADADAS (EXPLOTACIÓN 

DE BANCOS DE PRÉSTAMO DE MATERIALES, 
TRATAMIENTO DEL VOLUMEN DE CORTE 
EXCEDENTARIO) Y PLANTA DE CLASIFICACIÓN DE 
MATERIALES Y ÁRIDOS. 

 
a) Alcances y Objetivos 
 
Este subprograma va a establecer lineamientos específicos para la recuperación de áreas 
degradadas en la cuenca, así mismo para el establecimiento de una planta de clasificación de 
materiales y áridos, que permita dimensionar una explotación racional en la cuenca y que 
promueva políticas claras para la identificación de sitios de préstamo. 
 
Esta claramente definido que es necesario la utilización de agregados para las obras a construir 
en la cuenca, por tal motivo la identificación de sitios de préstamo para diferentes tipos de 
agregados como ser cascajo, arenas y material de relleno posibilitara que se explote con todas las 
normas ambientales y velando por la preservación de la cuenca. 
 
El objetivo de este subprograma es garantizar a partir de propuestas, planes, acciones y 
actividades mínimas para la recuperación, manejo y control de áreas degradadas que se 
constituirán en zonas de aporte de sedimentos que a la larga se constituirán en sedimentos en 
suspensión en el embalse. 
 
Por tal motivo este subprograma tiene que funcionar independientemente de los otros con un 
Plan de Manejo para la recuperación de Áreas Degradadas para la cuenca y con visión de cuenca 
en su totalidad a largo plazo y un Plan de Monitoreo permanente considerando como norte la 
recuperación de áreas degradadas y la preservación de la cuenca ante posibles actividades 
tendientes a la activación de procesos erosivos 
 
Así mismo es importante rescatar las experiencias a nivel nacional y regional, que indican que es 
necesario por lo menos unos 20 años para la consolidación total de una cuenca. Por tal motivo las 
fases mínimas para garantizar una real recuperación de las áreas degradadas de la cuenca 
Misicuni son: 
 
� Propuesta para Recuperación de Áreas Degradadas 
� Proyecto de preinversión para la ejecución a mediano plazo (por lo menos 5 años), con el 

sistema de monitoreo a partir de hitos y criterios relevantes. 
� Proyecto de inversión donde este claramente establecido épocas de ejecución y épocas de 

acopio y traslado de material. 
� Implementación del sistema de monitoreo a partir del primer año de ejecución. 
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� Presupuesto mínimo anual para mantenimiento calculado y dimensionado con insumos del 
sistema de monitoreo y de experiencias en la región. Este presupuesto garantizado por lo 
menos durante 15 años. 

 
Tomando en cuenta que es importante el control de todas las áreas que atenten contra el aporte 
masivo de sedimentos hacia el embalse, este programa es de alta importancia. 
 
b) Costo 
 
A partir de un análisis de la cuenca, su estado actual, el grado de estabilidad y las posibles 
afecciones durante la fase de construcción de la presa y sus obras complementarias se 
dimensiona un costo aproximado, el cual deberá ser revisado, replanteado y redimensionado en 
la fase pertinente. 
 
Este costo propuesto se presenta en el cuadro siguiente. 
 

Actividad Area (has) Cantidad plantas/ha Costo Uni ($us) Costo Total ($us)
Plantación en linderos 13,5 260 0,25 877,5

Plantación en Laderas degradadas 29,6 1600 0,25 11840,0

Cultivo de Cobertura 8,6 80000 0,035 24080,0

Serramientos 11,84 9 2100 18900,0

Sensibilización (Talleres) 12 200 2400,0

Presupuesto Total 58097,5  
 
Las especies consideradas son las siguientes: 
Para el caso de las plantaciones en linderos se propone kewiñas y Kiswaras 
Para el caso de plantaciones en áreas degradadas se propone kapa kapa, Moto moto y Chacotea. 
Para el caso de cultivos de cobertura se propone plantaciones herbáceas como Festucas y 
Fhalaris. 
 
Los Cerramientos son cercos a partir de alambre de púas con postes de eucaliptos tratados con el 
fin de garantizar la regeneración de las plantaciones herbáceas. 
 
La sensibilización es con el fin de garantizar la preservación y el prendimiento de las 
plantaciones. 
 
El costo para la recuperación de las áreas degradadas actuales en la cuenca asciende a  $us 
58097.5. Que es considerado para intervenir 63.54 has durante un periodo de 5 años. Sin 
embargo cada año se requiere un presupuesto de $us 11619.5 para intervenir 12.7 has con 
diferentes medidas. 
 
c) Responsabilidades 
 
La responsabilidad para llevar adelante este subprograma será de LA EMPRESA MISICUNI. 
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SUBPROGRAMA 2: PROTECCIÓN DE LA FLORA Y FAUNA ALEDAÑA A LAS 
OBRAS. 

 
a) Alcances y Objetivos 
 
Es también un programa de importancia y al igual que los otros tiene que definir lineamientos 
estratégicos para que confrontados con normas comunales se logre estructurar definiciones que 
garanticen varios aspectos como ser: 
 
� Protección de praderas donde existe potencial de flora y fauna 
� Prohibición de la quema no controlada y determinación de sanciones a los que lo hicieran. 
� Promover cortes en vez de la quema 
� Promover proyectos para recuperación y consolidación de praderas  
 
En este sentido es importante que en este subprograma se dimensiones las fases para su 
consolidación. Entre estas fases se tiene. 
 
� Propuesta para la realización del estudio de preinversión. 
� Estudio de preinversión con términos de referencia claros con el fin de viabilizar y definir 

acciones que tiendan a fortalecer medidas afines a la cobertura vegetal y afines a la avifauna de 
la zona. 

� Ejecución del proyecto 
� Implementación del Sistema de Monitoreo. 
� Definición de una partida básica para el mantenimiento y actividades de sensibilización. 
 
El establecimiento de Normas comunales se constituirá en el puntal para un manejo racional del 
recurso vegetación y promoción de la regeneración natural fomentando aspectos de turismo. 
 
b) Costo 
 
A partir del análisis de la cuenca y de sus potencialidades biofísicas como ser la cobertura 
vegetal (densidad, grado de asociación, porte ubicación) se propone una estructura de costos para 
la implementación de este subprograma, estos costos se presenta en el cuadro siguiente. 
 
 

Actividad Area (has) Cantidad (plantas) Costo Uni ($us) Costo Total ($us)
Plantación en linderos 18,7 260 0,25 1215,5

Plantación de estabilización 42,0 1200 0,25 12600,0

Cultivo de Cobertura de contención 14,3 40000 0,035 20020,0

Serramientos 4 2100 8400,0

Sensibilización (Talleres) 4 200 800,0

Plantaciór arbustiva para recuperación de Fauna 12,7 1300 0,15 2476,5

Presupuesto Total 45512,0  
 
Las especies consideradas son las siguientes: 
Para el caso de las plantaciones en linderos se propone kewiñas y Kiswaras 
Para el caso de plantaciones en área degradadas se propone kapa kapa, Moto moto y Chacotea. 
Para el caso de cultivos de cobertura se propone plantaciones herbáceas como Festucas y 
Fhalaris. 



EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL     Proyecto Misicuni Fase I 
 

177 

 

Los Cerramientos son cercos a partir de alambre de púas con postes de eucaliptos tratados con el 
fin de garantizar la regeneración de las plantaciones herbáceas. 
 
La sensibilización es con el fin de garantizar la preservación y el prendimiento de las 
plantaciones. 
 
Las plantaciones arbustivas son realizadas con chacoteas y moto moto. 
 
El presupuesto total para la Protección de la flora y fauna de la cuenca asciende a $us 45512, el 
mismo que deberá programarse para una periodo de 5 años. Es decir que cada año se va a 
requerir de $us 9102.4. Este presupuesto para poder atender con acciones a una superficie de 
17.5 has. Durante los 5 años se cubrirá una superficie de 87.7 has. Posterior a esta fase deberá 
considerarse un presupuesto de mantenimiento anual para toda la vida útil del proyecto. 
 
La diferencia de este subprograma con el de recuperación de áreas degradadas radica 
principalmente en que este programa tiene por finalidad de preservar la flora existente en las 
áreas adyacentes al embalse para evitar el transporte de sedimentos y por consiguiente para 
preservar la fauna menor que habita la zona. Sin embargo con respecto al subprograma de 
recuperación de áreas degradadas tiene por objetivo principal el de revegetar zonas con signos 
preocupantes de erosión y por consiguiente con vegetación escasa. 
 
c) Responsabilidades 
 
La responsabilidad para llevar adelante este subprograma será de LA EMPRESA MISICUNI. 
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SUBPROGRAMA 3: INVENTÁRIO FORESTAL, DESMONTE, DESFORESTACION Y 

REFORESTACIÓN LIMPEZA DEL AREA DE LA PRESA 
 
a) Alcances y Objetivos 
 
La presencia de especies forestales identificadas a partir del estudio de uso del Suelo en lo que se 
llama Unidad Silvopastoril es preciso cuantificar en principio, para determinar a un nivel 
específico la cantidad de superficie real que dispone estas subcuencas. A partir de esta 
identificación se procede a delinear estrategias que permitan proteger, manejar y preservar 
unidades forestales principalmente nativas. 
 
La unidad silvopastoril se caracteriza por la presencia asociada de especies arbustivas, especies 
arbóreas y especies herbáceas. 
 
Para lograr esto, el programa realizara las siguientes actividades: 
 
� Realizar una propuesta para el estudio específico de lineamientos afines al área forestal. 
� Apoyar a la realización del proyecto de preinversión 
� Garantizar la ejecución de actividades producto del proyecto, con un cronograma concertado 

de por lo menos 3 años. 
� Implementar un sistema de monitoreo que permita definir impactos. 
� Definir un presupuesto básico que se constituya en recursos para la operatividad del 

subprograma y mantenimiento de las actividades realizadas. 
 
Indudablemente que durante la fase de construcción de la Presa se procederá a desmontar y 
limpiar el área de Presa, la misma que está cubierta con cobertura vegetal arbustiva y herbácea.  
 
Esta cobertura posteriormente debe ser compensada a partir de la plantación, siembra y 
recuperación de las zonas intervenidas. En este sentido a partir de este subprograma se propone 
la restauración del sitio con acciones que se detallan en el cuadro de costos. 
 
b) Costo 
 
El análisis minucioso del sitio de presa permitió dimensionar costos para el proceso de 
restauración, protección y adecuado manejo de los desechos vegetales durante la fase de 
construcción. Estos se proponen en el cuadro siguiente. 
 
 

Actividad Area (has) Cantidad (plantas) Costo Uni ($us) Costo Total ($us)
Plantación en linderos 12,4 260 0,25 806,0

Plantación de estabilización 9,3 1200 0,25 2790,0

Cultivo de Cobertura de contención 4,8 50000 0,035 8400,0

Serramientos 4 2100 8400,0

Sensibilización (Talleres) 3 200 600,0

Limpieza gl 7500,0

Plantación Protectiva en taludes 3,4 1300 0,2 884,0

Presupuesto Total 29380,0  
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Las especies consideradas son las siguientes: 
Para el caso de las plantaciones en linderos se propone kewiñas y Kiswaras 
Para el caso de plantaciones en área degradadas se propone kapa kapa, Moto moto y Chacotea. 
Para el caso de cultivos de cobertura de contención se propone plantaciones herbáceas como 
Festucas y Fhalaris. 
 
Los Cerramientos son cercos a partir de alambre de púas con postes de eucaliptos tratados con el 
fin de garantizar la regeneración de las plantaciones herbáceas. 
 
La sensibilización es con el fin de garantizar la preservación y el prendimiento de las 
plantaciones. 
Las plantaciones arbustivas son realizadas con chacoteas y moto moto. 
 
 
El presupuesto total para este subprograma asciende a $us 29380, el mismo que deberá 
programarse para una periodo de 5 años. Es decir que cada año se va a requerir de $us 5876. Este 
presupuesto para poder atender con acciones a una superficie de 5.98 has. Durante los 5 años se 
cubrirá una superficie de 29.9 has. Posterior a esta fase deberá considerarse un presupuesto de 
mantenimiento anual para toda la vida útil del proyecto. 
 
c) Responsabilidades 
 
La responsabilidad para llevar adelante este subprograma será de LA EMPRESA MISICUNI. 
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SUBPROGRAMA 4: PLAN DIRECTOR DEL ENTORNO DE LA PRESA Y 

DEFINICIÓN DEL ÁREA DE PRESERVACIÓN 
PERMANENTE (FAJA DE PROTECCIÓIN) 

 
 
a) Alcances y Objetivos 
 
Este programa es articulador y recibirá insumos provenientes de los otros subprogramas.  
 
La definición de un franja de seguridad es importante para garantizar la calidad y la cantidad del 
agua en la presa, por lo tanto tendrá que viabilizar actividades que permita lo antes posible 
definir esta faja, cual a partir de una normativa se difunda el rol, las características, las 
dimensiones y la ubicación de esta faja de seguridad. 
 
Un estudio básico, breve y concertado al respecto es una actividad urgente que se tiene que 
realizar para disponer a corto plazo las características de esta faja de seguridad. 
 
Posteriormente este subprograma tendrá que realizar acciones de sensibilización y señalización 
de la mencionada franja. Las actividades de sensibilización se constituirán en talleres, visitas 
familiares, trípticos, afiches y cuñas radiales. 
 
La definición de una faja de protección conjuntamente con los otros subprogramas es vital y 
posiblemente sea la actividad inicial incluso antes de la construcción de la presa, debido a que las 
acciones y actividades que se realicen en torno a esta faja demoraran tiempo hasta su 
consolidación, por tratarse de actividades de sensibilización y actividades sociales. 
 
Por tal motivo este debe ser el subprograma inicial. 
 
b) Costo 
 
El análisis de las características físicas, biológicas y socioeconómicas de la cuenca ha sido de 
utilidad para estructurar el cuadro de costos correspondiente a este subprograma. Este cuadro se 
presenta a continuación. 
 

Actividad Area (has) Cantidad (plantas) Costo Uni ($us) Costo Total ($us)
Plantación en linderos (ml) 45,6 10 0,25 114,0

Plantación de estabilización 18,6 1200 0,25 5580,0

Cultivo de Cobertura de contención 6,1 50000 0,035 10675,0

Serramientos 5000 5,8 29000,0

Señalización 20 150 3000,0

Plantación Protectiva en laderas 6,0 1300 0,2 1560,0

Presupuesto Total 49929,0  
 
Este subprograma al igual que todos los otros también tiene sus características propias y 
complementa a los otros subprogramas. Su principal objetivo es la constitución y por 
consiguiente la consolidación de un área que se constituya en la franja de seguridad de la presa y 
esta franja tiene la particularidad de evitar cualquier grado de presión (animal y antrópica) cerca 
al espejo de agua. Por consiguiente actividades de carácter forestal junto con los cerramientos y 
señalizaciones evitaran se ingrese cerca al espejo. Por tal motivo garantizara la contaminación 
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por sedimentación producto de la erosión y contaminación orgánica producto de desechos 
animales. 
 
El establecimiento de una franja de seguridad es altamente necesario e importante. 
 
Al igual que las unidades anteriores son las mismas especies vegetales que se utilizaran, la 
diferencia radica en el sitio de plantación y la cantidad de plantas a establecer. 
 
Las especies consideradas son las siguientes: 
Para el caso de las plantaciones en linderos se propone kewiñas y Kiswaras 
Para el caso de plantaciones en área degradadas se propone kapa kapa, Moto moto y Chacatea. 
Para el caso de cultivos de cobertura de contención se propone plantaciones herbáceas como 
Festucas y Fhalaris. 
 
Los Cerramientos son cercos a partir de alambre de púas con postes de eucaliptos tratados con el 
fin de garantizar la regeneración de las plantaciones herbáceas. 
La sensibilización es con el fin de garantizar la preservación y el prendimiento de las 
plantaciones. 
Las plantaciones arbustivas son realizadas con chacoteas y moto moto. 
 
El presupuesto requerido para la implementación de este subprograma asciende a $us 49929. Sin 
embargo por la importancia del tema es necesario que este subprograma ejecute acciones 
máximo en 2 años, con un presupuesto anual de $us 24964 por año. 
 
Por tal motivo es necesario este presupuesto redimensionar para actividades específicas para 
cada año en el marco del Plan Operativo de la Dirección de Cuencas de la Empresa. Así mismo 
se recomiende que este subprograma pueda liderar el establecimiento de 1 o 2 viveros comunales 
para el aprovisionamiento de plantas a las diferentes actividades. El apoyo inicial para esta 
acción es vital. 
 
c) Responsabilidades 
 
La responsabilidad para llevar adelante este subprograma será de LA EMPRESA MISICUNI. 
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SUBPROGRAMA 5: DELIMITACIÓN DE ÁREAS SENSIBLES Y DE RIESGO. 
 
a) Alcances y Objetivos 
 
Este programa trabajara de cerca con el programa de definición de las áreas degradadas y 
entregara insumos a este para la elaboración del Plan de Implementación. 
 
En primera instancia es necesario la realización de un estudio, posiblemente va a tener que ser el 
mismo estudio que el del Programa de Recuperación de Áreas Degradadas.  
 
El monitoreo de impacto de las áreas sensibles a partir de estos estudios y a partir de las 
actividades que se vayan realizando va a ser necesario. 
 
Así mismo este subprograma tendrá que recomendar los sitios en los cuales se debe establecer un 
mayor número de especies vegetales, los sitios estabilizados y los sitios que podrían 
desestabilizarse producto de actividades en las cercanías de la cuenca. Por Tal razón este 
subprograma debe generar reportes anuales en lo posible después del periodo de lluvias 
conjuntamente con un mapa temático de las zonas sensibles. El estudio de Riesgos de Erosión y 
Degradación se constituirá en el insumo básico para este subprograma.  
 
b) Costo 
 
El costo para este subprograma ha sido realizado a partir del análisis del estudio geomorfológico 
y del estudio de Riesgos de la Cuenca. 
 

Actividad Area (has) Cantidad (plantas) Costo Uni ($us) Costo Total ($us)
Plantación en linderos 20,6 260 0,25 1339,0

Plantación de estabilización 13,4 1200 0,25 4020,0

Cultivo de Cobertura de contención 11,7 50000 0,03 17550,0

Serramientos 7 2100 14700,0

Plantación Protectiva en taludes 3,2 1300 0,2 832,0

Presupuesto Total 38441,0  
 
Por tal motivo el presupuesto necesario para la implementación de este subprograma asciende a 
$us 38441. El mismo que contemple un periodo de 2 años. Por tal motivo el presupuesto que este 
subprograma va a requerir anualmente es de $us 19220.5. 
 
c) Responsabilidades 
 
La responsabilidad para llevar adelante este subprograma será de LA EMPRESA MISICUNI. 
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SUBPROGRAMA 6: MONITOREO HIDROLÓGICO Y DE SEDIMENTACIÓN 
 
a) Alcances y Objetivos 
 
Este programa manejara, analizara y elaborara reportes diarios, semanales, mensuales, 
trimestrales y anuales sobre la hidrología en la zona de estudio.  
 
Así mismo el dinamismo de los sedimentos a los largo de los ríos, quebradas y curso principal 
que drenan hacia el embalse. 
 
Este programa trabajara a partir del establecimiento de sensores técnicamente ubicados, con 
transmisión radial a tiempo real, para que pueda suministrar información permanente hacia la 
central, la cual podrá monitorear el comportamiento de la cuenca y su entorno. 
 
La presa de Misicuni, no es una presa mas, por lo tanto el sistema de monitoreo que se 
implemente en la zona es clave, necesaria e importante para el análisis de todo el sistema 
integral. A todo este sistema es necesario considerar el monitoreo de la sismología de la zona.  
 
b) Costo 
 
El costo para este subprograma ha sido estructurado a partir del análisis geomorfológico y de la 
densidad de drenaje que tiene directa relación con las unidades climáticas que existen en la 
cuenca. 
 
 

Actividad Cobertura (has) Cantidad Costo Uni ($us) Costo Total ($us)
Estaciones digitales hidrometeorológicas 20816,0 2 3200 6400,0

Estaciones digitales limnigraficas 27755,0 2 3200 6400,0

Estación digital sedimentologica 83267,0 1 6800 6800,0

Estación digital sismológica 83267,0 1 12500 12500,0

Estacion computacional de Operación 83267,0 1 3500 3500,0

Laboratorio para Control de Calidad de aguas 83267,0 1 2000 2000,0

Estaciones de aforo en el rio 16653,0 2 2500 5000,0

Presupuesto Total 42600,0  
 
El presupuesto necesario para la implementación de este subprograma es de $us 42600. 
 
c) Responsabilidades 
 
La responsabilidad para llevar adelante este subprograma será de LA EMPRESA MISICUNI. 
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3.  Estrategia de implementación de los programas y subprogramas 
 
Todos estos programas deberán articularse a partir de un organigrama sólido. La coordinación, la 
planificación, el monitoreo de estos programas son algunas actividades que debe fortalecerse.  
 
Así mismo es importante una planificación de los programas a largo plazo, por ejemplo para 2 
años, donde se inicien algunos, se incorporen otros en el camino y no todos deberán llegar juntos 
a este tiempo. De acuerdo a un análisis exhaustivo es necesario elaborar un cronograma a partir 
de un Plan de Hitos, de todos los programas propuestos. 
 
Así mismo la presencia de un coordinador de Programas que visualice a largo plazo la 
funcionalidad de estos programas y el que pueda dar la patata inicial para que empiecen a 
funcionar cada uno de estos. 
 
Un Sistema de monitoreo en cada uno de los programas es necesario e importante, por lo tanto 
debe estar claramente definido las variables a monitorear y el sistema a manejar por cada 
programa. 
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VIII. PLAN DE APLICACION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL (PASA) 

 
1.   Introducción 
 
En cumplimiento al Capítulo IV, Artículos 23º inciso l), y Artículo 32º del Reglamento de 
Prevención y Control Ambiental de la Ley 1333 del Medio Ambiente, se ha formulado el Plan de 
Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA) para las diferentes actividades a ejecutarse durante 
la construcción, operación y mantenimiento del Proyecto “Construcción Presa y Obras 
Complementarias”, con los objetivos de supervisar, controlar y garantizar el cumplimiento de 
todas las medidas y programas de mitigación. 
 
El Plan propuesto sigue lo establecido en el Reglamento de Prevención y Control Ambiental, 
detallando los aspectos sobre los cuales se realizará el seguimiento ambiental, la identificación 
de la información que responda a los objetivos, los puntos y frecuencias de muestreo, el personal 
y los materiales requeridos, las obras de infraestructura necesarias para la realización del Plan, la 
estimación de costos y el cronograma en el que se efectuará el Plan, las funciones y 
responsabilidades del personal, análisis o parámetros de verificación del cumplimiento del Plan y 
la previsión de elaboración de informes    
 
2.   Aspectos sobre los que se realizará el seguimiento ambiental 
 
Inicio de operaciones 
 
PROGRAMA I: 
 
• Contratación de mano de obra 
 
Verificación de todos los aspectos del programa: I. 
Verificación y seguimiento al proceso: Total de mano obra a contratar, mano de obra local 
contratada. 
 
PROGRAMA II: 
 
Campamentos e instalaciones 
 
• Instalación y operación de campamentos y áreas de servicio 
 
Verificación de todos los aspectos del programa: II. 
Verificación de los servicios instalados, cantidad y calidad. 
Verificación de los distintos ambientes. 
Verificación de la señalización respectiva dentro del campamento. 
Verificación de extintores de incendios. 
Análisis del agua para consumo humano. 
 
PROGRAMA III: 
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• Disposición y manejo de residuos sólidos  
 
Verificación de todos los aspectos del programa: III. 
Verificación de basureros, contenedores y fosas. 
Verificación de la recolección y tratamiento. 
 
PROGRAMA IV: 
 
• Disposición y manejo de residuos líquidos 
 
Verificación de todos los aspectos del programa: IV. 
Verificación de fosas sépticas de campamento. 
Análisis de agua de efluentes sanitarios. 
Verificación de trampas de grasas y estado. 
 
Verificación de la capacitación del personal encargado del manejo de combustibles y lubricantes. 
Verificación de recipientes receptores de aceites sucios. 
Verificación de la señalización correspondiente en talleres. 
 
PROGRAMA V: 
   
• Control de emisión de ruido 
 
Verificación de todos los aspectos del programa: V. 
Control de emisiones sonoras. 
Cumplimiento de horarios de trabajo. 
Verificación del equipo de seguridad en personal de obra. 
 
PROGRAMA VI: 
 
• Control de emisión de gases de combustión 
 
Verificación de todos los aspectos del programa: VI. 
Control de mantenimiento de los vehículos y maquinaria. 
Medición de emisiones de gases de combustión de vehículos y maquinaria. 
 
PROGRAMA VII: 
 
• Control de emisión de polvo 
 
Verificación de todos los aspectos del programa: VII. 
Verificación del humedecimiento de vías y áreas de movimiento de maquinaria. 
Verificación del equipo de seguridad en personal de obra. 
 
Construcción del proyecto 
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PROGRAMA VIII: 
 
• Operación de maquinaria, equipo, transportes y acarreos  
 
Verificación de todos los aspectos del programa: VIII. 
La señalización necesaria. 
Control del equipo de seguridad en personal de obra. 
Verificación y control del estado, condiciones y mantenimiento de la maquinaria y equipo. 
Verificación y control de las unidades de transporte de trabajadores. 
Control de rutas y verificación del plan de transporte de materiales. 
Control sobre afecciones al suelo como compactación en áreas ajenas a las estrictamente 
consideradas y contaminación por combustible y/o lubricantes.  
 
PROGRAMA IX: 
 
• Explotación de bancos de préstamo de materiales y áridos  
 
Verificación de todos los aspectos del programa: IX. 
El equipo de seguridad en personal de obra. 
Control del área necesaria para la explotación de áridos aluviales. 
Control de las márgenes de los cursos de agua donde se realiza la explotación. 
Control de taludes y profundidad de explotación. 
La recuperación y protección de las áreas de explotación. 
 
PROGRAMA X: 
 
• Planta de clasificación de materiales y áridos 
 
Verificación de todos los aspectos del programa: X. 
Ubicación de áreas de vertimiento, de áreas para el tratamiento de aguas del lavado de áridos y  
de áreas de disposición de sólidos o materiales seleccionados. 
El equipo de seguridad en personal de obra. 
Análisis de aguas del efluente del lavado de áridos y del efluente del tratamiento. 
El uso del agua tratada. 
La provisión del agua para el lavado de áridos. 
Verificación completa del tratamiento de las aguas efluentes del lavado de áridos. 
 
PROGRAMA XI: 
 
• Tratamiento al volumen de corte excedentario 
 
Verificación de todos los aspectos del programa: XI. 
Ubicación en el o los sitios indicados. 
Conformación de una superficie adecuada. 
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PROGRAMA XII: 
 
• Protección de cuerpos y corrientes de agua naturales 
 
Verificación de todos los aspectos del programa: XII. 
Contaminación o extracción de cualquier índole sobre cuerpos de agua.  
Época de construcción de las obras sobre sectores bajos o bañados estacionales. 
Acopio de materiales, restos de hormigones y otros sobre cuerpos de agua y áreas restringidas 
como bañados y sitios de concentración de animales y bosques nativos. 
Reacondicionamiento morfológico de las áreas intervenidas.  
 
PROGRAMA XIII: 
 
• Protección de flora y fauna aledaña a las obras 
 
Verificación de todos los aspectos del programa: XIII. 
Cumplimiento de normas ambientales. 
Prohibición y control estricto de caza, pesca y comercialización de especies. 
Proceso de capacitación al personal con relación a especies endémicas y en peligro. 
Señalización respectiva. 
Prohibición y control de actividades extractivas y uso de leña. 
Actividades de No ocupación en áreas y Manejo Integrado de la Serranía de la cuenca de 
Misicuni y otras áreas restringidas. 
Control del ancho de desbroce. 
Control del encendido de fogatas. 
 
PROGRAMA XIV: 
 
• Área rural de la zona de Misicuni 
 
Verificación de todos los aspectos del programa: XIV. 
Las especies a utilizar en el área de la población. 
El control post plantación. 
Los resultados y áreas forestadas. 
 
PROGRAMA XV: 
 
• Medidas específicas para los impactos provocados por las construcciones 
 
Verificación de todos los aspectos del programa: XV. 
Ubicación de depósitos.   
Sitio de preparación del hormigón. 
Control del hormigonado. 
Retirado de restos de materiales y limpieza. 
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PROGRAMA XVI: 
 
Señalización 
 
• Señalización temporal durante la construcción 
 
Verificación de todos los aspectos del programa: XVI. 
Plan de señalización. 
Coherencia de ubicación de la señalización inherente al tema ambiental. 
Tamaño y tipo de señalización. 
Verificación diurna y nocturna de la señalización. 
 
Otros 
 
PROGRAMA XVII: 
 
• Control del derecho o servidumbre del proyecto 
 
Verificación de todos los aspectos del programa: XVII. 
Documentación correspondiente a las indemnizaciones y/o compensaciones. 
Ocupaciones y/o usos del derecho ajenos al proyecto. 
Proceso de desocupación de asentamientos espontáneos en áreas del derecho de servidumbre. 
 
PROGRAMA XVIII: 
 
• Educación ambiental para obreros 
 
Verificación de todos los aspectos del programa: XVIII. 
Cumplimiento de las normas internas 
Conocimientos impartidos “cursillos” 
Conocimientos recibidos 
 
PROGRAMA XIX: 
 
• Información pública 
 
Verificación de todos los aspectos del programa: XIX. 
Avisos radiales y televisivos 
Señalización informativa 
 
PROGRAMA XX: 
 
• Salud Ocupacional y Riesgos del trabajo 
Verificación de todos los aspectos del programa: XX. 
Dotación de ambientes laborales adecuados 
Dotación de Seguro de salud, de Vida y de accidentes 
Dotación de Equipos de Protección Personal o Individual (EPP/EPI) 
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PROGRAMA XXI: 
 
• Información pública 
 
Verificación de todos los aspectos del programa: XXI. 
Plan de Manejo del Parque Tunari 
Implantación de cartelería 
 
PROGRAMA XXII: 
 
• Reforestación 
 
Verificación de todos los aspectos del programa: XXII. 
Las áreas a forestar. 
Las especies de forestación. 
El proceso de reforestación. 
El control post plantación. 
Los resultados y áreas reforestadas. 
 
• Cerramiento de áreas sensibles y de riesgo 
 
Verificación de todos los aspectos del programa: XXI 
Cuantificación detallada de los sectores y propietarios a beneficiar. 
Las cantidades de materiales entregados. 
Los trabajos de cerramiento. 
 
Control y seguimiento sobre los aspectos relacionados con la operación y mantenimiento 
del proyecto 
 
El control y seguimiento de los aspectos relacionados con la operación y mantenimiento del 
proyecto, se realizará una vez concluido con las obras y se efectué la entrega definitiva de las 
obras con la Empresa Misicuni y su Directorio, quienes una vez decepcionada las obras deberán 
definir aspectos de la operación y mantenimiento de la presa y las obras anexas, poniendo énfasis 
en los siguientes componentes:  
 
• Entrega y control de agua  a los beneficiarios. 
• Mantenimiento de la presa. 
• Mantenimiento de Obras Anexas. 
 
3.   Seguimiento sobre los factores ambientales 
 
Se realizará además el seguimiento sobre todos los aspectos referidos a los Factores 
Ambientales, considerados en la ley 1333 del Medio Ambiente, que se detalla a continuación. 
 
• Aire 
• Agua 
• Suelo 
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• Ecología 
• Ruido 
• Socioeconómico 
 
4.   Identificación de la información que responda a los objetivos 
 
Para una adecuada implementación del Plan de Adecuación y Seguimiento Ambiental (PASA), 
se deberá disponer de la siguiente información:  
 
• Supervisión deberá reunirse con el Contratista, para la concientización sobre los problemas, 

requerimientos y responsabilidades ambientales.  
• Revisión de registros del Contratista, referentes a manejos de desechos sólidos, líquidos y 

gaseosos; accidentes y contingencias; avisos públicos; señalizaciones y otros. 
• Datos de condiciones base del área de operaciones: Aire, agua, suelo, flora, fauna, 

perceptualidad (paisaje y componentes), población, asentamientos humanos, hidrología, 
geología y otros. 

• Datos de inspecciones continuas en toda el área de operaciones, estableciendo, identificando 
y evaluando cada uno de los potenciales impactos que se están generando. 

• Datos de las medidas y recomendaciones que se aplicarán para prevenir y/o mitigar los 
impactos que se están generando.   

 
• Datos de evaluación periódica de los programas mitigación para ajustar su intensidad y 

alcance a la magnitud de impactos que se generan. 
• Análisis de agua de consumo de personal. 
• Análisis de aguas residuales. 
• Datos de muestras y análisis de aguas obtenidas de las descargas para evaluar los parámetros 

y si estos se encuentran dentro de la norma permisible. 
• Mediciones de gases contaminantes de vehículos y maquinaria. 
• Datos periódicos de verificación de derrames y contaminaciones del suelo por contaminación 

de combustible y otros productos químicos estableciendo en cada caso las medidas de 
remediación. 

• Datos periódicos de verificaciones de daños ambientales, estableciendo en cada caso la 
medida de mitigación, magnitud del daño y potenciales peligros. 

• Datos periódicos de la aplicación estricta de las medidas de seguridad y control ambiental por 
cada uno de los trabajadores en el área de operaciones. 

 
5.  Puntos y frecuencias de muestreo 
 
Para la correcta aplicación del PASA en el control de las diferentes actividades a desarrollarse en 
el proyecto, se establecen las siguientes áreas y frecuencias de trabajo: 
 
- Inspección semanal de las condiciones ambientales del campamento en sus áreas de 

tratamiento y eliminación de desechos, manipuleo de combustibles y almacenaje de 
sustancias contaminantes. 

 
- Inspección periódica de maquinarias y equipos de trabajo e instalaciones para verificar el 

cumplimiento de las normas mínimas de control ambiental y seguridad industrial. 
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Para una identificación completa de puntos y frecuencias de control en detalle del Plan de 
Aplicación y Seguimiento Ambiental, por programa se presenta a continuación:  
 
Inicio de operaciones 
 
CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL 
 
Indicador de realización: Número de obreros a contratar. 
Indicador de efectos: Porcentaje (%) de obreros contratados del área de influencia directa e 
indirecta del proyecto (Cochabamba y Conurbaciones). 
Umbral de alerta: 2% o más de los obreros contratados no pertenecen al área de influencia 
directa o indirecta del proyecto. 
Umbral inadmisible: 98% o más de los obreros contratados no pertenecen al área de influencia 
directa o indirecta del proyecto. 
Calendario de comprobación: Durante el período de contratación del personal, 1 vez a la 
semana; durante la ejecución del proyecto, 1 vez por mes. 
Puntos de comprobación: Planillas de personal e informes del Contratista. 
Responsable: Supervisión 
Informe: Informe de seguimiento a la supervisión para su remisión a la Empresa Misicuni. 
Medidas de urgencia: Incrementar convocatoria local y mayor preferencia a la mano de obra 
local. 
 
Campamentos e instalaciones 
 
INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL CAMPAMENTO Y ÁREAS DE SERVICIOS 
 
Medida: Instalación y operación del campamento y áreas de servicios. 
Indicador de realización: Total de servicios instalados y en funcionamiento.  
Indicador de efectos: Servicios instalados en relación a servicios requeridos, porcentaje de 
servicios instalados con buen funcionamiento.  
Umbral de alerta: Falta de algún servicio; 5% de los servicios instalados no están en buen 
funcionamiento. Agua potable con alguna presencia de indicadores en los límites admisibles. 
Umbral inadmisible: Falta de algún servicio básico; 10% de los servicios instalados no 
funcionan bien o alguno genera contaminación. Agua potable con presencia de indicadores 
inadmisibles. 
Calendario de comprobación: Durante la instalación del campamento: 1 vez por semana; 
durante la operación del campamento, una vez por mes. Análisis de agua potable una vez por 
mes. 
Puntos de comprobación: Áreas de servicio y componentes del campamento. Puntos de 
provisión del servicio de agua potable. 
Material requerido: Envases esterilizados de vidrio. 
Responsable: Supervisión. 
Informe: Informe de seguimiento a la supervisión para su remisión a la Empresa Misicuni. 
Costo: 120 $us por muestra de agua analizada en la Universidad Mayor de San Simón/SEMAPA 
Medidas de urgencia: Implementar servicios faltantes, reparación de servicios dañados, parar 
contaminaciones. 
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DISPOSICIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS  
 
Medida: Disposición y manejo de residuos sólidos. 
Indicador de realización: Colocación de basureros y contenedores, recolección y tratamiento de 
residuos.  
Indicador de efectos: presencia de basura, presencia de basureros, nivel de fosa de tratamiento. 
Umbral de alerta: Alguna presencia de residuos sólidos dispersos no tratados, falta de algunos 
basureros y contenedores en sitios clave, nivel de residuos en fosa de tratamiento de 80 cm. 
Umbral inadmisible: Presencia de basura que genera mal aspecto, poca presencia de basureros y 
contenedores, nivel de residuos en fosa de tratamiento mayor a 2 m, presencia de nivel freático 
en fosa de tratamiento. 
Calendario de comprobación: En la excavación de la fosa de tratamiento, para verificación, 
durante la ejecución del proyecto una vez por mes. 
Puntos de comprobación: Áreas aledañas a las obras, campamento, taller, parqueo, sitios de 
ubicación de basureros y contenedores, sitios de ubicación de fosas de tratamiento. 
Responsable: Supervisión. 
Informe: Informe de seguimiento a la supervisión para su remisión a la Empresa Misicuni. 
Medidas de urgencia: Impermeabilizar fosa o taparla y cambiar de sitio de ubicación, 
recolección inmediata de residuos, implementación de más basureros y contenedores, proceder al 
tapado de fosas una vez se tenga 1 m de residuos sólidos. 
 
DISPOSICIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS                        
 
Medida: Disposición y manejo de residuos líquidos. 
Indicador de realización: Tratamiento de aguas servidas, trampas de grasa, contenedores de 
aceites, señalización, personal entrenado. 
Indicador de efectos: Calidad de aguas tratadas (DBO y DQO en el efluente de la cámara 
séptica), eficacia de trampas de grasa, presencia de señalización, destreza del personal. 
Umbral de alerta: Presencia de algunos valores de alerta o cercanos en análisis de aguas, 
presencia de mal olor, trampas de grasa semillenas,  falta de alguna señalización, presencia de 
algunos derrames de lubricantes o combustibles. 
Umbral inadmisible: Presencia de valores inadmisibles en análisis de agua, mal olor en 
campamento y áreas aledañas, trampas de grasa llenas, mal estado o falta de señalización 
importante, presencia de derrames en toda el área de talleres y puntuales en cualquier otra área 
del campamento. 
Calendario de comprobación: Durante la construcción del proyecto una vez por mes. 
Puntos de comprobación: Efluentes de aguas tratadas, trampas de grasa, taller y campamento en 
general. 
Material requerido: Envases esterilizados de vidrio. 
Responsable: Supervisión. 
Informe: Informe de seguimiento de la supervisión para su remisión a la Empresa Misicuni. 
Costo: 120 $us por muestra de agua analizada en la Universidad Mayor de San Simón/SEMAPA 
Medidas de urgencia: Implementar un nuevo sistema de tratamiento de aguas residuales, 
limpieza de fosas sépticas, limpieza de trampas de grasa, Implementar mayor señalización, 
limpiar derrames de lubricantes y/o combustibles u otros con membranas absorbentes. 
 
CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO 
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Medida: Control de la emisión de ruido en campamento, áreas del taller y sitios de explotación 
de bancos de préstamo y áreas destinadas a las obras. 
Indicador de realización: Ruido en dB, áreas y horarios. 
Indicador de efectos: Valores de ruido en dB en campamentos y áreas de trabajo.  
Umbral de alerta: Valores o cercanos a los indicados en el Reglamento en Materia de 
Contaminación Atmosférica, en su Anexo 6. Límites permisibles de emisión de ruido; presencia 
de personal sin protección expuesto a exposiciones momentáneas.   
Umbral inadmisible: Valores inadmisibles de acuerdo a lo indicado en el Reglamento en 
Materia de Contaminación Atmosférica, en su Anexo 6. Límites permisibles de emisión de ruido 
de la Ley 1333 de Medio Ambiente; presencia de personal sin protección en sectores de canteras 
y plantas de procesamiento de materiales, operación de equipos u otros que impliquen riesgos. 
Calendario de comprobación: Durante la construcción del proyecto, una vez por semana y ante 
cualquier denuncia.  
Puntos de comprobación: Campamento, sitios de obras, taller, sitios de explotación de áridos, 
poblaciones cercanas a las obras, operadores de maquinaria y equipo, personal de las obras 
expuestos a estos impactos. 
Material requerido: Decibelímetro. 
Responsable: Supervisión. 
Informe: Informe de seguimiento de la supervisión para su remisión a la Empresa Misicuni. 
Costo: 720 $us, realizado por personal especializado. 
Medidas de urgencia: Dotación inmediata de protección al personal (1º bajo advertencia, 2º bajo 
sanciones), Implementar pantallas acústicas, silenciadores en maquinaria, cambiar horarios de 
trabajo, eliminar la fuente de ruido. 
 

CONTROL DE EMISIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN 
 
Medida: Control de la emisión de gases de combustión en campamento, áreas del taller, sitios de 
explotación de bancos de préstamo y áreas destinadas a las obras. 
Indicador de realización: Emisión de gases de fuentes fijas y móviles.  
Indicador de efectos: Emisión de gases de acuerdo a Reglamento en Materia de Contaminación 
Atmosférica, en sus Anexos 4 y 5. Límites permisibles para fuentes fijas y para fuentes móviles. 
Umbral de alerta: Valores o cercanos a los indicados en el Reglamento en Materia de 
Contaminación Atmosférica, en sus Anexos 4 y 5.  
Umbral inadmisible: Valores inadmisibles de acuerdo a lo indicado en el Reglamento en 
Materia de Contaminación Atmosférica, en sus Anexos 4 y 5.  
Calendario de comprobación: Durante la construcción del proyecto, medición en fuentes fijas y 
móviles una vez por mes y ante cualquier denuncia.  
Puntos de comprobación: Generadores, totalidad de la maquinaria en funcionamiento y 
vehículos, plantas de procesamiento de materiales. 
Material requerido: Medidor de gases de combustión. 
Responsable: Supervisión. 
Informe: Informe de seguimiento a la supervisión para su remisión a la Empresa Misicuni. 
Costo: 720 $us, realizado por personal especializado de la Supervisión y Contratista. 
Medidas de urgencia: Reparación o cambio inmediato de maquinaria, sea móvil o fija.  
 
CONTROL DE EMISIÓN DE POLVO 
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Medida: Control de la emisión de polvo en el taller, sitios de explotación de bancos de préstamo, 
vías de acceso, transporte de materiales y áreas destinadas a las obras. 
Indicador de realización: Emisión de polvo de fuentes fijas y móviles.  
Indicador de efectos: Emisión de polvo en fuentes fijas, levantamiento de polvo al paso de 
vehículos. 
Umbral de alerta: Aspecto seco y polvoriento de las vías de acceso o vías auxiliares. 
Umbral inadmisible: Levantamiento de polvo al paso de vehículos ligeros o por la brisa.  
Calendario de comprobación: Observaciones visuales en periodos de trabajo; acción inmediata 
ante cualquier denuncia.  
Puntos de comprobación: Vías de acceso, sitios de explotación de bancos de préstamo, áreas de 
desbroce, movimiento de tierras y frentes de obra y áreas aledañas. 
Responsable: Supervisión. 
Informe: Informe de seguimiento de la supervisión para su remisión a la Empresa Misicuni. 
Medidas de urgencia: Humectación inmediata sobre las superficies de tránsito.  
 
Construcción de las obras del proyecto  
 
OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTES 
 
Medida: Control de operación cuidadosa, provisión de combustible, cinturones de seguridad, 
equipamiento de maquinaria (cabina sellada, aire acondicionado). 
Indicador de realización: Calidad de operación, condiciones de aprovisionamiento de 
combustible, de transporte de trabajadores y de equipamiento de maquinaria. 
Indicador de efectos: Emisión de polvo en fuentes fijas, levantamiento de polvo al paso de 
vehículos, emisiones por escapes de maquinaria y equipo cercanos a los límites establecidos, 
estado de cabinas, seguridad industrial del personal. 
Umbral de alerta: Valores cercanos a los indicados en el Reglamento en Materia de 
Contaminación Atmosférica, en su Anexo 1; aspecto seco y polvoriento de las vías de acceso y 
áreas de construcciones, regular estado de cabinas, elementos de seguridad industrial del 
personal sin uso. 
Umbral inadmisible: Valores inadmisibles de acuerdo a lo indicado en el Reglamento en 
Materia de Contaminación Atmosférica, en su Anexo 1; levantamiento de polvo al paso de 
vehículos ligeros o por la brisa, mal estado de cabinas, falta de provisión de elementos de 
seguridad industrial.  
Calendario de comprobación: Mediciones de gases de escapes, revisión de cabinas y revisión de 
elementos de seguridad industrial una vez por mes; observaciones visuales de la  presencia de 
polvo en periodos y durante trabajos de transporte y acarreos; actuación ante cualquier denuncia.  
Puntos de comprobación: Vías de de acceso, plantas de clasificación de materiales y áreas 
aledañas, taller y área de parqueo. 
Material requerido: Medidor de gases de combustión. 
Responsable: Supervisión. 
Informe: Informe de seguimiento de la supervisión para su remisión a la Empresa Misicuni. 
Medidas de urgencia: Reparación o cambio de maquinaria, sea móvil o fija, Implementación 
inmediata de elementos de seguridad industrial, humectación de áreas de trabajo. 
 
EXPLOTACIÓN DE BANCOS DE PRÉSTAMO DE MATERIALES Y ÁRIDOS  
 
Medida: Control de la explotación de áridos. 
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Indicador de realización: Permisos, márgenes, profundidad de explotación, sitios de los lechos 
de los cursos de agua. 
Umbral de alerta: Posibles problemas sociales por explotación de materiales de préstamo, sitios 
aluviales, taludes y márgenes de explotación con pendientes cercanas o mayores al 25%, 
profundidades de explotación de más de 10 metro y áreas descapotadas innecesariamente.  
Calendario de comprobación: Observaciones visuales, mediciones según el avance de los 
trabajos y consultas a pobladores una vez por mes.  
Puntos de comprobación: Áreas de explotación de bancos de préstamo de materiales. 
Responsable: Supervisión. 
Informe: Informe de seguimiento de la supervisión para su remisión a la Empresa Misicuni. 
Medidas de urgencia: Reunión con pobladores mostrando permiso de explotación y condiciones 
ambientales de explotación, reducción inmediata de taludes de explotación y prohibición de 
explotación a mayor profundidad, recuperación y protección del material vegetal de las áreas de 
descapote innecesario.  
 
PLANTA  DE CLASIFICACIÓN DE MATERIALES Y ÁRIDOS 
 
Medida: Tratamiento del efluente de lavado de áridos y aguas procedentes de la planta.  
Indicador de realización: Tratamiento de efluentes del lavado de áridos. 
Indicador de efectos: Contenido de sólidos en suspensión del efluente tratado del lavado de 
áridos. 
Umbral de alerta: Contenido de sólidos en suspensión del efluente tratado del lavado de áridos 
con aptitud de uso Clase “C” de acuerdo al Anexo “A” del Reglamento en Materia de 
Contaminación Hídrica de la Ley 1333 de Medio Ambiente “aspecto un tanto turbio”. 
Umbral inadmisible: Contenido de sólidos en suspensión del efluente tratado del lavado de 
áridos con aptitud de uso Clase “D” de acuerdo al Anexo “A” del Reglamento en Materia de 
Contaminación Hídrica de la Ley 1333 de Medio Ambiente. “aspecto turbio”. 
Calendario de comprobación: Análisis físico-químico y bacteriológico una vez por mes de 
afluente, efluente a la planta y de la planta. 
Puntos de comprobación: Áreas de explotación de materiales. 
Responsable: Supervisión. 
Informe: Informe de seguimiento de la supervisión para su remisión a la Empresa Misicuni. 
Costo: 120 $us por muestra de agua analizada en la Universidad Mayor de San Simón/SEMAPA 
Medidas de urgencia: Incrementar fosas de desarenado o floculado, reducir producción de la 
planta.  
 
TRATAMIENTO DE VOLUMEN DE CORTE EXCEDENTARIO 
 
Medida: Ubicar correctamente el volumen de corte excedentario.  
Indicador de efectos: Presencia de material de corte excedentario en sitios no indicados. 
Umbral de alerta: Presencia de material de corte en sitios no indicados o mal distribuido en el 
botadero seleccionado. 
Umbral inadmisible: Presencia de material de corte en sitios no indicados o depositados sin 
ningún orden ni planificación en botadero seleccionado. 
Calendario de comprobación: Comprobación visual durante los trabajos de excavación y corte a 
nivel de rasante. 
Puntos de comprobación: Botadero y trayecto hasta el sitio de corte. 
Responsable: Supervisión. 
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Informe: Informe de seguimiento de la supervisión para su remisión a la Empresa Misicuni. 
Medidas de urgencia: Recuperar zonas afectadas, trasladar todo el material al botadero 
seleccionado, distribuir correctamente el mismo en el botadero.  
 
PROTECCIÓN DE CUERPOS Y CORRIENTES DE AGUA NATURALES 
 
Medida: Protección de cuerpos o corrientes de agua naturales.  
Indicador de efectos: Actividades en sectores de bañados y fuentes superficiales. 
Umbral de alerta: Posibilidad de caza o pesca, posibilidades de intervención en temporada de 
lluvias, presencia de contaminantes en época seca. 
Umbral inadmisible: Caza o pesca en cualquier época, actividades de excavado y tendido de las 
cañerías en época de lluvias sobre áreas bajas, presencia de contaminantes en los cuerpos de 
agua. 
Calendario de comprobación: Una vez por mes en época seca y una por semana en época 
lluviosa. 
Puntos de comprobación: Sectores bajos cercanos a las obras de la presa y obras 
complementarias como el sistema de extracción y distribución y cruces de quebradas. 
Responsable: Supervisión. 
Informe: Informe de seguimiento de la supervisión para su remisión a la Empresa Misicuni. 
Medidas de urgencia: Inmediato paro de actividades y retiro de cualquier intervención; limpieza 
y retiro de residuos de todo tipo del área; sanciones por caza o pesca.  
 
PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA CIRCUNDANTE 
 
Medida: Protección de la flora y fauna, aledaña a las obras. 
Indicador de realización: Cumplimiento y control de reglamentaciones. 
Indicador de efectos: Estado de flora y fauna. 
Umbral de alerta: Presencia de restos de especies animales o forestales, o supuestas denuncias, 
actividades en bosques nativos y áreas de concentración de animales silvestres como los 
bofedales y fuentes naturales de agua. Además de la prohibición de armas de fuego.   
Umbral inadmisible: Incumplimiento de cualquiera de las reglamentaciones, caza, pesca o 
extracción forestal así como comercialización de pieles o especies. 
Calendario de comprobación: En todo el área de influencia directa del proyecto, control 
continuo.  
Puntos de comprobación: En toda el área del proyecto, en especial en zonas ricas en 
biodiversidad como los bofedales y sitios de existencia de agua y alimento. 
Responsable: Supervisión. 
Informe: Informe de seguimiento de la supervisión para su remisión a la Empresa Misicuni. 
Medidas de urgencia: Investigaciones, decomiso y aplicación de sanciones. 
 
ÁREA RURAL DE LA ZONA DE MISICUNI 
 
Medida: Barreras vegetales de especies nativas en todos los estratos (alta, media, baja) en los 
sectores afectados del área circundante a la presa, áreas de las viviendas existentes y áreas 
circundantes a las obras. En caso de que las acciones impactantes del proyecto, no tengan 
incidencia en estas áreas, esta medida no será necesario ejecutarla. 
Indicador de realización: Superficie tratada y cantidad de ejemplares. 
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Indicador de efectos: Porcentaje de área de vegetación, Nº de plantas por hectárea, Nº de plantas 
por cada 100 metros lineales. 
Umbral de alerta: Presentación de claros en un 15 % del área tratada; 75 plantas perdidas por 
hectárea; 3 plantas perdidas por cada 100 m lineales.  
Umbral inadmisible: Presentación de claros en un 20 % del área tratada; 100 plantas perdidas 
por hectárea; 5 plantas perdidas por cada 100 metros lineales.  
Calendario de comprobación: Una vez por mes.  
Puntos de comprobación: Áreas tratadas. 
Responsable: Supervisión. 
Informe: Informe de seguimiento de la Supervisión para su remisión a la Empresa Misicuni. 
Medidas de urgencia: Reposición de áreas con presencia de claros, reposición de plantas 
perdidas, remediar causas de perdidas con fertilizantes, insecticidas u otros recomendados. 
 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRINCIPALES Y COMPLEMENTARIAS 
 
Medida: Prevención de posibles impactos provocados por la construcción de las obras 
principales y complementarias.  
Indicador de efectos: Áreas de ocupación, procedimientos de mezcla y vaciado de hormigones. 
Umbral de alerta: Ocupación innecesaria de áreas, sectores con desperdicios o con derrames de 
mezcla de hormigón. 
Umbral inadmisible: Ocupación de espacios mayores a los requeridos, varios sectores con restos 
de mezcla, presencia de sitios de mezcla en el lugar. 
Calendario de comprobación: Comprobación visual 1 vez por semana. 
Puntos de comprobación: Lugares de emplazamiento de las obras. 
Responsable: Supervisión. 
Informe: Informe de seguimiento de la Supervisión para su remisión a la Empresa Misicuni. 
Medidas de urgencia: Reducir espacios de ocupación y acción, recuperación y limpieza de  
sectores afectados. 
 
Señalización  
 
SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 
 
Medida: Señalización temporal durante la construcción. 
Indicador de realización: Actividades de construcción. 
Indicador de efectos: Actividades señalizadas, señalización de sitios específicos. 
Umbral de alerta: Falta de algunas señalizaciones generales. 
Umbral inadmisible: Falta de señalización que genere riesgos materiales o personales. 
Calendario de comprobación: Comprobación visual una vez por mes durante el día y durante la 
noche. 
Puntos de comprobación: En todo el área de influencia directa del proyecto. 
Responsable: Supervisión. 
Informe: Informe de seguimiento de la supervisión para su remisión a la Empresa Misicuni. 
Medidas de urgencia: Implementar de inmediato la señalización faltante, aumentar el tamaño de 
la señalización, mejorar la visibilidad de señalización, paralizar los trabajos por falta de 
señalización, implementar señalización de emergencia y momentánea hasta el transporte al sitio 
de la señalización definitiva. 
 



EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL     Proyecto Misicuni Fase I 
 

199 

 

Otros 
 
CONTROL DEL DERECHO DE PASO O SERVIDUMBRE DEL PROYECTO 
 
Medida: Controlar ocupación o uso de áreas correspondientes a la presa y obras 
complementarias. 
Indicador de efectos: Ocupación o uso de áreas correspondientes a la presa y sistema de 
extracción y distribución de agua y áreas de seguridad de la presa. 
Umbral de alerta: Presencia de grupos migrantes sin establecimiento fijo. 
Umbral inadmisible: Presencia de asentamientos espontáneos ajenos al proyecto, dentro de las 
áreas de derecho de la presa  y sus obras complementarias. 
Calendario de comprobación: Durante la construcción del proyecto de manera permanente en 
cada visita y como mínimo 1 vez por mes. 
Puntos de comprobación: Áreas destinadas específicamente al proyecto. 
Responsable: Supervisión. 
Informe: Informe de seguimiento de la Supervisión para su remisión a la Empresa Misicuni. 
Medidas de urgencia: Coordinar con autoridades locales, para proceder con el desalojo 
correspondiente de probables asentamientos en áreas restringidas amparados en normas legales 
vigentes. 
 
EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA OBREROS 
 
Medida: Capacitación medio ambiental y de seguridad para el personal de el Contratista. 
Indicador de efectos: Hábitos ambientales, conocimientos ambientales y uso de medidas de 
seguridad del personal de el Contratista. 
Umbral de alerta: Presencia en un 10% sobre la muestra, de obreros con malos hábitos 
ambientales, falta de conocimiento sobre educación ambiental, falta de costumbre de uso de 
medidas de seguridad. 
Umbral inadmisible: Presencia en un 20% sobre la muestra, de obreros con malos hábitos 
ambientales, falta de conocimiento sobre educación ambiental, falta de costumbre de uso de 
medidas de seguridad. 
Calendario de comprobación: Cuestionarios una vez por mes durante el período de construcción 
de la obra, realizados al azar. 
Puntos de comprobación: En todo el área de influencia directa del proyecto. 
Responsable: Supervisión. 
Informe: Informe de seguimiento de la supervisión para su remisión a la Empresa Misicuni. 
Medidas de urgencia: Planificar e implementar nuevamente el programa: XIX. 
 
INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
Medida: Información pública sobre las actividades de obra que así lo requiera. 
Indicador de realización: Presencia de el Contratista y trabajos en la zona. 
Indicador de efectos: Población del área de influencia directa del proyecto. 
Umbral de alerta: presencia en un 10% sobre la muestra, de pobladores del área y obreros con 
pocos conocimientos del proyecto, sobre la ejecución y las medidas ambientales. 
Umbral inadmisible: presencia en un 20% sobre la muestra, de pobladores y obreros con total 
desconocimiento sobre las actividades y características del proyecto, falta de conocimiento total 
sobre la ejecución y las medidas ambientales implementadas. 
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Calendario de comprobación: Cuestionarios y entrevistas con obreros de la obra y habitantes del 
área una vez por mes durante el período de construcción, escogidos al azar.   
Puntos de comprobación: En todo el área de influencia del proyecto. 
Responsable: EMPRESA MISICUNI 
Informe: Informe de seguimiento a la supervisión para su remisión a la Empresa Misicuni. 
Medidas de urgencia: Planificar e implementar nuevamente el programa: XX. 
 
6.  Personal y equipos de control 
 
Personal 
 
El personal para la implementación del Plan, tanto del Contratista como de la Supervisión así 
como el de la Fiscalización, debe contar con formación en área de medio ambiente. 
 
Se dispondrá del siguiente personal y equipo para la implementación del PASA: 
 
Personal del Contratista: 
 
El Contratista establecerá el personal del equipo ambiental en trabajo continuo alterno en toda el 
área del proyecto y durante toda la etapa de construcción del mismo, el equipo estará compuesto 
por un Encargado Ambiental. Los costos derivados de la contratación del personal necesario para 
el Contratista se deducirán de los gastos generales del presupuesto de ejecución del proyecto, por 
lo que no implican pago adicional. 
 
Personal de la Supervisión: 
 
La supervisión debe contar en su departamento técnico con un responsable ambiental de 
supervisión o en su defecto inspectores ambientales eventuales según las necesidades. Los costos 
que representan el personal de supervisión, se encuentran incluidos dentro del presupuesto de 
supervisión del proyecto, por lo que no implica pago adicional. 
 
Personal de la Fiscalización: 
 
El Fiscal Ambiental será asignado por la Empresa Misicuni o en su defecto designado por la 
Autoridad Ambiental Competente de la Prefectura del Departamento de Cochabamba, que 
realice el control, seguimiento y monitoreo del componente ambiental, este profesional debe 
contar como mínimo con el siguiente perfil: Ingeniero Civil, Agrónomo o Ambientalista con 
especialización en medio ambiente y registro ambiental en el área de infraestructura de apoyo a 
la producción. Los costos derivados de la contratación del Fiscal Ambiental son presupuestados 
en el presupuesto de la Empresa Misicuni o de la Unidad de Medio Ambiente de la Prefectura 
del Departamento de Cochabamba. 
 
Equipos 
 
El personal respectivo dispondrá de equipos de muestreo rápidos para ensayos de agua y suelo, 
equipo de seguridad personal, libretas de apuntes, cámara fotográfica, etc.  Asimismo se contará 
con la debida coordinación con laboratorios autorizados para el proceso de análisis de muestras 
de agua y suelos en la ciudad de Cochabamba. 



EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL     Proyecto Misicuni Fase I 
 

201 

 

 
Para la ubicación de los distintos puntos de verificación y puntos de interés, se utilizara un GPS 
manual de campo (Global Position System), en el sentido de georeferenciar las áreas en 
observación, de tal manera que el Contratista pueda proceder de inmediato dirigiéndose 
directamente al punto detectado e informado, para inspeccionar y corregir cualquier deficiencia 
en el manejo ambiental de las actividades. Con respecto a la emisión de gases de combustión se 
manejará un equipo portátil manual de campo, para detectar el nivel de concentración de los 
gases más importantes, tales como: CO2, CO y los que se consideren necesarios, principalmente 
en la maquinaria y equipo tanto fijo como móvil con el objetivo de brindar seguridad a los 
trabajadores y alertarlos en cualquier exceso de los niveles normales de concentración 
considerados como permisibles y tomar las medidas correctivas del caso. 
 
Los equipos descritos y otros necesarios están disponibles en cantidad suficiente en la Unidad de 
Medio Ambiente de la Prefectura del Departamento de Cochabamba, los cuales pueden ser 
utilizado por el Fiscal Ambiental previa autorización y consentimiento de la autoridad 
competente, además estos equipos pueden ser utilizados en el monitoreo durante la fase de 
operación del proyecto.  
 
7.   Infraestructura necesaria para la ejecución del plan 
 
Para la aplicación del Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental, se utilizará la siguiente 
infraestructura: 
 
Dentro del campamento principal, en el sector correspondiente a la Supervisión, se deberá dotar 
de una oficina para el Programa de Aplicación y Seguimiento Ambiental, destinadas a la 
Empresa Misicuni, esta oficina cumplirá la función de control ambiental a las actividades que se 
desarrollen en la zona del proyecto. Por la cercanía del proyecto a la localidad de Cercado, se 
debe habilitar un espacio para los trabajos del PASA en la comunidad de Misicuni.  
 
En la ciudad de Cochabamba, se ubicará la oficina técnica con todo el apoyo logístico, 
seguimiento ambiental, y control durante todo el periodo de duración de la ejecución del 
proyecto. 
 
Independientemente el Contratista tendrá sus oficinas centrales en cercado y la cuenca de 
Misicuni, con todo el apoyo logístico para realizar las actividades como contratación de mano de 
obra, proceso de trámites de concesiones, permisos de explotación, coordinación con las 
autoridades locales y otros. 
 
8.   Costo de ejecución del plan 
 
Costo 
 
El costo para la ejecución del Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental, durante los 42 meses 
de ejecución del proyecto más 2 meses luego de finalizada la construcción del mismo, haciendo 
un total de 48 meses, es de aproximadamente $us 11,520.00. El presupuesto está preparado 
considerando todas las actividades a realizar, sin incluir el personal, fiscal ambiental y alquiler de 
vehículo y equipo necesario.  
 



EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL     Proyecto Misicuni Fase I 
 

202 

 

El detalle de los costos se presenta en los cuadros:  
 

Presupuesto de ejecución del PASA (Supervisión) 
 

Descripción Unidad Cantidad 
P. Unitario 

($US) 
Costo  
($US) 

Análisis de agua para consumo 
(UMSS/SEMAPA). 

Nº 36.00 120.00 4320.00 

Análisis de agua efluente sanitario 
(UMSS/SEMAPA) 

Nº 36.00 120.00 4320.00 

Análisis de agua planta de áridos 
(UMSS/SEMAPA) 

Nº 12.00 120.00 1440.00 

Análisis de suelos Nº 12.00 120.00 1440.00 
Total 11,520.00 

Nota: El personal de Supervisión no se encuentra en el presente presupuesto, dicho personal 

estará a cargo de la Empresa Consultora contratada para los servicios de Supervisión del 

proyecto. 

 
 
 

Presupuesto de ejecución del PASA (Fiscalización) 
 

Descripción Unidad 
Cantida

d 
P. Unitario 

($us) 
Costo ($us) 

Fiscal ambiental Mes 14.00 0.00 0.00 
Alquiler vehículo Mes 14.00 0.00 0.00 
Oficina Glb 1.00 0.00 0.00 
Equipo GPS GARMIN Pza 1.00 0.00 0.00 
Gastos de operación Mes 14.00 0.00 0.00 
Total 0.00 

 
Resumen presupuesto general del PASA 

 
Descripción Costo ($us) 

Supervisión 11,520.00 
Compra de Equipos e Instrumentos  84,520.50 
Total Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA) 96,040.50 

 
9.   Cronograma 
 
El Cronograma de ejecución del Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental será aplicado 
simultáneamente al Cronograma de ejecución del proyecto y se extenderá durante un período de 
2 meses respecto a la finalización de las obras, con el fin de garantizar el éxito de los procesos 
ejecutados en el proyecto. 
 
El cronograma de ejecución del proyecto presenta una duración de 36 meses y el Cronograma de 
ejecución del PASA, considerando 2 meses más, llega a los 38 meses. 
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Los Programas de Abandono, Cierre de Operaciones y Restauración, cuyo detalle se presenta en 
la parte final del PASA, forman parte de éste y se incluyen en el Cronograma del Plan, aunque se 
describen de forma separada, pues los mismos implican tareas específicas y un control detallado 
al final de las obras. 
 
10.   Funciones y responsabilidades del personal 
 
Las funciones y responsabilidades del personal son las siguientes: 
 
• Verificar, cumplir y hacer cumplir, el correcto cumplimiento de las normas ambientales 

establecidas en las leyes y reglamentos del país.  
• Verificar el cumplimiento estricto de las recomendaciones del PASA del proyecto.  
• Cumplimiento de los Programas de Restauración, Abandono y Cierre de Operaciones. 
• Controlar la seguridad en las distintas actividades.  
• Controlar la absoluta higiene en todas las actividades de campo. 
• Asegurar seguridad industrial en los trabajadores de el Contratista 
 
Otras obligaciones secundarias del personal de campo son las siguientes: 
 
• Presentar los reportes correspondientes con sus observaciones y recomendaciones en forma 

diaria a los jefes de cada actividad.  
• Ejercitar un estricto control durante las actividades finales de abandono y restauración del 

área de campamentos y del proyecto en general. 
• Crear conciencia ambiental, de cuidado y protección al medio ambiente. 
 
 
11.   Análisis y verificación del cumplimiento del plan 
 
Inicio de operaciones 
 
Cumplimiento de los aspectos del programa: I. 
Correcta ubicación de los lugares de ocupación y sitios de explotación. 
Comparación del estado ambiental base con el presente. 
Presentación de concesiones y permisos de ocupación y explotación. 
Cumplimiento de los aspectos del programa: II. 
Presencia de mano de obra local mayor al 10%. 
 
Campamentos e instalaciones 
 
Cumplimiento de los aspectos del programa: III. 
Calidad y cantidad de servicios instalados en campamento.  
Presencia de la señalización respectiva dentro del campamento. 
Existencia de extintores de incendios en campamento, taller y depósito. 
Garantía de agua potable para consumo humano. 
 
Cumplimiento de los aspectos del programa: IV. 
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Presencia de basureros y contenedores. 
Buen manejo de fosas, no se percibe presencia de malos olores. 
 
Cumplimiento de los aspectos del programa: V. 
Fosas sépticas de campamento en buen estado. 
Trampas de grasas en funcionamiento.  
No presencia de malos olores. 
Poca presencia de manchas de aceites en taller y depósito. 
Presencia y uso de recipientes receptores de aceites sucios. 
Presencia de señalización correspondiente en el taller (sí es que existiera). 
 
Cumplimiento de los aspectos del programa: VI. 
Motores en buen estado. 
Cumplimiento de horarios de trabajo. 
El personal de obra cuenta con el equipo de seguridad necesario y realiza el uso adecuado (casco 
de seguridad, botas, lentes, orejeras, bozales, otros). 
 
Cumplimiento de los aspectos del programa: VII. 
Vehículos y maquinaria en buen estado.  
Niveles de gases de combustión de vehículos y maquinaria dentro de normas. 
 
Cumplimiento de los aspectos del programa: VIII. 
Poca o ninguna presencia de polvo en áreas de trabajo. 
Vías y áreas de movimiento de maquinaria humectadas. 
 
Construcción de las obras del proyecto 
 
Cumplimiento de los aspectos del programa: IX. 
Presencia de señalización necesaria. 
El personal de obra cuenta con el equipo de seguridad necesario y realiza un correcto uso del 
mismo. 
Buenas condiciones de mantenimiento de la maquinaria y equipo. 
Presencia de cinturones de seguridad en unidades de transporte de trabajadores. 
Áreas no comprometidas con el proyecto sin presencia de intervención o en su defecto, ya 
recuperadas. 
 
Cumplimiento de los aspectos del programa: X 
El personal de obra cuenta con el equipo de seguridad necesario y realiza un correcto uso del 
mismo. 
Área mínima de afectación en la explotación de los bancos de préstamo. 
Presencia de material de desbroce correctamente acumulado (si es que existiera). 
Márgenes, taludes y profundidad de explotación correctos en sitios de explotación de áridos. 
 
Cumplimiento de los aspectos del programa: XI. 
Correcta ubicación de áreas de vertimiento, de áreas para el tratamiento de aguas del lavado de 
áridos y de áreas de disposición de sólidos o materiales seleccionados. 
El personal de obra cuenta con el equipo de seguridad necesario y realiza un correcto uso. 
El agua tratada permite la reforestación de áreas aledañas. 
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El tratamiento de las aguas efluentes del lavado de áridos resulta apropiado. 
 
Cumplimiento de los aspectos del programa: XII 
No presencia de encharcamientos no deseados en sectores de préstamo lateral 
No presencia de material de excavaciones y corte en áreas no autorizadas. 
Botadero seleccionado con distribución uniforme, plano y apto para la reforestación 
 
Cumplimiento de los aspectos del programa: XIII 
No presencia de contaminantes en cuerpos de agua  
Construcción de obras en época seca en los sectores de bofedales estacionales 
Áreas intervenidas con reacondicionamiento morfológico  
 
Cumplimiento de los aspectos del programa: XIV. 
Cumplimiento de normas ambientales. 
Prohibición y control estricto de caza, pesca y comercialización de especies. 
El personal de el Contratista conoce las especies endémicas y en peligro. 
Presencia de señalización respectiva. 
Prohibición y control de actividades extractivas y uso de leña. 
No presencia de ocupación en áreas de bosques nativos y sitios de concentración de animales 
silvestres y otras áreas restringidas. 
Ancho de desbroce mínimo necesario. 
 
Cumplimiento de los aspectos del programa: XV. 
Presencia física de aplicación del programa. 
Resultados y áreas reforestadas. 
 
Cumplimiento de los aspectos del programa: XVI. 
Correcta ubicación de depósitos.  
No presencia de costras de hormigón seco en áreas no adecuadas, como cursos de agua, sitios de 
concentración de animales y bosques de especies nativas y otros. 
Retirado de restos de materiales y limpieza. 
 
Señalización 
 
Cumplimiento de los aspectos del programa: XVII. 
Coherencia de ubicación de la señalización inherente al tema ambiental. 
Tamaño y tipo de señalización correctos. 
 
Otros 
Cumplimiento de los aspectos del programa: XVIII. 
No presencia de conflictos sociales. 
Las cantidades definidas coinciden con los trabajos realizados. 
 
Cumplimiento de los aspectos del programa: XIX. 
Obreros con conocimientos y sensibilidad ambiental, que generan cambios positivos en su 
comportamiento con relación al medio ambiente. 
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Cumplimiento de los aspectos del programa: XX. 
Constantes avisos radiales y televisivos. 
Presencia de señalización informativa. 
 
Cumplimiento de los aspectos del programa: XXI. 
Trabajadores y obreros satisfechos 
Trabajadores y obreros con Equipos de Protección Personal 
Áreas y ambientes laborales seguros. 
 
Cumplimiento de los aspectos del programa: XXI. 
Presencia física de aplicación del programa. 
Resultados y áreas reforestadas. 
No presencia de ocupaciones ni usos ajenos al proyecto en áreas correspondientes al derecho de 
servidumbre u ocupación de la presa y las obras complementarias. 
 
Factores ambientales 
 
Cumplimiento de los aspectos referidos al punto: MEDIDAS DE MITIGACION POR 
FACTORES AMBIENTALES. Estas medidas se encuentran incluidas aunque en orden distinto 
dentro de los programas de mitigación, pero en todo caso se deben tener en cuenta durante el 
seguimiento.  
 
12.   Elaboración y presentación de informes 
 
Durante la ejecución del proyecto, la Supervisión, presentará informes mensuales o de acuerdo a 
lo determinado por la Empresa Misicuni.  
 
La Empresa Misicuni, realizará las revisiones correspondientes, para luego hacer llegar las 
observaciones y/o recomendaciones para que sean tomadas en cuenta en las actividades del 
proyecto. Los informes tendrán como mínimo los siguientes aspectos: 
 
• Lugar y fecha de la inspección.  
• Nombre de la Empresa Contratista.  
• Nombre del Supervisión.  
• Inspección del manejo ambiental en el sitio de actividades.  
• Verificación del cumplimiento ambiental por parte del Contratista.  
• Observaciones, conclusiones, recomendaciones y sugerencias.  
• Aclaraciones por parte del Contratista. 
• Los reportes mensuales a ser emitidos hacia la Empresa Misicuni, estarán basados en el 

llenado detallado del formulario de reporte ambiental, más toda la información adicional que 
se crea conveniente adjuntar. 

 
Esta información se complementará con reportes de análisis de agua, fotografías y croquis 
demostrativos de las diversas situaciones encontradas, las medidas aplicadas y sus resultados. Al 
final de la obra se presentará un informe completo de la totalidad de las actividades, donde se 
incluirán los trabajos realizados, medidas tomadas, costos y cronograma real además de las 
tareas que se considera que aún se deben realizar.  
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IX. PRESUPUESTO GENERAL DE MITIGACIÓN 

 
1.   Introducción 
 
El presupuesto general de mitigación incluye el presupuesto de ejecución de los programas de 
mitigación y el presupuesto del Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA). 
 
2.   Presupuesto 
 
Todas las acciones contempladas para la ejecución de las Medidas de Mitigación Ambiental del 
Proyecto “Construcción Presa y Obras Complementarias”, implica un costo total de $US. 
275,479.50, cuyos detalles se presentan en los cuadros siguientes:  
 

Resumen presupuesto de ejecución Programas de Prevención y Mitigación 
 

Programa Costo ($US) 
SUBPROGRAMA de Recuperación de áreas degradadas y Planta 
de Clasificación de materiales y áridos 

58,097.50 

SUBPROGRAMA de Protección de la Flora y Fauna aledaña a 
las obras. 

45,512.00 

SUBPROGRAMA de Inventario Forestal, desmonte, 
deforestación, reforestación y limpieza de área de la Presa. 

29,380.00 

SUBPROGRAMA y Plan Director del entorno de la presa y 
definición del área de preservación permanente. 

49,929.00 

SUBPROGRAMA de delimitación de áreas sensibles y de 
Riesgo. 

38,441.00 

SUBPROGRAMA de Monitoreo Hidrológico y de 
Sedimentación. 

42,600.00 

Total Programa de Prevención y Mitigación 263,959.50 
 

Resumen presupuesto Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA) 
 

Descripción Costo ($US) 
Supervisión 11,520.00 
Compra de Equipos e Instrumentos  84,520.50 
Total Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA) 96,040.50 

 
Presupuesto general de Mitigación Ambiental 

 
Descripción Costo ($US) 

Ejecución de los Programas de Prevención y Mitigación 263,959.50 
Ejecución Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA) 96,040.50 
Total Mitigación Ambiental Construcción Presa Misicuni 360,000.00 

 



EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL     Proyecto Misicuni Fase I 
 

208 

 

 
X. PROGRAMA DE ABANDONO Y CIERRE DE OPERACIONES 

 
1.   Introducción 
 
En el periodo de transición entre la culminación de la etapa de construcción y el inicio de la 
etapa de explotación del proyecto, que consiste en la presa de cara de concreto y sus obras 
complementarias, se produce el cierre de determinadas operaciones y lo que se podría llamar 
abandono de obra, es decir la finalización de todas las actividades que demanda la etapa de 
construcción y posterior levantamiento de toda la maquinaria, infraestructura y materiales 
utilizados en la construcción. 
 
El principal objetivo del programa de abandono y cierre de operaciones es el de retirar del área 
del proyecto todos los elementos incorporados que ya no cumplen función y generan mal aspecto 
o no son necesarios, con el fin de dejar el área limpia y libre de elementos discordantes producto 
de los insumos para la construcción. La construcción de la presa, como es de suponer abarcará 
toda la extensión del proyecto, considerando incluso algunas áreas contiguas, para lo cual es de 
suma importancia analizar y correlacionar la ubicación de los espacios utilizados durante la 
construcción. 
 
El análisis que se realice en la determinación de espacios que contemple el programa, requiere de 
consideraciones tanto técnicas como sociales, es decir la participación de técnicos por parte de el 
Contratista y de autoridades comunales por parte de la población, para determinar el uso final 
que se le dará a determinadas áreas de acuerdo con los planes de la comunidad. 
 
2.   Áreas de intervención   
 
Estas acciones se refieren a las decisiones que se tomen en conjunto con autoridades locales, 
sobre algunas áreas o espacios que puedan haber sido modificados como consecuencia de las 
actividades de construcción de la presa y que posteriormente sean útiles a la comunidad: 
 
• Mantenimiento o anulación de las vías de acceso y caminos auxiliares. 
• Mantenimiento de las instalaciones del campamento principal, en el caso de que puedan ser 

donadas a la comunidad para beneficio común y destinarlas a escuelas, centros de salud, etc. 
caso contrario el campamento será desmantelado y retirado. 

• Entrega de infraestructuras de apoyo como pozos, tanques y otros a la comunidad. 
 
3.   Acciones a desarrollarse 
 
• Levantamiento de todo el campamento y asentamientos espontáneos o edificaciones 

generadas por los obreros que participaron en la construcción. 
• Retiro de todos los restos o escombros, de materiales, depósitos y todo lo utilizado en el 

proceso constructivo.  
• Retiro de toda la maquinaria y equipos operativos o no. 
• Limpieza de todos los restos provocados por actividades que demandan hormigones y otros 

materiales que puedan alterar las características de suelos, agua, etc. 
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• Retiro de todos los materiales no biodegradables, producto de determinadas actividades  del 
proyecto como envases, plásticos, metales y otros. 

 
Por otro lado para evitar o minimizar los impactos potenciales de larga duración, se deben seguir 
las siguientes actividades o estrategias: 
 
• Disponer de toda la basura, escombros y otros residuos de las actividades humanas de las 

áreas de los campamentos base y volantes cuando sean abandonados, en las respectivas fosas 
de tratamiento, posteriormente cerrar y sellar todas las fosas de tratamiento de residuos 
sólidos tanto en el área del campamento como en otras áreas. 

 
• En el caso de algunos residuos sólidos específicos como baterías, solventes, cintas de 

embalaje, absorbentes y otros deberán ser tratados in situ, o trasladados a otro lugar para su 
tratamiento especial, como lo indica el Programa: III y IV. 

 
• En cuanto a los residuos sanitarios se refiere, se abrirán las fosas, se extraerán los lodos y se 

los dejará secar en condiciones normales. Durante este breve lapso en el cual los lodos 
desecan, se tendrá al cuidado de que éstos no lleguen de ninguna forma a cuerpos de agua 
naturales. Una vez secos se los debe depositar en las fosas de enterramiento previstas para el 
manejo de residuos sólidos. 

 
• Inspeccionar las áreas del proyecto después de la etapa de abandono, para verificar que todos 

los deshechos hayan sido retirados. 
 
4.   Responsables de ejecución, coordinación y seguimiento 
 
El ente responsable de la ejecución de este programa y sus acciones, es el Contratista bajo el 
control y monitoreo de la Supervisión, para ello utilizará su organización interna designando 
personas responsables para el seguimiento minucioso de las actividades, así como del 
cumplimiento del programa en su total magnitud.   
 
La Empresa Misicuni realizará el control detallado de la ejecución del programa antes de la 
recepción definitiva, que debe ser autorizada y firmada por las autoridades competentes. 
 
5.   Costos 
 
El costo asociado al cierre de operaciones y abandono de obra, en la etapa final de la 
construcción con las acciones que para ello se requieren en este programa, deberá estar incluido  
en los gastos generales y administrativos del Contratista, sin que ello signifique un pago 
adicional. 
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PROGRAMA DE RESTAURACIÓN 

 
1.   Introducción 
 
Al realizarse el abandono y cierre de operaciones en el área del proyecto, las áreas ocupadas de 
forma temporal, como el área del campamento, áreas de explotación de bancos de materiales, 
vías auxiliares, áreas de acopio de materiales, de parqueo de maquinaria, etc. deben ser 
restauradas para que en la medida de lo posible volver a sus características anteriores a la obra, 
con este fin se diseña el programa de restauración, cuya ejecución será realizada en coordinación 
con las actividades del Programa de Abandono y Cierre de Operaciones, es decir, en 
coordinación con las actividades de retiro de escombros y una vez se determine que 
infraestructura quedará para beneficio de la comunidad u otros. 
 
2.   Objetivo 
 
El principal objetivo del programa de restauración es el de restituir las condiciones iniciales del 
ecosistema y sus atributos ambientales, es decir buscar la posibilidad de retornar a las 
condiciones iniciales, previas a la actuación de el Contratista en su afán de construcción de la 
presa y su sistema de extracción y distribución de agua. La ocupación de espacios dentro de las 
actividades de la construcción de la presa, abarca prácticamente la totalidad de la extensión del 
proyecto, por lo que la caracterización de los espacios a restaurar deben ser claramente 
identificados y definidos.  
 
El análisis que se realice en la determinación de los espacios que contemple el programa, 
requiere de consideraciones tanto técnicas como sociales, es decir la participación de técnicos 
por parte de el Contratista y de autoridades comunales por parte de la población, para determinar 
el uso final que se le dará a determinadas áreas de acuerdo con los planes de la comunidad. 
 
3.   Acciones  
 
Las actividades a realizar en el presente programa están dirigidas específicamente a la 
restauración y recuperación, considerando las siguientes: 
 
• Descompactación de suelos en sectores de vías auxiliares, áreas de parqueo de vehículos, 

áreas de ocupación, etc. 
• Limpieza de deshechos, combustibles, lubricantes y aceites en caso de derrames provocados 

por la maquinaria y equipo o simplemente por los materiales utilizados, según las 
especificaciones del Programa: V. 

• La restitución de los lugares ocupados por el campamento, taller, sitios de explotación de 
bancos de préstamo y otros, se especifican en el programa: XIII de protección de la flora y 
fauna del área circundante y XIV, XXI de forestación, como sitios de restitución. 

• La restitución de la cobertura vegetal en las áreas determinadas se especifican en el 
Programas: XI, XIV y XV. 
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3.   Responsables de ejecución, coordinación y seguimiento 
 
El ente responsable de la ejecución de este programa y desarrollo de sus actividades, es el 
Contratista bajo el control y monitoreo de la Supervisión, para ello utilizará su organización 
interna designando personas responsables para el seguimiento minucioso de las actividades y 
acciones, así como del cumplimiento del programa en su total magnitud.   
 
La Empresa Misicuni realizará el control detallado de la ejecución del programa antes de la 
recepción definitiva, misma que debe ser autorizada y firmada por las autoridades competentes. 
 
4.   Costos 
 
Los costos asociados al programa de restauración deberán estar incluidos en los gastos generales 
y administrativos de el Contratista, sin que ello signifique un pago adicional, a excepción del 
programa: XII de tratamiento del volumen excedentario producto de los corte y movimiento de 
tierras y XXII de forestación y el programa que está relacionado con los cerramientos de los 
sectores sensibles y de riesgo, XVII referido a las acciones a realizarse en la comunidad de 
Misicuni, cuyos presupuestos serán incluidos en los programas de la Entidad Contratante. 
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XII. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES 
 

Las especificaciones ambientales están orientadas a preservar el medio ambiente 
reduciendo al mínimo los posibles impactos negativos sobre el entorno y los recursos 
naturales del área de influencia del proyecto en la etapa de ejecución, las 
especificaciones establecidas para la etapa de ejecución compete exclusivamente a la 
Contratista y su personal, por su parte, el Supervisor y Fiscal de Obra, exigirán el 
cumplimiento de los mismos.  
 
Del cumplimiento de normas generales 
 
Dirigidas al Supervisor 

 
� El Supervisor debe controlar en todo momento el cumplimiento del 

Reglamento Ambiental, Legislación laboral y específicamente las 
Especificaciones Técnicas Ambientales, además de la aplicación de las 
medidas de mitigación establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

 
� Aprobación de los lugares elegidos por el Contratista para la ubicación del 

campamento de acuerdo a su posición relativa a fuentes naturales de agua, 
poblaciones humanas, otros factores a ser considerados. 

 
� Exigir el cumplimiento de la Legislación Ambiental y sus Reglamentos, las 

normas de seguridad, higiene y bienestar ocupacional. 
 

Dirigidas al Contratista 
 

� El Contratista deberá cumplir en todo momento las Leyes y Regulaciones de 
Bolivia en el área ambiental y seguridad, higiene y bienestar ocupacional y 
tomar todas las medidas necesarias para que sus trabajadores se adecuen en 
el cumplimiento de las mismas. Será responsable del conocimiento, por su 
parte, de las regulaciones jurídicas de carácter nacional, departamental o 
local, aplicables a cualquier aspecto de las obras que se le contratan.  

 
� El Contratista deberá cumplir con las especificaciones técnicas ambientales 

para reducir al mínimo los impactos negativos sobre el medio ambiente, el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas, incluyen al personal 
contratado por el Contratista, cualquier infracción y/o incumplimiento será 
sancionada económicamente. 

 
� El Contratista debe procurar producir el menor impacto ambiental durante la 

construcción, sobre suelo, cursos de agua, calidad del aire, biodiversidad, 
comunidades y todos los demás factores ambientales. 

 
� Los daños a terceras personas causados por incumplimiento de estas normas, 

son de entera responsabilidad del Contratista, quien deberá restituir a su 
costo cualquier daño al medio ambiente o al ecosistema del área de 
influencia directa del Proyecto. 
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� Se evitará la captación de aguas en fuentes susceptibles de secarse o que 
presenten conflictos sobre los usos con las comunidades locales. 

 
� Por ningún motivo la constructora podrá lavar sus vehículos, maquinaria o 

equipo en ríos o quebradas, mucho menos arrojar desperdicios a los cuerpos 
de agua. 

 
� El Contratista deberá hacer previsiones de costo para cumplir con las 

especificaciones técnicas ambientales. 
 
Dirigidas al personal 
 

Con el fin de prevenir efectos ambientales, que usualmente se producen por 
falta de una adecuada educación ambiental del personal que trabaja en los 
proyectos de construcción, se presentan a continuación una serie de normas 
generales dirigidas al personal, que deben ser cumplidas en su integridad:  
 

a. Sobre flora y fauna 
 

� Se debe prohibir estrictamente el porte y uso de armas de fuego en el área de 
trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para 
ello. 

 
� Quedan terminantemente prohibidas las actividades de caza y pesca en las 

áreas aledañas a la zona de construcción, así como la compra de animales 
silvestres a los lugareños, cualquiera que sea su objetivo. 

 
� Se controlará la presencia de animales domésticos, tales como gatos, perros, 

cerdos, gallinas, etc. 
 

� Si por algún motivo han de efectuarse quemas, éstas sólo podrán ser 
autorizadas por el Supervisor. 

 
b. Sobre la calidad y uso de aguas 

 
� Queda terminantemente prohibido echar desperdicios sobre cursos de agua.  
 

c. Sobre las comunidades cercanas 
 

� Los trabajadores no podrán posesionarse de terrenos aledaños a las áreas de 
trabajos. 

 
� Se controlará a los trabajadores el consumo de bebidas alcohólicas en los 

campamentos.  
 
De la instalación del campamento 
 

� El Contratista debe presentar para la aprobación del Supervisor, un plan de 
manejo de las áreas de campamento, que contendrá como mínimo y sin ser 
limitativo, los siguientes puntos: 
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- Justificación de la elección del área destinada a la instalación de 

los campamentos, maestranzas, playas de estacionamiento y 
depósitos. 

 
- Fotografías de la situación antes de la Instalación del campamento, 

maestranzas y depósitos, como una referencia del estado inicial del 
área. 

 
- Plano de ubicación de las instalaciones (dormitorios, maestranzas„ 

playas de estacionamiento, depósitos, comedor, etc.) dentro del 
campamento. 

 
- Planos de las instalaciones eléctricas, agua potable y 

alcantarillado, así como el plan de aprovisionamiento de estos 
servicios. 

 
- Ubicación de sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

 
- Ubicación de lugares de disposición temporal y/o permanente de 

residuos sólidos. 
 

- Ubicación de lugares destinados al almacenamiento de materiales 
peligrosos. 

 
- Sistema de señalización dentro del campamento (circulación 

vehicular, ubicación de extintores, basureros, etc.). 
 

- Plan de abandono que incluya la recuperación de todas las áreas 
intervenidas, en relación a los acuerdos que se establezcan con la 
Supervisión. 

 
- Documento firmado por el propietario (Misicuni) del predio 

autorizando la utilización del terreno para la instalación del 
campamento. 

 
Ubicación 

 
� La ubicación del campamento será definida por el Contratista previa 

coordinación con el Supervisor  y Fiscal de Obra, por otro lado, LA 
EMPRESA es la responsable de gestionar los permisos necesarios si 
corresponde. 

 
� El campamento debe ser ubicado a una distancia no menor a 2.00 Km. del río 

Misicuni y en ningún caso debe quedar ubicado aguas arriba de las fuentes 
de abastecimiento de agua de núcleos poblados, por los riesgos sanitarios que 
esto conlleva. 

 
Instalación y/o construcción del campamento 
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Almacén de aceites y combustibles 
 

� El diseño del campamento debe incluir la habilitación de un almacén de 
aceites y combustibles en zonas impermeabilizadas y alejadas de cursos de 
agua, asimismo deben contar con dispositivos de contención.  

 
� Las áreas destinadas a maestranzas y áreas de almacenamiento de 

combustibles deberán estar ubicadas a una distancia no menor de 100 
metros de las áreas destinadas a dormitorios, comedores y oficinas, todas 
estas áreas deberán contar con señalización de prohibición de fumar a una 
distancia de 30 metros. 

 
Áreas de mantenimiento 
 

� Dentro el área del campamento se destinará un área exclusiva para el 
mantenimiento de vehículos, equipos y maquinaria, el Contratista debe 
garantizar la impermeabilización de los suelos para evitar la absorción de 
lubricantes y combustibles que accidentalmente fueran derramados y la 
contaminación de aguas subterráneas. 

 
� A la salida de las áreas destinadas a las maestranzas, sectores de 

almacenamiento de combustibles y cocinas deberán implementarse trampas 
de grasa para de esta forma evitar que estos elementos ingresen en el 
sistema de alcantarillado y posteriormente a las cámaras sépticas.  

 
� Los residuos de la limpieza de trampas de grasa y cámaras de recolección de 

lubricantes y combustibles deben ser acumulados en lugares seguros para 
evitar el contacto de estos con el suelo. 

 
 
 

Sistema de abastecimiento de agua potable 
 

� Se deberá contar con un adecuado sistema abastecimiento de agua potable 
para consumo del personal. El agua a ser distribuida deberá ser desinfectada 
por lo menos con cloro y en caso de ser requerido deberá contar con un 
tratamiento antes de su distribución de forma tal de garantizar la calidad y 
preservar la salud del personal, para lo cual se procederá a realizar 2 análisis 
por mes. 

 
Sistema de tratamiento de aguas residuales (cámara séptica) 

 
� El campamento debe contar también con un sistema de tratamiento para las 

aguas residuales domésticas, o como mínimo pozos sépticos técnicamente 
diseñados, por ningún motivo las aguas residuales se verterán directamente 
sobre cuerpos de agua. 

 
� La construcción de la cámara séptica debe cumplir con los requerimientos 

ambientales de impermeabilización, tubería de infiltración y tratamiento de 
lixiviados. Y deben estar ubicadas a más de 100 metros del curso de ríos y a 
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200 metros de pozos utilizados para abastecimiento del consumo humano, si 
corresponde. 

 
� El campamento deberá contar con un sistema de alcantarillado sanitario, 

mediante tuberías de recolección que permitan el transporte de todas las 
aguas servidas hacia el sistema de tratamiento (Cámara Séptica) con la 
capacidad adecuada para la cantidad de aguas servidas que se produzcan.  

 
Operación del campamento 

 
� Para evitar la compactación y alteración de la estructura del suelo, se 

deberán reducir los movimientos de maquinaria y equipo que no sean 
necesarios. 

 
� En el área de campamento y depósitos de insumos de construcción u 

materiales de construcción como arena, agregados y piedra se deberán 
implementar medidas específicas para controlar problemas de erosión y 
drenaje, a fin de mantener el drenaje natural y prevenir estancamientos e 
inundaciones, o arrastre de material que pueda colmatar o sedimentar cursos 
superficiales de agua. 

 
� El Contratista será el responsable de proporcionar todo el material, 

herramientas y equipo necesarios para la adecuación del campamento. 
 

� El Contratista tendrá que prever la señalización dentro de los campamentos 
(circulación vehicular, ubicación de extintores, etc.). 

 
� El costo de aplicación de las medidas preventivas y de mitigación sugeridas 

corre por cuenta del Contratista, por tanto, éste deberá considerar estos 
gastos en su presupuesto dentro del Ítem 19 - Campamentos. 

 

Abandono del campamento 
 
� El Contratista deberá constatar la ausencia total de cualquier residuo sólido 

o escombros en la misma área de trabajo y en un radio mayor a 50 m 
alrededor de la misma. 

 
� El Contratista deberá remover el suelo afectado por derrames de lubricantes 

y/o combustibles, colocarlo en una volqueta y transportarlo a alguna zona 
de depósito de material excedentario autorizada. 

 
� Deberán recogerse todas las obras de infraestructura instaladas, a no ser que 

el propietario original las reclamase para sí mismo, mediante un acuerdo 
suscrito entre partes. 

 
� No podrá negociarse respecto al retiro de fosas de confinamiento de 

residuos sólidos, trampas de grasa y maestranzas. 
 
Del almacenamiento de combustibles y lubricantes 
 



EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  Proyecto Misicuni Fase I 

217 

� El combustible destinado a la maquinaria, vehículos, y otros deberán ser 
almacenados en tambores, contenedores, recipientes o tanques construidos 
con materiales compatibles con el contenido que se almacena en ellos. 

 
� Los materiales inflamables como combustibles, gomas, materiales de 

polietileno y lubricantes, deberán ser almacenados en el campamento que se 
instale, estos materiales serán almacenados en  forma apropiada, lejos de los 
centros poblados, especialmente de las viviendas, por otro lado, deberá estar 
alejado de fuentes de calor, chispas o fuentes de ignición, que incrementarían 
los riesgos durante el manipuleo. 

 
� Las dimensiones de estos depósitos deberán permitir una reserva tal, que 

garantice el desarrollo ininterrumpido de las obras.  Si el cumplimiento de 
estas disposiciones ocasionase retrasos en el avance de los trabajos, el 
Contratista será el único responsable. 

 
� Esta etapa debe ser concluida en su integridad previa a la iniciación de las 

obras propiamente dichas, lo cual será certificado mediante la aprobación 
escrita del Supervisor. 

 
� El área destinada al almacenamiento de combustibles debe estar revestida 

con material aislante permeable para proteger tanto al agua subterránea como 
al suelo durante posibles fugas y/o derrames. 

 
� Con el objeto de minimizar y/o evitar accidentes, se deberán colocar por lo 

menos 2 letreros de 0.50 x 0.50 m por cada 50 m2 de depósito. Los letreros 
deberán estar con vista a la dirección de mejor acceso o máxima visibilidad, 
indicando la prohibición de fumar, mantener fuegos abiertos u otros en un 
radio de 50 m del depósito. Los letreros deberán estar prolija y claramente 
pintados fijados en las paredes, o estructuras especiales altamente visibles. 

 
� Para el depósito de materiales inflamables, se deberá contar con extintores de 

incendios portátiles y totalmente cargados en sitios amplios, accesibles y 
visibles. Los extintores deberá tener capacidades de 5 Kg. o de capacidades 
estándar para el manejo manual. 

 
� El mensaje descrito en forma clara debe indicar: FUEGO y PROHIBIDO 

FUMAR (siempre par de letreros). 
 

� Las labores complementarias a realizarse durante la ejecución de los trabajos 
serán realizadas, tanto por iniciativa propia del Contratista, previa 
aprobación del Supervisor, como de acuerdo a un  requerimiento escrito del 
mismo Supervisor. 

 
� En forma general, todos los materiales, equipos y herramientas que sean 

requeridos para los trabajos de construcción del almacén, serán 
proporcionados por el Contratista, previa aprobación del Supervisor.  

 
De las disposiciones para evitar contaminación atmosférica 
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Partículas suspendidas (polvo) 
 

Las excavaciones a través de suelos, generan suspensión de partículas de polvo 
y de no tener un control apropiado en cuanto a la exposición de los mismos, 
puede ocasionar lesiones en la salud del personal expuesto, a este respecto se 
debe considerar las siguientes medidas: 

 
� Las excavaciones, serán regados con chorros de agua en proporciones 

adecuadas para evitar la dispersión del polvo, por otro lado, no se permitirá 
realizar excavaciones en condiciones de vientos mayores a 4 nudos.  

 
� De acuerdo a los volúmenes de excavación, relleno y compactado  y a las 

condiciones del clima (húmedo, lluvioso o seco), se determinará el volumen 
de agua a rociar y de la cobertura con material plástico, mismos que serán 
autorizados por la Supervisión. 

 
� De igual forma se procederá con la humectación de las vías o accesos 

desprovistos de capa de rodadura, especialmente en épocas secas (abril a 
noviembre), en ningún caso se aceptará el riego de aceite usado u otro 
elemento contaminante para atenuar este efecto. 

 
� Por otra parte, las operaciones de relleno y compactado requerirán la adición 

de agua para proporcionar la humedad correspondiente al porcentaje de 
compactación requerida.  

 
� Los sitios de preparación de la mezcla de concreto deberán estar 

adecuadamente ventilados para reducir la inhalación de partículas de 
cemento por parte de los obreros. 

 
� El Contratista debe establecer el uso obligatorio de protectores respiratorios 

con filtros de aire adecuados que eviten la inhalación de polvo durante el 
movimiento de tierras y el preparado de mezcla de concreto. 

 
Gases de combustión 
 

Para evitar la contaminación atmosférica como consecuencia de posible mala 
combustión de los automóviles y maquinaria utilizada, el Contratista deberá 
considerar: 

 
� El mantenimiento periódico preventivo de los vehículos y maquinaria 

utilizada e incorporar filtros en los escapes de los vehículos. 
 
� El control de las emisiones de su maquinaria, vehículos y equipo, de manera 

que pueda demostrar que la concentración de los gases de combustión se 
encuentran dentro del límite establecido por el Reglamento en Materia de 
Contaminación Atmosférica. En caso de que los vehículos excedan los 
parámetros indicados en el Reglamento, deberá proceder a solucionar el 
problema y realizar nuevas mediciones del equipo o vehículo observado. 
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� No se permitirá  la quema de combustibles, gomas de caucho, materiales 
asfálticos, aceites quemados de motores o cualquier material de esta índole, 
en los alrededores del campamento, maestranzas, playas de estacionamiento  
depósitos. 

 
Ruido 

 
Este ítem hace referencia a la necesidad de realizar un control en el nivel de 
ruido emitido por las diferentes máquinas y equipos, tal que el personal y la 
población del ecosistema no sean afectadas, a este respecto:  
 

� El Contratista deberá realizar las mediciones necesarias para determinar el 
nivel de ruido de los diferentes equipos y maquinarias a ser utilizadas, en 
función de los resultados se asumirán medidas preventivas. 

 
� Los equipos (incluyendo los de transporte) que generen ruidos mayores a 65 

dB a velocidades y potencias de operación normales, deberán disminuir sus 
velocidades y potencias para que los mismos generen ruidos menores, en 
caso de que esta reducción no sea posible, el Contratista deberá proponer 
equipos que tengan iguales eficiencias de trabajo con ruidos de menor 
intensidad.  

 
� Para el resguardo de la salud de los operadores de los equipos que emitan 

ruidos se les dotará de los protectores auditivos correspondientes. 
 

� El Supervisor vigilará el cumplimiento de esta especificación cuando 
considere conveniente, en caso de que los niveles de ruido superen los 
límites permisibles, el Contratista tomará las medidas necesarias  para 
adecuarlos antes de proceder con las operaciones, por otro lado, será 
responsable de todos los costos referidos a la reducción del nivel de ruido y 
al retraso de las operaciones debido al no cumplimiento de estos requisitos. 

 
� Adicionalmente el Contratista deberá prever el mantenimiento oportuno de 

los vehículos, maquinaria y equipos utilizados en las actividades de 
ejecución del proyecto para lo cual deberá presentar su Programa de 
Mantenimiento Preventivo. 

 
De las disposiciones para evitar contaminación de cuerpos de agua 

 
� Cuando exista la necesidad de derivar un curso natural de agua o se haya 

construido un paso de agua y éste ya no sea requerido posteriormente, el 
curso abandonado o el paso de agua deberá ser restaurado a sus condiciones 
originales por la Contratista. 

 
� Evitar que ningún tipo de aceites y combustibles lleguen a los cursos de agua 

contaminando los mismos. 
 

� El Contratista debe tomar las medidas necesarias para garantizar que 
cemento, limos, arcillas o concreto fresco no sean derramados en cursos de 
agua o en áreas muy próximas a los mismos. 
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� Los residuos de la limpieza y desbroce no deben llegar a las corrientes de 

agua, estos deben ser apilados de tal forma que no causen desequilibrio en 
las condiciones del área. Estos residuos no deberán ser quemados, salvo 
excepciones justificadas por la Contratista y aprobados por el Supervisor. 

 
� Las áreas donde se realice la mezcla de concreto deberán estar 

ubicadas fuera de los lecho de los ríos y arroyos a una distancia 
mínima de 20 metros. 

 
De las disposiciones para evitar contaminación de suelos 

 
� El Contratista deberá evitar contaminación y daños al suelo como 

consecuencia de la instalación de cocina y comedor de campamento. 
 

� El sitio seleccionado para la instalación de cocina y comedor deberá 
preferiblemente ser un sitio sin vegetación y no apto para uso agrícola. El 
sistema de drenaje deberá descargar en una cámara séptica (consistente de 
una cámara de digestión y contigua a ella una cámara de infiltración) o sobre 
una zanja u otro cuerpo de agua, siempre y cuando se instalen desgrasadores. 

 
� Las cámaras sépticas deben estar ubicadas a no menos de 50 m de las 

viviendas u oficinas, a 100 m de los cursos de agua y a 180 m de las fuentes 
de agua potable. 

 
� La cocina y los elementos para el lavado/drenaje de vajilla, así como los 

sistemas para el recojo, disposición de basuras y sistema de abastecimiento 
de agua (cañerías, etc.), son los materiales necesarios para la instalación de 
cocina y comedor. 

 
� Por otro lado, se realizará la descompactación de los suelos donde estuvieron 

los equipos pesados, móviles y estacionarios, se escarificará el área y de 
comprobarse contaminación del suelo, se mezclará con tierra vegetal nueva. 

 
De las disposiciones para manejo de los residuos generados 
 

� Todos los desechos, escombros, sobrantes y demás residuos provenientes de 
los trabajos de construcción necesarios para la ejecución de las obras, deben 
ser dispuestos en áreas autorizadas (buzón) que debe ser debidamente 
acondicionado y preparado para recibir dichos residuos. El Contratista es 
responsable de esta disposición. 

 
� El Contratista debe garantizar el cumplimiento del Reglamento Ambiental en 

materia de contaminación de suelos, aire y agua en el momento de 
disposición final de los residuos generados. 

  
Residuos domésticos 
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Entran dentro esta clasificación, todos los residuos generados por el personal en 
el área de campamento, constituidos por material de escritorio, envases plásticos 
y los procedentes del comedor (fundamentalmente materia orgánica). 
 
� Queda terminantemente prohibido la disposición a cielo abierto en el área de 

proyecto y en cualquier otra zona. 
 
� El Contratista está en la obligación de habilitar una fosa que cumplan los 

requisitos de un relleno Sanitario para la disposición de los residuos sólidos 
domésticos. 

 
� El Contratista debe presentar al Supervisor el diseño de la fosa de residuos 

sólidos, diseño que debe considerar la ubicación de la fosa, el volumen 
estimado de residuos, la impermeabilización de sus paredes y otros aspectos 
técnicos a ser revisados y aprobado por el Supervisor. 

 
� Las fosas de disposición de residuos sólidos no podrán estar ubicados a 

menos de 1 Km. de las áreas destinadas a dormitorios, comedores y oficinas. 
 
� Los residuos tóxicos y/o peligrosos como baterías descargadas, pilas y otros, 

deben ser confinados en contenedores especiales, ya que los mismos no 
deben mezclarse con otros residuos de tipo biodegradables y deben ser 
entregados a empresas especializadas en el tratamiento de los mismos. 

 
� Los residuos sólidos domésticos procedentes del área de campamento, deben 

ser colectados en recipientes adecuados para su posterior traslado a la fosa 
habilitada para la disposición de residuos domésticos. 

 
� Instalar contenedores en diferentes secciones del campamento (cocina, 

comedor, habitaciones, baños y ofician, el número de recipientes estará de 
acuerdo al número de trabajadores en el campamento. El uso de 
contenedores tiene enormes ventajas: evita que a basura esté expuesta 
directamente al medio ambiente lo que podría atraer animales silvestres o 
domésticos que la pueden diseminar, evita la posible dispersión por viento o 
agua, y facilita el recojo y transporte posterior. 

 
� El Contratista supervisará el ingreso y destino final de todos los turriles u 

otro contenedor metálico, bolsas de cemento, escombros, madera, etc., 
asegurando que sean cargados en los camiones al final del trabajo y 
transportados a algún depósito final de escombros y chatarra que cuente con 
autorización municipal. Con el fin de disminuir los costos en el transporte, se 
implementarán áreas de recepción y depósito temporal en el campamento. 

 

Material excedentario 
 

Los residuos generados por las tareas de construcción constituidos por 
escombros (restos de cemento, hormigón, mezcla, tierra, etc.), recipientes 
metálicos, restos de madera y otros, serán acopiados y transportados a lugares 
autorizados por el Supervisor. 
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� El Contratista deberá considerar  las características físicas, topográficas y de 
drenaje de cada lugar elegido para la ubicación del buzón donde se 
dispondrán los restos de material inerte, excedentes y escombros.  

 
� No debe disponerse material excedentario en zonas geológicamente 

inestables o ecológicamente sensibles tales como prados húmedos o 
bofedales, ni en terrenos de uso agrícola. 

 
� En los lugares en los que la topografía lo permita, se confinarán los 

materiales excedentarios, favoreciendo su estabilidad, compactando el suelo 
y revegetando con especies nativas la superficie expuesta para protegerla de 
fenómenos erosivos y su integración al paisaje natural.  Estos terrenos deben 
ser señalizados para evitar posteriores asentamientos humanos. 

 
� Idealmente las zonas de disposición final de materiales deben estar alejadas 

de los cuerpos de agua, de forma que durante las crecidas no se alcance los 
niveles bajos de los mismos, que serían socavados y arrastrados por el río 
ocasionando problemas ambientales mayores. 

 
� Los materiales excedentarios no deben ser colocados en los lechos de los ríos 

ni en quebradas, ni en las franjas ubicadas a por lo menos 30 m a cada lado 
de las orillas de los mismos. 

 
� Las áreas de disposición final de material excedentario, debe disponer de un 

sistema de drenajes interior. 
 

� Debe preverse si el lugar de depósito final elegido requiere de estructuras de 
contención en la parte inferior del depósito. 

 
� Los taludes del depósito de material excedentario deben tener pendientes que 

no induzcan a deslizamientos y ser reacondicionados para favorecer la 
revegetación natural.  

 
� No exceder la capacidad de carga del sitio identificado como buzón y no 

iniciar el proceso de revegetación hasta haber terminado su empleo. 
 

� La superficie del depósito debe ser conformada con una pendiente suave para 
reducir la erosión, pero que permita el drenaje de las aguas, reduciendo la 
infiltración 

 
� De preferencia se seleccionarán áreas de suelos estériles, sin ningún tipo de 

cobertura vegetal y sin uso aparente. Se deben evitar zonas inestables o áreas 
de importancia ambiental como bofedales o áreas de alta productividad 
agrícola. 

 
� No se permitirá la disposición de estos materiales en laderas, ya sea 

accidental o deliberadamente, por otro lado, el abandono de excedentes y 
otras obras será considerado un incumplimiento de esta disposición. 
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� LA EMPRESA tendrá que obtener las autorizaciones correspondientes en los 
casos en que los terrenos sean de propiedad privada, zonas de reserva,  
resguardos indígenas o territorios de designación especial definidos en la 
Ley.  

 
� Las zonas de disposición final deberán quedar suficientemente alejadas de 

los cuerpos de agua, para asegurar que en ningún momento el nivel del agua, 
durante la ocurrencia de crecientes, sobrepase el nivel más bajo de los 
materiales  colocados en el depósito. 

 
� Los materiales procedentes de las excavaciones deben ser retirados de forma 

inmediata de las áreas de trabajo y colocados en zonas de depósito, teniendo 
presente que han sido seleccionados sitios que se encuentren cercanos a las 
zonas de trabajo de tal forma que los traslados sean mínimos. 

 
� Se planeará cuidadosamente la forma como se colocarán los materiales en 

los sitios de depósito, para lo cual se deberá zonificar, construir los accesos 
necesarios y establecer drenajes adecuados para cada zona. 

 
De las disposiciones para evitar derrames 
 
Del derrame de combustibles y lubricantes 

 
Para evitar derrames durante el abastecimiento de combustibles y lubricantes y 
ocasionalmente durante el mantenimiento de vehículos en el área de proyecto, 
deben cumplirse con las siguientes especificaciones:  
 
� El Contratista deberá preparar un sitio en el área de proyecto donde efectuará 

estos trabajos de mantenimiento, por ningún motivo se realizarán en el frente 
de trabajo. Para la selección del sitio y luego de preparado el mismo, el 
Contratista deberá contar con la aprobación del Supervisor. 

 
� El sitio seleccionado deberá preferiblemente ser un sitio sin vegetación y no 

apto para uso agrícola. En ningún caso se permitirá podar  o cortar 
vegetación nativa para preparar el sitio. 

 
� En el sitio se construirán estructuras especiales y firmes para facilitar el 

vertido eficiente de líquidos combustibles, lubricantes, grasas y otros, 
directamente a los equipos. No se permitirá el manipuleo de turríles y otros 
que signifiquen riesgos de derrame de los materiales anteriormente 
mencionados. 

 
� Se implementarán medidas de protección para evitar derrames en áreas de 

almacenamiento de combustibles, de ocurrir un derrame accidental se 
tomarán acciones inmediatas para limpiar y restaurar el área. 

 
� Si en el sitio se habrían producido derrames de lubricantes y combustibles, 

correrá por cuenta del Contratista el costo que represente la limpieza y 
recuperación del suelo, aplicando la metodología aprobada por la 
Supervisión.  
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� Se limpiará las zonas donde hubiera algún derrame de combustible hasta 

donde sea posible mediante mecanismos adecuados y uso de absorbentes 
biodegradables de aceites. 

 
Del derrame de materiales de construcción 

 
� El Contratista deberá evitar el derrame de cemento, sobrantes de áridos, 

escombros y otros similares al suelo. 
 
� El transporte de los materiales desde los puntos de almacenamiento hasta el 

sitio de procesamiento, deberá efectuarse en envases para manejo manual. 
 

� Todo el manejo de mezclas, otras y aplicaciones de las mismas deben evitar 
que las mismas se derramen o salpiquen al suelo. 

 
� El Contratista deberá construir instalaciones especiales o superficies lisas de 

rodadura para el transporte de los productos procesados desde las 
mezcladoras hasta los sitios de vaciado. Estos tablones serán construidos 
para tener un mínimo de un metro de ancho, con gradientes no mayores al 
5%, sin saltos ni desniveles abruptos. 

 
� Los materiales necesarios para el manejo y transporte de los productos 

procesados (mezcla) y escombros, están constituidos por envases herméticos, 
sanos y especialmente adecuados al tipo de material que se maneje, se 
dispondrá también de carretillas cuya profundidad mínima será de 40 cm. y 
no podrán llenarse más de ¾ partes de su nivel de llenado, y en el caso de 
transporte vertical, se instalará sistemas de elevación o bombeo 
correspondientes.  

 
� En el caso de manejo manual, los envases no podrán tener pesos mayores a 

50 kg. El Contratista deberá equipar sus almacenes y sitos de recepción de 
los mismos, con dispositivos especiales que permitan la descarga eficiente y 
segura. 

 
De la preservación de recursos arqueológicos 

 
Este ítem hace referencia a yacimientos arqueológicos que pudieran aparecer con las 
obras del Proyecto, en tal caso no debe provocarse ninguna alteración. 

 
� Cualquier hallazgo arqueológico deberá ser comunicado de inmediato al 

Supervisor, quien decidirá las acciones a emprender, incluyendo la 
comunicación a las autoridades competentes.  

 
� Las obras se detendrán en la zona del hallazgo, quedando prohibida su 

manipulación en tanto las autoridades competentes se hagan presentes o el 
Supervisor determine otra acción. 
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� En caso de hallazgo de sitios arqueológicos durante las excavaciones y/o 
explotación de bancos de préstamo, las excavaciones deben ser suspendidas  
inmediatamente. 

 
De la explotación de bancos de préstamo 
 

� Los bancos de extracción de materiales de construcción  (arena, gravas, 
piedra, etc.) deben ser seleccionados previo análisis de alternativas, el 
Supervisor  será quien determine el sitio apropiado de acuerdo a la cantidad 
y tipo de materiales requeridos. 

� El material superficial o de descapote removido de una zona de préstamo, 
debe ser apilado y cubierto con plásticos para ser utilizado en las 
restauraciones futuras. 

 
� El Contratista debe prever la recuperación morfológica del banco de 

préstamo explotado, y la revegetación si esta fuera necesaria y 
correspondiera realizarlo. 

 
Explotación en cauces naturales de agua 

 
La intervención de cauces naturales para extraer material árido, relleno integral u 
orgánico, debe enmarcarse dentro de la normativa legal existente, de cuyo 
cumplimiento se ocupan las autoridades departamentales. LA EMPRESA deberá 
solicitar previamente a dichas autoridades los requisitos técnicos para la explotación 
de los cauces naturales. 
 
Para la extracción mecanizada de material fluvial, que considere la remoción de 
volúmenes significativos con relación a las condiciones hidráulicas del 
escurrimiento en el cauce, el Supervisor  deberá evaluar la situación y aprobar los 
trabajos. Para ello, el Contratista deberá presentar necesariamente un plan de manejo 
ambiental para la explotación y posterior readecuación morfológica y 
revegetalización, si fuera el caso.   

 
Para la formulación de dicho plan se recomienda los siguientes puntos: 

 
- Demostrar, que la modalidad de extracción y el volumen son compatibles con el 

normal escurrimiento del cauce. 
 
- Se recomienda realizar la explotación del material fuera del nivel del agua y 

sobre las playas del lecho, puesto que la movilización de maquinaria en zonas 
que se encuentre por debajo de este nivel genera una fuerte remoción de material 
con el consecuente aumento en la turbiedad del agua. 

 
- El método extractivo más recomendado, es la utilización de equipo mecánico 

como retroexcavadora y volqueta. 
 

- Las zonas destinadas al almacenamiento de los materiales extraídos del lecho se 
ubicarán en zonas desprotegidas de coberturas vegetales y alejadas de cuerpos 
de agua. 
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- Se deberán llevar registros de control sobre las cantidades extraídas para evitar 
sobreexplotación. 

 
- Se deberá prestar especial atención a la protección de las márgenes de los ríos, 

puesto que son fundamentales para evitar desbordamientos en épocas de 
crecientes importantes. 

 
De la operación de maquinaria y equipos 
 

� El Contratista deberá mantener en el área de trabajo los equipos adecuados a 
las características y magnitud de las obras y en la cantidad requerida, de 
manera tal que garantice la ejecución del proyecto. 

 
� El Contratista debe mantener los equipos de construcción en óptimas 

condiciones, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a 
daños en los mismos. 

 
� El Supervisor se reservan el derecho de exigir el reemplazo o reparación de 

aquellos equipos que a su juicio sean inadecuados o ineficientes o que por 
sus características no se ajusten a los requerimientos de seguridad o sean un 
obstáculo para el cumplimiento de lo estipulado en los documentos del 
contrato. 

 
� El mantenimiento o la conservación adecuada de los equipos, maquinaria y 

herramientas no sólo es básico para la continuidad de los trabajos y para el 
resultado satisfactorio y óptimo de las operaciones a realizarse sino que 
también es de suma importancia en cuanto a la prevención de los accidentes. 

 
Por lo cual es responsabilidad del Contratista: 
 
- Realizar la inspección periódica para prever y corregir a tiempo cualquier 

deficiencia. 
- Llevar un registro de inspección y renovación de equipos, maquinarias y 

herramientas, que debe ser presentado al Supervisor. 
 
� El Contratista debe presentar los registros de mantenimiento al quien dará las 

recomendaciones del caso si lo hubiere y verificarán posteriormente el 
cumplimiento  de las recomendaciones dadas.  

 
� Las condiciones de operación de los equipos deberán ser tales, que no se 

presenten emisiones de sustancias nocivas que sobrepasen los límites 
permisibles de contaminación de los recursos naturales, de acuerdo con las 
disposiciones ambientales vigentes. 

 
� Los equipos deberán tener los dispositivos de señalización necesarios para 

prevenir accidentes de trabajo. 
 

� Las máquinas y equipos accionados a motor deberán estar provistos de 
dispositivos adecuados, de acceso inmediato y perfectamente visible, para 
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que el operario pueda detenerlos rápidamente en caso de urgencia y prevenir 
toda puesta en marcha intempestiva. 

 
Medidas sanitarias y de seguridad ambiental 
 

Para evitar la ocurrencia de epidemias y enfermedades infectocontagiosas que 
podría afectar la salud del personal, el Contratista deberá: 

 
� Estipular normas de comportamiento y de educación sexual, con el fin de 

evitar la transmisión de enfermedades venéreas. 
 
� Proveer de agua apta para el consumo humano a los trabajadores del 

Contratista. 
 

� Definir procedimientos específicos para el manejo y consumo de alimentos, 
tales como el lavado de alimentos que se consumen crudos. Esto para evitar 
enfermedades provocadas por la ingestión de agua y alimentos 
contaminados. 

 
Del Contratista 

 
Deben observarse las siguientes normas de tipo sanitario y de seguridad 
ocupacional: 
 

� En cuanto a la Salud Ocupacional, es de carácter obligatorio para el 
Contratista adoptar las medidas necesarias que garanticen a los trabajadores 
las mejores condiciones de higiene, alojamiento, nutrición y salud, de 
acuerdo con las normas vigentes en la materia. 

 
� Por otra parte, los campamentos deberán contar con equipos de protección 

colectivas como son los extintores de incendio, botiquines con material de 
primeros auxilios, otros. 

 
� El Contratista formulará un programa de Seguridad y Salud ocupacional 

considerando las medidas de seguridad para evitar accidentes de trabajo. Los 
accidentes más frecuentes que son: colisión, golpe, prensado, caídas, 
resbalamiento, exposición solar e inhalación o ingestión de sustancias 
tóxicas.  

 

De los trabajadores 
 

� Para ingresar a trabajar en el Contratista, todos los trabajadores deberán 
someterse a un examen médico, el cual debe incluir pruebas de laboratorio 
con el fin de prevenir epidemias. 

 
� El personal que maneja los alimentos y el personal de la cocina se someterán 

a un examen médico más completo antes de ingresar a su puesto de trabajo. 
 

� El personal que aprueba el examen médico de ingreso, tomará parte luego en 
una sesión completa de entrenamiento sobre seguridad y salud ocupacional, 
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cuya coordinación estará a cargo del Contratista y la aprobación del 
Supervisor.  Esta sesión debe incluir una revisión de las políticas y los 
reglamentos de la salud y seguridad.  Los temas incluirán:  Normas 
elementales de higiene y de comportamiento, Importancia de la salud y 
seguridad, Importancia del informe y el análisis de los accidentes, uso del 
equipo de protección personal, cuidado del medio ambiente, prevención de 
incendios y conocimientos básicos sobre las técnicas de extinción de 
incendios, familiarización con los procedimientos de evacuación médica del 
personal. 

 
� Una vez que el empleado ha completado la revisión de la introducción 

general sobre la salud y la seguridad, participará en una instrucción adicional 
específica de los riesgos asociados con el equipo y/o maquinaria que operará. 

 
� Por otra parte, también se desarrollará un plan detallado para una evacuación 

médica de emergencia y un plan de contingencias. 
 
De las disposiciones de seguridad y salud ocupacional 
 
De los equipos de protección personal (EPP) 

 
� Durante las actividades de construcción del proyecto, los trabajadores están 

expuestos a situaciones que pueden resultar en afecciones de su salud e 
integridad física, en tal sentido, el Contratista está en la obligación de dotar 
el equipo de protección personal (EPP) adecuado al trabajo desarrollado, 
entre los EPP’s aplicables se encuentran las botas de goma, guantes de cuero, 
guantes de goma, cascos de plástico, cinturones de seguridad, anteojos, 
protectores auditivos, respiratorios, etc., todos estos equipos de protección 
personal deben contar con su Certificado de Aprobación (CA) y la 
aprobación por el Supervisor .  

 
� La calidad del equipo de protección personal deben ser de buena calidad, el 

Contratista está en la obligación de la reposición periódica de los EPP’s, por 
lo que será necesario la revisión periódica de éstos elementos por parte de la 
Supervisión.  

 
� El Contratista deberá establecer el uso obligatorio de los EPP’s. 

 
� Esta especificación no libera al Contratista del cumplimiento de la normativa 

legal vigente en materia de seguridad y salud ocupacional. 
 

� El Contratista deberá informar por escrito al Supervisor, cualquier accidente 
que ocurra en los frentes de trabajo, por otro lado, tendrá que llevar un 
registro de estadística de todos los casos de enfermedad profesional. 

 
� Todo el personal de la obra debe tener conocimiento sobre los riesgos de 

cada actividad, para lo cual la Contratista al inicio de cada jornada laborar, 
presentara ante la Supervisión de Análisis Preliminar de Riesgo (APR) 
correspondiente al trabajo programado para la jornada, mas la charla de 
cinco minutos, los mismos que deben ser aprobados por la Supervisión. 
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� El Contratista suministrará equipos, máquinas, herramientas e implementos 

adecuados para cada tipo de trabajo, los cuales serán operados por personal 
calificado, sólo para el fin con el que fueron diseñados y se revisarán 
periódicamente para proceder a su reparación o reposición y deberán estar 
dotados con los dispositivos, instructivos, controles y señales de seguridad 
exigidos o recomendados por los fabricantes. 

 
� Debido a que el aseo y el orden en la zona de trabajo deben brindar mayor 

seguridad al personal, el Contratista elaborara el programa de orden y 
limpieza que deberá ser aprobado por el Supervisor. 

 
De la capacitación del personal 
 

� Uno de los aspectos importantes para la preservación de la salud y la 
integridad física y moral, es precisamente la capacitación y entrenamiento en 
temas de seguridad y salud ocupacional del personal involucrado, para lo 
cual el Contratista deberá presentar un programa de capacitación y 
entrenamiento a la Supervisión para su respectiva aprobación. 

 
� El Contratista deberá incluir en el proceso de capacitación, el ítem referido a 

la protección ambiental. 
 

De la señalización de frente de trabajo 
 

� El Contratista tiene la responsabilidad de tomar todas las precauciones 
necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes que comprometan la salud 
del personal. 

 
� En función de las tareas a ser realizadas, el Contratista tendrá que determinar 

el tipo de señalización adecuada considerando los riesgos presentes, el 
número de personas involucradas y factores que pueda reducir su eficacia 
(como la presencia de otras señales). 

 
� Es importante que los letreros tengan el tamaño adecuado para que puedan 

ser leídos o interpretados con facilidad por los operadores de maquinarias y 
equipos. En todo caso, es preferible contar con pocos letreros grandes, en 
vez de numerosos pequeños. Los mensajes deben ser simples, breves y 
concisos, para no distraer la atención de los conductores. Información más 
completa puede ser proporcionada en los lugares de descanso y sitios de 
interés particular. 

 
� Para reforzar la eficacia de la señalización es conveniente informar por 

escrito sobre la interpretación, condiciones de utilización y mantenimiento 
de las señales a todo el personal involucrado. 

 
� La señalización aplicada tendrá que cumplir con una normativa específica, 

para lo cual deberá presentar la Contratista un plan de señalización del área 
de trabajo y vías de tránsito de materiales, otros. 
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� El Contratista asume la responsabilidad de todos los accidentes que por 
negligencia suya, de sus empleados, subContratistas o proveedores pudieran 
sufrir el personal.  

 
� El Contratista dispondrá la colocación de señalización, la misma consistirá 

en letreros con suficiente visibilidad para el tráfico vehicular tanto diurno 
como nocturno. Letreros de 2.00 x l.50 m por cada acceso al frente de 
trabajo. Los letreros deberán estar con vista a la dirección de mejor acceso o 
máxima visibilidad, indicando “OBRAS EN CONSTRUCCION”, 
“HOMBRES TRABAJANDO”, y otras que sean aprobadas por la 
Supervisión. Los letreros deberán estar claramente pintados fijados en 
soportes sólidos y firmes.  

 
� Para el tráfico vehicular serán colocados conos (señales visibles) en las 

calzadas de acceso al lugar de trabajo, dos por calzada de ingreso bloqueada. 
 

� El Contratista debe disponer de letreros anunciando el proyecto según la 
leyenda, dimensiones y otras especificaciones a ser provistas por LA 
EMPRESA y de acuerdo al ítem de señalización de frentes de trabajo. 

 
� El material necesario para la previsión de accidentes, se basa 

fundamentalmente en el hecho de disponer de señalización y avisos, 
empleando medios luminosos, los mismos que alertarán posibles accidentes. 

 
� El Contratista debe contar con botiquines de primeros auxilios para atender 

cualquier accidente dentro los campamentos o frentes de trabajo, asimismo 
debe disponer de personal capacitado para administrar primeros auxilios, es 
importante conocer la ubicación exacta de los centros de atención médica 
más cercanos al área de influencia del proyecto para el traslado del personal 
en caso de gravedad.  

 
Del trabajo nocturno 
 

� Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el 
Supervisor y realizados solamente en las áreas autorizadas.  

 
� El Contratista deberá instalar equipos de iluminación de tipo e intensidad 

satisfactorios para el Supervisor y mantenerlos en perfecto estado mientras 
se realicen los trabajos nocturnos. 

 
� El Contratista debe considerar todas las medidas de seguridad necesarias 

para evitar lesiones del personal y personas ajenas al proyecto. 
 
De la reposición de las condiciones iniciales 
 
Operaciones de limpieza 
 

El Contratista deberá incluir los costos para dejar el sitio utilizado para la obra, 
en condiciones similares e incluso en mejores condiciones que las que encontró 
al iniciar las obras, considerar al respecto, las siguientes especificaciones: 
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� El Contratista es responsable de realizar las operaciones de limpieza, 

operación que debe realizarse desde que se inician los trabajos y debe 
mantenerse durante la ejecución del proyecto. 

 
� El Contratista deberá, en principio, limpiar prolijamente los sitios donde se 

hubieran derramado mezclas de hormigón, pinturas, etc. y donde se hubiera 
acopiado materiales granulares como arenas, gravas, otros.  

 
� Los excedentes de materiales de construcción y escombros deberán ser 

retirados y dispuestos en áreas específicas, como se ha señalado en el ítem 
correspondiente a escombros. 

 
� Concluidos los trabajos asignados al Contratista, éste debe proceder a 

limpiar toda el área de proyecto, para posteriormente proceder con la 
restauración de las condiciones originales.  

 
� El material de limpieza y los equipos y/o herramientas necesarios para 

limpiar y restaurar los sitios que fueran afectados, será proporcionado por el 
Contratista. 

 
� Este ítem no merecerá una medición especial, puesto que tendrá que ser 

incluido en el informe de cumplimiento de todas y cada una de las 
actividades descritas en el pliego de especificaciones. 

 
Reposición de vegetación 
 

El Contratista, durante los trabajos realizados evitará perder la protección 
vegetal de los terrenos y obras civiles, por ello: 

 
� El Contratista retirará la protección vegetal, sólo en áreas en las que sea 

estrictamente necesario, una vez concluido el trabajo, se procederá a la 
reposición del material vegetal, de características similares al  retirado. 

 
� La colocación se la efectuará sobre la superficie que se indique en los planos 

o donde el Supervisor  así lo autorice. 
 

� Vegetación de características similares a la que fue retirada (en casos en los 
que no se tenga definición precisa al respecto, será restituida con especies 
propias del lugar u otras similares). 

 
Del personal contratado 
 

� Todos los empleados y obreros para la obra serán contratados por el 
Contratista, quien deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la 
contratación del personal. Así mismo, se obliga el pago de todos los salarios, 
beneficios sociales y seguros contra accidentes y muerte; que se establezcan 
en relación con los trabajadores y empleados, ya que el personal que contrata 
el Contratista no tiene carácter oficial y, en consecuencia, sus relaciones 
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trabajador – empleador se rigen por lo dispuesto en el Código del Trabajo y 
demás disposiciones concordantes y complementarias.  

 
� El Contratista debe asegurarse de que todos los trabajadores estén bien 

informados de los riesgos relacionados con sus labores y con la conservación 
del medio ambiente, de su área de trabajo, el conocimiento de las leyes y 
reglamentos laborales, las normas técnicas y las instrucciones relacionados 
con la prevención de accidentes y los riesgos para la salud. 

 
� El personal profesional, técnicos, empleados y obreros deben tener la 

suficiente capacidad y solvencia técnica y moral para el desempeño de sus 
trabajos en las áreas asignadas para cada uno. 

 
� El Supervisor podrá solicitar el reemplazo de cualquier persona que en su 

opinión no cumpla con los requisitos exigidos. 

 

Ítems de Pago 
 

Ítem Descripción 
Unidad de 

Medida 

21. 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE 
PROTECCIÓN AMBIENTAL, 
SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE 
OCUPACIONAL 

Glb. 

 
 


